Заказчик : **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в мкр. Калкаман

Форма № кс-3

Утверждена постановлением Госкомстата Р.К от 16.11.98 г. № 73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **Декабрь** месяц 2010 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор				Организация Правовая форма	
		РБ-011	№125-ГЗ от 08 декабря 2010 года				

№№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 4							Командировочные расходы
				СМР (в сметных базисных ценах 1991 г)	из них		стоимость прочих не входящих в СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
					в отчетном месяце за	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство дорог в **микр. Калкаман**	**512 206 690**	**512 206 690**							***61 464 803***	
	Итого, к оплате:	**512 206 690**	**512 206 690**							***61 464 803***	

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 125 - ГЗ от 08 декабря 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Калкаман"

Подготовка территории

Приемки выполненных работ за **Декабрь** 2010г.

Сметная стоимость	5626,23	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	5794	чел.-ч
Сметная заработная плата	805,934	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0147-3-4	Очистка территории от строительного мусора	56800,23	5,63	--	319785	--	412523	0,04	2221
		м2		5,63	--	319785	--	129	--	--
2	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	568	27,10	--	15393	--	369	0,11	65
		т		5,42	--	3079	--	12	--	--
3	Е010333-А30 -1 К=0,9	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км на свалку	568	176,40	176,40	100196	100196	20039	--	--
		т		--	35,28	--	20039	100	0,74	421
4	Е0127-83-1 СНРК 8.02-05-20 02 т.ч.	Разборка дорожных знаков со стойками	7	406,08	102,33	2843	716	3012	1,92	13
		шт		303,75	19,75	2126	138	133	0,08	1
5	С01031-А18- 1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	0,15	247,10	--	37	--	1	1,04	--
		т		49,42	--	7	--	12	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е010332-А30 -1 К=0,9	Транспортировка разобранных дорожных знаков и стоек до 30 км	0,15	164,43	164,43	25	25	5	--	--
		т		--	32,89	--	5	100	0,69	--
7	Е0127-101-3	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 12 см	9079	405,06	392,71	3677508	3565383	345589	0,07	633
		м2		12,06	16,56	109493	150348	133	0,07	603
8	Е010333-А30 -1 К=0,9	Перевозка фрезерованного материала автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км на склад	1827,16	176,40	176,40	322311	322311	64462	--	--
		т		--	35,28	--	64462	100	0,74	1354
9	Е0127-11-1 СНРК 8.02-05-20 02 т.ч.	Демонтаж существующих лотков БА-3	2,55	4435,00	1951,00	11309	4975	10103	16,56	42
		м3		2484,00	495,00	6334	1262	133	2,00	5
10	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	6,38	152,80	--	974	--	23	0,64	4
		т		30,56	--	195	--	12	--	--
11	Е010332-А30 -1 К=0,9	Транспортировка демонтированных лотков до 30 км	6,38	164,43	164,43	1048	1048	210	--	--
		т		--	32,89	--	210	100	0,69	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4451429	3994653			2978
			Тенге			441019	236465			2388
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4451429				
	Всего заработная плата -		Тенге				677484,00			
	Местные материалы -		Тенге			2633				
	Транспортные расходы -		Тенге			16404				
		Накладные расходы -	Тенге			856336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128450,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			318466				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5626230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5794
		Сметная заработная плата -	Тенге				805934,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5626230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				805934,00			
		итого, по форме	Тенге			5626230				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			84393				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			12659				
		ИТОГО:	Тенге			5710623				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	Тенге			82233				
		Выслуга лет 1%	Тенге			57106				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			22842				
		Итого:	Тенге			5872805				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,823	Тенге			10706124				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			214122				
		ИТОГО:	Тенге			10920246				
		НДС (12%)	Тенге			1310430				
		Итого к оплате:	Тенге			12230676				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**12229290**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1310281				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Администратор программ _____

Подрядчик

Директор ТОО "ЖОЛ"

_____ **С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____

Ф-2

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 125 - ГЗ от 08 декабря 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Калкаман"

Восстановление и закрепление оси трассы

Приемки выполненных работ за **Декабрь** 2010г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 126,32 тыс.тенге

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С Сб.цен на изыск.рабо ты РДС РК 8.02-0,3-2 002	Восстановление оси трассы 1 категории сложности автодороги	15,91	4731,00	--	75248	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	С Сб.цен на изыск.рабо ты РДС РК 8.02-03-20 02	Восстановление оси трассы 1 категории сложности автодороги	15,91	3113,00	--	49513	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	С Сб.цен на изыск.рабо ты РДС РК 8.02-03-20 02	Разбивка осей съездов в местности 1 категории сложности	0,275	5229,00	--	1438	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
4	С Сб.цен на изыск.рабо ты РДС РК 8.02-03-20 02	Разбивка осей искусственных сооруженийв местности 1 категории сложности	0,039	3113,00	--	121	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			126320	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			126320				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			126320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			126320				
		итого, по форме	Тенге			126320				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			1895				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			284				
		ИТОГО:	Тенге			128215				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	Тенге			1846				
		Выслуга лет 1%	Тенге			1282				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			513				
		Итого:	Тенге			131856				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,823	Тенге			240374				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			4807				
		ИТОГО:	Тенге			245181				
		НДС (12%)	Тенге			29422				
		Итого к оплате:	Тенге			274603				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**274572**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			29418				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик

Директор ТОО "ЖОЛ"

Администратор программ_____

_____**С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 125 - ГЗ от 08 декабря 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Калкаман"

Переустройство ВЛ 10 кВ, 0,4 кВ

Приемки выполненных работ за **Декабрь** 2010г.

Сметная стоимость	9234,085	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3755	чел.-ч
Сметная заработная плата	672,009	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	Е0133-103-2	Демонтаж анкерных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	9	2490,59	1702,19	22415	15320	12647	4,78	43
		опора		788,40	549,90	7096	4949	105	1,83	16
2	Е0133-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38;6-10 кВ	4	1156,87	751,87	4627	3007	2736	2,45	10
		опора		405,00	246,42	1620	986	105	0,82	3
3	Е0133-109-6 К=0,5 К=0,6 К=0,7	Демонтаж провода сеч. до 70 мм2	1,28	27889,04	21773,54	35698	27870	13419	30,66	39
		1км		5494,50	4490,20	7033	5747	105	15,90	20
4	Е0133-117-3	Демонтаж комплектной трансформаторной подстанции ТМ630/10	1	1666,11	1365,73	1666	1366	910	1,81	2
		шт		300,38	566,01	300	566	105	1,12	1
5	Ц0108-633-8	Демонтаж шкафа типа ВРУ	1	3032,15	17,15	3032	17	2866	18,50	19
				3015,00	2,30	3015	2	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	С01031-А11- 11	Погрузка демонтированных ж/б опор при автомобильных перевозках	25,85	152,80	--	3950	--	332	2,25	58
		т		106,96	--	2765	--	12	--	--
7	С01031-А11- 21	Разгрузка демонтированных ж/б опор при автомобильных перевозках	25,85	140,00	--	3619	--	304	2,06	53
		т		98,00	--	2533	--	12	--	--
8	С01031-А37- 1	Погрузка провода сеч.70 мм2	1,09	122,80	--	134	--	11	1,81	2
		т		85,96	--	94	--	12	--	--
9	С01031-А37- 2	Разгрузка провода сеч.70 мм2	1,09	102,80	--	112	--	9	1,51	2
		т		71,96	--	78	--	12	--	--
10	Е010332-А30 -1	Транспортировка демонтированных опор и провода, расстояние перевозки 30 км	26,94	164,43	164,43	4429	4429	886	--	--
		т		--	32,89	--	886	100	0,69	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			79683	52010			227
			Тенге			24534	13136			60
Стоимость монтажных работ -			Тенге			40396				
Материалы -			Тенге			795				
Всего заработная плата -			Тенге				16664,00			
		Накладные расходы -	Тенге			17196				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2579,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3456				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			61047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				19243,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			39287				
Всего заработная плата -			Тенге				21006,00			
Транспортные расходы -			Тенге			7814				
		Накладные расходы -	Тенге			16925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2539,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3373				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			59584				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				23545,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			120632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата -	Тенге				42789,00			
		РАЗДЕЛ 2.Переустройство ВЛ 0,4кВ								
		Переходная промежуточная опора ПП7								
11	Е0133-103-1	Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
		опора		506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
12	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105	3	18700,00	--	56100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-7	Проводник заземляющий ЗП6	0,0015	85500,00	--	128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс-лист ТОО "Инвестор М" от	Зажим ПС-1	3	91,37	--	274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-152-1	Монтаж подвесного кронштейна	0,0015	99391,70	1606,70	149	2	25	93,50	--
		т		17105,00	502,70	26	1	95	2,92	--
16	Ц0108-288-1 0	Монтаж кронштейна промежуточной подвески	3	1598,80	1080,50	4796	3242	1624	2,20	7
		стойка		322,30	247,51	967	743	95	1,44	4
17	С151803-7	Кронштейн подвесной	9	584,00	--	5256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс лист "ENSTO"	Зажим натяжной РА25/2	12	854,45	--	10253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс лист "ENSTO"	Зажим ответвительный Р221	21	622,31	--	13069	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс лист "ENSTO"	Зажим ответвительный Р222	3	622,31	--	1867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс лист	Лента бондажная SOT46	6	151,13	--	907	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ENSTO"			--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
23	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0237	83500,00	--	1976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Одноцепная переходная ответвительная анкерная опора ПОА7								
24	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38;6-10 кВ /с траверсами/	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7
25	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105	6	18700,00	--	112200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0133-1-10	Установка опорно - анкерной плиты	0,264	2794,69	1445,81	738	382	266	3,86	1
		1м3		679,50	281,18	179	74	105	1,13	--
27	С143014-3	Опорно-анкерная плита П-4	0,264	20800,00	--	5491	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-7	Проводник заземляющий ЗП6	0,0004	85500,00	--	32	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс - лист ТОО "Инвестор М" от	Зажим ПС-1	6	91,37	--	548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-лист ТОО "ТД Казтрансфо	Кронштейн У1	3	3383,22	--	10150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист ТОО "ТД Казтрансфо	Стяжка Г1	6	2227,49	--	13365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0108-152-1	Монтаж подвесного кронштейна	0,0015	99391,70	1606,70	149	2	25	93,50	--
				17105,00	502,70	26	1	95	2,92	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
33	Ц0108-288-1 0	Монтаж кронштейнов	6	1598,80	1080,50	9593	6483	3248	2,20	13
		стойка		322,30	247,51	1934	1485	95	1,44	9
34	С151803-7	Кронштейн	12	584,00	--	7008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайс лист "ENSTO"	Зажим натяжной PS54 1500P	3	1580,48	--	4741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс лист "ENSTO"	Зажим натяжной PA25/2	12	854,45	--	10253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПрайс лист "ENSTO"	Зажим ответвительный P221	36	622,31	--	22403	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс лист "ENSTO"	Зажим ответвительный P222	3	622,31	--	1867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс лист "ENSTO"	Лента бондажная SOT46	12	151,13	--	1814	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
41	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0237	83500,00	--	1976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
					Одноцепная переходная угловая анкерная опора ПУА7					
42	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	6	4836,53	3187,28	29019	19124	14833	9,00	54
		опора		1476,00	878,40	8856	5270	105	3,63	22
43	С143019-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105	18	18700,00	--	336600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
44	Е0133-1-10	Установка опорно-анкерной плиты	0,792	2794,69	1445,81	2213	1145	799	3,86	3
				679,50	281,18	538	223	105	1,13	1
		1м3								
45	С143014-3	Опорно-анкерная плита П-4	0,792	20800,00	--	16474	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
46	С12041-7	Проводник заземляющий ЗП6	0,0011	85500,00	--	90	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
47	СПрайс-лист ТОО "Инвестор М" от	Зажим ПС-1	24	91,37	--	2193	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
48	СПрайс - лист ТОО "ТД Казтрансфо	Кронштейн У1	12	3383,22	--	40599	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	СПрайс -лист ТОО "ТД Казтрансфо	Стяжка Г1	18	2227,49	--	40095	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	Ц0108-288-1 0	Монтаж анкерного кронштейна	24	1598,80	1080,50	38371	25932	12992	2,20	53
				322,30	247,51	7735	5940	95	1,44	34
		стойка								
51	С151803-7	Анкерный кронштейн CS10	24	584,00	--	14016	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	СПрайс-лист "ENSTO"	Зажим натяжной PS54 1500P	12	1580,48	--	18966	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
53	СПрайс-лист "ENSTO"	Зажим натяжной PA25/2	24	854,45	--	20507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
54	СПрайс-лист "ENSTO"	Зажим ответвительный PZ21	42	622,31	--	26137	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
55	СПрайс-лист "ENSTO"	Зажим ответвительный PZ22	6	622,31	--	3734	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
56	СПрайс-лист "ENSTO"	Зажим соединительный JZ31/70-70	6	484,02	--	2904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
57	СПрайс-лист	Зажим соединительный MJPT25-MJPT95	24	501,31	--	12031	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ENSTO"			--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	СПрайс-лист "ENSTO"	Лента бондажная SOT46	46	151,13	--	6952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,10	24,10	1981	145	675	0,70	4
				116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
		шт								
60	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0473	83500,00	--	3953	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			929989	65206			166
			Тенге			26128	16155			80
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			190523				
	Материалы -		Тенге			8990				
	Всего заработная плата -		Тенге				20278,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133503				
		Накладные расходы -	Тенге			19264				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2890,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12587				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			222375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							138
		Сметная заработная плата -	Тенге				23168,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			581060				
	Материалы -		Тенге			2735				
	Всего заработная плата -		Тенге				22005,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8155				
	Местные материалы -		Тенге			526865				
		Накладные расходы -	Тенге			23105				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3466,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			640416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				25471,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			158406				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			167910				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1030701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата -	Тенге				48639,00			
		РАЗДЕЛ 3.Переустройство ВЛ 10 кВ								
		Концевая анкерная ж.б. опора А10-1								
61	Е0133-104-3	Установка железобетонной концевой анкерной опоры	1	6467,48	4238,85	6467	4239	3314	11,80	12
		опора		2061,00	1095,19	2061	1095	105	4,07	4
62	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	16400,00	--	32800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0133-107-5	Установка плит П-3и	2	502,85	325,10	1006	650	560	1,01	2
		шт		177,75	89,01	356	178	105	0,33	1
64	С143014-3	Плиты П-3и	0,088	20800,00	--	1830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс-лист ТОО "ТД Казтрансфо	Траверса ТМ6	1	4968,64	--	4969	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс-лист ТОО "ТД Казтрансфо	Накладка ОГ 2	2	1602,21	--	3204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс-лист ТОО "ТД Казтрансфо	Накладка ОГ 5	1	1174,00	--	1174	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	СПрайс-лист ТОО "ТД Казтрансфо	Кронштейн У1	1	3383,22	--	3383	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-7	Проводник заземляющий ЗП1	0,0018	85500,00	--	152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	СПрайс-лист ТОО "ТД Казтрансфо	Хомут Х1	1	744,80	--	745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс-лист ТОО "ТД Казтрансфо	Хомут Х2	1	744,80	--	745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	СПрайс-лист ТОО "ТД Казтрансфо	Стяжка Г1	2	2227,49	--	4455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-58	Метизы	0,0035	154700,00	--	541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Изоляторы, арматура								
74	С11051-203 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.	Изоляторы ШС20-В	1	556,00	--	556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	СПрайс-лист ТОО "Инвестор М" от	Колпачек К-6	1	12,35	--	12	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	СПрайс-лист ТОО "Инвестор М" от	Зажим ПС-2	2	93,84	--	188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СПрайс-лист ТОО "Инвестор М" от	Зажим ПА-2-2	3	123,48	--	370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Подвеска натяжная изолирующая								
78	СПрайс-лист ТОО "Инвестор М" от	Изолятор ПС70-Е	12	617,38	--	7409	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	СПрайс-лист ТОО "Инвестор М" от	Ушко однолапчатое У1-7-16	6	212,38	--	1274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	СПрайс-лист ТОО "Инвестор М" от	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7	6	197,56	--	1185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	СПрайс-лист ТОО "Инвестор М" от	Зажим натяжной болтовой (заклинивающий) НБ-2	6	335,85	--	2015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	1	330,10	24,10	330	24	113	0,70	1
		шт		116,00	2,50	116	2	95	0,01	--
83	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,0079	83500,00	--	659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разеденительный пункт с разъеденителем (ЛРП)								
84	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъеденителей с помощью механизмов	6	2263,89	769,89	13583	4619	10222	7,42	45
		шт		1386,00	236,48	8316	1419	105	1,03	6
85	СПрайс-лист "Казтрансф	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	6	22292,13	--	133753	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	СПрайс-лист "Казтрансф	Кронштейн РА1	2	2284,90	--	4570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	СПрайс-лист "Казтрансф	Кронштейн РА2	2	844,90	--	1690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	СПрайс-лист "Казтрансф	Вал привода РА3	4	1735,04	--	6940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	СПрайс-лист "Казтрансф	Кронштей РА5	4	683,56	--	2734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	СПрайс-лист "Казтрансф	Хомут Х7	6	724,27	--	4346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	СПрайс-лист "Казтрансф	Хомут Х8	4	729,80	--	2919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-7	Проводник заземляющий ЗП1	0,0089	85500,00	--	759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Ц0108-491-6	Установка выключателя трехполюсного	15	1239,30	10,10	18590	152	17161	7,00	105
		шт		1202,00	2,30	18030	34	95	0,01	--
94	С151801-81	Выключатели пакетные защищенные А3716 /степень защиты 1Р40А/	15	9290,00	--	139350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0108-166-1 0	Монтаж муфты соединительной	9	2170,50	30,20	19535	272	17953	11,00	99
		шт		2093,00	6,80	18837	61	95	0,04	--
96	С151610-50 Изм. и	Муфты соединительные тип ЗСТп 10х70-120	9	13100,00	--	117900	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.5 СН РК 8.	комплект		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	864	27,84	26,18	24049	22615	7425	0,01	10
		м3		1,66	7,20	1434	6221	97	0,03	22
98	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	190,8	1986,57	564,43	379038	107694	203676	3,33	635
		м3		567,00	195,49	108184	37299	140	0,75	144
99	С143018-140	Лотки для прокладки коммуникаций Л-2	126	23900,00	--	3011400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С143018-70	Плиты перекрытия лотка П-1	64,8	25200,00	--	1632960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	280	134,10	--	37548	--	42429	0,97	272
		м3		134,10	--	37548	--	113	--	--
102	Ц0108-394-3	Монтаж СИП 3х70+1х70 мм2	1970	194,70	85,46	383559	168356	184250	0,44	867
		м		72,49	25,96	142805	51142	95	0,15	297
103	Ц0108-394-2	Монтаж СИП 2х16 мм2	340	156,16	63,25	53094	21505	24374	0,34	116
		м		56,21	19,25	19111	6545	95	0,11	38
104	Е0133-108-1	Подвеска проводов Вл 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/с помощью механизмов	1,22	7259,41	4310,78	8856	5259	5014	16,10	20
		1км		2745,00	1169,46	3349	1427	105	4,45	5
105	Ц0108-148-5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	250	70,70	17,10	17675	4275	12231	0,31	78
		м		47,30	4,20	11825	1050	95	0,02	6
106	Ц0108-141-5	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	600	49,10	14,90	29460	8940	18981	0,19	114
		м		29,90	3,40	17940	2040	95	0,02	12
107	СПрайс-лист ТОО Завод "Электрока	Провод СИП-2А сеч. 3х70+1х95мм2	1330	286,74	--	381368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	СПрайс-лист ТОО Завод "Электрока	Провод СИП-2А сеч. 3х50+1х70мм2 м	640	262,73	--	168150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
109	СПрайс-лист ТОО Завод "Электрока	Провод СИП-2А сеч. 2х16мм2 м	340	61,15	--	20792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
110	С151607-19	Провода для воздушных линий электропередачи алюминевые марки А сечение 70 мм2 т	0,2405	395100,00	--	95041	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
111	С151607-13	Провода для воздушных линий электропередачи алюминевые марки А сечение 16 мм2 т	0,008	429500,00	--	3453	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
112	С151601-203	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ; число жил и сечение, 3х120 мм2 1000м	0,25	1155800,00	--	288950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7077535	348600			2374
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			389912	108514			535
	Материалы -		Тенге			1947768				
	Всего заработная плата -		Тенге			90951				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				304050,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1403085				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			290299				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							145
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				43545,00			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			134284				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2372351				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1953
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				347595,00			
	Материалы -		Тенге			5129767				
	Всего заработная плата -		Тенге			163328				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				194376,00			
	Местные материалы -		Тенге			2667				
		Накладные расходы -	Тенге			4678990				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			257405				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							129
			Тенге				38611,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			323230				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5710402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1230
		Сметная заработная плата -	Тенге				232987,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8082753				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3183
		Сметная заработная плата -	Тенге				580582,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8087207	465816			2768
			Тенге			440574	137806			675
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2178687				
	Материалы -		Тенге			100736				
	Всего заработная плата -		Тенге				340993,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1536589				
		Накладные расходы -	Тенге			326759				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49014,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150327				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2655773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2181
		Сметная заработная плата -	Тенге				390007,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5750113				
	Материалы -		Тенге			166064				
	Всего заработная плата -		Тенге				237387,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10823				
	Местные материалы -		Тенге			5205855				
	Транспортные расходы -		Тенге			7814				
		Накладные расходы -	Тенге			297436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44615,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			362853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6410402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1574
		Сметная заработная плата -	Тенге				282003,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			158406				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9504				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			167910				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9234085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3755
		Сметная заработная плата -	Тенге				672009,00			
		итого, по форме	Тенге			9234085				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			138511				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			20777				
		ИТОГО:	Тенге			9372596				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	Тенге			134965				
		Выслуга лет 1%	Тенге			93726				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			37490				
		Итого:	Тенге			9638778				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,823	Тенге			17571492				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			351430				
		ИТОГО:	Тенге			17922922				
		НДС (12%)	Тенге			2150751				
		Итого к оплате:	Тенге			20073673				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**20071399**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			2150507				

Заказчик **Подрядчик** **Директор**

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы" **ТОО "ЖОЛ"**

Администратор программ _____ _____ **С.С.Гейдаров**

Технический надзор **Авторский надзор**

_____ _____

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 125 - ГЗ от 08 декабря 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Калкаман"

Устройство круглых ж/б водопропускных труб диам.0,5 м

Приемки выполненных работ за **Декабрь** 2010г.

Сметная стоимость	905,511	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	381	чел.-ч
Сметная заработная плата	69,54	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Основание труб (фундамент, тип 1-ж)								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	14,04	218,93	--	3074	--	3473	1,54	22
		м3		218,93	--	3074	--	113	--	--
2	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	3,12	2031,07	38,67	6337	121	1104	1,99	6
		м3		310,50	14,24	969	44	109	0,07	--
3	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов, бетон М200	6,64	9045,44	532,08	60062	3533	4097	2,55	17
		м3		434,25	131,85	2883	875	109	0,43	3
4	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,273	8299,96	--	2266	--	2397	48,40	13
		т		8055,00	--	2199	--	109	--	--
5	С12041-54	каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,273	104000,00	--	28392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-166-2	Обратная засыпка котлована грунтом 2 группы вручную	3,9	134,10	--	523	--	591	0,97	4
		м3		134,10	--	523	--	113	--	--
		Тело трубы								
7	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб диам. 0,5м	5,89	6589,26	3701,25	38811	21800	18890	11,80	70
		м3		1980,00	962,33	11662	5668	109	3,29	19
8	СПрайс - лист ТОО "АЗМК" от	Звенья круглых труб ЗК1.100	5,89	56278,69	--	331481	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	80,65	333,47	13,70	26894	1105	9483	0,61	49
		м2		102,83	5,04	8293	406	109	0,02	2
10	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной стыков	20,28	1100,53	20,67	22319	419	3650	0,91	18
		м2		157,50	7,61	3194	154	109	0,31	6
		Устройство смотрового блока								
11	Е0123-18-1	Монтаж смотровых блоков с решетками	3,7	28441,26	2781,98	105233	10293	14726	14,60	54
		м3		2317,50	744,08	8575	2753	130	2,62	10
12	С131104-20 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.	дождеприемник малый, тип Д /А15/, ГОСТ 3634-99	10	12400,00	--	124000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство монолитных оголовков								
13	Е0101-164-2	Разборка грунта 2 группы вручную	7,8	218,93	--	1708	--	1930	1,54	12
		м3		218,93	--	1708	--	113	--	--
14	Е0130-7-1	Устройство монолитных оголовков, бетон М200	2,4	9045,44	532,08	21709	1277	1481	2,55	6
		м3		434,25	131,85	1042	316	109	0,43	1
15	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0801	8299,96	--	665	--	703	48,40	4
		т		8055,00	--	645	--	109	--	--
16	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0801	104000,00	--	8330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
17	Е0130-78-3 К=0,5	Обработка битумом засыпаемых поверхности 1 раз	4,5	166,74	6,85	750	31	265	0,30	1
		м2		51,42	2,52	231	11	109	0,01	--
18	Е0101-166-2	Обратная засыпка котлована грунтом 2 группы вручную	31,2	134,10	--	4184	--	4728	0,97	30
		м3		134,10	--	4184	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			786737	38579			306
			Тенге			49183	10230			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			662737				
	Материалы -		Тенге			42710				
	Всего заработная плата -		Тенге				59412,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			368204				
	Местные материалы -		Тенге			164061				
		Накладные расходы -	Тенге			67518				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10128,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			774071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата -	Тенге				69540,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			124000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			124000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7440				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			131440				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			905511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата -	Тенге				69540,00			
		итого, по форме	Тенге			905511				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			13583				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			2037				
		ИТОГО:	Тенге			919094				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	Тенге			13235				
		Выслуга лет 1%	Тенге			9191				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			3676				
		Итого:	Тенге			945196				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,823	Тенге			1723092				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			34462				
		ИТОГО:	Тенге			1757554				
		НДС (12%)	Тенге			210906				
		Итого к оплате:	Тенге			1968460				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**1968238**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			210883				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Администратор программ_____

Подрядчик

Директор ТОО "ЖОЛ"

_____**С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"**

АКТ №_____

Договор № 125 - ГЗ от 08 декабря 2010 года.

Строительство дорог в микрорайоне "Калкаман"

Земляные работы

Приемки выполненных работ за **Декабрь** 2010г.

Сметная стоимость	26379,097	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	71929	чел.-ч
Сметная заработная плата	5607,231	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-36-2	Устройство кюветов в выемках 2 группы грунтов	220	171,89	111,14	37815	24450	22375	0,39	85		
		м3		60,75	44,10	13365	9702	97	0,20	44		
2	Е010333-А30 -1 К=0,9	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км	378,4	176,40	176,40	66750	66750	13350	--	--		
		т		--	35,28	--	13350	100	0,74	280		
3	Е0101-25-3	Устройство выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (в насыпь)	199,42	12,31	12,31	2455	2455	651	--	--		
		м3		--	3,37	--	671	97	0,01	2		
4	Е0101-25-11 К=4	Устройство выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+до 50 см)	199,42	38,94	38,94	7766	7766	2060	--	--		
		м3		--	10,65	--	2124	97	0,03	7		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-25-2	Разработка выемки бульдозерами 2группы грунтов до 10 м	42873,68	11,19	11,19	479756	479756	127258	--	--
		м3		--	3,06	--	131193	97	0,01	429
6	Е0101-25-10 К=2	Разработка выемки бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до толщины 30м)	42873,68	18,80	18,80	805991	805991	213793	--	--
		м3		--	5,14	--	220405	97	0,02	720
7	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	42873,68	29,61	28,58	1269395	1225115	438852	0,01	296
		м3		0,99	9,56	42445	409980	97	0,04	1501
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	42873,68	3,77	3,24	161497	139083	66540	--	142
		м3		0,48	1,12	20579	48019	97	--	159
9	Е010333-А30 -1 К=0,9	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км	73742,73	176,40	176,40	13008218	13008218	2601644	--	--
		т		--	35,28	--	2601644	100	0,74	54635
10	Е0101-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках	4785,9	123,98	51,24	593379	245252	399094	0,48	2302
		м3		72,23	13,74	345686	65752	97	0,05	225
11	Е010333-А30 -1 К=0,9	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км	8231,75	176,40	176,40	1452080	1452080	290416	--	--
		т		--	35,28	--	290416	100	0,74	6099
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4785,9	3,77	3,24	18028	15526	7428	--	16
		м3		0,48	1,12	2297	5360	97	--	18
13	Е0101-150-1	Рыхление грунтов в основании насыпи и дно корыта бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	26126,28	2,12	2,12	55361	55361	15665	--	--
		м3		--	0,62	--	16149	97	--	53
14	Е0101-145-3	Планировка дна корыта из грунтов 3 группы механизированным способом	18810,92	1,82	1,82	34209	34209	7427	--	--
				--	0,41	--	7657	97	--	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
15	Е0101-145-1 3	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	507	10,78	5,58	5465	2829	3007	0,04	18
		м2		5,20	0,91	2636	463	97	--	2
16	Е0101-130-1	Уплотнение грунта (прикатка) прицепными катками на пневмоколесном ходу, 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	26126,28	16,15	16,15	421835	421835	132065	--	--
		м3		--	5,21	--	136150	97	0,02	409
17	Е0101-130-7 К=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см (+до 4 проходов)	26126,28	10,60	10,60	276943	276943	63515	--	--
		м3		--	2,51	--	65480	97	--	107
18	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	26126,28	14,12	12,00	368837	313450	110620	0,01	319
		м3		1,62	2,75	42325	71717	97	0,01	319
19	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	26295,28	14,01	14,01	368282	368282	122304	--	--
		м3		--	4,80	--	126086	97	0,02	412
20	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см (+до 8 проходов)	26295,28	9,75	9,75	256408	256408	74850	--	--
		м3		--	2,93	--	77165	97	0,01	252
21	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	26295,28	14,12	12,00	371223	315477	111336	0,01	321
		м3		1,62	2,75	42598	72181	97	0,01	321
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			20061692	19517234			3499
			Тенге			511931	4371662			66018
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20061692				
	Материалы -		Тенге			2441				
	Всего заработная плата -		Тенге				4883593,00			
	Местные материалы -		Тенге			30086				
		Накладные расходы -	Тенге			4824248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2412
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				723637,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1493156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26379097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71929
		Сметная заработная плата -	Тенге				5607231,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26379097				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71929
		Сметная заработная плата -	Тенге				5607231,00			
		итого, по форме	Тенге			26379097				
		Временные здания и сооружения 1,5% (П.30 а)	Тенге			395686				
		Возврат материалов от временных здания и сооружений 15 %	Тенге			59353				
		ИТОГО:	Тенге			26774783				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,6% с К=0,9	Тенге			385557				
		Выслуга лет 1%	Тенге			267748				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			107099				
		Итого:	Тенге			27535187				
		ИТОГО в текущих ценах 2010 г. К=1,823	Тенге			50196646				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			1003933				
		ИТОГО:	Тенге			51200579				
		НДС (12%)	Тенге			6144070				
		Итого к оплате:	Тенге			57344649				
		Всего к оплате с учетом тендерного снижения	Тенге			**57338153**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			6143374				

Заказчик

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Администратор программ_____

Подрядчик

Директор ТОО "ЖОЛ"

_____**С.С.Гейдаров**

Технический надзор

_____

Авторский надзор

_____