Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Форма

Заключение рабочей комиссии N 1

г.Алматы "19" 12 2013 г.

Рабочая комиссия, назначенная Управлением автомобильных дорог города Алматы Меренков В.П. - Руководитель Управления автомобильных дорог города Алматы
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)

решением от "25" ноября 2013 года № 316-н в составе:

Председателя-представителя заказчика
Мурзаханов Г.А. - Заместитель руководителя Управления автомобильных дорог города Алматы
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Генерального проектировщика

Розиев Т.Т. - Директор ТОО НИиПК «Каздоринновация»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Технический надзор:

Базарбаев Н.Т. - Директор ТОО «ЖолСтройИнжиниринг»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика:
Гейдаров С.С. – Директор ТОО «ЖОЛ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Субподрядных организаций:
Помаз В.С. - Президент АО «Алматыгорсвет»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Тустикбаев Е.Б. - Исполнительный директор ТОО "СМЭУ - Алматы"
(фамилия, имя, отчество, должность)
Подлесный В.Н. - Директор ТОО "Даулет-Дорстрой"
(фамилия, имя, отчество, должность)
Наумов А.А - Председатель Правления АО "Алматыгазмонтаж"
(фамилия, имя, отчество, должность)
Хуснутдинов Д.В. - Директор ТОО "Компания «Универсал Энерго Снаб"
(фамилия, имя, отчество, должность)
Берюкова Н.В. - Директор ТОО "Green Wide Road"
(фамилия, имя, отчество, должность)
Дмитриенко В.П. - Директор ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"
(фамилия, имя, отчество, должность)
Ряполов С.В. - Директор ТОО "Жол Интер Строй"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства

Ахмеджанов А.Т. - Главный инженер Управления архитектуры и градостроительства г.Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы

Нурпеисов Е.С. – Заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Дурумбетов Е.Е. - Директор Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК г. Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов занятости и социальных программ г. Алматы

Искаков Б.Б. - Заместитель руководителя управления занятости и социальных программ г. Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

Аманжолов К.Ж. - Руководитель отдела автомобильных дорог управления автомобильных дорог города Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сальменов К.Р. - Заместитель Акима Ауэзовского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Мураталиев Ж.Д. - Заместитель начальника УДП ДВД города Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кинербаев М.Н. - Заместитель Генерального директора ГКП «Холдинг Алматы Су»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Табатчиков А.П. - Заместитель Генерального директора «ГЦТ Алматытелеком»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Алимбеков Д.А. – Генеральный директор ТОО «Алматинские тепловые сети»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Есим К.К. - Главный Инженер Алматинские газовые сети»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: ТОО "Жол

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект Капитальный ремонт пр. Райымбека от транспортной развязки до 14 км в западном направлении

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим

Капитальный ремонт пр. Райымбека от транспортной развязки до 14 км в западном направлении

(виды работ)

и его субподрядными организациями

АО "Алматыгорсвет"

ТОО "СМЭУ - Алматы"

АО "Алматыгазмонтаж"

ТОО "Универсал Энерго Снаб"

ТОО " Green Wide Road "

ТОО "Даулет-Дорстрой"

ТОО "СМУ-ТелефонСтрой"

ТОО "Жол Интер Строй"

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями

ТОО НИиПК "Каздоринновация»

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту

Рабочий проект " Капитальный ремонт пр. Райымбека от трансопортной развязки до 14 км в западном направлении 10-73

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

" 09 " января 2013 года, приказ № 9-н

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - апрель 2013г.
(месяц и год)
окончание работ - декабрь 2013г.
(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
Проектно-сметная документация, акты на скрытые работы

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: протяженность проезжей части – 1,779 км,

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: Капитальный ремонт пр. Райымбека от транспортной развязки до 14 км в западном направлении

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении - к настоящему акту) в количестве:
по проекту - единиц;
фактически - единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ____ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 988383,963 тыс.тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 988383,963 тыс.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 1345232 тыс.тенге.

Решение рабочей комиссии: Капитальный ремонт пр. Райымбека от транспортной до 14 км в западном направлении (наименование объекта (комплекса))
СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии

Мурзаханов Г.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Аманжолов К.Ж.

Сальменов К.Р.

Ахмеджанов А.Т.

Нурпеисов Е.С.

Дурумбетов Е.Е.

Искаков Б.Б.

Мураталиев Ж.Д.

Кинербаев М.Н.

Помаз В.С.

Табатчиков А.П.

Алимбеков Д.А.

Есим К.К.

Розиев Т.Т.

Базарбаев Н.Т.

Гейдаров С.С.

Подлесный В.Н.

Хуснутдинов Д.В.

Тустикбаев Е.Б.

Наумов А.А.

Ряполов С.В.

Дмитриенко В.П.

Берюкова Н.В.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)