Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Форма

Заключение рабочей комиссии № 17

г.Алматы "12" 12 2013 г.

Рабочая комиссия, назначенная Управлением автомобильных дорог города Алматы Меренков В.П. - Руководитель Управления автомобильных дорог города Алматы
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)

решением от " " 2013 года № в составе:

Председателя-представителя заказчика
Мырзаханов Г.А. - Заместитель руководителя Управления автомобильных дорог города Алматы
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Генерального проектировщика

Юров П.Я. - Главный инженер ТОО «СК Инжиниринг»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Мотькин Г.К. - Директор ТОО «НПФ ИТС»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Андреев Г.И. - Президент АО «Институт «КазНИПИЭнергопром»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Технический надзор:

Алишев Т.К. - Директор ТОО ИПЦ «Альянс»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика:
Гейдаров С.С. – Директор ТОО «ЖОЛ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Субподрядных организаций:
Помаз В.С. - Президент АО «Алматыгорсвет»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Тустикбаев Е.Б. - Исполнительный директор ТОО "СМЭУ - Алматы"
(фамилия, имя, отчество, должность)
Подлесный В.Н. - Директор ТОО "Даулет-Дорстрой"
(фамилия, имя, отчество, должность)
Перфильев С.А. - Директор ТОО "Элсан Мастер"
(фамилия, имя, отчество, должность)
Хуснутдинов Д.В. - Директор ТОО "Компания «Универсал Энерго Снаб"
(фамилия, имя, отчество, должность)
Берюкова Н.В. - Директор ТОО "Green Wide Road"

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы

Нурпеисов Е.С. – Заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Дурумбетов Е.Е. - Директор Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК г. Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов занятости и социальных программ г. Алматы

Искаков Б.Б. - Заместитель руководителя управления занятости и социальных программ г. Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора

Телибаев С.Т. - И.О. руководителя отдела дорожной инфраструктуры управления автомобильных дорог города Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Карбузов Б.К. - Заместитель Акима Алатауского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Мураталиев Ж.Д. - Заместитель начальника УДП ДВД города Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кинербаев М.Н. - Заместитель Генерального директора ГКП «Холдинг Алматы Су»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Малдыбаев С.Д. – Начальник управления распределительных сетей г. Алматы.

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жалпаков С.Х. - Начальник управления ЛЭП-35 кВ и выше»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Есим К.К. - Главный Инженер Алматинские газовые сети»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Алимбеков Д.А. -Генеральный директор ТОО «Алматинские тепловые сети»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: ТОО "Жол

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект Пробивка ул. Акын Сара (от ул. Абая до дороги на ТЭЦ-2)

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим

Пробивку ул. Акын Сара (от ул. Абая до дороги на ТЭЦ-2)

(виды работ)

и его субподрядными организациями

АО "Алматыгорсвет"

ТОО "СМЭУ - Алматы"

ТОО "Элсан Мастер"

ТОО "Универсал Энерго Снаб"

ТОО "Green Wide Road"

ТОО "Даулет-Дорстрой"

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями

ТОО "СК Инжиниринг"

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

" 25 " июля 2011 года, приказ № 258-ПИР

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - ноябрь 2011г.
(месяц и год)
окончание работ - декабрь 2013г.
(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
Проектно-сметная документация, акты на скрытые работы

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: протяженность проезжей части – 3,040 км,

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: Пробивка ул. Акын Сара от ул. Абая до дороги на ТЭЦ-2

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении - к настоящему акту) в количестве:
по проекту - единиц;
фактически - единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ____ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 1982780,154 тыс.тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 1982780,154 тыс.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 25560,535 тыс.тенге.

Решение рабочей комиссии: Пробивка ул. Акын Сара (от ул. Абая до дороги на ТЭЦ-2)

(наименование объекта (комплекса))

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии

Мурзаханов Г.А.

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Телибаев С.Т.

Карбузов Б.К.

Ахмеджанов А.Т.

КЕНСЕ
КАҒАЗДАР
БӨЛІМІ

Дурумбетов Е.Е.

Искаков Б.Б.

Мураталиев Ж.Д.

Кинербаев М.Н.

Помаз В.С.

Малдыбаев С.Д.

Жалпаков С.Х.

Есим К.К.

Алимбеков Д.А.

Юров П.Я.

Мотькин Г.К.

Андреев Г.И.

Алишев Т.К.

Гейдаров С.С.

Подлесный В.Н.

Перфильев С.А.

Хуснутдинов Д.В.

Тустикбаев Е.Б.

Берюкова Н.В.