Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Форма

Заключение рабочей комиссии

г.Алматы "16" сентября 2015 г.

Рабочая комиссия, назначенная Управлением автомобильных дорог города Алматы Меренков В.П. - Начальник Управления автомобильных дорог города Алматы
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)

решением от " 31 " июля 2015 года № 97-Н в составе:

Председателя-представителя заказчика
Мырзаханов Г.А. - Заместитель руководителя Управления автомобильных дорог города Алматы
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Генерального проектировщика
Килыбаев Н.С. - Директор ТОО "Дорстройпроект НС"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика:
Гейдаров С.С. – Директор ТОО «ЖОЛ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Субподрядных организаций:

Накусов Т.В. – Директор ТОО «Мостостроительный отряд № 25 им. Рязанова А.»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Абашидзе Р.И. – Генеральный директор ТОО «Нобиль-Строй»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Помаз В.С. - Президент АО «Алматыгорсвет»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Тустикбаев Е.Б. - Исполнительный директор ТОО "СМЭУ Алматы"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Наумов А.А. - Председатель правления АО «Алматыгазмонтаж"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Дмитриенко В.П. - Директор ТОО "СМУ Телефон Строй"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Хуснутдинов Д.В. - Директор ТОО "Компания «Универсал Энерго Снаб"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шестак Д.Н. - Директор ТОО "Әдіс"
(фамилия, имя, отчество, должность)

Местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
Ахмеджанов А.Т. - Главный инженер Управления архитектуры и градостроительства г.Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственной противопожарной службы
Нурпеисов Е.С. – Заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, полковник противопожарной службы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Дурумбетов Е.Е. - Руководитель Департамента по защите прав потребителей г. Алматы Комитета РК по защите прав потребителя

(фамилия, имя, отчество, должность)

Органов социальной защиты населения
Отыншиев М.Б. - Заместитель руководителя Управления занятости и социальных программ г. Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора
Телибаев С. - Руководитель отдела дорожной инфраструктуры Управления автомобильных дорог города Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Рыспаев Ш.С. - Заместитель Акима Алатауского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Айткасымов И.К. - Заместитель Акима Наурызбайского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

Мураталиев Ж.Д. - Заместитель начальника УДП ДВД города Алматы

(фамилия, имя, отчество, должность)

Табатчиков А.П. - Заместитель генерального директора ГЦП «Алматытелеком».

(фамилия, имя, отчество, должность)

Помаз В.С. - Президент АО «Алматыгорсвет»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Малдыбаев С.Д. - Управляющий директор по распределительных сетей города АО «Алатау Жарык Компаниясы»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Шуваев П.Ю. - Заместитель руководителя по эксплуатации, главный инженер ГКП «Алматы Қала Жарық»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Базарбаев Н.Т. - Директор ТОО "ЖолСтройИнжиниринг"

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком ТОО "Жол

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект Строительство развязки на пересечении пр. Раыймбека – ул. Ауэзова в пос. Калкаман

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
Строительство развязки на пересечении пр. Райымбека – ул. Ауэзова в пос. Калкаман

(виды работ)

и его субподрядными организациями
АО "Алматыгорсвет"
ТОО "СМЭУ - Алматы"
ТОО "Мостостроительный отряд № 25 им. Рязанова А."
АО "АлматыГазМонтаж"
ТОО "СМУ Телефон Строй"
ТОО "Универсал Энерго Снаб"
ТОО "Әдіс"
ТОО "Нобиль-Строй"

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями
ТОО "Дорстройпроект НС"
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту
Рабочий проект " Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Саина – ул. Жубанова" №02-0340/11
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
Управление автомобильных дорог города Алматы
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

" 29 " апреля 2013 года, приказ №56 - ПИР

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - 22 октября 2013г.
(месяц и год)
окончание работ - 31 августа 2015г.
(месяц и год)
7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
Проектно-сметная документация, акты на скрытые работы
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели: протяженность по пр. Райымбека – 1,4 км, Левоповоротный съезд № 2 - 0,352 км, Левоповоротный съезд № 3 – 0,459 км
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)
9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными: Строительства транспортной развязки на пересечении пр. Райымбека – ул. Ауэзова в пос. Калкаман
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении - к настоящему акту) в количестве:
по проекту - единиц;
фактически - единиц.
11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ____ к акту.
12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 5 025 923 064 тыс.тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 5 025 923 064 тыс.тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 8 035 891 тыс.тенге.
Решение рабочей комиссии: Строительство транспортной развязки на пересечении пр. Райымбека – ул. Ауэзова в пос. Калкаман
(наименование объекта (комплекса))

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии

Мырзаханов Г.А.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Телибаев С.

Рыспаев Ш.С.

Аиткасымов И.К.

Ахмеджанов А.Т.

Нурпеисов Е.С.

Дуримбетов Е.Е.

Отыншиев М.Б

Мураталиев Ж.Д.

Малдыбаев С.Д.

Шуваев П.Ю

Табатчиков А.П.

Килыбаев Н.С.

Базарбаев Н.Т.

Гейдаров С.С.

Накусов Т.В.

Наумов А.А.

Помаз В.С.

Абашидзе Р.И.

Тустикбаев Е.Б.

Хуснутдинов Д.В.

Шестак Д.Н.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)