СПРАВКА Форма 3

о стоимости выполненных работ за июль 2015 года

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Договор: №024-15/21 от 15 июня 2015 г

Наименование объекта: Реконструкция инфраструктуры к вновь размещенным объектам находящимся в индустриальной зоне в г. Шымкент ЮКО

№ пп	Наименование вида работ	Стоимость выполненных работ				
		С начала года		За отчетный период		
		без НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	7	8	9
1	Общестроительные работы	69 722 716	78 089 442	69 722 716	8 366 726	78 089 442
	в том числе:					
	Оборудование	0	0	0	0	0
	ВСЕГО к оплате			69 722 716	8 366 726	78 089 442

Заказчик:
Зам. Начальника
Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области
_____ Ускембаев Е

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
_____ Дербисбеков Ж.

Директор
Технадзор ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
_____ Турсын К

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1) - 1 - 450

Заказчик Государственное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Жылуэнерго ремонт»

Договор №024-15/21 от 15 июня 2015 г

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция инфраструктуры к вновь размещенным объектам находящимся в индустриальной зоне в г.Шымкент ЮКО

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле	м3	4956,58	42,35	39,83	209901	197410	0,02	87
					2,52	10,96	12491	54302	0,04	189
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	153,30	467,10	--	71605	--	2,98	456
					467,10	--	71605	--	--	--
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,Под колодцы	м3	274,38	389,25	--	106803	--	2,48	680
					389,25	--	106803	--	--	--
4.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	972,31	167,18	--	162551	--	1,21	1176
					167,18	--	162551	--	--	--
5.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	3889,24	7,57	7,57	29452	29452	--	--
					--	2,46	--	9562	0,01	37
6.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	3889,24	25,65	5,38	99744	20910	0,13	502
					20,27	--	78835	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-85-2	Разравнивание ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	522,71	12,34	12,34	6451	6451	--	--
					--	3,50	--	1828	0,01	7
8.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	154,21	1626,20	152,52	250771	23520	1,02	157
					153,68	57,15	23698	8813	0,28	43
9.	Е0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	км	1,48	333752,64	216275,60	494011	320125	669,00	990
					114064,50	50605,44	168835	74905	210,26	311
10.	С130804-9 61	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1536,00	14608,00	--	22437952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	42,93	4462,05	1538,85	191570	66068	9,66	415
					1615,95	576,23	69378	24739	2,81	121
12.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	7,95	32100,00	--	255183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143001-4 6	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-7,95	134,00	--	-1065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143001-4 5	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-7,95	250,00	--	-1987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	15,77	8987,00	--	141692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	16,91	8170,00	--	138151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колдцев, марка К-7-1,5 КЦО-1-53шт	шт	24,01	896,40	--	21521	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	С143018-3 0	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ7-3-16шт	м	2,10	3890,00	--	8171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12021-22 2	Стремянки	т	0,28	151200,00	--	42162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	12,23	8060,00	--	98575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	м3	19,45	5104,00	--	99279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	9,80	6202,46	--	60762	--	3,66	36
					567,00	--	5555	--	--	--
23.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	65,31	34,81	2,62	2274	171	0,07	4
					10,51	0,99	686	65	0,00	0
24.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг МС-3,4,5,7,8	т	0,59	175710,10	1826,10	103711	1078	42,70	25
					8100,00	690,75	4781	408	3,37	2
ИТОГО:							25029240	665184		4529
							705218	174622		710

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1034089
Всего накладных расходов:	1034089
Итого с накладными	26063329

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1563800
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	27627129
Итого с временными, 1,2 %	27958655
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	28213079
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	28324914
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	28604501

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	68355604
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1367112
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	69722716
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8366726
Итого с НДС	78089442

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Дербисбеков Ж.

Технадзор:
Инженер
ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
Карабаев Ю.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за август 2015 года

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Договор: №024-15/21 от 15 июня 2015 г

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ВНОВЬ РАЗМЕЩЕННЫМ ОБЪЕКТАМ НАХОДЯЩИМСЯ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ В Г.ШЫМКЕНТЕ

№ пп	Наименование вида работ	Стоимость выполненных работ				
		С начала года		За отчетный период		
		без НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	7	8	9
1	**Общестроительные**	**205 160 298**	**229 779 534**	**135 437 582**	**16 252 510**	**151 690 092**
	в том числе:					
	Оборудование	**71366039**	**79929964**	**71 366 039**	**8 563 925**	**79 929 964**
	ВСЕГО к оплате			**135 437 582**	**16 252 510**	**151 690 092**

Заказчик:
Зам. Начальника
управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области
Ускембаев Е

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Дербисбеков Ж.

Директор
Технадзор ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
Сахов З

Заказчик «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Жылуэнерго ремонт»

Договор №024-15/21 от 15 июня 2015 г

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ВНОВЬ РАЗМЕЩЕННЫМ ОБЪЕКТАМ НАХОДЯЩИМСЯ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ В Г.ШЫМКЕНТЕ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 находящ ерося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле	м3	3728,52	42,35	39,83	157895	148499	0,02	65
					2,52	10,96	9396	40848	0,04	142
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	115,32	467,10	--	53864	--	2,98	343
					467,10	--	53864	--	--	--
3.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,Под колодцы	м3	206,40	389,25	--	80341	--	2,48	512
					389,25	--	80341	--	--	--
4.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	731,41	167,18	--	122277	--	1,21	885
					167,18	--	122277	--	--	--
5.	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2925,63	7,57	7,57	22155	22155	--	--
					--	2,46	--	7193	0,01	28
6.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2925,63	25,65	5,38	75031	15729	0,13	377
					20,27	--	59303	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	E0101-85-2	Разравнивание ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	393,20	12,34	12,34	4853	4853	--	--
					--	3,50	--	1375	0,01	5
8.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	116,00	1626,20	152,52	188639	17692	1,02	118
					153,68	57,15	17827	6629	0,28	32
9.	E0122-11-12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	км	1,11	333752,64	216275,60	371614	240810	669,00	745
					114064,50	50605,44	127004	56346	210,26	234
10.	C130804-9-61	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1155,44	14608,00	--	16878668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	E0122-8-1-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	км	0,08	537621,84	240633,09	41074	18384	1369,00	105
					261000,00	90900,00	19940	6945	443,96	34
12.	C130806-1-45	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	76,71	14800,00	--	1135243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	E0122-20-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 600 мм	км	0,08	1218381,78	217879,88	93084	16646	464,10	35
					78975,00	82305,00	6034	6288	401,98	31
14.	E0122-47-10	Протаскивание в футляр п/э труб диам. 600 мм	м	76,40	846,89	1,72	64702	131	1,12	86
					203,18	0,65	15523	50	0,00	0
15.	E0122-38-10	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 600 мм	врезка	1,00	12390,88	2335,25	12391	2335	9,38	9
					1885,50	882,00	1886	882	4,31	4
16.	E0125-122-12	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 300 мм методом радиографирования, избыточное давление среды свыше 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	241,00	2388,40	1504,15	575604	362500	1,85	446
					387,00	569,25	93267	137189	3,64	877
17.	E0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	20,08	6154,88	2308,84	123590	46362	13,87	278
					2286,00	864,68	45903	17363	4,22	85
18.	C143018-2-4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,	м3	4,48	32100,00	--	143808	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые			--	--	--	--	--	--
19.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-4,48	134,00 --	-- --	-600 --	-- --	-- --	-- --
20.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-4,48	250,00 --	-- --	-1120 --	-- --	-- --	-- --
21.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000мм	м	3,54	5621,00 --	-- --	19898 --	-- --	-- --	-- --
22.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	11,57	5110,00 --	-- --	59123 --	-- --	-- --	-- --
23.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦО-1-22шт	шт	22,00	896,40 --	-- --	19721 --	-- --	-- --	-- --
24.	С143018-3 0	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ7-3-4шт	м	1,16	3890,00 --	-- --	4512 --	-- --	-- --	-- --
25.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	м3	10,88	5104,00 --	-- --	55532 --	-- --	-- --	-- --
26.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	16,00	8060,00 --	-- --	128960 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12021-22 2	Стремянки	т	0,17	151200,00 --	-- --	25311 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	12,82	6202,46 567,00	-- --	79491 7267	-- --	3,66 --	47 --
29.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	85,44	34,81	2,62	2975	224	0,07	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10,51	0,99	898	85	0,00	0
30.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	51,85	4462,05 1615,95	1538,85 576,23	231365 83790	79792 29879	9,66 2,81	501 146
31.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	9,60	32100,00 --	-- --	308181 --	-- --	-- --	-- --
32.	С143001-4 6	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-9,60	134,00 --	-- --	-1286 --	-- --	-- --	-- --
33.	С143001-4 5	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-9,60	250,00 --	-- --	-2400 --	-- --	-- --	-- --
34.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	19,04	8987,00 --	-- --	171137 --	-- --	-- --	-- --
35.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	м	20,45	8170,00 --	-- --	167065 --	-- --	-- --	-- --
36.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колдцев, марка К-7-1,5 КЦО-1-53шт	шт	28,99	896,40 --	-- --	25990 --	-- --	-- --	-- --
37.	С143018-3 0	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм КЦ7-3-16шт	м	2,54	3890,00 --	-- --	9874 --	-- --	-- --	-- --
38.	С12021-22 2	Стремянки	т	0,34	151200,00 --	-- --	50918 --	-- --	-- --	-- --
39.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	14,77	8060,00 --	-- --	119048 --	-- --	-- --	-- --
40.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/	м3	23,49	5104,00	--	119894	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК			--	--	--	--	--	--
41.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	11,83	6202,46	--	73381	--	3,66	43
					567,00	--	6708	--	--	--
42.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	78,87	34,81	2,62	2746	207	0,07	5
					10,51	0,99	829	78	0,00	0
43.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг МС-3,4,5,7,8	т	0,71	175710,10	1826,10	125400	1303	42,70	30
					8100,00	690,75	5781	493	3,37	2
44.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	7,91	408,11	169,61	3226	1341	1,55	12
					238,50	4,07	1885	32	0,01	0
45.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований из ПГС	м3	47,43	66,75	51,25	3166	2431	0,12	6
					15,50	9,62	735	456	0,04	2
46.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	Т	88,54	27,10	--	2399	--	0,40	35
					18,97	--	1680	--	--	--
47.	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	88,54	23,40	--	2072	--	0,10	9
					4,68	--	414	--	--	--
48.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	158,10	261,78	12,65	41388	2000	0,02	4
					3,56	3,63	563	575	0,01	2
49.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	м2	158,10	262,91	11,84	41567	1872	0,04	6
					5,51	3,11	871	492	0,01	2
50.	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ /толщиной 5 см/	м2	158,10	348,39	5,88	55081	930	0,05	7
					7,02	1,65	1110	261	0,01	1
51.	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять исключать	м2	158,10	223,93	0,08	35403	13	0,01	1
					0,76	0,04	120	6	0,00	0
		Итого по разделу:								22124249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ВЛ-6 кВ								
52.	75-4-22	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-1600-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	3079800,00	--	3079800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	75-3-14	Трансформатор масляный трехфазный с боковым вводом напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМЗ 1600/6-10, мощность 1600 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6%, габариты 2205х1370х2320 мм	шт	6,00	1749100,00	--	10494600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	75-4-20	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-630-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	шт	2,00	2309900,00	--	4619800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	75-3-12	Трансформатор масляный трехфазный с боковым вводом напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМЗ 630/6-10, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2012х1160х1825 мм	шт	2,00	705700,00	--	1411400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	75-4-17	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	шт	2,00	1835400,00	--	3670800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	75-4-16	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	2,00	1723100,00	--	3446200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	шт	4,00	323400,00	--	1293600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 160/6-10 У1, мощность 160 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х900х1550 мм	шт	2,00	261000,00	--	522000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ срасширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х580х1200 мм	шт	1,00	166400,00	--	166400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ВЛ-6 кВ								28704600
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ ПОД ТРАНСФОРМАТОРЫ								
61.	E0101-12-34	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	150,20	74,37	71,96	11170	10808	0,01	2
					2,91	8,91	362	1338	0,03	5
62.	E0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,51	791,10	--	3565	--	4,27	19
					791,10	--	3565	--	--	--
63.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	47,50	25,65	5,38	1218	255	0,13	6
					20,27	--	963	--	--	--
64.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	40,03	5302,45	66,01	212257	2642	1,35	54
					195,75	24,93	7836	998	0,12	5
65.	C143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	40,83	94,00	--	3838	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	E0106-1-1-6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	105,13	6195,84	196,62	651369	20671	1,79	188
					272,25	74,27	28622	7808	0,36	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	C143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	107,23	94,00	--	10080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,57	67700,00	--	106289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ ПОД ТРАНСФОРМАТОРЫ								999785
		ИТОГО:					51828637	1020587		4987
							806564	323609		1676
		Стоимость оборудования -						28704600		
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -						28704600		
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1349897		
		Всего накладных расходов:						1349897		
		Итого с накладными						53178534		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1468436		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						54646970		
		Итого с временными, 1,2 %						54958278		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %						55197186		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						55302201		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						55564738		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						132781943		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2655639		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						135437582		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						16252510		
		Итого с НДС						151690092		

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жылуэнергоремонт"

Дерибсбеков Ж.

Технадзор:

Инженер

ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"

Карабаев Ю.

СПРАВКА Форма 3

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2015 года

ЗАКАЗЧИК: «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Договор: №024-15/21 от 15 июня 2015 г

Наименование объекта: **РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ВНОВЬ РАЗМЕЩЕННЫМ ОБЪЕКТАМ НАХОДЯЩИМСЯ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ В Г.ШЫМКЕНТЕ**

№ пп	Наименование вида работ	Стоимость выполненных работ				
		С начала года		За отчетный период		
		без НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	7	8	9
1	**Общестроительные**	**365 946 540**	**409 860 125**	**160 786 242**	**19 294 349**	**180 080 591**
	в том числе:					
	Оборудование	**213578666**	**239208106**	**142 212 627**	**17 065 515**	**159 278 142**
	ВСЕГО к оплате			**160 786 242**	**19 294 349**	**180 080 591**

Заказчик:
Зам. Начальника
Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области
_____ Ускембаев Е

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
_____ Дербисбеков Ж.К.

Директор
Технадзор ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
_____ Сахов З.С.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1) - 1 - 1100

Заказчик «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Жылуэнерго ремонт»

Договор №024-15/21 от 15 июня 2015 г

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ВНОВЬ РАЗМЕЩЕННЫМ ОБЪЕКТАМ НАХОДЯЩИМСЯ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ В Г.ШЫМКЕНТЕ

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л.С 2-2. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ВЛ-6 кВ								
2.	ТПрайс-лист	2КТПГ-2500/6/0,4кВа	шт	1,00	6174267,85	--	6174268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	75-3-12	Трансформатор масляный трехфазный с боковым вводом напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМЗ 630/6-10, мощность 630 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 2012х1160х1825 мм	шт	8,00	705700,00	--	5645600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	75-4-17	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	шт	1,00	1835400,00	--	1835400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	75-3-11	Трансформатор масляный трехфазный с боковым вводом напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМЗ 400/6-10, мощность 400 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200х835х1780 мм	шт	10,00	538000,00	--	5380000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310x950x1740 мм	шт	4,00	323400,00	--	1293600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 100/6-10 У1, мощность 100 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1100x760x1410 мм	шт	2,00	199400,00	--	398800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (2 шт)								
27.	Ц0108-84-4	Распределительный пункт 6кв	шт	2	4266,00	242,00	8532	484	21,00	42
					3870,00	60,80	7740	122	0,35	1
28.	ТПрайс-ли ст	Распределительный пункт РП-6кв	шт	2	18808302,94	--	37616606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД РП (2шт).								
80.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	55,88	659,25	--	36839	--	3,56	199
					659,25	--	36839	--	--	--
81.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	55,88	167,18	--	9342	--	1,21	68
					167,18	--	9342	--	--	--
82.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	3,82	5302,45	66,01	20255	252	1,35	5
					195,75	24,93	748	95	0,12	0
83.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,90	94,00	--	366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0106-1-1-6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	62,70	6195,84	196,62	388479	12328	1,79	112
					272,25	74,27	17070	4657	0,36	23
85.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	63,95	94,00	--	6012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	62000,00	--	2708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,17	65900,00	--	10979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,43	67700,00	--	29273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,12	230175,68	--	27621	--	175,00	21
					27450,00	--	3294	--	--	--
90.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,23	175710,10	1826,10	41011	426	42,70	10
					8100,00	690,75	1891	161	3,37	1
91.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15,60	245,44	3,82	3829	60	0,21	3
					37,35	1,44	583	22	0,01	0
92.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	м2	25,20	219,69	4,19	5536	106	0,38	10
					58,05	1,58	1463	40	0,01	0
		Л.С 2-3 КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
		ЗЕМЛЕНЫЕ РАБОТЫ.								
1.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов в земле	м3	636,212	42,35	39,83	26941	25337	0,02	11
					2,52	10,96	1603	6970	0,04	24
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	19,67	467,10	--	9190	--	2,98	59
					467,10	--	9190	--	--	--
3.	Е0101-164	Разработка грунта 3 группы вручную	м3	35,22	389,25	--	13709	--	2,48	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,Под колодцы			389,25	--	13709	--	--	--
4.	E0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	124,83	167,18	--	20869	--	1,21	151
					167,18	--	20869	--	--	--
5.	E0101-27- 3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	499,47	7,57	7,57	3782	3782	--	--
					--	2,46	--	1228	0,01	5
6.	E0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	499,18	25,65	5,38	12802	2684	0,13	64
					20,27	--	10118	--	--	--
7.	E0101-85- 2	Разравнивание ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	67,10	12,34	12,34	828	828	--	--
					--	3,50	--	235	0,01	1
8.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	19,79	1626,20	152,52	32188	3019	1,02	20
					153,68	57,15	3042	1131	0,28	6
			ТРУБОПРОВОД.							
9.	E0122-11- 12	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм	км	0,19	333752,64	216275,60	63409	41090	669,00	127
					114064,50	50605,44	21671	9614	210,26	40
10.	C130804-9 61	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 630x37,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	197,16	14608,00	--	2880049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
			ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ НАЛИВНОЙ КАНАЛ.							
52.	E0122-46- 14	Продавливание грунта стальными трубами диам. 1020 мм на длину до 30 м без разработки грунта /прокол/	м	59,00	1687,77	972,73	99578	57391	3,12	184
					564,75	515,22	33320	30398	1,66	98
53.	C130806-1 55	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020мм, толщина стенки 12,0 мм	м	59,24	30800,00	--	1824469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	E0122-47- 10	Протаскивание в футляр п/э труб диам.600 мм	м	59,00	846,89	1,72	49966	101	1,12	66
					203,18	0,65	11988	38	0,00	0
55.	C130804-9 61	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 -630x37,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	59,00	14608,00	--	861872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	E0122-20- 16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на	км	0,062	093230,20	442408,82	123501	26102	798,10	47
					135832,50	167123,25	8014	9860	816,23	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальные трубопроводы диам. 1000 мм								
		Итого по разделу: Л.С 2-3 КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								6023153
ИТОГО:							64958209	173989		1287
							212494	64571		247
		Стоимость оборудования -			Тенге			58344274		
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге			58344274		
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						7469		
		На общестроительные работы						321673		
		Всего накладных расходов:						329141		
		Итого с накладными						65287351		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						416585		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						65703936		
		Итого с временными, 1,2 %						65792252		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %						65860029		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						65889821		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						65964301		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						157633571		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3152671		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						160786242		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						19294349		
		Итого с НДС						180080591		

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
_____ ДербисбековЖ.

Технадзор:
Инженер
ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
_____ Карабаев Ю.

СПРАВКА Форма 3

о стоимости выполненных работ 19 октября 2015 года

ЗАКАЗЧИК:ГУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Договор: №024-15/21 от 15 июня 2015 г. и доп. соглашение №1 от 12 октября 2015 г.

Наименование объекта: Реконструкция инфраструктуры к вновь размещенным объектам находящимся в индустриальной зоне в г. Шымкент.

№ пп	Наименование вида работ	Стоимость выполненных работ				
		С начала года		За отчетный период		
		без НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	7	8	9
1	**Общестроительные**	**510 733 968**	**572 022 044**	**144 787 428**	**17 374 491**	**162 161 919**
	в том числе:					
	Оборудование	**353834091**	**396294182**	**140 255 425**	**16 830 651**	**157 086 076**
	ВСЕГО к оплате			**144 787 428**	**17 374 491**	**162 161 919**

Заказчик:
Зам. Начальника
Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области
_____Сауырбаев Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
_____Дербисбеков Ж.К.

Директор
Технадзор ТОО "СК Құрылыс Инжиниринг"
_____ Сахов З.С.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1) - 1 - 1270

Заказчик «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Жылуэнерго ремонт»

Договор №024-15/21 от 15 июня 2015 г. и доп. соглашение №1 от 12 октября 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ВНОВЬ РАЗМЕЩЕННЫМ ОБЪЕКТАМ НАХОДЯЩИМСЯ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ В Г.ШЫМКЕНТЕ

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ 19 октября 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-куранитов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Л-С 2-1 ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
		Раздел:1 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Жетысай Агро Сервис"								
20.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-10 с РДГ-10	шт	1,00	27929,81	--	27930	--	--	--
21.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА	шт	1,00	7472,86	--	7473	--	--	--
22.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G25	шт	1,00	29891,43	--	29891	--	--	--
		Итого по разделу:1 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Жетысай Агро Сервис"								65294
		Раздел:2 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "КазЭлМаш"								
66.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-10 с РДГ-10	шт	1,00	27929,81	--	27930	--	--	--
67.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА	шт	1,00	7472,86	--	7473	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G25	шт	1,00	29891,43 ---	-- --	29891 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:2 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "КазЭлМаш"								65294
		Раздел:3 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "AL-SHYM"								
156.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-10 с РДГ-10	шт	1,00	27929,81 ---	-- --	27930 ---	-- --	-- --	-- --
157.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА	шт	1,00	7472,86 ---	-- --	7473 ---	-- --	-- --	-- --
158.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G10	шт	1,00	16066,65 ---	-- --	16067 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:3 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "AL-SHYM"								51469
		Раздел:4 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Arlan Юг Строй"								
268.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-05-2У1 с РДНК-400М	шт	1,00	107422,34 ---	-- --	107422 ---	-- --	-- --	-- --
269.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА	шт	1,00	7472,86 ---	-- --	7473 ---	-- --	-- --	-- --
270.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G160	шт	1,00	113998,76 ---	-- --	113999 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:4 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Arlan Юг Строй"								228894
		Раздел:5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "KAZSEKA"								
309.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400	шт	1,00	107422,34 ---	-- --	107422 ---	-- --	-- --	-- --
310.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА	шт	1,00	7472,86 ---	-- --	7473 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G160	шт	1,00	113998,76 ---	-- --	113999 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:5 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "KAZSEKA"								228894
		Раздел:6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "GABdin PiPE"								
419.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-10 с РДГ-10	шт	1,00	27929,81 ---	-- --	27930 ---	-- --	-- --	-- --
420.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА	шт	1,00	7472,86 ---	-- --	7473 ---	-- --	-- --	-- --
421.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G6	шт	1,00	4296,89 ---	-- --	4297 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "GABdin PiPE"								39700
		Раздел:7 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "АНГАР АЗИЯ"								
547.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙПУНКТ ГРПШ-13-2НУ1 с РДГ-50Н	шт	1,00	322267,03 ---	-- --	322267 ---	-- --	-- --	-- --
548.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА	шт	1,00	7472,86 ---	-- --	7473 ---	-- --	-- --	-- --
549.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА СТГ 150-1000	шт	1,00	654061,95 ---	-- --	654062 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:7 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "АНГАР АЗИЯ"								983802
		Раздел:8 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "ДЕЗФУМЕКС", ТОО "САПА ШЫМКЕНТ КУРЫЛЫС ОНИМДЕРИ"								
691.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-13(1шт) ГРПШ-13-2НУ1 с РДГ-50Н	шт	1,00	322267,03 ---	-- --	322267 ---	-- --	-- --	-- --
692.	ТПРАЙС-ЛИ СТ	ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА	шт	1,00	7472,86 ---	-- --	7473 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
693.	ТПРАЙС-ЛИ ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА СТГ150-1000		шт	1,00	654061,95	--	654062	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
		ГРПШ-10(1шт)								
712.	ТПРАЙС-ЛИ ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ		шт	1,00	27929,81	--	27930	--	--	--
	СТ	ГРПШ-10 с РДГ-10			--	--	--	--	--	--
713.	ТПРАЙС-ЛИ ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА		шт	1,00	7472,86	--	7473	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
714.	ТПРАЙС-ЛИ ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G25		шт	1,00	29891,43	--	29891	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:8 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "ДЕЗФУМЕКС", ТОО "САПА ШЫМКЕНТ КУРЫЛЫС ОНИМДЕРИ"								1049096
		Раздел:9 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "ЖЫЛКЫБАЙ К.Т."								
827.	ТПРАЙС-ЛИ ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ		шт	1,00	107422,34	--	107422	--	--	--
	СТ	ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400			--	--	--	--	--	--
828.	ТПРАЙС-ЛИ ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА		шт	1,00	7472,86	--	7473	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
829.	ТПРАЙС-ЛИ ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G 160		шт	1,00	113998,76	--	113999	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:9 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "ЖЫЛКЫБАЙ К.Т."								228894
		Раздел:10 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Промодис"-в точке подключения Ду159мм								
943.	ТПРАЙС-ЛИ ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ		шт	1,00	27929,81	--	27930	--	--	--
	СТ	ГРПШ-10 с РДГ-10			--	--	--	--	--	--
944.	ТПРАЙС-ЛИ ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА		шт	1,00	7472,86	--	7473	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
945.	ТПРАЙС-ЛИ ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G25		шт	1,00	29891,43	--	29891	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:10 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Промодис"-в точке подключения Ду159мм								65294
		Раздел:11 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Промодис"-в точке подключения Ду108мм								
1068.	ТПРАЙС-ЛИ ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ		шт	1,00	27929,81	--	27930	--	--	--
	СТ	ГРПШ-10 с РДГ-10			--	--	--	--	--	--
1069.	ТПРАЙС-ЛИ ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА		шт	1,00	7472,86	--	7473	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
1070.	ТПРАЙС-ЛИ ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G25		шт	1,00	29891,43	--	29891	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:11 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Промодис"-в точке подключения Ду108мм								65294
		Раздел:12 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Стекло Мир"								
1177.	ТПРАЙС-ЛИ ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ		шт	1,00	107422,34	--	107422	--	--	--
	СТ	ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400			--	--	--	--	--	--
1178.	ТПРАЙС-ЛИ ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА		шт	1,00	7472,86	--	7473	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
1179.	ТПРАЙС-ЛИ ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G160		шт	1,00	113998,76	--	113999	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:12 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Стекло Мир"								228894
		Раздел:13 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖК "Абдуманап"								
1291.	ТПРАЙС-ЛИ ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ		шт	1,00	27929,81	--	27930	--	--	--
	СТ	ГРПШ-10 с РДГ-10			--	--	--	--	--	--
1292.	ТПРАЙС-ЛИ ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА		шт	1,00	7472,86	--	7473	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1293.	ТПРАЙС-ЛИ ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G10		шт	1,00	16066,65	--	16067	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:13 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ЖК "Абдуманап"								51469
		Раздел 15: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "FlAMEOff IndusTriEs KAzAKHsTAn"								
1414.	ТПРАЙС-ЛИ ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400		шт	1,00	107422,34	--	107422	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
1415.	ТПРАЙС-ЛИ ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА		шт	1,00	7472,86	--	7473	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
1416.	ТПРАЙС-ЛИ ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G160		шт	1,00	113998,76	--	113999	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 15: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "FlAMEOff IndusTriEs KAzAKHsTAn"								228894
		Раздел 16: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Аргос"								
1471.	ТПРАЙС-ЛИ ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-10 с РДГ-10		шт	1,00	27929,81	--	27930	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
1472.	ТПРАЙС-ЛИ ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА		шт	1,00	7472,86	--	7473	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
1473.	ТПРАЙС-ЛИ ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G25		шт	1,00	29891,43	--	29891	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 16: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Аргос"								65294
		Раздел 17: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Травинзит KZ"								
1527.	ТПРАЙС-ЛИ ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400		шт	1,00	107422,34	--	107422	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
1528.	ТПРАЙС-ЛИ ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА		шт	1,00	7472,86	--	7473	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1529.	ТПРАЙС-ЛИ ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G160		шт	1,00	113998,76	--	113999	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 17: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Травинзит KZ"								228894
		Раздел 18: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Мейрамбек" PO1У PlAsT								
1583.	ТПРАЙС-ЛИ ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-10 с РДГ-10		шт	1,00	27929,81	--	27930	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
1584.	ТПРАЙС-ЛИ ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА		шт	1,00	7472,86	--	7473	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
1585.	ТПРАЙС-ЛИ ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G25		шт	1,00	29891,43	--	29891	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 18: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Мейрамбек" PO1У PlAsT								65294
		Раздел 19: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "SHYMPlAsT" Коктобе								
1638.	ТПРАЙС-ЛИ ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-13-2НУ1 с РДГ-50Н		шт	1,00	322267,03	--	322267	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
1639.	ТПРАЙС-ЛИ ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА		шт	1,00	7472,86	--	7473	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
1640.	ТПРАЙС-ЛИ ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА СТГ 150-1000		шт	1,00	654061,95	--	654062	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 19: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "SHYMPlAsT" Коктобе								983802
		Раздел 20: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "SOilGriP" Коктобе								
1694.	ТПРАЙС-ЛИ ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ ГРПШ-10 с РДГ-10		шт	1,00	27929,81	--	27930	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
1695.	ТПРАЙС-ЛИ ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА		шт	1,00	7472,86	--	7473	--	--	--
	СТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
1696.	ТПРАЙС-ЛИ ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G25		шт	1,00	29891,43	--	29891	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 20: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "SOilGriP" Коктобе								65294
		Раздел 21: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Перизат 2030"								
1750.	ТПРАЙС-ЛИ ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ		шт	1,00	107422,34	--	107422	--	--	--
	СТ	ГРПШ-07-2У1 с РДНК-400			--	--	--	--	--	--
1751.	ТПРАЙС-ЛИ ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА		шт	1,00	7472,86	--	7473	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
1752.	ТПРАЙС-ЛИ СЧЕТЧИК ШУРГ РС-50-65		шт	1,00	570104,38	--	570104	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 21: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "Перизат 2030"								685000
		Раздел 22: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "ДАЛ Казахстан"								
1864.	ТПРАЙС-ЛИ ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ		шт	1	27929,81	--	27930	--	--	--
	СТ	ГРПШ-10 с РДГ-10			--	--	--	--	--	--
1865.	ТПРАЙС-ЛИ ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА		шт	1,00	7472,86	--	7473	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
1866.	ТПРАЙС-ЛИ ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G25		шт	1,00	29891,43	--	29891	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 22: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "ДАЛ Казахстан"								65294
		Раздел 23: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ИП "Байдаулетов"								
1923.	ТПРАЙС-ЛИ ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ		шт	1,00	27929,81	--	27930	--	--	--
	СТ	ГРПШ-10 с РДГ-10			--	--	--	--	--	--
1924.	ТПРАЙС-ЛИ ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА		шт	1,00	7472,86	--	7473	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТ				--	--	--	--	--	--
1925.	ТПРАЙС-ЛИ ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G25		шт	1,00	29891,43	--	29891	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 23: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ИП "Байдаулетов"								65294
		Раздел 24: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "BAi R GrOuP"								
1980.	ТПРАЙС-ЛИ ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ПУНКТ		шт	1,00	27929,81	--	27930	--	--	--
	СТ	ГРПШ-10 с РДГ-10			--	--	--	--	--	--
1981.	ТПРАЙС-ЛИ ОГШН-ОБОГРЕВ ГАЗА		шт	1,00	7472,86	--	7473	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
1982.	ТПРАЙС-ЛИ ПРИБОР УЧЕТА ГАЗА G25		шт	1,00	29891,43	--	29891	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу 24: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТОО "BAi R GrOuP"								65294
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ								5870642
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ								5870642
		Л-С 2-2 НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ЭЛ. СЕТИ 6 кВ. Раздел 1. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ВЛ-6 кВ								
2.	ТПрайс-ли 2КТПГ-2500/6/0,4кВа		шт	2,00	6174267,85	--	12348536	--	--	--
	СТ				--	--	--	--	--	--
3.	75-4-22	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-1600-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	шт	2,00	3079800,00	--	6159600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	75-4-20	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-630-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	шт	3,00	2309900,00	--	6929700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	75-4-17	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТПГ-400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный	шт	2,00	1835400,00	--	3670800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	75-4-16	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки , типа 2КТП-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	2,00	1723100,00	--	3446200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	75-4-56	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры	шт	2,00	180400,00	--	360800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	75-4-55	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры	шт	2,00	175300,00	--	350600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	75-4-54	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1	шт	1,00	170400,00	--	170400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ-1 шт.								
27.	Ц0108-84-4	Распределительный пункт 6кв	шт	1,00	4266,00	242,00	4266	242	21,00	21
					3870,00	60,80	3870	61	0,35	0
28.	ТПрайс-лист	Распределительный пункт РП-6кв	шт	1,00		--	18808303	--	--	--
					18808302,93	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД РП (1шт)								
80.	Е0101-164-4	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	27,94	659,25	--	18419	--	3,56	99
					659,25	--	18419	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	27,94	167,18	--	4671	--	1,21	34
					167,18	--	4671	--	--	--
82.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	м3	1,91	5302,45	66,01	10128	126	1,35	3
					195,75	24,93	374	48	0,12	0
83.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,95	94,00	--	183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0106-1-1-6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ИЗ БЕТОНА В12,5	м3	31,35	6195,84	196,62	194240	6164	1,79	56
					272,25	74,27	8535	2328	0,36	11
85.	С143001-5-4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	31,98	94,00	--	3006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские:сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	65900,00	--	5490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,22	67700,00	--	14637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,06	230175,68	--	13811	--	175,00	11
					27450,00	--	1647	--	--	--
90.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,12	175710,10	1826,10	20505	213	42,70	5
					8100,00	690,75	945	81	3,37	0
91.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,80	245,44	3,82	1914	30	0,21	2
					37,35	1,44	291	11	0,01	0
92.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная фундаментов	м2	12,60	219,69	4,19	2768	53	0,38	5
					58,05	1,58	731	20	0,01	0
		ИТОГО Раздел 1. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ВЛ-6 Кв								52606991
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ								52606991
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ								51670668
		Л-С 2-3 НА ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ ПЕРЕХОД Д630 39 ПОД Ж/Д								
52.	Е0122-46-	Продавливание грунта стальными трубами диам. 1020 мм на длину до	м	13,00	1687,77	972,73	21941	12645	3,12	4114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30 м без разработки грунта /прокол/			564,75	515,22	7342	6698	1,66	22
53.	С130806-1 55	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020мм, толщина стенки 12,0 мм	м	13,05	30800,00	--	402002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0122-47-10	Протаскивание в футляр п/э труб диам.600 мм	м	13,00	846,89	1,72	11010	22	1,12	15
					203,18	0,65	2641	8	0,00	0
55.	С130804-9 61	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 -630x37,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	13,00	14608,00	--	189904	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0122-20-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	км	0,01	2093230,20	442408,82	27212	5751	798,10	10
					135832,50	167123,25	1766	2173	816,23	11
57.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 мв сухих грунтах	м3	4,94	6154,88	2308,84	30405	11406	13,87	69
					2286,00	864,68	11293	4272	4,22	21
58.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытийи днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,56	32100,00	--	17976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С143001-4 6	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-0,56	134,00	--	-75	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С143001-4 5	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,56	250,00	--	-140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	0,59	5621,00	--	3316	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	м	2,67	5110,00	--	13644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КЦО-1-5шт	шт	5,00	896,40	--	4482	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на лоток	м3	3,40	5104,00	--	17354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С131104-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	2,00	8060,00	--	16120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12021-22 2	Стремянки	т	0,04	151200,00	--	5398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	10,68	34,81	2,62	372	28	0,07	1
					10,51	0,99	112	11	0,00	0
68.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	1,60	6202,46	--	9936	--	3,66	6
					567,00	--	908	--	--	--
69.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МС-2,5,6	т	0,05	175710,10	1826,10	9474	98	42,70	2
					8100,00	690,75	437	37	3,37	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ							879070	

ИТОГО: 59191305 36780 378

63982 15748 66

Стоимость оборудования - 57541310

ВСЕГО,Стоимость оборудования - 57541310

Накладные расходы :

На монтажные работы 3734

На общестроительные работы 91415

Всего накладных расходов: 95149

Итого с накладными 59286454

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 70252

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 5935670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,2 %						59371600		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %						59383030		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						59388054		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						59400614		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						141948459		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2838969		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						144787428		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						17374491		
		Итого с НДС						162161919		

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
_____ ДербисбековЖ.

Технадзор:
Инженер
ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
_____ Нурманов Д.М.

СПРАВКА Форма 3

о стоимости выполненных работ 10 ноября 2015 года

ЗАКАЗЧИК:ГУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Договор: №024-15/21 от 15 июня 2015 г. и доп. соглашение №1 от 12 октября 2015 г.

Наименование объекта: Реконструкция инфраструктуры к вновь размещенным объектам находящимся в индустриальной зоне в г. Шымкент.

№ пп	Наименование вида работ	Стоимость выполненных работ				
		С начала года		За отчетный период		
		без НДС	с НДС	без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	7	8	9
1	**Общестроительные**	**590 037 328**	**660 841 807**	**79 303 360**	**9 516 403**	**88 819 763**
	в том числе:					
	Оборудование	**353834091**	**396294182**			
	ВСЕГО к оплате			**79 303 360**	**9 516 403**	**88 819 763**

Заказчик:
Зам. Начальника
Управление жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта Южно-Казахстанской области
_____Сауырбаев Р.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"
_____ Дербисбеков Ж.К.

Директор
Технадзор ТОО "СК Курылыс Инжиниринг"
_____ Сахов З.С.