Форма 3

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение «Школа-центр дополнительного образования №1 города Абай Абайского района Карагандинской области» отдела образования Абайского района

БИН 970540001501
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ34070103KSN3002000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
Товарищества с ограниченной отвественностью «Арман-Құрылыс»

БИН 041240004871
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ 14826M0KZTD2001063

Филиал АО «АТФ Банк»

Дополнительное соглашение № 3 от 07.03.2019г. к Договору №31 от 25.04.2018г.

Акт выполненных работ № 8 от 06 сентября 2019года

Объект: Капитальный ремонт КГУ "Школа -центр дополнительного образования №1 города Абай Абайского района Карагандинской области» отдела образования Абайского района находящийся по адресу: города Абай,ул.Гагарина 1

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕНГЕ
1	Общая стоимость работ по договору включая НДС 12%	132 127 072,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам включая НДС 12%	118 563 576,00
3	Сумма аванса, перечисленная Подрядчику включая НДС 12%	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику включая НДС 12%	118 563 576,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Подрядчиком , для выполнения указанных видов работ, всего включая НДС 12%	132 127 072,00
7	Сумма выполненных работ за **август 2019г.**	13 563 496,00
8	Удержания резерва 5% включая НДС 12%	
9	Удержание аванса включая НДС 12%	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Подрядчику, для оплаты выполненных работ ,с учетом ранее оплаченных включая НДС 12%	13 563 496,00
11	в том числе НДС 12%	1 453 231,71

Заказчик:
Директор
Коммунальное государственное учреждение «Школа-центр дополнительного образования №1 города Абай Абайского района Карагандинской области» отдела образования Абайского района

_____ **Б.Т. Юсупова**

Подрядчик:
Директор
Товарищества с ограниченной отвественностью
«Арман-Құрылыс»

_____ **Н.А.Бейсембина**