УТВЕРЖДЕН
Приказом начальника отдел образования,
физическойй культуры и спорта Улытауского
района Карагандинской области
от «21» декабрь 2012 года № 93

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЙ
О ПРИЕМКЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

от «24 » декабрь 2012 года.

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением приказа отдел образования Улытауского района Карагандинской области № 93 от «21»декабря 2012 года в составе:
Председатель комиссии: Жылкыбаев Сабигазы –председатель профсоюза районного отдела образования,физической культуры и спорта Улытауского района.
(Фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии:

Аманбеков Амангельды Аманбекович – начальник отдела районный санитарно-эпидемиологической службы Улытауского района

Ахметов Максут – директор дом школьников Улытауского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Алпыспаев Амирхан Майтонович – директор музыкального школа Улытауского района

Алиакпаров Жуматай Максутович- начальник районного отдела строительства,архитектуры и градостроительства Улытауского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бименов Байжан – специалист районного отдела образования,физической культуры и спорта Улытауского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

Подрядных организаций

Молдашов Есбол - директор ИП «Курылыс»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Субподрядных организаций
(фамилия, имя, отчество, должность)

Проектных организаций
(фамилия, имя, отчество, должность)

Других заинтересованных служб
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:
1.Генеральным подрядчиком ИП «Курылыс»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке в эксплуатацию
Капитальный ремонт здания ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Улытауского района»(Дополнительные работы), Улытауского района,Карагандинская область в с.Улытау ул.Булкышева - 1

(наименование объекта , его местоположение или адрес)
2.Капитальный ремонт произведено на основании приказа(постановления, распоряжения, приказа)
от «27 » декабрь 2011 года № 50

на основании решения тендерной комиссий по государственным закупкам

(наименование органа вынесшего решения)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ

от «12 » Март 2012 года

ГУ «**Отдел образования,физической культуры и спорта Улытауского района»**

(наименование органа выдавшего разрешение)

3.Капитальный ремонт осуществлялось генеральным подрядчиком выполнившим **Капитальный ремонт здания ГУ«Отдел образования, физической культуры и спорта Улытауского района»(Дополнительные работы) .**

(виды работ)

и субподрядными организациями нет

(наименование организации)

выполнившими

(виды работ)

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана

ИП «ЭСБИЛ» директор Ловцова А.А.

(наименование организации)

5.Строительство осуществлялось по проекту да

6.Проектно-сметная документация утверждена ДГП «Карагандагосэкспертиза» М.Х..Байжанов №10-0721/12 от 20.12.2012г

7.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2012 года** окончание работ **декабрь 2012 года**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по ПОС _____ ; фактически_____

8.Приемочной комиссии представлена следующая документация:_____

акты выполненных работ

(перечень документов или номер приложения к акту)

9.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели_____

согласно проектно-сметной документаций

(мощность , производительность , производственная площадь , протяженность , вместимость и т.п.)

10.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по планировке, этажности , основным материалам и

конструкциям , инженерному и технологическому оборудованию)

11.Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении .....к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____единиц.

фактически _____ единиц.

12.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

согласно проектно-сметной документаций

(сведения о выполнении)

13.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

14.Недоделки и дефекты не устранены.

15.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

«Капитальный ремонт здания ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Улытауского района»(Дополнительные работы) 10027859 тенге, в том числе: СМР 10027859 тенге, Всего:10027859тенге, оборудование, инструмента и инвентаря ___-___ тыс. тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
Предъявленный к приемке:
«Капитальный ремонт здания ГУ «Отдел образования,физической культуры и спорта Улытауского района»

(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель комиссии: Жылкыбаев С.
Члены комиссии:

Аманбеков А.А

Ахметов.М

Алпысбаев.А.М

Алиакпаров Ж.М

Бименов Б.А

Генеральный подрядчик : Молдашов Е.

Заказчик: ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта Улытауского района»

Подрядчик: ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол

АКТ

выполненных работ за декабрь 2012года.

Капитальный ремонт здания

ГУ «Отдел образования, физической культуры и спорта,

Улытауского района» (Дополнительные работы)

Договор №95 от 20.12.2012г.

24 декабря 2012г.

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	10 027 859 тенге
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	Виды выполняемых работ	Общестроительные работы
6	Сумма фактических расходов, производственных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	10 027 859 тенге
7	Сумма выполненных работ за декабрь 2012 года	10 027 859 тенге
8	Удержание аванса	-
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	10 027 859 тенге

Заказчик: _____ Начальник РайООФКиС Улытауского района Кожахметов М.С.

Подрядчик: _____ Директор ИП «Құрылыс» Молдашов Есбол Молдашов Е.