Форма №3

СПРАВКА № 4

О стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2017 год

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Договор № 48 от 28.07.2017

Наименование объекта: Строительство тротуаров и автостоянки в п. Казталовка Казталовского района ЗКО

Наименование Пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ (тенге)		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные рпботы	Из гр.1 стоимость прочих затрат не входящих в состава строительно-монтажных работ
1	2	3	4 5
ИТОГО С начала строительства	34 619 856		
НДС 12%	4 154 383		
ВСЕГО	38 774 239		
Итого за ноябрь 2017 г.	10 400 759		
НДС 12%	1 248 091		
ВСЕГО	11 648 850		

Заказчик

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж» Балмулдин Д.У.

ЗАКАЗЧИК-ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района ЗКО» ФОРМА 2в

ПОДРЯДЧИК- ТОО «Батыс Котло Монтаж» Акт №4 от 28.11.2017г.

А К Т №4

Выполненных работ за октябрь 2017 год по объекту

Строительство тротуаров и автостоянки в с. Казталовка Казталовского района ЗКО

Договор № 48 от 28.07.2017г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего / ЗП рабочих строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА УЛ.КУРМАНГАЗЫ								
		УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	84,2	32,19 / 1,42	30,77 / 8,34	2710 / 120	2591 / 703	798 / 97	0,01 / 0,03	1 / 2
2	Е010333-А4-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1 (м3)	147,35	38,6 / -	38,6 / 7,72	5688 / -	5688 / 1138	1138 / 100	- / 0,16	- / 24
3	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (т)	84,2	9,24 / -	9,24 / 3	778 / -	778 / 253	245 / 97	- / 0,01	- / 1
4	Е0101-131-3	-Уплотнение грунта прицепными (м3)	84,2	18,22	18,22	1534	1534	517	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см		–	6,33	–	533	97	0,02	2
5	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3 84,2	0,53 –	0,53 0,19	45 –	45 16	15 97	– –	– –
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 84,2	14,12 1,62	12 2,75	1189 136	1010 231	357 97	0,01 0,01	1 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	м3			11944	11646			2
			Тенге --- Тенге			256	2873			30
		Стоимость общестроительных работ –	Тенге			11944	–	–		–
		Всего заработная плата –	Тенге			–	3129	–		–
		Местные материалы –	Тенге			42	–	–		–
		Накладные расходы –	Тенге			3069	–	–		2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. –	чел.-ч			–	–	–		–
		Сметная заработная плата в Н.Р. –	Тенге			–	460	–		–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты –	Тенге			901	–	–		–
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ –	Тенге			15914	–	–		33
		Нормативная трудоемкость –	чел.-ч			–	–	–		–
		Сметная заработная плата –	Тенге			–	3589	–		–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15914	–	–		33
		Нормативная трудоемкость –	чел.-ч			–	–	–		–
		Сметная заработная плата –	Тенге			–	3589	–		–
		РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ-481,2 М2								
7	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	24,06	3415,1 21,38	73,75 11,67	82167 514	1775 281	1058 133	0,14 0,04	3 1
8	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	м3 481,2	608,89 6,01	34,29 8,79	292996 2892	16501 4232	9475 133	0,04 0,03	19 15
9	Е0127-26-3 К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к	м2 481,2	-96,28 -0,2	-2,73 -0,8	-46330 -96	-1315 -386	-642 133	– –	– -1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гр.1,2								
10	Е0111-2-1	-Устройство подстилающих слоев из песчаннно-цементнлй смеси	м2 14,44	479,25	-	6920	-	8472	2,99	43
				477	-	6888	-	123	-	-
11	С143008-110	-Смесь пекоцементная	м3 14,44	1090	-	15740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0127-35-2	-Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки 10 см	м3 481,2	298,01	12,98	143403	6246	82828	0,73	352
				126,45	2,97	60848	1429	133	0,01	6
13	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 55 мм	м2 481,2	1130	-	543756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1038653	23206			417

			Тенге			71046	5556			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1038653	-	-		-
		Материалы -	Тенге			83528	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	76601	-		-
		Местные материалы -	Тенге			845133	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			101191	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15179	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68391	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1208234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		489
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91780	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1208234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		489
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91780	-		-
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА УЛ.ИХСАНОВА								
						УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА				
14	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	69,7	32,19	30,77	2244	2145	660	0,01	1
				1,42	8,34	99	582	97	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3	121,98	38,6	38,6	4708	4708	942	-	-
15	Е010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1		-	7,72	-	942	100	0,16	20
		т	69,7	9,24	9,24	644	644	203	-	-
16	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		-	3	-	209	97	0,01	1
		м3	69,7	18,22	18,22	1270	1270	428	-	-
17	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см		-	6,33	-	441	97	0,02	1
		м3	69,7	0,53	0,53	37	37	13	-	-
18	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см		-	0,19	-	13	97	-	-
		м3	69,7	14,12	12	984	836	295	0,01	1
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		1,62	2,75	113	191	97	0,01	1
		м3								2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		9888	9641			25
				Тенге		212	2378			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9888	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2590	-		-
		Местные материалы -		Тенге		35	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2541	-	-		1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	381	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		746	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		13174	-	-		28
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2971	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		13174	-	-		28
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		-
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2971	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ-398,0 М2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	19,9	3415,1	73,75	67960	1468	875	0,14	3
				21,38	11,67	425	232	133	0,04	1
		м3								
21	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	398	608,89	34,29	242337	13648	7837	0,04	16
				6,01	8,79	2392	3500	133	0,03	12
		м2								
22	Е0127-26-3 К=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	398	-96,28	-2,73	-38319	-1088	-531	-	-
				-0,2	-0,8	-80	-320	133	-	-1
		м2								
23	Е0111-2-1	-Устройство подстилающих слоев из песчаннно-цементнлй смеси	11,94	479,25	-	5722	-	7005	2,99	36
				477	-	5695	-	123	-	-
		м3								
24	С143008-110	-Смесь пекоцементная	11,94	1090	-	13015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	Е0127-35-2	-Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки 10 см	398	298,01	12,98	118608	5166	68507	0,73	291
				126,45	2,97	50327	1182	133	0,01	5
		м2								
26	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 55 мм	398	1130	-	449740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		859063	19194			345

				Тенге		58760	4595			18
				Тенге		859063	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		69086	-	-		-
		Материалы -		Тенге		-	63355	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		699008	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		83693	-	-		42
		Накладные расходы -		чел.-ч		-	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге		-	12554	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		56565	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		999322	-	-		
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75909	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			999322	-	-		404
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	75909	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА УЛ.МЕРГАЛИЕВА

					УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА					
27	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	98,8	32,19	30,77	3180	3040	936	0,01	1
				1,42	8,34	140	824	97	0,03	3
		м3								
28	Е010333-А4--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	172,9	38,6	38,6	6674	6674	1335	-	-
				-	7,72	-	1335	100	0,16	28
		т								
29	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	98,8	9,24	9,24	913	913	288	-	-
				-	3	-	297	97	0,01	1
		м3								
30	Е0101-131-3	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	98,8	18,22	18,22	1800	1800	607	-	-
				-	6,33	-	626	97	0,02	2
		м3								
31	Е0101-131-6	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	98,8	0,53	0,53	53	53	18	-	-
				-	0,19	-	18	97	-	-
		м3								
32	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	98,8	14,12	12	1395	1185	418	0,01	1
				1,62	2,75	160	271	97	0,01	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			14015	13666			2

			Тенге			300	3371			35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14015	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3671	-		-
		Местные материалы -	Тенге			49	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3601	-	-		2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	540	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1057	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18674	-	-		39
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4212	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			18674	-	-		39
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4212	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ ИЗ БРУСЧАТКИ-564,6 М2								
33	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	28,23	3415,1	73,75	96408	2082	1241	0,14	4
					21,38	11,67	604	329	133	0,04	1
34	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	м3	564,6	608,89	34,29	343778	19360	11117	0,04	22
					6,01	8,79	3393	4966	133	0,03	17
35	Е0127-26-3 К=2	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	564,6	-96,28	-2,73	-54360	-1543	-753	-	-
					-0,2	-0,8	-113	-453	133	-	-1
36	Е0111-2-1	-Устройство подстилающих слоев из песчаннно-цементнлй смеси	м2	16,94	479,25	-	8118	-	9939	2,99	51
					477	-	8080	-	123	-	-
37	С143008-110	-Смесь пекоцементная	м3	16,94	1090	-	18465	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	Е0127-35-2	-Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки 10 см	м3	564,6	298,01	12,98	168257	7329	97184	0,73	413
					126,45	2,97	71394	1677	133	0,01	7
39	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 55 мм	м2	564,6	1130	-	637998	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1218664	27228				490
		Тенге			83358	6519				25
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1218664	-	-			-
	Материалы -	Тенге			98005	-	-			-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	89876	-			-
	Местные материалы -	Тенге			991608	-	-			-
	Накладные расходы -	Тенге			118728	-	-			59
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	17809	-			-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			80244	-	-			-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1417635	-	-			574
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-	-	-			-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	107686	-			-
	Сметная заработная плата -	Тенге								
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1417635	-	-			574
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	107686	-			

РАЗДЕЛ 7. УСТРОЙСТВО АВТОСТОЯНКИ УЛ.ШАРАФУТДИНОВА

					УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА					
40	Е0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	239,04	32,19	30,77	7695	7355	2264	0,01		2
			1,42	8,34	339	1995	97	0,03		7
		м3								
41	Е010333-А4--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1	418,32	38,6	38,6	16147	16147	3229	-		-
			-	7,72	-	3229	100	0,16		68
		т								
42	Е0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	239,04	9,24	9,24	2210	2210	696	-		-
			-	3	-	717	97	0,01		3
		м3								
43	Е0101-131-3-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	239,04	18,22	18,22	4355	4355	1468	-		-
			-	6,33	-	1513	97	0,02		5
		м3								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см		239,04	0,53	0,53	127	127	43	–	–
					–	0,19	–	45	97	–	–
45	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	239,04	14,12	12	3375	2868	1012	0,01	3
					1,62	2,75	387	656	97	0,01	3
			м3								5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		7 Тенге				33909	33063			85
			Тенге				727	8156			–
	Стоимость общестроительных работ –		Тенге				33909	–	–		–
	Всего заработная плата –		Тенге				–	8883	–		–
	Местные материалы –		Тенге				120	–	–		–
	Накладные расходы –		Тенге				8713	–	–		4
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. –		чел.-ч				–	–	–		–
	Сметная заработная плата в Н.Р. –		Тенге				–	1307	–		–
	Ненормируемые и непредвиденные затраты –		Тенге				2557	–	–		–
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ –		Тенге				45179	–	–		95
	Нормативная трудоемкость –		чел.-ч				–	–	–		–
	Сметная заработная плата –		Тенге				–	10189	–		–
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		7 Тенге				45179	–	–		95
	Нормативная трудоемкость –		чел.-ч				–	–	–		–
	Сметная заработная плата –		Тенге				–	10189	–		–
	РАЗДЕЛ 8. ПОКРЫТИЕ АВТОСТОЯНКИ-398,4 М2										
46	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы		59,8	3415,1	73,75	204223	4410	2629	0,14	9
					21,38	11,67	1279	698	133	0,04	2
47	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м3	81,2	134,01	6,63	10882	538	11927	0,7	57
			м		108,68	1,76	8825	143	133	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
48	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	1,816	27063,6 -	- -	49147 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0106-45-10	-Приготовление тяжелого бетона класса В15 на щебне м3	4,79	7152,19 378	178,83 83,83	34259 1811	857 402	2323 105	2,67 0,44	13 2
50	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	1,56	1986,57 567	564,43 195,49	3099 885	881 305	1665 140	3,33 0,75	5 1
51	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 м3	1,56	22000 -	- -	34320 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			335930	6686			83
			----			12798	1547			6
			Тенге			335930	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163129	-	-		-
	Материалы -		Тенге			-	14345	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			153317	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			18543	-	-		9
	Накладные расходы -		Тенге			-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	2781	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			21268	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			375742	-	-		99
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	17127	-		
	Сметная заработная плата -		Тенге							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			375742	-	-		99
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	17127	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3522066	144330			1346
			----			227457	34994			246
			Тенге			3522066	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			413748	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	262452	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2689312	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			340079	-	-		170
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51012	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231729	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4093874	-	-		1762
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	313463	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4093874	-	-		1762
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	313463	-		
		Временные здания и сооружения 1,44%	Тенге			58952				
		Итого:	Тенге			4152826				
		Зимнее удорожание 1,35%	Тенге			56063				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			41528				
		Затраты на дополн.отпуска 0,4%	Тенге			16611				
		Итого	Тенге			4267028				
		Итого в текущих ценах к=2,38968	Тенге			10196823				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			203936				
		Итого	Тенге			10400759				
		НДС 12 %	Тенге			1248091				
		ВСЕГО по АКТУ	Тенге			11648850				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Батыс Котло Монтаж»

Балмулдин Д.У.

ТЕХНАДЗОР: ЗКФ АО "НК Курылысконсалтинг"

Идрасов М.А.