Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского траснпорта и автомобильных дорог Саркандского района
Алматинская область, Саркандский район г.Саркан ул. Тынышбаева, 8 БИН 130940006631

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

А К Т за ноябрь 2014 года
Выполненных работ по договору № 11 от 14 апреля 2014 года
Наименование бюджетной программы: 485 022 015 431

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и строительство моста через р.Баскан в с.Екиаша Саркандского района Алматинской области	тенге	34 526 688,00	34 526 688,00	10 358 006,40	32 060 496,00	2 466 192,00	739 857,60	1 726 334,40
	ИТОГО:		34 526 688,00	34 526 688,00	10 358 006,40	32 060 496,00	2 466 192,00	739 857,60	1 726 334,40

Заказчик:

"Сарқан аудандық жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

А. Кауменов
М.П.

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "КгавИнжиниринг"

О. Кравченко
М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Г.Конурбаев
М.П.

Форма 4

Наименование стро "Реконструкция и строительство моста [illegible]еке Баскан в с.Екиаша Саркандского района Алма[illegible]ской области"
Наименование объ "Реконструкция и строительство моста нареке Баскан в с.Екиаша Саркандского района Алматинской области"

Объект номер - 1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2014 г.

Реконструкция и строительство моста на реке Баскан в с.Екиаша Саркандского района Алматинской области

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пролетное строение								
68	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,006402	47400,00	--	303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сопряжение моста и переходных плит								
100	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	8,4	582,87	15,35	4896	129	123	0,03	--
		м2		5,94	5,06	50	43	133	0,02	--
101	Е0127-54-1 К=6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3+ толщиной 7см**	8,4	419,75	--	3526	--	1	--	--
		м2		0,06	--	1	--	133	--	--
124	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	66	582,87	15,35	38469	1013	966	0,03	2
		м2		5,94	5,06	392	334	133	0,02	1
125	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3+ толщиной 5см**	66	139,92	--	9234	--	2	--	--
		м2		0,02	--	1	--	133	--	--
126	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	66	470,95	15,35	31083	1013	966	0,03	2
		м2		5,94	5,06	392	334	133	0,02	1

127	Е0127-54-3 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при измене нии толщины покрытий на 0,5 см, добавлят плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 + толщиной 7см	66	335,64	--	22152	--	5	--	--
		м2		0,06	--	4	--	133	--	--
128	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью	41,31	25,20	20,37	1041	842	560	0,03	1
		м2		4,79	5,40	198	223	133	0,02	1
129	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	16,6	1400,00	--	23240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0127-63-1	Устройство укрепительныхполос шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона	16,2	659,23	30,80	10680	499	543	0,08	1
		м2		13,73	11,49	222	186	133	0,04	1
131	Е0127-63-2 К=2	Вычитается позиция: Устройство укрепительных полос шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона толщиной 1 см-до 4 см	16,2	-242,62	--	-3930	--	-63	-0,02	--
		м2		-2,94	--	-48	--	133	--	--
		Укрепительные работы								
152	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	81,594	322,22	13,70	26291	1118	9594	0,61	49
		м2		102,83	5,04	8390	411	109	0,02	2
		Водоотводное устройство								
153	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	0,2	3073,57	38,67	615	8	71	1,99	--
		м3		310,50	14,24	62	3	109	0,07	--
154	Е0130-3-1	Устройство каменной подушки	0,56	1169,27	38,67	655	22	198	1,99	1
		м3		310,50	14,24	174	8	109	0,07	--
155	Е0130-7-1	Устройство монолитного водоотводного лотка В27,5	0,28	10593,80	532,08	2966	149	173	2,55	1
		м3		434,25	131,85	122	37	109	0,43	--
156	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	0,034	8299,96	--	282	--	299	48,40	2
		т		8055,00	--	274	--	109	--	--
157	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,034	45300,00	--	1540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	1	42,00	--	42	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0109-53-2	Монтаж водовода	0,313	9357,79	1162,95	2929	364	2103	46,60	15
		т		7357,50	108,00	2303	34	90	0,53	--

160	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры N14	0,313	70000,00	--	21910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	4,42	9850,48	1162,95	43539	5140	29698	46,60	206
		т		7357,50	108,00	32520	477	90	0,53	2
162	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	2,644	50600,00	--	133786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,333	45800,00	--	61051	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,42	32300,00	--	13566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	218	20,14	0,23	4391	50	3924	0,12	26
		шт		19,91	0,09	4340	20	90	--	--
166	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбам	0,002	149300,00	--	299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0101-156-1	Заполнение габиона камнем	90	1028,76	0,86	92588	77	37742	2,81	253
		м3		432,00	0,32	38880	29	97	--	--
168	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	35	1028,76	0,86	36007	30	14677	2,81	98
		м3		432,00	0,32	15120	11	97	--	--
		Организация движения								
169	Е0107-1-5	Укладка фундаментов	6	595,71	397,26	3574	2384	2817	1,21	7
		шт		198,45	136,87	1191	821	140	0,52	3
170	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки фундаментные ФБС-12-5-6т	4,74	18200,00	--	86268	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	13	747,86	146,19	9722	1900	9241	3,20	42
		шт		506,25	28,22	6581	367	133	0,11	1
172	С Прайс	Знаки треугольные	5	2033,08	--	10165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	С Прайс	Знаки круглые	4	2421,22	--	9685	--	--	--	--

			шт		--		--	--	--	--	--
174	С Прайс	Таблички указательные		4	1422,24		5689	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
175	С Прайс	Стойки		13	1035,02	--	13455	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
176	Е010332-А10-1	Перевозка дорожных знаков		0,82225	81,50	81,50	67	67	13	--	--
			т		--	16,30	--	13	100	0,34	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			721778	14805			707
				Тенге			111170	3351			14
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			670919				
	Материалы -			Тенге			36580				
	Всего заработная плата -			Тенге				74826			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			271493				
	Местные материалы -			Тенге			281590				
		Накладные расходы -		Тенге			77925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				11689			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			44931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			793775				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							511
		Сметная заработная плата -		Тенге				86515			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			50859				
	Материалы -			Тенге			6141				
	Всего заработная плата -			Тенге				39694			
		Накладные расходы -		Тенге			35725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				5359			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5195				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			91778				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							267
		Сметная заработная плата -		Тенге				45053			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			885553				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							778
		Сметная заработная плата -		Тенге				131568			
		Временными здания и сооружения					32588				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					918141				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время					35532				
		Итого с зимним удорожанием					953673				
		Затраты на выслугу лет, 1%					9 181				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%					3 673				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ					966 527				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.					2 158 781,51				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%					43 175,63				

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ	**2 201 957,14**
НДС (12%)	**264 234,86**
Всего по форме	**2 466 192,00**

Заказчик:

"Сарқан аудандық жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

_____ **А. Кауменов**

М.П.

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "КгавИнжиниринг"

_____ **О. Кравченко**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г. Конурбаев**

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского траснпорта и автомобильных дорог Саркандского района
Алматинская область, Саркандский район г.Саркан ул. Тынышбаева, 8 БИН 130940006631

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

А К Т за сентябрь 2014 года
Выполненных работ по договору № 11 от 14 апреля 2014 года
Наименование бюджетной программы: 485 022 015 431

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и строительство моста через р.Баскан в с.Екиаша Саркандского района Алматинской области	тенге	34 526 688,00	32 060 496,00	10 358 006,40	15 870 004,57	16 190 491,43	4 857 147,43	11 333 344,00
	ИТОГО:		34 526 688,00	32 060 496,00	10 358 006,40	15 870 004,57	16 190 491,43	4 857 147,43	11 333 344,00

Заказчик:

"Сарқан аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

А. Кауменов
М.П.

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "KravИнжиниринг"

О. Кравченко
М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Г.Конурбаев
М.П.

Форма 4

Наименование стро "Реконструкция и строительство моста [illegible] еке Баскан в с.Екиаша Саркандского района Алм [illegible] ской области"

Наименование объ "Реконструкция и строительство моста нареке Баскан в с.Екиаша Саркандского района Алматинской области"

Объект номер - 1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2014 г.

Реконструкция и строительство моста на реке Баскан в с.Екиаша Саркандского района Алматинской области

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство площадки								
1	E0101-25-2	**Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кавальеры**	90	11,19	11,19	1007	1007	267	--	--
		м3		--	3,06	--	275	97	0,01	1
2	E0101-25-10 к=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 50 м в кавальеры)**	90	37,60	37,60	3384	3384	898	--	--
		м3		--	10,28	--	925	97	0,03	3
3	E0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**	600	19,40	--	11640	--	11291	0,12	74
		м2		19,40	--	11640	--	97	--	--
		Земляные работы (дамба)								
4	E0101-18-5 т.ч. п-3.37 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	228	67,50	62,83	15390	14326	6172	0,03	7
		м3		4,67	23,24	1064	5298	97	0,09	21
5	E010333-A5-1	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	388	45,00	45,00	17460	17460	6984	0,19	73
		т		9,00	9,00	3492	3492	100	0,19	73

6	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	228	15,93	13,70	3632	3124	1128	--	--
		м3		--	5,10	--	1163	97	0,02	6
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	228	3,80	3,24	866	740	354	--	1
		м3		0,48	1,12	109	255	97	--	1
8	Е0101-35-2	Устройство дамбы бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	228	12,61	12,61	2876	2876	968	--	--
		м3		--	4,38	--	998	97	0,01	3
9	Е0101-35-5	Вычитается позиция: Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	228	-5,07	-5,07	-1156	-1156	-389	--	--
		м3		--	-1,76	--	-401	97	-0,01	-1
10	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 6 проходов	228	14,01	14,01	3193	3193	1060	--	--
		м3		--	4,80	--	1093	97	0,02	4
11	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	228	6,97	6,97	1588	1588	464	--	--
		м3		--	2,10	--	478	97	0,01	2
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	228	14,12	12,00	3219	2735	965	0,01	3
		м3		1,62	2,75	369	626	97	0,01	3
13	Е0101-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	285	10,78	5,58	3072	1590	1690	0,04	10
		м2		5,20	0,91	1482	261	97	--	1
		Земляные работы (отволяший)								
14	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2030	23,36	22,08	47419	44821	13465	0,01	18
		м3		1,28	5,56	2598	11284	97	0,02	39
15	Е0101-25-10 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (+ до 40 мв кавальеры)	2030	37,60	37,60	76325	76325	20245	--	--
		м3		--	10,28	--	20872	97	0,03	68

16	E0101-145-12	Планировка грунтов 2 группы механизированным способом	609	8,55	4,43	5204	2695	2873	0,03	17
		м2		4,12	0,74	2509	452	97	--	2
17	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	406	33,67	32,10	13670	13033	5472	0,01	4
		м3		1,57	12,33	637	5004	97	0,05	20
18	E0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 3 м	9,96	3392,71	1462,50	33791	14567	14070	5,46	54
		м3		915,75	380,25	9121	3787	109	1,30	13
		Демонтаж моста								
23	E0130-23-1к=0,8	Демонтаж ж/б пролетных плитПР-60	4	3537,34	2250,34	14149	9001	8046	7,01	28
		шт		1287,00	558,36	5148	2233	109	1,84	7
24	E0130-14-3к=0,8	Демонтаж блоков Г-20	18,4	2416,31	1296,71	44460	23860	25153	5,74	106
		м3		1119,60	134,52	20601	2475	109	0,51	9
25	E0130-16-1	Разборка бетонной кладки опор мостов и железобетонных труб	126,6	4409,47	2688,22	558239	340329	374064	9,94	1258
		м3		1721,25	989,48	217910	125268	109	4,83	612
26	C01031-A11-11	Погрузка железобетонного лома массой до 5 т при автомобильных перевозках	378,97	152,80	--	57907	--	1390	0,64	243
		т		30,56	--	11581	--	12	--	--
27	E010333-A2-1	Перевозка грузов автомобилям и-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	378,97	26,00	26,00	9853	9853	3941	0,11	41
		т		5,20	5,20	1971	1971	100	0,11	41
28	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	10	3073,57	38,67	30736	387	3540	1,99	20
		м3		310,50	14,24	3105	142	109	0,07	1
29	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	29,3	10420,40	532,08	305318	15590	18080	2,55	75
		м3		434,25	131,85	12724	3863	109	0,43	13
30	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	29,3	321,00	--	9405	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

31	E0130-8-1	Установка арматурных сеток	1,1	8299,96		9130	--	9658	48,40	53
		т		8055,00	--	8861	--	109	--	--
32	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,1	50900,00	--	55990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	3	42,00	--	126	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
34	E0130-9-4	Сооружение сборных железобетонных опор для мостов из контурных блоков весом до 5 т	15,48	2597,01	1326,21	40202	20530	19413	4,76	74
		м3		801,00	349,54	12399	5411	109	1,22	19
35	С143015-5	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые из тяжелого бетона класса В22,5	15,48	19400,00	--	300312	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	15,48	112,00	--	1734	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	15,48	321,00	--	4969	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,21	47400,00	--	9954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,02	52400,00	--	53448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,26	51000,00	--	64260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

41	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса [illegible], d 16-18 мм	3,07	50900,00	--	156263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше насадка	8,88	11827,31	937,34	105027	8324	11556	4,88	43
		м3		918,00	275,85	8152	2450	109	1,10	10
43	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	8,88	161,00	--	1430	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,44	47400,00	--	20856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,96	50900,00	--	48864	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше	1,8	11827,31	937,34	21289	1687	2342	4,88	9
		м3		918,00	275,85	1652	497	109	1,10	2
47	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,8	161,00	--	290	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,19	52400,00	--	9956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	2,4	42,00	--	101	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона шкафной стенки	2,1	11827,31	937,34	24837	1968	2733	4,88	10
		м3		918,00	275,85	1928	579	109	1,10	2

51	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 цикл	2,1	161,00	--	338	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0067	47400,00	--	318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,06192	45800,00	--	2836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм	0,115	45300,00	--	5210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00808	44300,00	--	358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	4	42,00	--	168	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0130-13-3	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев	1,32	13480,66	1176,05	17794	1552	2814	9,52	13
		м3		1602,00	353,95	2115	467	109	1,44	2
58	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,32	161,00	--	213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,026	47400,00	--	1232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,1308	45300,00	--	5925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

61	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,06752	44300,00	--	2991	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	1,6	42,00	--	67	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	36	322,22	13,70	11600	493	4233	0,61	22
		м2		102,83	5,04	3702	181	109	0,02	1
		Пролетное строение								
64	Е0130-23-3	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 18 м	6	10967,76	6217,92	65807	37308	25547	12,47	75
		шт		2349,00	1557,27	14094	9344	109	5,30	32
66	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона плиты проезжей части	20	11827,31	937,34	236546	18747	26026	4,88	98
		м3		918,00	275,85	18360	5517	109	1,10	22
67	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	20	161,00	--	3220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,099171	47400,00	--	4701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,03726	45300,00	--	1688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02874	44300,00	--	1273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	5	42,00	--	210	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

72	Е0130-7-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ	4	10593,80	53[illegible]	42375	2128	2468	2,55	10
		м3		434,25	131,85	1737	527	109	0,43	2
73	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	4	321,00	--	1284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0130-7-1	Монолитные тумбы под ограждение	0,7	10930,40	532,08	7651	372	432	2,55	2
		м3		434,25	131,85	304	92	109	0,43	--
75	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,7	161,00	--	113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,046	64092,87	304,24	2948	14	166	20,00	1
		1т		3330,00	114,75	153	5	105	0,56	--
77	Е0130-18-1	Установка опорных частей резино-металлических	14	245,70	--	3440	--	1579	0,59	8
		шт		103,50	--	1449	--	109	--	--
78	С11011-724	Резина РОЧ РОЧ 35х15-4 см	0,123	425,00	--	52	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
79	С12021-41	Металлоконструкции опорных частей	0,019	147100,00	--	2795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12021-41	стоимость металла	0,019	147100,00	--	2795	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0130-10-1	Заполнение ядра опориз контурных блоков цементом	0,056	5899,90	690,89	330	39	30	1,60	--
		м3		285,75	210,53	16	12	109	0,87	--
82	Е0130-14-1	Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей одноблочных на мостах под автомобильные дорогиП1	0,14	2590,10	299,88	363	42	184	6,15	1
		м3		1176,75	31,11	165	4	109	0,12	--
83	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,14	18200,00	--	2548	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,14	209,00	--	29	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

85	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеис[illegible] выше 20 до 22,5	0,14	112,00	--	16	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,14	112,00	--	16	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	0,14	122,00	--	17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	0,14	139,00	--	19	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:за 2 кг/см2	0,14	259,00	--	36	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0130-73-1	Установка металлического перильного ограждения с окраской	0,25	17298,09	124,87	4325	31	2937	61,00	15
		т		10732,50	45,00	2683	11	109	0,22	--
91	С121-9009	Стоимость поручня перильного ограждения	0,25	147100,00	--	36775	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0127-59-1	Устройство железобетонных парапетов	18	385,03	107,86	6931	1942	4031	0,86	15
		м		140,40	27,97	2527	503	133	0,12	2
93	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки ограждения БО 30.6.8	8,4	18200,00	--	152880	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Деформационные швы								
94	Е0130-80-2	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	11,88	14396,51	889,07	171030	10562	18202	6,06	72
		м		1093,50	312,12	12991	3708	109	1,47	17

95	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0503	8299,96	--	417	--	442	48,40	2
		т		8055,00	--	405	--	109	--	--
96	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0503	147100,00	--	7399	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Проезжая часть								
97	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	75	582,87	15,35	43715	1151	1097	0,03	3
		м2		5,94	5,06	446	380	133	0,02	1
98	Е0127-54-1 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3+ толщиной 7см	75	419,75	--	31481	--	6	--	--
		м2		0,06	--	5	--	133	--	--
99	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С	75	3597,92	180,18	269844	13514	44601	2,91	218
		м2		479,25	66,33	35944	4975	109	0,32	24
		Сопряжение моста и переходных плит								
102	Е0130-78-1	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С	8,4	3597,92	180,18	30223	1514	4995	2,91	24
		м2		479,25	66,33	4026	557	109	0,32	3
103	Е0130-13-1	Устройство выравнивающего слоя	1,62	11827,31	937,34	19160	1518	2108	4,88	8
		м3		918,00	275,85	1487	447	109	1,10	2
104	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,62	161,00	--	261	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,017	47400,00	--	806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12мм	0,0062	45300,00	--	281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

107	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранныев каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0048	44300,00	--	213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0130-35-4	Укладка переходных сборных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	8,64	2829,63	557,08	24448	4813	9634	5,18	45
		м3		879,75	143,26	7601	1238	109	0,53	5
109	С143023-113 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита переходная П 400.124.25 /ТП 3.503.1-96/	--	44700,00	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	4,4	3073,57	38,67	13524	170	1557	1,99	9
		м3		310,50	14,24	1366	63	109	0,07	--
111	Е0130-13-4	Устройство монолитных ж/б тротуаров	0,34	14761,57	1678,21	5019	571	1101	14,41	5
		м3		2470,50	501,12	840	170	109	2,02	1
112	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,34	161,00	--	55	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,011	47400,00	--	521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,057	53000,00	--	3021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	0,4	42,00	--	17	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	0,64	3073,57	38,67	1967	25	227	1,99	1
		м3		310,50	14,24	199	9	109	0,07	--
117	Е0130-7-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ	1,26	10930,40	532,08	13772	670	777	2,55	3
		м3		434,25	131,85	547	166	109	0,43	1

118	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 цикл	1,26	161,00	--	203	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	0,07	8299,96	--	581	--	615	48,40	3
		т		8055,00	--	564	--	109	--	--
120	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07	50900,00	--	3563	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0130-7-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ	0,2	10593,80	532,08	2119	106	123	2,55	1
		м3		434,25	131,85	87	26	109	0,43	--
122	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,2	161,00	--	32	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек по способу заклинки	40	3282,07	38,67	131283	1547	14159	1,99	80
		м3		310,50	14,24	12420	570	109	0,07	3
132	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	20	192,17	13,70	3843	274	2352	0,61	12
		м2		102,83	5,04	2057	101	109	0,02	--
133	С11011-407	Мастика битумно-резиновая	100	53,00	--	5300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
134	С143002-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,1	4740,00	--	474	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	11,1	485,56	20,67	5390	229	1998	0,91	10
		м2		157,50	7,61	1748	84	109	0,31	3
136	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	25,974	84,00	--	2182	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепительные работы								
137	Е0130-3-2	Устройство насыпи из дренирующего грунта	120	1837,12	33,87	220454	4064	36064	1,94	233
		м3		263,25	12,47	31590	1496	109	0,06	7
138	Е0101-158-1	Укрепление откосов земляногополотна бетонными плитами сборными, при толщине до8 см	108	574,22	75,60	62016	8165	26459	1,53	165
		м2		231,75	20,82	25029	2249	97	0,08	8

139	Е0101-158-2 К=2	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, добавлять на каждый 1 см и[illegible]ения толщины	108	24,02	0,18	2595	19	1146	0,07	8
		м2		10,84	0,10	1171	11	97	--	--
140	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямогоугольные вплане, любого сечения, приведенная толщина 10,0-12,0 см -П1	26	21100,00	--	548600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0130-7-1	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ПЛИТ	4	10083,80	532,08	40335	2128	2468	2,55	10
		м3		434,25	131,85	1737	527	109	0,43	2
142	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4	161,00	--	644	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток	0,208	8299,96	--	1726	--	1826	48,40	10
		т		8055,00	--	1675	--	109	--	--
144	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,208	45300,00	--	9422	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С11011-676	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	2	42,00	--	84	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	10,6	3073,57	38,67	32580	410	3752	1,99	21
		м3		310,50	14,24	3291	151	109	0,07	1
147	Е0101-158-1	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными, при толщине до 8 см	24	574,22	75,60	13781	1814	5880	1,53	37
		м2		231,75	20,82	5562	500	97	0,08	2
148	С143023-153 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/	1	9370,00	--	9370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	3,7	3073,57	38,67	11372	143	1310	1,99	7
		м3		310,50	14,24	1149	53	109	0,07	--
150	Е0130-10-1	Заполнение цементом	0,096	5899,90	690,89	566	66	52	1,60	--
		м3		285,75	210,53	27	20	109	0,87	--

151	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски у бетонных упоров	8	1028,76		8230	7	3355	2,81	22
		м3		432,00	0,32	3456	3	97	--	--
152	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	168,406	322,22	13,70	54264	2307	19801	0,61	102
		м2		102,83	5,04	17317	849	109	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4640102	752293			3594
			Тенге			561095	235768			1120
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4586014				
		Материалы -	Тенге			656340				
		Всего заработная плата -	Тенге				794169			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			472256				
		Местные материалы -	Тенге			2105880				
		Транспортные расходы -	Тенге			85220				
		Накладные расходы -	Тенге			841511				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							421
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126227			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			325651				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5753176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5119
		Сметная заработная плата -	Тенге				920396			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			54088				
		Материалы -	Тенге			1610				
		Всего заработная плата -	Тенге				2694			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			49764				
		Накладные расходы -	Тенге			2937				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				441			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3422				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			60447				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3135			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5813623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5136
		Сметная заработная плата -	Тенге				923531			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5813623				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2757
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Временными здания и сооружения				213941				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				6027564				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				233267				
		Итого с зимним удорожанием				6260831				
		Затраты на выслугу лет, 1%				60 276				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				24 110				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ				6 345 217				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.				14 172 348,94				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				283 446,98				

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ	**14 455 795,92**
НДС (12%)	**1 734 695,51**
Всего по форме	**16 190 491,43**

Заказчик:

"Сарқан аудандық жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

А. Кауменов

М.П.

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "КгауИнжиниринг"

О. Кравченко

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Г. Копурбаев

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского траснпорта и автомобильных дорог Саркандского района
Алматинская область, Саркандский район г.Саркан ул. Тынышбаева, 8 БИН 130940006631

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

А К Т за июль 2014 года
Выполненных работ по договору № 11 от 14 апреля 2014 года
Наименование бюджетной программы: 485 022 015 431

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и строительство моста через р.Баскан в с.Екиаша Саркандского района Алматинской области	тенге	34 526 688,00	15 870 004,57	10 358 006,40		15 870 004,57	4 761 001,37	11 109 003,20
	ИТОГО:		34 526 688,00	15 870 004,57	10 358 006,40		15 870 004,57	4 761 001,37	11 109 003,20

Заказчик:

"Саркан аудандық жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

А. Каумсенов
М.П.

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "КгавИнжиниринг"

О. Кравченко
М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

Г.Конурбаев
М.П.

Форма 4

Наименование стро "Реконструкция и строительство моста [illegible]еке Баскан в с.Екиаша Саркандского района Алм[illegible]ской области"

Наименование объ "Реконструкция и строительство моста нареке Баскан в с.Екиаша Саркандского района Алматинской области"

Объект номер - 1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2014 г.

Реконструкция и строительство моста на реке Баскан в с.Екиаша Саркандского района Алматинской области

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы (отводящий)								
19	С143023-38 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-	**Круглые звенья БЛ №17 И, 2000х1820х1500**	6	84800,00	--	508800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Демонтаж моста								
20	Е0130-73-1к=0,6;0,7;0,5	**Разборка металлических перил**	0,67	9747,27	87,41	6531	59	4726	36,60	25
		т		6439,50	31,50	4314	21	109	0,15	--
21	Е0130-51-2к=0,8	**Устройство деревянных однорядных из брусьев опор под пролетные строения длиной до 10 мДемонтаж**	4,5	12844,99	6742,99	57802	30343	38701	34,88	157
		м3		6102,00	1788,19	27459	8047	109	6,22	28
22	Е0109-33-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8	**Демонтаж металлических конструкций**	4,8	3488,23	1935,73	16744	9292	8525	8,52	41
		т		1552,50	420,87	7452	2020	90	1,53	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			81077	39694			1899
			Тенге			39225	10088			705
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81077				
		Всего заработная плата -	Тенге				49314			
		Транспортные расходы -	Тенге			67760				
		Накладные расходы -	Тенге			51952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7861			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7982				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2757

		Сметная заработная плата -	Тенге				57174			
РАЗДЕЛ 6.Пролетное строение										
65	С143023-11 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Плита П-18-А14-К7 /ТП заказ № 01-08 вып.3/**	6	404000,00	--	2424000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,144427	47400,00	--	6846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 9.Сопряжение моста и переходных плит										
109	С143023-113 Изм. и	**Плита переходная П 400.124.25 /ТП 3.503.1-96/**	8	44700,00	--	357600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 10.Укрепительные работы										
140	С143018-6	**Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные вплане, любого сечения, приведенная толщина 10,0-12,0 см -П1**	82	21100,00	--	1730200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
148	С143023-153 Изм. и	**Блок упора У-2 /ТП 3.501.1-156/**	23	9370,00	--	215510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5324032**	**39694**			**4523**
			Тенге			**39225**	**10088**			**1169**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5324032				
Всего заработная плата -			Тенге				49314			
Транспортные расходы -			Тенге			67760				
		Накладные расходы -	Тенге			51952				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7861			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			322559				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5698544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2757
		Сметная заработная плата -	Тенге				57174			

Временными здания и сооружения	209706
Итого с временными зданиями и сооружениями	5908250
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	228649
Итого с зимним удорожанием	6136899
Затраты на выслугу лет, 1%	59 083
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	23 633
ИТОГО ПО ФОРМЕ	6 219 615
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	13 891 810,73
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	277 836,21

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ	**14 169 646,94**
НДС (12%)	**1 700 357,63**
Всего по форме	**15 870 004,57**

Заказчик:

"Саркан аудандық жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі" ММ

_____ **А. Кауменов**

М.П.

Представитель тех. надзора:

Директор ТОО "КгауИнжиниринг"

_____ **А.Кажиев**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г. Конурбаев**

М.П.

мой Баскан

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014 жылғы «27» қараша № 13

Алматы облысы Сарқан ауданы Екіаша ауылы
(объектінің орналасқан жері)
Сарқан ауданының әкімдігінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Сарқан ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 19 маусымындағы №264 қаулысымен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады)

Разбеков М.М. - аудан әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
төрағаның орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болып тағайындалады)

Даулетханов С. – «Алматы облысы МСҚБ және лицензиялау департаменті» ММ басшысының орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
комиссия мүшелері - өкілдер:
тапсырыс беруші Сарқан аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы – А.Кауменов
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
«Сарқан аудандық С жән еҚҚ бөлімінің басшысы» Аязбаев М.М.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер Қоңырбаев Ғ. «РСУ-1» ЖШС директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы «Гидротехник Жоба» ЖШС директоры Е.Жакаев
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Техникалық қадағалаушы: «КгауИнжиниринг» ЖШС директоры О.Кравченко
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Аудандық ТҚҚБ басшысы - Чарапиев А.С.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Аудандық жұмысен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы - О.Тертюбаев
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
өртке карсы мемлекеттік қызмет органдары аудандық ТЖ бөлімінің басшысы -

Азаматов Д.С.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
Екіаша ауылдық округінің әкімі - Естеуов М.К.

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) «Сарқан аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы А.Кауменов, Сарқан каласы Тынышбаев к-сі, 8
(ұйымның атауы) (облыс, аудан, елді мекен, көше, үйдің нөмірі)
Алматы облысы Сарқан ауданы Екіаша ауылындағы Басқан өзенінен өтетін көпірдің құрылысы және қайта жаңғырту жұмыстарын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2014 жылғы 08 маусымдағы Сарқан ауданы әкімдігінің № 621 қаулысы
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде
жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
«Алматы облыстық МСҚБ және лицензиялау департаменті» ММ
(рұқсат берген органның атауы)
2014 жылғы «23» мамыр № ЮЛ 15-1у-344 рұқсаты.

3. Құрылысты құрылыс-монтаж жұмыстары

(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер Қоңырбаев Ғ. «РСУ-1» ЖШС
(ұйымның атауы)
және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын Е.Жакаев «Гидротехник Жоба» ЖШС
(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы Е.Жакаев «Гидротехник Жоба» ЖШС (құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)
орындаған қосалқы мердігер жобалаушы ұйыммен
жоқ
(ұйымның атауы, орындалған құжаттама бөлімдерінің немесе тарауларының
атауы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
Сарқан аудандық долаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы – А.Кауменов
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы
деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі
актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс жеке жоба жасалған
(жобаның нөмірі, сериясының нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын №18-0022/13 2013 жылғы 21 қаңтар РМК Мемсараптама Алматы облысы бойынша филиалы бекітілген

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші
(қайта бекітуші) органн ың атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы
мамыр 2014ж
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы
Қараша 2014ж
(айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: 6 ай
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____
нақты 6 ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
1. Бетон жұмыстарының журналы
2. Дәнекер жұмыстарының журналы
3. Атқарылған жұмыс журналы
4. Өндіріс жұмыстарының журналы
5. Жасырын жұмыс актілері
6. Жобалық-сметалық құжаттамалары

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (максатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Көпірдің жалпы ұзындығы	м	18		18	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
Іргетасы - монолитті темір бетон
своясы – темір бетон
балқалары – темір бетон

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және
технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жоба бойынша

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____ қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____ қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы 35 062,2 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 34 526,688 мың теңге, авторлық қадағалау - 69,054 мың теңге, техникалық қадағалау - 466,455 мың теңге

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: барлығы 35 012,22 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 34 526,688 мың теңге, авторлық қадағалау - 69,054 мың теңге, техникалық қадағалау - 416,478 мың теңге

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған : Алматы облысы Сарқан ауданы Екіаша ауылындағы Басқан өзенінен өтетін көпірдің құрылысы және қайта жаңғырту жұмыстары
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

М.Разбеков _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Мемлекеттік кабылдау комиссиясы хатшысының орынбасары

С.Даулетханов _____

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

Кабылдау комиссиясының мүшелері:

А.Бауменов _____

М. Аязбаев _____

Ғ.Конурбаев _____

Е.Жакаев _____

О.Кравченко _____

А.Чарапиев _____

О.Тертюбаев _____

Д.Азаматов _____

М.Естеуов _____