Акт № 40 от 12 декабря 2012 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ"**

Заказчик: **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" филиал "Сарабайские Межсистемные Электрические Сети"**

Основание: **Договор №16 от 03.10.2012г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	За выполненные объемы строительно-монтажных работ по строительству за декабрь 2012 г.	1	шт	1 856 009,00	1 856 009,00

Итого: 1 856 009,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 856 009,00 KZT

Один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ"

РНН: 391700250205
Адрес: Республика Казахстан, Костанай, Майлина, дом № 2/2
Расчетный счет: KZ12998GTB0000015125 в АО "Цеснабанк",

БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" филиал "Сарабайские Межсистемные Электрические Сети"

РНН: 391900020615
Адрес: 111500, Республика Казахстан, Костанайская область, Рудный г., Топоркова, дом № 31
Расчетный счет: KZ81826P0KZTD2001029 в АО "АТФБанк",
БИК: ALMNKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

ЗАКАЗЧИК- АО "KEGOC" филиал "Сарбайские МЭС"

ПОДРЯДЧИК - ТОО «Строй Хоум КВ»

ДОГОВОР - № 16 от 03.10.2012 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Строительство маслосборника и маслоотводов на ПС 220 кВ "Сарбайская"

Акт
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2012г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

Локальная смета 2-1

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

Общие положения п. 2 т. 1 п.4, К=1,2

1	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	700	35,53	34,29	24869	24003	8598	0,01	6		
		м3		1,19	11,48	832	8033	97	0,04	29		
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	124	315,26	-	39092	-	44174	2,22	275		
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			315,26	-	39092	-	113	-	-		
		м3										
5	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	876	51,48	-	45096	-	10407	0,25	219		
		т		11,88	-	10407	-	100	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			109057	24003			499		
			Тенге			50331	8033			29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			109057	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58363	-		-
		Местные материалы -	Тенге			34	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			45096	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			63179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9477	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10334	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			182571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		560
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67840	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			182571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		560
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	67840	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Устройство основания маслосборника								
6	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом(толщ.100мм)	81,28	1300,29	58,92	105687	4789	11764	0,63	51
		м2		95,59	22,08	7770	1795	123	0,11	9
7	Е0111-19-1	-Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм(толщ.30мм)	81,28	77,16	18,11	6271	1472	5537	0,29	24
		м2		48,6	6,78	3950	551	123	0,03	3
8	Е0111-19-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	81,28	9,24	3,56	751	290	699	0,04	3
		м2		5,68	1,32	461	107	123	0,01	1
9	С143010-7	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	5,65	5100	-	28810	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой(3 слоя гидроизола)	81,28	361,32	22,1	29368	1797	11140	0,5	41
		м2		103,14	8,29	8383	674	123	0,04	3
11	Е0111-4-2 К=2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	81,28	488,34	21,72	39692	1765	13017	0,6	49
		м2		122,04	8,16	9919	663	123	0,04	3
		Днище монолитное Дм-1 (АС-10)								
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2326	65000	-	15119	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
15	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,668	67700	-	45224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			270922	10113			167
			Тенге			30484	3790			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			270922	-	-		-
		Материалы -	Тенге			125853	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	34274	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60343	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			44131	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42157	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6324	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18785	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			331864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40598	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			331864	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40598	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Устройство стен маслосборника								
21	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т шт	30	362,51	236,69	10875	7101	8687	0,78	23
				125,82	81,01	3775	2430	140	0,3	9
22	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	12	490,41	327,59	5885	3931	4640	0,99	12
				162,82	113,38	1954	1361	140	0,44	5
23	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/(М-200 F 100 АС-9п.4) м3	8,3	10800	-	89640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С143003-17 Изм. и	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/	8,93	10400	-	92893	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/(М-200 F 100 АС-9п.4) м3		-	-	-	-	-	-	-
25	С143001-42	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10 м3	17,23	133 -	- -	2292 -	- -	- -	- -	- -
26	С143001-43	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5 м3	17,23	133 -	- -	2292 -	- -	- -	- -	- -
27	С143001-44	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 м3	17,23	133 -	- -	2292 -	- -	- -	- -	- -
28	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	17,23	205 -	- -	3533 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	209701	11032			35
	Тенге	5728	3791			14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	209701	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9519	-		-
Местные материалы -	Тенге	192941	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	13327	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1999	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13382	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	236410	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		56
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11518	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	236410	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		56
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11518	-		-

Локальная смета 2-3

РАЗДЕЛ 1. Устройство маслостоков

1	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	34	101,09	Общ.пол. п.2т.1п.4, К=1,2 3,36	3437	114	12177	2,22	75
	т.ч. п-1.55			315,26	1,68	10719	57	113	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.180 к=1,2	м3								
2	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34	160,92	-	5471	-	6183	1,17	40
				160,92	-	5471	-	113	-	-
3	Е0123-2-3	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм	0,068	830697,42	33651,7	56487	2288	10021	598,8	41
				100753,2	12600,91	6851	857	130	61,55	4
		км								
5	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КС10,6-2шт,КС10,9-2шт)	2,1	4570	-	9597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
6	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/(КС7,3-2шт,К06-1шт)	0,74	3470	-	2568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			77561	2403			156
			Тенге			23041	914			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77561	-	-		-
	Материалы -		Тенге			47348	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	23955	-		-
	Местные материалы -		Тенге			12165	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			28380	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4257	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6356	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112297	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		174
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28212	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			112297	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		174
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	28212	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			667241	47550			858
			Тенге			109584	16528			67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			667241	-	-		-
	Материалы -		Тенге			173201	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	126112	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60343	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			249271	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			45096	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			147043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22056	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48857	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			863142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		998
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	148168	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			863142	-	-		-
		Строительно-монтажные работы	Тенге			863142	-	-		-
		Стоимость оборудования	Тенге			0	-	-		-
		Затраты на выслугу лет 1%	тенге			8631				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	тенге			3452				
		Всего по акту в ценах 2001 года	Тенге			875225				
		Итого в текущих ценах с к=2,0790277	**Тенге**			**1819617**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**Тенге**			**36392**				
		ИТОГО:	**Тенге**			**1856009**				
		НДС 12%	**Тенге**			**0**				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**1856009**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор
филиала «Сарбайские МЭС» **К.И. Каракесеков**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «СтройХоум КВ» **Б.М. Карсакбаев**