АКТ
государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию участка капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования областного значения Павловка-Галицкое, км 7,5-10 (2,5 км)

от 12 августа 2013 года с. Успенка

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима области от 25 июня 2013 года № 119 - р, в составе:

председателя – Кашкирова Каната Шаймардановича, руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;

заместителя председателя – Шайгурманова Ержана Темирболатовича, главного специалиста отдела архитектурно – строительной инспекции департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области,

членов комиссии - представителей:

генерального проектировщика – Акильбекову Бахитжамал Уразамбековну, эксперта по авторскому надзору – ведущего специалиста по дорогам ТОО «ГидроЭнергоСервис»,

местного исполнительного органа – Бижанова Акылбека Базарбаевича, руководителя отдела жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Успенского района,

местного органа строительства, архитектуры и градостроительства – Саламацкого Сергея Ивановича, руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района,

органа государственной противопожарной службы – Шаранюк Юрия Владимировича, начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Успенского района, подполковник противопожарной службы,

органа социальной защиты населения – Фергалюк Евгения Леонидовича, заместителя начальника отдела занятости и социальных программ Успенского района,

органа государственной санитарно-эпидемиологической службы – Сабабаеву Гульнару Серыковну, исполняющую обязанности руководителя управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Успенскому району,

представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Токенова Дулата Бекежановича – начальника отделения дорожно-технической инспекции управления административной полиции департамента внутренних дел Павлодарской области,

генерального подрядчика – Моисеев Юрий Иванович, директора ТОО "ПКФ Гордорстрой",

установила:

1. Заказчиком - управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог области предъявлен к приемке в эксплуатацию объект капитального ремонта – участок автомобильной дороги общего пользования областного значения Павловка-Галицкое, км 7,5-10 (2,458км).

2. Капитальный ремонт осуществлен на основании договора от 18 марта 2013 года № 32

3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком ТОО "ПКФ Гордорстрой".

4. Проектно-сметная документация по капитальному ремонту разработана генеральным проектировщиком ТОО «ГидроЭнергоСервис», выполнившим паспорт, пояснительную записку, поперечные профили земляного полотна и сметы.

5. Исходные данные для проектирования выданы управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог области.

6. Капитальный ремонт осуществлялся по проекту.

7. Проектно-сметная документация утверждена приказом управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области от 28 апреля 2012 года № 86.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - март 2013 года, окончание работ - август 2013 года, при продолжительности строительства - 6 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: журнал производства работ, журнал укатки, сертификаты соответствия качества применяемых материалов, анализы лабораторных испытаний материалов. Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели протяженности и ширины:

№ п/п		Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4	5
1	Протяженность участка	км	2,5	2,458
2	Ширина дорожной одежды	м	7	7

11. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями - нет.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего – 139 551 792 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ – 113 831 901 тенге.

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – 131949368,32 тенге.

Решение государственной приемочной комиссии:

предъявленный к приемке объект капитального ремонта - участок автомобильной дороги общего пользования областного значения Павловка-Галицкое, км 7,5-10 (2,458 км) принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии:

К.Кашкиров _____

Заместитель председателя:

Е. Шайгурманов _____

Члены комиссии:

Б.Акильбекова _____

Б.Токенов _____

А. Бижанов _____

Г. Сабабаева _____

С. Саламацкий _____

Е. Фергалюк _____

Ю. Шаранюк _____

Ю. Моисеев _____

КЕЛІСІЛДІ
Павлодар облысы ІІД
жол полиция басқармасы
«____» _____ 20__ ж.

ТОО "ГЭС" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГидроЭнергоСервис"

"ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПАВЛОДАР

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Договор: №32 от 18 марта 2013 года

АКТ №5

приемки выполненных работ за июль месяц 2013 года

от 22 июля 2013 года

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Павловка-Галицкое" , км 7,5-10 (2,5 км)

Дорожная одежда

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат,	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл рас-ды		Затраты труда чел/час			
					Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс.машин	в т.ч. з/пл машинистов	Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс.машин	в т.ч. з/пл машинистов	тенге	%	На единицу		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Раздел 4. дорожная одежда										0	0	0	0				0	0
4.1. Устройство дорожной одежды										0	0	0	0				0	0
87	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	1м2 покрытия	17265,755	10,05	3,33	6,59	1,63	173521	57495	113781	28143	113899	133	0,027		466	0
88	С30-10-22	Щебень черный К=0,02	т	345,31	2611,64				901825	0	0	0	0				0	0
89	С1-1-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД	т	12,43	41227,35				512456	0	0	0	0				0	0
Раздел 5. Пересечение на ПК12+26,54										0	0	0	0				0	0
5.2. Устройство покрытия по типу основной дороги										0	0	0	0				0	0
114	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	0,23	339,59	0	339,59	140,94	78	0	78	32	43	133	1,392	0,3	0	0
115	С1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	0,23	40973,86				9424	0	0	0	0				0	0
116	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см (10см)	м2 покрытия	285,82	15,17	7,02	5,88	1,65	4336	2006	1681	472	3296	133	0,0451	0,006	13	2
117	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя К=14;	м2 покрытия	4001,48	0,29	0,19	0,02	0,01	1160	760	80	40	1064	133	0,0014	3Е-05	5	0
118	С30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II; (калькуляция п 3)	т	67,968	5041,65	0		0	342671	0	0	0	0	0		0	0	0
		Итого прямые затраты							1945471	60261	115620	28687	118301				485	2
		Накладные расходы,%							118301	17745								
		Итого							2063772	78006	115620	28687	118301					

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							123826										
		Итого							2187598										
		Временные здания и сооружения (4,6%)							80504										
		в т.ч. возвратных сумм (15%)							12076										
		Итого							2268102										
		Затраты на командировку и перевозку рабочих (2,5%)							56703										
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)							22681										
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)							9072										
		Итого в ценах 2001 года							2356558										
		Итого в текущих ценах к=2,088							4920493										
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							98410										
		Итого							5018903										
		в т.ч. возвратных сумм (15%)							25215										
		Итого без возвратных сумм							4993688										
		НДС-12%							599243										
		Всего с НДС-12%							5592931										

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Суенов Б.К.

Руководитель производственного отдела:

_____Хабылбеков Х.А.

Куратор:

_____Бейм И.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Моисеев Ю.И._____

Технадзор:

Директор ТОО "INNOVATION CENTR PROJECT"

Шевченко Т.А._____

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Договор: №32 от 18 марта 2013 года

АКТ №4

приемки выполненных работ за июль месяц 2013 года

от 02 июля 2013 года

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Павловка-Галицкое" , км 7,5-10 (2,5 км)

Дорожная одежда

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат,	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл рас-ды		Затраты труда чел/час			
					Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс.машин	в т.ч. з/пл машинистов	Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс.машин	в т.ч. з/пл машинистов	тенге	%	На единицу		Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Раздел 4. дорожная одежда										0	0	0	0				0	0
4.1. Устройство дорожной одежды										0	0	0	0				0	0
82	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	7,63	339,59		339,59	140,94	2591	0	2591	1075	1430	133	1,392		11	0
83	С1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	7,63	40973,86				312631	0	0	0	0			0	0	0
84	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см (10см)	м2 покрытия	9340,064	15,17	7,02	5,88	1,65	141689	65567	54920	15411	107701	133	0,0451	0,006	421	58
85	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя К=14;	м2 покрытия	130760,896	0,29	0,19	0,02	0,01	37921	24845	2615	1308	34783	133	0,0014	3E-05	178	4
86	С30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II; (калькуляция п 3)	т	2221,0629	5041,65				11197822	0	0	0	0	0		0	0	0
Раздел 5. Пересечение на ПК12+26,54										0	0	0	0				0	0
5.2. Устройство покрытия по типу основной дороги												0	0				0	0
114	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	т	0,01	339,59	0	339,59	140,94	3	0	3	1	1	133	1,392	0	0	0
115	С1-1-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	0,01	40973,86				410	0	0	0	0				0	0
116	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см (10см)	м2 покрытия	9,39	15,17	7,02	5,88	1,65	142	66	55	15	108	133	0,0451	0,006	0	0
117	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя К=14;	м2 покрытия	131,46	0,29	0,19	0,02	0,01	38	25	3	1	35	133	0,0014	3E-05	0	0

18	С30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-II; (калькуляция п 3)	т	2,233	5041.65	0		0	11258	0	0	0	0	0		0	0	0
		Итого прямые затраты							11704505	90503	60187	17811	144058				610	62
		Накладные расходы,%							144058	21609								
		Итого							11848563	112112	60187	17811	144058					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							710914									
		Итого							12559477									
		Временные здания и сооружения (4,6%)							462189									
		в т.ч. возвратных сумм (15%)							69328									
		Итого							13021666									
		Затраты на командировку и перевозку рабочих (2,5%)							325542									
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)							130217									
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)							52087									
		Итого в ценах 2001 года							13529511									
		Итого в текущих ценах к=2,088							28249619									
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							564992									
		Итого							28814611									
		в т.ч. возвратных сумм (15%)							144757									
		Итого без возвратных сумм							28669854									
		НДС-12%							3440382									
		Всего с НДС-12%							32110236									

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Суенов Б.К.

Руководитель производственного отдела:

_____ Хабылбеков Х.А.

Куратор:

_____ Бейм И.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.

Технадзор:

Директор ТОО "INNOVATION CENTR PROJECT"

_____ Вахитова В.Н.