Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»

Подрядчик: ТОО "Самға"

Доп. соглашение № 1 от 01.03.2017 г. к договору № 39 от 13.10.2016 года

Акт № 4
выполненных работ за февраль 2017 года

Объект: Строительство пятиэтажного 5-и секционного жилого дома типа А (проспект Сатпаева, дом 147, корпус 1) в городе Сатпаев, Карагандинской области

№	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость работ по договору	799 281 317,25
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	94 635 528,77
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	94 635 528,77
5	Виды выполняемых работ	Строительства
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	147 267 107,74
7	Сумма фактических расходов исполнителя за февраль 2017 года	52 631 578,97
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	2 631 578,95
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	50 000 000,02

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел строительства города Сатпаев» _____ **Досжан Б.Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Самға" _____ **Байдильдаев А.Б.**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»

_____Досжан Б.Ж.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»

Подрядчик: ТОО "Самга"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Строительство 25-и пятиэтажных многоквартирных домов в микрорайоне № 6 г. Сатпаев

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство пятиэтажного 5-и секционного жилого дома типа А (пр. Сатпаева, дом 147, корпус 1) в г. Сатпаев, Карагандинской обл.

Доп. соглашение № 1 от 01.03.2017 г. к договору № 39 от 13.10.2016 года

Акт № 4
выполненных работ за февраль месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1		2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
									9	10	11
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 1.Каркас								
			Колонны								
1		Е0107-43-4	**Установка колонн на нижестоящие колонны, масса до 2 т /колонны верхние на полимерцеметный раствор/**	60	2498,74	570,97	149925	34258	143951	8,15	489
			шт		1509,75	203,95	90585	12237	140	0,89	53
2		С12041-52	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток**	0,504	67600,00	–	34070	–	–	–	–

			т		–	--	--	--	--	--	--	--
3		С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,504	40200,00	--	20261	--	--	--	--	--
			т		–	--	--	--	--	--	--	--
4		С143015-3	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/: прямоугольные, сплошные из тяжелого бетона класса В22,5	123,6	16000,00	--	1977600	--	--	--	--	--
			м3		–	--	--	--	--	--	--	--
5		С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	123,6	112,00	--	13843	--	--	--	--	--
			м3		–	--	--	--	--	--	--	--
6		С143001-48	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	123,6	122,00	--	15079	--	--	--	--	--
			м3		–	--	--	--	--	--	--	--
7		С143001-49	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	123,6	139,00	--	17180	--	--	--	--	--
			м3		–	--	--	--	--	--	--	--
8		С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток (дополнительные элементы колонн 5КС-Т2-4.4-2-2-4 и 5КВ-Т2-4.4-3-3-4)	0,203	67600,00	--	13723	--	--	--	--	--
			т		–	--	--	--	--	--	--	--
9		С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,203	40200,00	--	8161	--	--	--	--	--
			т		–	--	--	--	--	--	--	--
			Ригели сборные									
10		Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т /сборных деталей ригеля/	775	589,42	292,42	456804	226629	434814	1,62	1256	
			шт		297,00	103,75	230175	80406	140	0,45	346	
11		Е0105-14-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим-но	Установка опорных конструкций поддерживающих под сборные ригели для переноса нагрузки от плит и монолитного ригеля на нижележащие конструкции неучтенные расценкой Е0107-44-5, из расчета 50кг на 1м сборного ригеля	128	25142,72	1834,39	3218268	234802	731191	25,00	3200	

			т		4545,00	422,33	581760	54058	115	1,72	220
12		Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР1-4.2,5. 17-6-I	46,51574	1941,62	--	90316	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
13		Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР2-4.2,5. 12-6-I	46,51574	1423,12	--	66197	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
14		Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР3-4.2,5. 52-6.4-II	93,03148	5757,80	--	535657	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15		Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР4-4.2,5. 28-6-I	69,77361	3177,19	--	221684	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16		Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР5-4.2,5. 31-6-I	69,77361	3508,15	--	244776	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
17		Прайс "Ивантеевский завод ЖБК", РФ	Деталь ригеля 5ДР6-4.2,5. 46-6-I	34,886805	5094,70	--	177738	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Перекрытие								
18		Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	374,451707	767,06	200,77	287228	75179	194176	1,74	652
			шт		299,25	71,15	112055	26642	140	0,31	114
19		Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	151,176155	1249,77	373,54	188936	56470	127162	2,66	402
			шт		465,75	135,07	70410	20419	140	0,61	91
20		С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	2247,50101	2420,00	--	5438952	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
21		С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	54,5862209	5732,00	--	312888	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

22		С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,113852	66000,00	--	271514	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
23		С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	8,5263351	64400,00	--	549096	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
24		С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /дополнительное армирование/	1,024858	41200,00	--	42224	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
25		С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /дополнительное армирование/	0,5651662	66000,00	--	37301	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
26		С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /дополнительное армирование/	2,1769366	64400,00	--	140195	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
27		С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /дополнительное армирование/	1,279648	62100,00	--	79466	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
28		С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /дополнительное армирование/	5,1474318	59900,00	--	308331	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14917413	627338			5998
				Тенге			1084985	193763			825
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14917413				
			Материалы -	Тенге			2441308				
			Всего заработная плата -	Тенге				1278748			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2840709				
			Местные материалы -	Тенге			7923072				
			Накладные расходы -	Тенге			1631293				

	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							816
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				244694			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			992922				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17541628				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7639
	Сметная заработная плата -	Тенге				1523442			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17541628				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7639
	Сметная заработная плата -	Тенге				1523442			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			14917413	627338			5998
		Тенге			1084985	193763			825
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14917413				
Материалы -		Тенге			2441308				
Всего заработная плата -		Тенге				1278748			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2840709				
Местные материалы -		Тенге			7923072				
	Накладные расходы -	Тенге			1631293				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							816
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				244694			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			992922				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17541628				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7639
	Сметная заработная плата -	Тенге				1523442			
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			17541628				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7639
	Сметная заработная плата -	Тенге				1523442			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			14917413	627338			5998
		Тенге			1084985	193763			825
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14917413				
Материалы -		Тенге			2441308				
Всего заработная плата -		Тенге				1278748			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2840709				
Местные материалы -		Тенге			7923072				
	Накладные расходы -	Тенге			1631293				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							816
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				244694			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			992922				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17541628				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7639
	Сметная заработная плата -	Тенге				1523442			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17541628				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7639
	Сметная заработная плата -	Тенге				1523442			

Итого в базисных ценах 2001 года, тенге	**17 541 629,84**
Временные здания и сооружения 1,10%	192 957,93

Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	28 943,69
Итого с временными	**17 705 644,08**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,79%	316 931,03
Затраты на выслугу лет, 1%	177 056,44
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	70 822,58
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	**18 270 454,13**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2015 г.	**46 725 213,00**
НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2%	934 504,26
Итого с налогом 2%	**47 659 717,26**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	5 719 166,07
Всего с НДС 12%	**53 378 883,33**
Конкурсная скидка	747 304,37
Всего по акту с учетом конкурсной скидки	**52 631 578,97**

Инженер - строитель ГУ «Отдел строительства города Сатпаев» **Ерлан Б.**

Эксперт по технологическому сопровождению,
технический надзор Заказчика ТОО "СтройТехнология" **Шаймерденов К.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Самга" **Байдильдаев А.Б.**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»

Подрядчик: ТОО "Самға"

Доп. соглашение № 1 от 01.03.2017 г. к договору № 39 от 13.10.2016 года

Акт

Объект: Строительство пятиэтажного 5-и секционного жилого дома типа А (проспект Сатпаева, дом 147, корпус 1) в городе Сатпаев, Карагандинской области

№	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость работ по договору	799 281 317,25
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	799 281 317,25
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	792 767 346,87
5	Виды выполняемых работ	Строительство
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	799 281 317,25
7	Сумма фактических расходов исполнителя за 2017 года	-
8	Удержание аванса	-
9	Возврат резерва 5%	6 513 970,38
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 513 970,38

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»

_____**Досжан Б.Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Самға"

_____**Байдильдаев А.Б.**