Акт № 16 от 6 августа 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ"**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Высшая проба"**

Основание: **Договор подряда от 15.07.2013 г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Устройство пола из мраморной крошки со шлифовкой	58	м2	7 800,00	452 400,00

Итого: 452 400,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 452 400,00 KZT

Четыреста пятьдесят две тысячи четыреста тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Хоум КВ"

БИН: 080640006563
Адрес: Республика Казахстан, Костанай, Майлина, дом № 2/2
Расчетный счет: KZ12998GTB0000015125 в АО "Цеснабанк" ,

БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Высшая проба"

БИН: 101040008850
Адрес: 0, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай г., Карбышева, дом № 36
Расчетный счет: KZ86998GTB0000095564 в "ЦЕСНАБАНК" ,
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Акт
приемки выполненных работ

06.08.2013г. **г. Костанай**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

Представитель ТОО «Высшая проба» Хисамутдинов С.В.
Подрядчик ТОО «Строй-Хоум КВ» Харин А.А.

Составили настоящий акт в том, что на объектах в ТОО «Высшая проба» выполнены работы по устройству стяжки и мраморной крошки пола. В результате фактического обмера объемы выполненных работ составили:

-устройство стяжки -58м2
-устройство мраморной крошки -58 м2

Работы выполнены согласно договора подряда б/н от 15.07.2013г.
Качество работ «хорошее».

Представитель ТОО «Высшая проба» Хисамутдинов С.В.

Подрядчик ТОО «Строй-Хоум КВ» Харин А.А.