АКТ
государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию участка капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования областного значения Павловка-Галицкое, км 7-25 (выборочно15 км)

от 24 мая 2013 года с. Успенка

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима области от 5 июня 2012 года № 116 - р, в составе:

председателя – Кашкирова Каната Шаймардановича, руководителя-управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;

заместителя председателя – Шайгурманова Ержана Темирболатовича, главного специалиста отдела архитектурно – строительной инспекции департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области,

членов комиссии - представителей:

генерального проектировщика – Шевелева Игоря Николаевича, эксперта по авторскому надзору – индивидуальный предприниматель",

местного исполнительного органа – Бижанова Акылбека Базарбаевича, руководителя отдела жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Успенского района,

местного органа строительства, архитектуры и градостроительства – Саламацкого Сергея Ивановича, руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства Успенского района,

органа государственной противопожарной службы – Шаранюк Юрия Владимировича, начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Успенскогорайона, подполковник противопожарной службы,

органа социальной защиты населения – Фергалюк Евгения Леонидовича, заместителя начальника отдела занятости и социальных программ Успенского района,

органа государственной санитарно-эпидемиологической службы – Аязбаева Толегена Бакытовича, руководителя управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Успенскому району,

представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Ахмедиева Куаныша Кайратовича - старшего инспектора отдела дорожно-технической инспекции управления административной полиции департамента внутренних дел Павлодарской области, капитана полиции,

генерального подрядчика – Моисеев Юрий Иванович, директора ТОО “ПКФ Гордорстрой”,

установила:

1. Заказчиком - управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог области предъявлен к приемке в эксплуатацию объект капитального ремонта – участок автомобильной дороги общего пользования областного значения Павловка-Галицкое, км 7-25 (выборочно 15 км).

2. Капитальный ремонт осуществлен на основании договора от 13 декабря 2012 года № 146

3. Капитальный ремонт осуществлен генеральным подрядчиком ТОО “ПКФ Гордорстрой”.

4. Проектно-сметная документация по капитальному ремонту разработана генеральным проектировщиком ТОО фирма “NBT -Company”, выполнившим паспорт, пояснительную записку, поперечные профили земляного полотна и сметы.

5. Исходные данные для проектирования выданы управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог области.

6. Капитальный ремонт осуществлялся по рабочему проекту.

7. Проектно-сметная документация утверждена приказом управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области от 29 июля 2011 года № 167.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - декабрь 2011 года, окончание работ - май 2013 года, при продолжительности строительства - 18 месяцев.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: журнал производства работ, журнал укатки, сертификаты соответствия качества применяемых материалов, анализы лабораторных испытаний материалов. Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели протяженности и ширины:

№ п/п		Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4	5
1	Протяженность участка	км	15	15
2	Ширина дорожной одежды	м	7	7

11. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями - нет.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего – 553485,885 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ – 44538,635 тыс. тенге.

13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию – 525441,663 тыс. тенге.

Решение государственной приемочной комиссии:

предъявленный к приемке объект капитального ремонта - участок автомобильной дороги общего пользования областного значения Павловка-Галицкое, км 7-25 (выборочно15 км) принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии:

К.Кашкиров _____

Заместитель председателя:

Е. Шайгурманов_ _____

Члены комиссии:

Т. Аязбаев _____

К. Ахмедиев _____

А. Бижанов _____

С. Саламацкий _____

Е. Фергалюк _____

Ю. Шаранюк _____

И.Шевелев _____

Ю. Моисссев _____

КЕЛІСІЛДІ
Павлодар облысы ПД
жол полиция басқармасы
«____» _____
«____» _____ 20____ ж.

"ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Дополнительное соглашение №17 от 8 февраля 2013 года к договору № 137 от 13 декабря 2012 года

АКТ №1
приемки выполненных работ за февраль 2013 года.
от "11" февраля 2013 года
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Павловка-Галицкое" км 7-25 (выборочно 15 км)

№ п\п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат,	Ед. изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накл рас-ды		Затраты труда чел/час рабочих-строителей	
					Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс.машин	в т.ч. з/пл машинистов	Всего	з/пл рабочих-строителей	Экс.машин	в т.ч. з/пл машинистов	тенге	%	На единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 4. дорожная одежда																
4.0. Подраздел без наименования																
82	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см (7см)	м2 покрытия	80828,07	15,17	7,02	5,88	1,65	1226162	567413	475269	133366	932036	133	0,05128	4145
83	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слоя К=7-3)/0,5=8 К= 8,000;	м2 покрытия	646624,6	0,29	0,19	0,02	0,01	187521	122859	12932	6466	172003	133	0,00139	899
84	С30-10-17	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип Бх, М-I; (калькуляция п 3)	т	13449,791	5223,2	0		0	70250545	0	0	0	0	0	0	0
		Итого прямые затраты							71664228	690272	488201	139833	1104039			5044
		Накладные расходы,%							1104039	165606						
		Итого							72768267	855878	488201	139833	1104039			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							4366096							
		Итого							77134363							

		Временные здания и сооружения (4,6%)							2838545							
		в т.ч. возвратных сумм (15%)							425782							
		Итого							79972908							
		Затраты на командировку и перевозку рабочих (2,5%)							1999323							
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)							799729							
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)							319892							
		Итого в ценах 2001 года							83091851							
		Итого в текущих ценах к=1,951							162112201							
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%							3242244							
		Итого							165354445							
		НДС 12%							19842533							
		Всего							185196978							
		в т.ч. возвратных сумм (15%)							830700							
		Итого без возвратных сумм							184366278							

Заказчик:

Зам.начальника ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____Суенов Б.К.

Начальник производственного отдела:

_____Табаев А.Т.

Куратор:

_____Бейм И.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____Моисеев Ю.И.

Технадзор: ТОО "Saulet Trans Servis"

_____Будников С.Н.