Подрядчик: ТОО «Компстройсервис-3»
Субподрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания РТС Аксай Западно-Казахстанской ОДРТ

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014 года.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика		подря д-чика		Номер ДР-27/1-14	Дата 29 август 2014год	наиме-нован.	код	наименов ание	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь 2014 года) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания РТС Аксай Западно-Казахстанской ОДРТ	11284228	10075204	3881762	3881762	58660,00	-	-	-	1209024	11284228

М.П. Подрядчик: Директор ТОО «Компстройсервис-3»
Багисбаев Н.К.
(должность ф., и., о., подпись)

Субподрядчик Директор ТОО "Батыс Котло Монтаж"
Балмулдин Д.У.
(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Подрядчик: ТОО «Компстройсервис» ФОРМА 2В

Субподрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Основание: договор о государственных закупках работ по капитальному ремонту

здания РТС Аксай Западно-Казахстанской ОДРТ № 27/1-14 от 29 августа 2014года.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Капитальный ремонт здания РТС Аксай Западно-Казахстанской ОДРТ

АКТ №1

Приемки выполненных работ за ноябрь 2014 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Смета №2-1-1. Общестроительные работы								
		Демонтажные работы								
		1.1 Гермозона и комната контроля								
1	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	8,1	2719,44	399,69	22027	3237	20458	15,88	129
				2319,75	63	18790	510	106	0,54	4
		м3								
2	Е0162-36-5	-Снятие старой покраски со стен	128,2	46,31	-	5937	-	5640	0,32	41
				46,31	-	5937	-	95	-	-
		м2								
3	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	50,2	5,64	0,19	283	10	305	0,04	2
		1м		5,45	0,02	274	1	111	-	-
4	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	107,8	17,38	0,93	1874	100	1985	0,11	12
				16,45	0,14	1773	15	111	-	-
		1м2								
5	ЕЕ0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	107,8	361,12	194,21	38929	20936	28602	1,11	120
				166,91	72,12	17993	7775	111	0,4	43
		1м2								
6	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в	6	215,57	21,24	1293	127	1281	1,29	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		194,33	3,31	1166	20	108	0,03	-
7	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт 4	320,85	30,15	1283	121	1268	1,96	8
				290,7	2,9	1163	12	108	0,19	1
8	Е0146-27-3	-Пробивка технологических отверстий во внутренней стене 0,3х0,3(1отв)	шт 0,05	2975,47	1238,47	149	62	99	10,6	1
				1737	468	87	23	90	2,28	-
				1.2 Комната отдыха						
9	Е0162-36-5	-Снятие старой покраски со стен	м3 29	46,31	-	1343	-	1276	0,32	9
				46,31	-	1343	-	95	-	-
10	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	м2 10,2	5,64	0,19	58	2	62	0,04	-
				5,45	0,02	56	-	111	-	-
11	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м 7,5	17,38	0,93	130	7	138	0,11	1
				16,45	0,14	123	1	111	-	-
12	ЕЕ0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	1м2 7,5	361,12	194,21	2708	1457	1990	1,11	8
				166,91	72,12	1252	541	111	0,4	3
13	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1м2 1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
14	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт 1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
				1.3 Вестибюль и гардероб						
15	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	шт 0,6	2719,44	399,69	1632	240	1515	15,88	10
				2319,75	63	1392	38	106	0,54	-
16	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича для дверного и оконного проема	м3 1	2975,47	1238,47	2975	1238	1985	10,6	11
				1737	468	1737	468	90	2,28	2
17	Е0162-36-5	-Снятие старой покраски со стен	м3 73,2	46,31	-	3390	-	3220	0,32	24
				46,31	-	3390	-	95	-	-
			м2							

1	2	3	4
18	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных 1м	9,2
19	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина 1м2	6,7
20	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	10,8
21	ЕЕ0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов 1м2	17,5
22	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	2
23	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	7
24	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1
25	Е0162-36-5	-Снятие старой покраски со стен м2	33,5
26	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	4
27	ЕЕ0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов 1м2	4
28	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/ комплл	1
29	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком комплл	1
30	Е0116-7-1 к=0,4	-Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных	5,2

5	6	7	8	9	10	11
5,64	0,19	52	2	56	0,04	-
5,45	0,02	50	-	111	-	-
17,38	0,93	116	6	123	0,11	1
16,45	0,14	110	1	111	-	-
116,63	10,56	1260	114	1292	0,7	8
106,07	1,67	1146	18	111	0,01	-
361,12	194,21	6320	3399	4643	1,11	19
166,91	72,12	2921	1262	111	0,4	7
215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
194,33	3,31	389	7	108	0,03	-
320,85	30,15	2246	211	2220	1,96	14
290,7	2,9	2035	20	108	0,19	1
1.4 Санузел						
320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
46,31	-	1551	-	1474	0,32	11
46,31	-	1551	-	95	-	-
116,63	10,56	467	42	478	0,7	3
106,07	1,67	424	7	111	0,01	-
361,12	194,21	1444	777	1061	1,11	4
166,91	72,12	668	288	111	0,4	2
101,59	3,33	102	3	114	0,61	1
98,26	0,54	98	1	115	-	-
244,84	6,45	245	6	275	1,43	1
238,39	1,04	238	1	115	0,01	-
25,62	1,68	133	9	147	0,13	1
23,94	0,63	124	3	115	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованных труб диам. 15 мм								
31	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м 1,3	145,63 142,36	3,27 0,52	189 185	4 1	214 115	0,85 -	1 -
32	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м 3,2	118,01 116,42	1,59 0,25	378 373	5 1	429 115	0,69 -	2 -
33	ЕЕ0120-1-3 к=0,4	-Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м 0,8	95,13 90,9	4,23 1,58	76 73	3 1	85 115	0,56 0,01	- -
34	Е0120-12-1	-Демонтаж решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 100х150 мм	м2 1	359,79 204,41	20,19 8,44	360 204	20 8	245 115	1,23 0,03	1 -
			шт							
		1.5 Лаборатория, коридор, комната отдыха сменного персонала								
35	Е0162-36-5	-Снятие старой покраски со стен	119	46,31 46,31	- -	5511 5511	- -	5235 95	0,32 -	38 -
			м2							
36	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	40,2	5,64 5,45	0,19 0,02	227 219	8 1	244 111	0,04 -	2 -
			1м							
37	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	39,1	17,38 16,45	0,93 0,14	680 643	36 5	720 111	0,11 -	4 -
			1м2							
38	ЕЕ0157-2-8	-Разборка цементного покрытия полов	39,1	361,12 166,91	194,21 72,12	14120 6526	7594 2820	10374 111	1,11 0,4	43 16
			1м2							
39	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	215,57 194,33	21,24 3,31	647 583	64 10	640 108	1,29 0,03	4 -
			шт							
40	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	320,85 290,7	30,15 2,9	1283 1163	121 12	1268 108	1,96 0,19	8 1
			шт							
		1.6 ИБП и Щитовая(планируемая)								
41	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в	1,02	2975,47	1238,47	3035	1263	2024	10,6	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		конструкциях из кирпича для дверного проема		1737	468	1772	477	90	2,28	2
42	E0162-36-5	м3 -Снятие старой покраски со стен	45,3	46,31	-	2098	-	1993	0,32	15
				46,31	-	2098	-	95	-	-
43	E0156-1-1	м2 -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
				194,33	3,31	389	7	108	0,03	-
44	E0156-11-1	шт -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
45	E0146-27-3	шт -Пробивка технологических отверстий во внутренней стене 0,3x0,3(1отв)	0,05	2975,47	1238,47	149	62	99	10,6	1
				1737	468	87	23	90	2,28	-
		м3 **1.7 Склад**								
46	E0162-36-5	-Снятие старой покраски со стен	71,96	46,31	-	3332	-	3166	0,32	23
				46,31	-	3332	-	95	-	-
47	EE0157-2-8	м2 -Разборка цементного покрытия полов	41,2	361,12	194,21	14878	8001	10931	1,11	46
				166,91	72,12	6877	2971	111	0,4	17
48	E0156-1-1	1м2 -Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
				194,33	3,31	389	7	108	0,03	-
49	E0156-11-1	шт -Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт **Строительно-монтажные работы** **2.1 Гермозона, комната контроля, кабинет начальника цеха и коридор вдоль гермозоны**								
50	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	106,7	187,97	12,44	20056	1327	7663	0,41	44
				60,03	4,67	6405	499	111	0,02	2
51	E0111-11-2 к=6	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	640,2	26,2	0,84	16772	536	737	0,01	3
				0,72	0,31	464	200	111	-	1
		м2								

1	2	3	4
52	Е0113-21-11	-Окраска бетонных полов м2	61,7
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
53	Е0153-21-1	-Закладка кирпичем оконных проемов м3	3,1
54	Е0110-86-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм м2	26,2
55	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностейстен (шпаклевка на гипсовой основе) из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен м2	192
56	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей дверных откосов плоских (шпаклевка на гипсовой основе) шириной до 100 мм м2	1,4
57	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских (шпаклевка на гипсовой основе) шириной до 300 мм м2	2,89

5	6	7	8	9	10	11
67,17	0,15	4145	9	218	0,02	1
4,3	0,06	265	4	81	-	-
6057,15	300,96	18777	933	3209	5,63	17
873	101,79	2706	316	106,2	0,39	1
1993,97	21,31	52242	558	14066	2,83	74
489,04	8,05	12813	211	108	0,03	1
154,49	4,29	29663	823	15764	0,52	101
84,79	1,64	16280	314	95	0,01	2
372,45	7,65	521	11	220	0,93	1
162,6	2,9	228	4	95	0,01	-
372,45	7,65	1076	22	454	0,93	3
162,6	2,9	470	8	95	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
58	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	384	175,48 74,78	2,63 0,99	67385 28717	1008 379	27642 95	0,45 -	172 2
59	Е0110-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	3	3415,19 159,65	103,92 36,46	10246 479	312 109	635 108	0,92 0,15	3 -
60	Е0109-45-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж витража из ПХВ профилей м2	51	5470,63 1066,05	36,06 12,69	279002 54369	1839 647	44563 81	5,73 0,05	292 3
61	Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Армстронг" м2	106,7	619,73 367,43	2,76 1,04	66126 39204	295 111	37349 95	2,02 0,01	216 1
62	Е0109-39-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж съемных металлических полов из стальных штампованных плит размером 500х500 мм м2	60	851,95 838,35	13,6 5,15	51117 50301	816 309	40994 81	4,98 0,03	299 2
63	С 99-1-1	-Металлический фальшпол м2	60	5679,24 -	- -	340754 -	- -	- -	- -	- -
64	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	46,7	697,42 67,28	6,13 2,31	32570 3142	286 108	3607 111	0,44 0,01	21 1
65	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	93	96,28 18,61	0,2 0,09	8954 1730	19 8	1930 111	0,1 -	10 -
		2.2 Комната отдыха и приема пищи								
66	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	7,5	187,97 60,03	12,44 4,67	1410 450	93 35	539 111	0,41 0,02	3 -
67	Е0111-11-2 к=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной	45	26,2	0,84	1179	38	52	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стяжки		0,72	0,31	33	14	111	-	-
68	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностейстен (шпаклевка на гипсовой основе) из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	29	154,49 84,79	4,29 1,64	4480 2459	124 47	2381 95	0,52 0,01	15 -
69	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей дверных откосов плоских (шпаклевка на гипсовой основе) шириной до 100 мм м2	0,5	372,45 162,6	7,65 2,9	186 81	4 1	79 95	0,93 0,01	- -
70	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских (шпаклевка на гипсовой основе) шириной до 300 мм м2	1	372,45 162,6	7,65 2,9	372 163	8 3	157 95	0,93 0,01	1 -
71	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	61	175,48 74,78	2,63 0,99	10704 4562	160 60	4391 95	0,45 -	27 -
72	Е0110-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	1,8	3415,19 159,65	103,92 36,46	6147 287	187 66	381 108	0,92 0,15	2 -

1	2	3	4
		м2	
73	Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Армстронг"	7,5
		м2	
74	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	7,5
		м2	
75	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	10,2
		м	
76	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2,1
		м2	
77	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	2,1
		м2	
78	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	1,2
		м	
79	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	1,2
		м	

5	6	7	8	9	10	11
619,73	2,76	4648	21	2625	2,02	15
367,43	1,04	2756	8	95	0,01	-
697,42	6,13	5231	46	579	0,44	3
67,28	2,31	505	17	111	0,01	-
96,28	0,2	982	2	212	0,1	1
18,61	0,09	190	1	111	-	-
4088,85	23,59	8587	50	374	0,94	2
156,91	7,99	330	17	108	0,04	-
217,3	6,98	456	15	251	0,67	1
108,16	2,65	227	6	108	0,01	-
1470,14	-	1764	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
149,24	0,56	179	1	53	0,26	-
40,86	0,09	49	-	107	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2.3 Вестибюль, гардероб, Радио НС								
80	Е0153-21-1	-Закладка кирпичем проемов	0,6	6057,15	300,96	3634	181	621	5,63	3
		м3		873	101,79	524	61	106,2	0,39	-
81	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	23,6	187,97	12,44	4436	294	1695	0,41	10
				60,03	4,67	1417	110	111	0,02	-
		м2								
82	Е0111-11-2 к=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	141,6	26,2	0,84	3710	119	163	0,01	1
				0,72	0,31	103	44	111	-	-
		м2								
83	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	4,8	233,49	2,45	1121	12	574	0,7	3
				125,24	0,56	601	3	95	0,03	-
		м2								
84	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностейстен (шпаклевка на гипсовой основе) из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	80,3	154,49	4,29	12406	344	6593	0,52	42
				84,79	1,64	6809	131	95	0,01	1
		м2								
85	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей дверных откосов плоских (шпаклевка на гипсовой основе) шириной до 100 мм	2,7	372,45	7,65	1006	21	425	0,93	3
				162,6	2,9	439	8	95	0,01	-
		м2								
86	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч.	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских (шпаклевка на гипсовой основе) шириной до 300 мм	3	372,45	7,65	1117	23	472	0,93	3
				162,6	2,9	488	9	95	0,01	-
		м2								

1	2	3	4
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
87	Е0110-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	5
88	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	2,8
89	С12022-1	-Двери распашные (1,4х2,0)огрунтованные и окрашенные шт	1
90	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2	10,3
91	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м	5,66
92	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	11,8
93	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	9,6
94	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	4,2

5	6	7	8	9	10	11
3415,19	103,92	17076	520	1059	0,92	5
159,65	36,46	798	182	108	0,15	1
372,39	40,1	1043	112	993	1,71	5
313,09	15,16	877	42	108	0,07	-
18177,61	-	18178	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
864,68	14,65	8906	151	2320	1,22	13
197,43	5,49	2034	57	111	0,02	-
119,04	0,4	674	2	302	0,27	2
47,87	0,14	271	1	111	-	-
697,42	6,13	8230	72	911	0,44	5
67,28	2,31	794	27	111	0,01	-
96,28	0,2	924	2	199	0,1	1
18,61	0,09	179	1	111	-	-
4088,85	23,59	17173	99	748	0,94	4
156,91	7,99	659	34	108	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25									
95	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	4,2	217,3 108,16	6,98 2,65	913 454	29 11	503 108	0,67 0,01	3 -
96	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм м	1,2	1470,14 -	- -	1764 -	- -	- -	- -	- -
97	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой стали м	1,2	149,24 40,86	0,56 0,09	179 49	1 -	53 107	0,26 -	- -
				2.4 Санузел						
98	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	0,42	4716,74 175,1	23,43 7,73	1981 74	10 3	83 108	1,05 0,04	- -
99	Е0116-13-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	1,3	586,69 117,74	1,79 0,67	763 153	2 1	177 115	0,64 -	1 -
100	Е0116-13-1 т.ч. п-1.25	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.	3,2	494,96 122,13	0,8 0,31	1584 391	3 1	451 115	0,67 -	2 -

1	2	3	4
	К=1,15 и К=1,25	50 мм	
		м	
101	Е0116-7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	5,2
		м	
102	Е0120-1-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,8
		м2	
103	Е0120-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х490 мм	1
		шт	
104	Е0120-32-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1
		шт	
105	С131301-6	-Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А с электродвигателем АВЕ071	1
		компл	
106	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	2
		м2	
107	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4
		м2	
108	Е0111-11-2 к=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24
		м2	
109	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на	4

5	6	7	8	9	10	11
266,44	5,24	1385	27	423	0,39	2
68,83	1,97	358	10	115	0,01	-
806,71	13,23	645	11	245	1,7	1
261,34	4,54	209	4	115	0,03	-
323,58	20,19	324	20	245	1,23	1
204,41	8,44	204	8	115	0,04	-
783,39	36,68	783	37	876	4,41	4
747,79	14,06	748	14	115	0,07	-
7821,44	-	7821	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
797,55	3,58	1595	7	618	1,87	4
324,35	1,17	649	2	95	0,01	-
187,97	12,44	752	50	287	0,41	2
60,03	4,67	240	19	111	0,02	-
26,2	0,84	629	20	28	0,01	-
0,72	0,31	17	7	111	-	-
864,68	14,65	3459	59	901	1,22	5

1	2	3	4
		цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	
110	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	10,4
111	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м	21,7
112	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком м2	1
113	Е0165-12-1	-Установка раковины /умывальника/ компл	1
		компл	
		2.5 Лаборатория,	
114	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	44,46
115	Е0111-11-2 к=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	266,76
116	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностейстен (шпаклевка на гипсовой основе) из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен м2	119
117	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей дверных откосов плоских (шпаклевка на гипсовой основе) шириной до 100 мм м2	1,9

5	6	7	8	9	10	11
197,43	5,49	790	22	111	0,02	-
119,04	0,4	1238	4	554	0,27	3
47,87	0,14	498	1	111	-	-
855,7	5,78	18569	125	6126	1,75	38
293,22	3,93	6363	85	95	0,02	-
5865,34	6,67	5865	7	757	3,77	4
657	1,13	657	1	115	0,01	-
8330,04	3,81	8330	4	562	2,89	3
488,25	0,59	488	1	115	0,01	-
коридор, комната тдыха сменного персонала						
187,97	12,44	8357	553	3193	0,41	18
60,03	4,67	2669	208	111	0,02	1
26,2	0,84	6988	223	307	0,01	1
0,72	0,31	193	83	111	-	-
154,49	4,29	18385	510	9771	0,52	62
84,79	1,64	10090	195	95	0,01	1
372,45	7,65	708	15	299	0,93	2
162,6	2,9	309	6	95	0,01	-

1	2	3	4
	8.02-06-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25		
118	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских (шпаклевка на гипсовой основе) шириной до 300 мм м2	4
119	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	249,8
120	Е0110-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	5
121	Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Армстронг" м2	44,46
122	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	44,46
123	Е0111-40-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м	40,2
124	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	6,3

5	6	7	8	9	10	11
372,45	7,65	1490	31	629	0,93	4
162,6	2,9	650	12	95	0,01	-
175,48	2,63	43835	656	17981	0,45	112
74,78	0,99	18681	247	95	-	1
3415,19	103,92	17076	520	1059	0,92	5
159,65	36,46	798	182	108	0,15	1
619,73	2,76	27553	123	15563	2,02	90
367,43	1,04	16336	46	95	0,01	-
697,42	6,13	31007	272	3434	0,44	20
67,28	2,31	2991	103	111	0,01	1
96,28	0,2	3870	8	834	0,1	4
18,61	0,09	748	4	111	-	-
4088,85	23,59	25760	149	1122	0,94	6
156,91	7,99	989	50	108	0,04	-

1	2	3	4
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	
125	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	6,3
126	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм м	3,6
127	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой стали м	3,6 2.6
128	Е0153-21-1	-Закладка кирпичем проемов м3	0,41
129	Е0153-21-4	-Кладка кирпичной перегородки м3	2,4
130	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен м2	44
131	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	29,96
132	Е0111-11-2 к=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	179,8

5	6	7	8	9	10	11
217,3	6,98	1369	44	754	0,67	4
108,16	2,65	681	17	108	0,01	-
1470,14	-	5293	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
149,24	0,56	537	2	158	0,26	1
40,86	0,09	147	-	107	-	-
Щитовая (планируемая)						
6057,15	300,96	2483	123	424	5,63	2
873	101,79	358	42	106,2	0,39	-
6288,64	305,59	15093	733	2919	6,7	16
1044	103,36	2506	248	106	0,4	1
233,49	2,45	10273	108	5258	0,7	31
125,24	0,56	5510	25	95	0,03	1
187,97	12,44	5632	373	2152	0,41	12
60,03	4,67	1798	140	111	0,02	1
26,2	0,84	4710	151	207	0,01	1
0,72	0,31	130	56	111	-	-

1	2	3	4
		м2	
133	Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,6
		м3	
134	Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,036
		1т	
135	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,036
		т	
136	Е0106-11-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,017
		1т	
137	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный, 40х4(для обрамления краев кабельного канала)привариваемые к арматурным выпускам	0,06
		т	
138	С11011-870	-Устройство крышек канала из листовой стали ромбического рифления, т32,5мм	0,12
		т	
139	Е0113-16-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	12,48
		м2	
140	Е0146-33-5	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,9
		м3	
141	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностейстен (шпаклевка на гипсовой основе) из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	94,64

5	6	7	8	9	10	11
5715,51	-	3429	-	434	4,21	3
652,05	-	391	-	111	-	-
4771,04	409,16	172	15	80	13,34	-
2173,5	154,69	78	6	95	0,75	-
21291,71	-	767	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
55291,16	380,3	940	6	182	66,7	1
11126,25	143,44	189	2	95	0,7	-
43090,36	-	2585	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
31213,35	-	3746	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
18,29	0,06	228	1	68	0,03	-
6,68	0,03	83	-	81	-	-
20519,12	332,71	18467	299	9211	75,22	68
11245,5	126	10121	113	90	0,61	1
154,49	4,29	14621	406	7770	0,52	50
84,79	1,64	8024	155	95	0,01	1

1	2	3	4
		м2	
142	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей дверных откосов плоских (шпаклевка на гипсовой основе) шириной до 100 мм м2	2,5
143	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских (шпаклевка на гипсовой основе) шириной до 300 мм м2	0,44
144	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	189,2
145	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	83,76
146	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен м2	3,8
147	С12022-1	Двери распашные (0,9х2,1)огрунтованные и	2

5	6	7	8	9	10	11
372,45	7,65	931	19	393	0,93	2
162,6	2,9	406	7	95	0,01	-
372,45	7,65	164	3	69	0,93	-
162,6	2,9	72	1	95	0,01	-
175,48	2,63	33201	497	13619	0,45	85
74,78	0,99	14149	187	95	-	1
196,2	2,91	16433	244	7521	0,56	47
93,41	1,1	7824	92	95	0,01	-
372,39	40,1	1415	152	1347	1,71	7
313,09	15,16	1190	58	108	0,07	-
18177,61	-	36355	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окрашенные		-	-	-	-	-	-	-
148	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов шт	29,96	864,68	14,65	25906	439	6748	1,22	37
				197,43	5,49	5915	164	111	0,02	1
149	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	33,86	119,04	0,4	4031	14	1805	0,27	9
				47,87	0,14	1621	5	111	-	-
150	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	3,7	4088,85	23,59	15129	87	659	0,94	3
				156,91	7,99	581	30	108	0,04	-
151	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	3,7	217,3	6,98	804	26	443	0,67	2
				108,16	2,65	400	10	108	0,01	-
152	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм м	2,4	1470,14	-	3528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
153	Е0158-18-4	-Устройство подоконных отливов из листовой стали м	2,4	149,24	0,56	358	1	105	0,26	1
				40,86	0,09	98	-	107	-	-
		2.7 Склад, тамбур, гардероб								
154	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,42	187,97	12,44	7786	515	2975	0,41	17

1	2	3	4
		м2	
155	Е0111-11-2 к=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	248,52
		м2	
156	Е0110-86-5 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	21,5
		м2	
157	Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностейстен (шпаклевка на гипсовой основе) из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	106,8
		м2	
158	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей дверных откосов плоских (шпаклевка на гипсовой основе) шириной до 100 мм	0,5
		м2	
159	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских (шпаклевка на гипсовой основе) шириной до 300 мм	0,44
		м2	

5	6	7	8	9	10	11
60,03	4,67	2486	194	111	0,02	1
26,2	0,84	6511	208	286	0,01	1
0,72	0,31	180	78	111	-	-
1993,97	21,31	42870	458	11542	2,83	61
489,04	8,05	10514	173	108	0,03	1
154,49	4,29	16500	458	8769	0,52	56
84,79	1,64	9056	175	95	0,01	1
372,45	7,65	186	4	79	0,93	-
162,6	2,9	81	1	95	0,01	-
372,45	7,65	164	3	69	0,93	-
162,6	2,9	72	1	95	0,01	-

1	2	3	4
	К=1,15 и К=1,25		
160	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	186,2
161	Е0110-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	3,6
162	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2	41,6
163	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	41,6
164	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	4,2
165	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	4,2
166	С12061-194 Изм. и доп.вып.9	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	2,4

5	6	7	8	9	10	11
175,48	2,63	32675	489	13403	0,45	84
74,78	0,99	13925	184	95	-	1
3415,19	103,92	12295	374	763	0,92	3
159,65	36,46	575	131	108	0,15	1
864,68	14,65	35971	609	9370	1,22	51
197,43	5,49	8213	228	111	0,02	1
119,04	0,4	4952	17	2217	0,27	11
47,87	0,14	1992	6	111	-	-
4088,85	23,59	17173	99	748	0,94	4
156,91	7,99	659	34	108	0,04	-
217,3	6,98	913	29	503	0,67	3
108,16	2,65	454	11	108	0,01	-
1470,14	-	3528	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м								
167	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	2,4	149,24	0,56	358	1	105	0,26	1
				40,86	0,09	98	-	107	-	-
		м								
				Дополнительные работы 3.1 Гермозона						
168	Е0110-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	6	3415,19	103,92	20491	624	1271	0,92	6
				159,65	36,46	958	219	108	0,15	1
		м2								
169	Е0109-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж металоконструкций в гермозоне и в комнате контроля	0,745	16026,51	5027,99	11940	3746	7117	64,98	48
				10453,5	1339,83	7788	998	81	4,76	4
		т								
170	С Прайс	Стоимость труб профильных 40х40х2 и 40х20х2	0,745	46540,8	-	34673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
171	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	56,7185	753,45	6,06	42735	344	13904	1,48	84
				256,29	1,76	14536	100	95	0,01	-
		м2								
172	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	3,7	4088,85	23,59	15129	87	659	0,94	3
				156,91	7,99	581	30	108	0,04	-
		м2								

1	2	3	4
	К=1,25		3
173	Е0110-23-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	2,4
174	Е0115-35-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Армстронг" м2	2
175	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	41,88
176	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /(шпаклевка на гипсовой основе) толщиной до 10мм потолков м2	41,88
177	Е0101-166-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	50,28
178	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.25	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе м2	35,64

5	6	7	8	9	10	11
2 Санузел и душевая						
3415,19	103,92	8196	249	508	0,92	2
159,65	36,46	383	88	108	0,15	-
619,73	2,76	1239	6	700	2,02	4
367,43	1,04	735	2	95	0,01	-
3.3 Щитовая ИБП						
818,84	3,58	34293	150	12951	1,87	79
324,35	1,17	13584	49	95	0,01	-
255,48	4,93	10699	206	4746	0,64	27
117,43	1,86	4918	78	95	0,01	-
154,22	-	7754	-	7909	1,12	56
154,22	-	7754	-	102	-	-
3.4 Склад						
818,84	3,58	29183	127	11021	1,87	67
324,35	1,17	11560	42	95	0,01	-

1	2	3	4
	К=1,15 и К=1,25		
179	Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /(шпаклевка на гипсовой основе) толщиной до 10мм потолков	35,64
		м2	
180	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	15,75
		м2	
181	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	69,28
		м2	
182	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	97,2
		м2	
183	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	97,2
		м2	
184	Е0158-22-2	-Устройство теплоизоляции покрытия Изовер	10
		м2	
185	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки из досок	14,33
		м2	
186	Е0109-42-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	97,2
		м2	
187	С11011-435	-Профилированный лист С21	107,5032
		м2	
188	Е0126-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка стен пенополистиролом	4,065
		м3	
189	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	81,3

5	6	7	8	9	10	11
255,48	4,93	9105	176	4039	0,64	23
117,43	1,86	4185	66	95	0,01	-
233,49	2,45	3677	39	1882	0,7	11
125,24	0,56	1972	9	95	0,03	-
196,2	2,91	13592	202	6221	0,56	39
93,41	1,1	6472	76	95	0,01	-
48,37	4,36	4702	424	4648	0,29	28
44,01	0,68	4278	66	107	0,01	-
24,15	2,64	2347	257	2286	0,15	15
21,51	0,45	2091	44	107,1	-	-
293,81	1,51	2938	15	314	0,2	2
29,14	0,23	291	2	107	-	-
127,65	2,55	1829	37	448	0,2	3
28,78	0,41	412	6	107	0,01	-
121,19	42,8	11780	4161	5456	0,36	35
58,74	10,56	5710	1027	81	0,04	4
648,89	-	69758	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
13134,89	472,78	53393	1922	15652	23,05	94
4101,19	177,19	16671	720	90	0,86	4
233,49	2,45	18983	199	9716	0,7	57
125,24	0,56	10182	46	95	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
190	Е0115-180-3-	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	81,3	175,48	2,63	14267	213	5852	0,45	36
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2			74,78	0,99	6080	80	95	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2369825	84713			3879
			Тенге			642179	29232			156
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1897834	-	-		-
	Материалы -		Тенге			682020	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	545703	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			92733	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			188829	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			544501	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		272
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	81675	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			73270	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2515605	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3594
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	627378	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			443045	-	-		-
	Материалы -		Тенге			225111	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	121148	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			89206	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			98130	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		49
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14719	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			16235	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			557410	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		735
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	135868	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28946	-	-		-
	Материалы -		Тенге			16438	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4560	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7821	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			22	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			69	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5244	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	787	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1026	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35216	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5347	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			3108231	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4358

1	2	3	4
		Сметная заработная плата -	Тенге
		РАЗДЕЛ 2. Смета	
191	Е0165-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	85
192	Е0165-1-1	м -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	51
193	Е0165-1-1	м -Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	80
194	Е0116-6-2	м -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	7
195	Е0165-19-1	м -Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	19
196	Е0118-6-1	шт -Установка чугунных радиаторов	18,88
197	С131204-12	1кВт -Радиаторы отопительные чугунные 3-х секционные-2шт.	0,96
198	С131204-12	кВт -Радиаторы отопительные чугунные 4-х секционные-1шт.	0,64
199	С131204-12	кВт -Радиаторы отопительные чугунные 7-ми секционные-2+3шт.	3,44
200	С131204-12	кВт -Радиаторы отопительные чугунные 8-ми секционные-3шт.	3,84
201	С131204-12	кВт -Радиаторы отопительные чугунные 12-ти секционные-2шт.	3,84

5	6	7	8	9	10	11
		-	768593	-		-

№2-1-2. Ремонт системы отопления

Отопление						
88,41	1,24	7515	105	8540	0,57	48
87,17	0,2	7409	17	115	-	-
51,07	0,69	2605	35	2961	0,33	17
50,38	0,11	2569	6	115	-	-
51,07	0,69	4086	55	4645	0,33	27
50,38	0,11	4030	9	115	-	-
223,31	5,1	1563	36	513	0,35	2
61,83	1,92	433	13	115	0,01	-
197,2	15,96	3747	303	4015	1,21	23
181,24	2,52	3444	48	115	0,02	-
197,77	44,71	3734	844	3153	0,81	15
128,46	16,75	2425	316	115	0,07	1
2527,48	-	2426	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2527,48	-	1618	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2527,48	-	8695	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2527,48	-	9706	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2527,48	-	9706	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	С131204-12	кВт -Радиаторы отопительные чугунные 13-ти секционные-1+3шт.	6,24	2527,48 -	- -	15772 -	- -	- -	- -	- -
203	Е0118-22-5	кВт -Установка кранов воздушных	14	55,35 26,65	- -	775 373	- -	429 115	0,14 -	2 -
204	Е 76-55-75	комплект -Терморегулятор	14	762 -	- -	10668 -	- -	- -	- -	- -
205	Е0113-17-4	шт -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-017 за один раз	190	19,87 6,73	0,06 0,03	3775 1278	12 5	1039 81	0,03 -	6 -
206	Е0113-26-21	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	190	15,57 3,6	0,03 -	2958 684	5 -	554 81	0,02 -	3 -
207	Е0122-32-1	м2 -Промывка системы отопления	0,216	3725,83 3700,13	- -	805 799	- -	935 117	23,69 -	5 -
208	Е0116-29-1	км -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	216	12,88 12,66	- -	2782 2735	- -	3145 115	0,06 -	13 -
209	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	м -Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	2788,2 -	- -	11153 -	- -	- -	- -	- -
210	ЕЕ0118-2-6 к=0,4	шт. -Демонтаж котла на газе	1	3185,76 2592	593,76 222,3	3186 2592	594 222	3236 115	15 1,09	15 1
211	Е0118-2-6	котел -Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	11596,3 7675,56	1911,15 715,53	11596 7676	1911 716	9650 115	44,42 2,8	44 3
		котел								
		Дополнительные работы								
212	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов	90	368,43	5,1	33159	459	6598	0,35	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм		61,83	1,92	5565	173	115	0,01	1
		м								
213	Е0118-10-1	-Установка расширительных баков	1	3625,41	88,32	3625	88	883	4,3	4
				735,57	31,87	736	32	115	0,13	-
		1бак								
214	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	432,64	40,42	1731	162	1424	1,51	6
				261,88	16,22	1048	65	128	0,07	-
		1шт								
215	С130904-84	-Кран шаровый Д50мм	4	4865,95	-	19464	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	шт.		-	-	-	-	-	-	-
216	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1	5069,87	72,98	5070	73	240	0,94	1
				159,91	27,81	160	28	128	0,13	-
		1фильтр								
217	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1	634,74	1,62	635	2	53	0,23	-
				41,72	-	42	-	128	-	-
		комплект								
218	С Прайс	-Котел КОВ-50	1	58659,98	-	58660	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	241210	4684		265
	Тенге	43997	1649		7
Стоимость оборудования -	Тенге	58660	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	58660	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7537	-	-	-
Материалы -	Тенге	4754	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2766	-	-
Местные материалы -	Тенге	6	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2528	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	379	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	302	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10368	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3145	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			175013	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39896	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	42880	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			89206	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			417	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49487	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7423	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6735	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			231235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		282
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	50303	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			300262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		298
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53448	-		-

РАЗДЕЛ 3. Смета №2-1-3. Компьютерная сеть

Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	5	8,42	-	42	-	41	0,06	-
				8,42	-	42	-	97	-	-
220	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	410	13,94	0,06	5715	25	5520	0,1	40
				13,88	-	5691	-	97	-	-

Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	Ц0108-591-9	-Розетки штепсельные утопленного типа сдвоенные	5	61,4	0,2	307	1	249	0,34	2
				57,8	0,1	289	1	86	-	-
222	С151802-23	-Розетка телефонная штепсельная четырехприводная /без конденсатора/ РТШ-4	5	129,63	-	648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
223	Ц0108-147-1	-Кабель UTP-5E, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	410	21,93	2,1	8992	861	5924	0,1	41
				16,5	0,3	6765	123	86	-	1
224	С151606-16	-Кабели телефонные станционные /ГОСТ 14354-79Е/, марка ТСВ, число элементов 5х3, диаметр жилы 0,4 мм	0,41	24550,64	-	10066	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25770	887			83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			12787	124			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			25770	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1383	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12910	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10714	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11734	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1760	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1125	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			38629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14670	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			38629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14670	-		-

РАЗДЕЛ 4. Смета №2-1-4. Электромонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	75	9,32	0,23	699	17	665	0,06	5
				9,09	0,05	682	4	97	-	-
226	Е0167-5-9	-Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 25 мм	520 м	27,31	0,49	14201	255	13563	0,17	88
				26,82	0,07	13946	36	97	-	-
227	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	520 м	13,94	0,06	7249	31	7001	0,1	50
				13,88	-	7218	-	97	-	-
228	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	60	8,42	-	505	-	490	0,06	4
				8,42	-	505	-	97	-	-
229	Ц0108-599-9	-Щиток осветительный, устанавливаемый на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	7 шт	940,11	43	6581	301	2982	3	21
				493	2,3	3451	16	86	0,01	-
230	С151803-154	-Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	7 шт	3845,54	-	26919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
231	Ц0108-603-1	-Ящик с понижающим трансформатором	5 шт	225,88	13,2	1129	66	891	1	5
				205	2,3	1025	11	86	0,01	-
232	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	5 шт	3418,26	-	17091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4
233	Ц0108-591-1-	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	9
234	С151801-18 -	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	9
235	Ц0108-591-2-	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	27
236	С151801-47 -	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса шт	27
237	Ц0108-591-9-	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	24
238	С151801-145-	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	20
239	С151801-154-	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С шт	4
240	С151801-132-	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,055
241	С151803-54 -	Коробка ответвительная, тип У995 У2 шт	45
242	С151801-131-	Коробка пластмассовая, тип	10

5	6	7	8	9	10	11
53,79	0,9	484	8	386	0,33	3
49,7	0,2	447	2	86	-	-
155,7	-	1401	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
46,64	0,2	1259	5	1059	0,29	8
45,5	0,1	1229	3	86	-	-
273,03	-	7372	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
61,4	0,2	1474	5	1195	0,34	8
57,8	0,1	1387	2	86	-	-
49,25	-	985	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
163,67	-	655	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11804,59	-	649	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
275,92	-	12417	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
368,62	-	3686	-	-	-	-

1	2	3	4
		У409	
243	Ц0108-594-2-0	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике шт	2
244	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4 шт	2
245	Ц0108-594-3-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4 шт	49
246	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4 шт	49
247	Ц0108-594-2-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике шт	1
248	С151702-23	Светильники тип ЛПБ06-2Х20-001-УХЛ4 шт	1
249	Ц0108-593-2-0	Светильник в подвесных потолках шт	8
250	С151702-24	Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4 шт	8
251	Ц0108-594-6-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике шт	8
252	С151702-39	Светильники тип ЛП030-40-101Е-УХЛ4 шт	6
253	С151702-9	Светильники тип	2

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
328,79	134	658	268	337	0,99	2
158	37,8	316	76	86	0,22	-
1658,44	-	3317	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
453,79	183	22236	8967	12044	1,46	72
234	51,8	11466	2538	86	0,3	15
2563,7	-	125621	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
328,79	134	329	134	168	0,99	1
158	37,8	158	38	86	0,22	-
1042,86	-	1043	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
338,86	92,4	2711	739	1291	1,02	8
161	26,6	1288	213	86	0,15	1
2129,17	-	17033	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
320,06	125	2561	1000	1441	0,96	8
154	35,6	1232	285	95	0,21	2
1013,89	-	6083	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1687,4	-	3375	-	-	-	-

1	2	3		4
		ЛСП18-18-001-УХЛ4		
254	С151701-91	-Светильник аварийного выхода	шт	5
255	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	8
256	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	228
257	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	232
258	С151706-22	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК200-230-40	шт	6
259	С151706-23	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК230-240-40	шт	2
260	Е 99-1-1	-Труба гофрированная, ПВХ диам. 16мм	шт	750
261	Е 99-1-2	-Труба гофрированная, ПВХ диам. 25мм	м	120
262	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	870
263	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	м	0,52
264	Ц0108-147-1-0	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый по	1000м	165

5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
154,98	-	775	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
71,7	-	574	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
59,39	-	13540	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10,14	-	2352	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
26,07	-	156	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
32,59	-	65	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12	-	9000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
25	-	3000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8,2	0,1	7131	87	5462	0,05	43
7,3	-	6351	-	86	-	-
37731,22	-	19620	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
32,33	2,7	5335	446	3604	0,15	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг		25	0,4	4125	66	86	-	-
265	С151601-124-3Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 м	0,04	38944,27	-	1558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
266	С151601-127-4Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,06	165627,03	-	9938	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
267	С151601-120-9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,065	102085,77	-	6636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		369402	12329			350
				Тенге		54826	3290			19
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		357402	-	-		-
		Материалы -		Тенге		7386	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	58116	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		282860	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		52579	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7887	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		12299	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		422280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		395
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	66003	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		12000	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		12000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		360	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		12360	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		434640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		395
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	66003	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		3006208	102612			4576
				Тенге		753790	34295			183
		Стоимость оборудования -		Тенге		58660	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			58660	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			383172	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8769	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	71026	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			293574	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			64313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9647	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13425	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			460909	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		484
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	80673	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1905371	-	-		-
		Материалы -	Тенге			686774	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	548469	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92733	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			188835	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			547029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		274
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	82054	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73572	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2525972	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3610
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	630524	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			443045	-	-		-
		Материалы -	Тенге			225111	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	121148	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			89206	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			98130	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14719	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16235	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			557410	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		735
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135868	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			215959	-	-		-
		Материалы -	Тенге			56334	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47440	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			109027	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			30	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			487	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			54731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8210	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8121	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			278811	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		311
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55650	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3881762	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	902714	-		-
		Итого с временными зданиями и сооружениями 3,66%					4021688			
		Итого с зимними удорожаниями 1,7%					4089059			
		Итого с затратами на выслугу лет 1%					4128689			
		Итого с затратами на доп. Отпуска 0,4%					4144541			
		Итого в текущих ценах на 2014					9877651			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами					10075204			
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %					1209024			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					11284228			

Подрядчик: ТОО "Компстройсервис-3"

Батисбаев Н.К. _____

Субподрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж"

Балмулдин Д.У. _____