Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат на май 2017 года

Заказчик: КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г.Тараз

Подрядчик: ТОО "Арайстрой-GROUP"

Договор № 93 от "03" апреля 2017г.

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт улицы Шаумяна (от ул. Сыздыкова до ул. Абая) в г. Тараз "

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт улицы Шаумяна (от ул. Сыздыкова до ул. Абая) в г. Тараз	18 424 974,40	84 678,40			84 678,40			
2	В том числе НДС	1 974 104,40	9 072,69			9 072,69			
3	Удержание 5 % гарантии качества	4 233,92	4 233,92			4 233,92			
4	Итого к оплате:	18 420 740,40	80 444,40			80 444,40			

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г.Тараз

Руководитель отдела _____ Жаксылыков Б.А.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор _____ Садуакасова А.А.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Тараз "
Подрядчик: ТОО "Арайстрой-GROUP"
Договор № 93 от "03" апреля 2017г.
Форма 2
Наименование стройки - по объекту "Средний ремонт улицы Шаумяна(от ул.Сыздыкова до ул. Абая), в г. Тараз".

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
на май 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство разметки								
1	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	1,28	10970,65	1692,25	14042	2166	1842	3,18	4
		км		450,00	632,07	576	809	133	2,85	4
2	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,1	6556,45	1692,25	656	169	144	3,18	--
		км		450,00	632,07	45	63	133	2,85	--
3	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,62	6556,45	1692,25	4065	1049	892	3,18	2
		км		450,00	632,07	279	392	133	2,85	2
4	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,012	8763,55	1692,25	105	20	17	3,18	--
		км		450,00	632,07	5	8	133	2,85	--
		Установка знаков								
5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	2	747,86	146,19	1496	292	1422	3,20	6
		шт		506,25	28,22	1013	56	133	0,11	--
6	СПрайс лист	Стоимость дорожных знаков (треугольные)	2	2125,93	--	4252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс лист	Стоимость стойки СКМ	4	336,45	--	1346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			25962	3697			13
			Тенге			1918	1328			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25962				
		Материалы -	Тенге			14749				
		Всего заработная плата -	Тенге				3246			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5598				
		Накладные расходы -	Тенге			4317				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				648			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1817				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21

		Сметная заработная плата -	Тенге				3894			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			32096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				3894			
		Временные здания и сооружения=1,5х0,8	**1,20%**			**385,15**				
		Итого				**32 481,15**				
		Производство работ в зимнее время=1,5х0,9%	**1,35%**			**438,50**				
		Выслуга лет	**1%**			**324,81**				
		Дополнительные отпуска	**0,40%**			**129,92**				
		Итого по акту в ценах 2001 г.				**33 374,38**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013г.	**2,23355**			**74 543,35**				
		Налоги сборы и обязательные платежи	**2%**			**1 490,87**				
		Итого				**76 034,22**				
		Налог на добавленную стоимость	**12%**			**9 124,11**				
		Стоимость всего:	**Тенге**			**85 158,33**				
		Итого с понижающим коэффициентом	**0,99395825747**			**84 678,40**				
		в том числе НДС 12 %				**9 072,69**				

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата г. Тараз"

Руководитель отдела_____ Жаксылыков Б.А.

Технадзор:

ТОО"Аз и Мур" _____ Рахимов Ш.А.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор_____ Садуакасова А.А.