Счет-фактура № 14 от 25 июня 2018 г.

Дата совершения оборота: 25.06.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстрой-GROUP"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110840006555, 080000, Республика Казахстан, Джамбылская обл, г.Тараз, Сулейманова, дом № 7А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 21001, № 0007986, от 11.12.2012

ИИК поставщика: KZ196010161000242248, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №69 от 04.05.2018 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Жамб.обл, Жамбылский р-н, с.Аса, ул.Абая 123

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110840006555, Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстрой-GROUP",080000, Республика Казахстан, Джамбылская обл, г.Тараз, Сулейманова, дом № 7А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340000336, КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и Автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области",Жамб.обл, Жамбылский р-н, с.Аса, ул.Абая 123

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и Автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340000336, Жамб.обл, Жамбылский р-н, с.Аса, ул.Абая 123

ИИК получателя: KZ79070103KSN2102000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Минфина РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к селу Танта" 0,820 км	см.ст-ть	1	7 048 872,18	7 048 872,18	12%	845 864,66	7 894 736,84		
Всего по счету:					**7 048 872,18**		**845 864,66**	**7 894 736,84**		

Директор: Садуакасова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
050340000336

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и Автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области",Жамб.обл, Жамбылский р-н, с.Аса, ул.Абая 123**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
110840006555

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арайстрой-GROUP",080000, Республика Казахстан, Джамбылская обл, г.Тараз, Сулейманова, дом № 7А**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №69 от 04.05.2018 года.

Номер документа	Дата составления
14	25.06.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги "Подъезд к селу Танта" 0,820 км			см.ст-ть	1	7 894 736,84	7 894 736,84
				Итого	1	x	7 894 736,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2018

М.П.

Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

Заказчик: КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматаЖамбылского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Арайстрой-GROUP"
Договор № 69 от "04" мая 2018г.
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги"Северный подъезд к селу Танта" 0,820 км.

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги"Подъезд к селу Танта" 0,820 км.	9275739,99	7894736,84			7894736,84			
2	В том числе НДС	993 829,29	845 864,66			845 864,66			
3	Удержание 5% гарантии качества	463 787,00	394 736,84			394 736,84			
4	Итого к оплате:	8 811 952,99	7 500 000,00			7 500 000,00			

Заказчик:

КГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылскогорайона Жамбылской области"

Руководитель _____ Садыров Е.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор _____ Садуакасова А.А.

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстрой-GROUP"

Наименование объекта - "Средний ремонт автомобильной дороги "Северный подъезд к селу Бесжылдык" км 0 - 1 + 420 км

Договор № 69 от "04" мая2018 г.

Акт выполненных работ за июнь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-1										
Ремонт дорожной одежды										
		Раздел 2 . Устройство ж/б трубы 2х д= 1,0 м								
17	11-300401-0402	Звенья двухочковых труб, отверстие труб 2х1 м.Укладка. Выста насыпи(на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,4 м.	4,0757846	42276,04	10580,65	172308	43124	26482	10,10	41,1654
				7877,23	3061,01	32106	12476	59,4	2,76	11,2492
		м3 ж/б звеньев								
18	21-040801-0111	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240мм х2000мм ГОСТ 24547-81	8	49396,11	0,00	395169	0	0	0	0
				0,00	0,00	0	0	0	0	0
		шт								
19	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство.	33,25	2864,81	96,99	95255	3225	9992	0,605	20,11625
				477,44	28,48	15875	947	59,4	0,0331	1,10058
		м2								
20	11-300504-0104	Гидроизоляция оклеечная. Устройство.	10,54	3816,41	144,12	40225	1519	4866	0,91	9,5914
				735,01	42,22	7747	445	59,4	0,0493	0,51962
		м3								
21	11-300102-0201	Заполнение пазух бетоном	3,24	20035,19	25,00	64914	81	3919	2,55	8,262
				2036,11	0,31	6597	1	59,4	0,4348	1,40875
		м3								
22	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении грунта до 5м.	4	13,50	13,50	54	54	10	0	0
				0,00	4,25	0	17	59,1	0,0038	0,0152
		м3 грунта								
23	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.), добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта. К = 3.	12	5,92	5,92	71	71	13	0	0
				0,00	1,83	0	22	59,1	0,00168	0,02016
		м3 грунта								
		Всего прямые затраты по разделу 2	Тенге			767996	48074			79
			Тенге			62325	13908			14
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				45282				
		Итого				813 278				

		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			34158				
		Итого				847 436				
		Сметная прибыль 8%	8%			67 795				
		Итого по разделу, тенге				**915 231**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017г.	1,070			979 296,86				
		Налог на добавленную стоимость	12%			117 515,62				
		Стоимость всего:				1 096 812,48				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99900000772				**1 095 715,68**				

Заказчик:

КГУ"Отдел Жилищно-комуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Тараз"

Руководителя отдела _____ Садыров Е.

Технадзор:
ТОО "ADS Company KZ" _____ Дауренов Ж.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор _____ Садуакасова

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата Жамбылского района Жамбылской области"

Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстрой-GROUP"

Наименование объекта - "Средний ремонт автомобильной дороги "Северный подъезд к селу Бесжылдык" км 0 - 1 + 420 км

Договор № 69 от "04" мая 2018 г.

Акт выполненных работ за июнь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-1										
Ремонт дорожной одежды										
		Раздел1. Дорожная одежда.								
1	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1600	121,41	114,75	194258	183595	36154	0,00984	15,74
				6,59	31,64	10548	50626	59,1	0,02853	45,648
		м3 грунта								
2	41-020103-1010	Перевозка грунта самосвалами в тело насыпи. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км.	2800	209,50	0	586600	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		тонн								
3	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25см.	1600	55,64	55,64	89022	89022	16230	0	0
				0	17,16	0	27462	59,1	0,01567	25,072
		м3 уплотненного грунта								
4	11-010201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25см. К = 5.	8000	4,94	4,94	39519	39518	6168	0	0
				0	1,30	0	10436	59,1	0,00137	10,96
		м3 уплотненного грунта								
5	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	1600	51,03	40,69	81644	65110	16663	0,0122	19,52
				7,53	10,09	12054	16141	59,1	0,01220	19,520
		м3 уплотненного грунта								
6	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала ПГС h=30см.	3229	504,92	79,24	1630388	255879	81813	0,0309	99,776
				21,87	20,15	70609	65067	60,3	0,02071	66,8726
		м2 площади основания								
7	11-270302-0103	Кирковка ч/гравийного покрытия,h=5см.	72,6	329,42	224,90	23916	16328	6793	0,1560	11,3256
				104,52	50,65	7588	3677	60,3	0,05350	3,8841
		м3 конструкции								
8	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала ПГС h=15см.	2541	303,23	79,24	770496	201359	64381	0,0309	78,5169
				21,87	20,15	55564	51203	60,3	0,02071	52,6241
		м2 площади основания								
9		Основания. Розлив вяжущих материалов	0,2650491	94993,98	1193,66	25178	316	88	0	0

	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,2050491	0	552,27	0	146	60,3	0,58	0,1537
		тонн								
10	11-270602-0301	Устройство покрытия толщ. 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	331,31138	1292,27	65,92	428145	21839	9146	0,0336	11,13
				27,78	18,00	9205	5963	60,3	0,01683	5,5760
		м2 покрытия								
11	11-270602-0401	Добавлять на каждые последующие 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 к=4	1325,24552	149,61	0,02	198268	22	59	0,00009	0,1193
				0,07	0	99	0	60,3	0	0
		м2 покрытия								
		Всего прямые затраты по разделу 1	Тенге			4067434	872990			236
			Тенге			165667	230722			230
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				237496				
		Итого				4 304 930				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			180807				
		Итого				4 485 737				
		Сметная прибыль 8%	8%			358 859				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 844 596**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017г.	1,070			5 183 717,42				
		Налог на добавленную стоимость	12%			622 046,09				
		Стоимость всего:				5 805 763,52				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99900000772				**5 799 957,80**				

Заказчик:

КГУ"Отдел Жилищно-комуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Тараз"

Руководителя отдела _____ Садыров Е.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор _____ Садуакасова А.А.

Технадзор:

ТОО "ADS Company KZ" _____ Дауренов Ж.

Заказчик: КГУ"Отдел ЖКХ ПТ и АД акимата Жамбылского района Жамбылской области" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстрой-GROUP"

Наименование объекта - "Средний ремонт автомобильной дороги "Северный подъезд к селу Бесжылдык" км 0 - 1 + 420 км

Договор № 69 от "04" мая 2018 г.

Акт выполненных работ
за июнь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 2-1-1										
Ремонт дорожной одежды										
		Раздел 2 . Устройство ж/б трубы d= 1,0 м								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Рытье котлована экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	30	86,63	80,70	2599	2421	485	0,00888	0,2664
				6	21,40	178	642	59,1	0,0193	0,579
		м3 грунта								
2	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л) при перемещении грунта до 10м	30	24,13	24,13	724	724	134	0	0
				0	7,6	0	227	59,1	0,00681	0,2043
		м3 грунта								
3	11-300101-0102	Устройство подушки из ПГС под оголовок.	8,4	2687,50	133,81	22575	1124	7081	1,94	16,296
				1360,83	58,33	11431	490	59,4	0,0706	0,59304
		м3								
4	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с.), при перемещении грунта до 5м.	18	13,5	13,5	243	243	45	0	0
				0	4,25	0	77	59,1	0,0038	0,0684
		м3 грунта								
5	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с.), добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта. К=3.	18	5,94	5,94	107	107	20	0	0
				0	1,89	0	34	59,1	0,00168	0,03024
		м3 грунта								
6	11-300403-0103	Установка портальных стенок блок СТ-10, бетон В-20	2,02	7570,79	3317,33	15293	6701	3549	2,79	5,6358
				2175,74	781,68	4395	1579	59,4	0,61	1,2322
		м3								
7	29-000011-00011 (пл)	Стенка портальная СТ-10, бетон В-20 (70400:1,12)=62857	2	62857	0	125714	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт						0		
8	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство.	12	2864,75	97	34377	1164	3606	0,605	7,26
				477,42	28,5	5729	342	59,4	0,0331	0,3972
		м2						0098		

9	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Рытье котлована экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	9,7	86,70	80,72	841	783	157	0,00888	0,08614
				5,98	21,44	58	208	59,1	0,0193	0,18721
		м3 грунта								
10	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л) при перемещении грунта до 10м	9,7	24,12	24,12	234	234	43	0	0
				0	7,5	0	73	59,1	0,00681	0,066057
		м3 грунта								
11	11-300101-0102	Устройство подушки из ПГС под оголовок.	0,81	2686,42	133,33	2176	108	683	1,94	1,5714
				1360,49	58,75	1102	48	59,4	0,0706	0,05719
		м3								
12	11-300102-0201	Устройство монолитных фундаментов	4,87	20013,96	3,70	97468	18	5892	2,55	12,4185
				2035,93	0,82	9915	4	59,4	0,4348	2,11748
		м3								
13	11-300102-0203	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 1м. Укладка.	3,92	22170,66	10591,84	86909	41520	20116	7,89	30,9288
				6153,57	2485,71	24122	9744	59,4	1,94	7,6048
		м3 ж/б звеньев								
14	21-040801-0111	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.200, размерами 1240 мм х 1240мм х2000мм ГОСТ 24547-81	4	49396,11	0,00	197584	0	0	0	0
				0,00	0,00	0	0	0	0	0
		шт								
15	11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство.	33,2	2864,85	97,02	95113	3221	9977	0,605	20,086
				477,44	28,46	15851	945	59,4	0,0331	1,09892
		м2								
16	11-300504-0104	Гидроизоляция оклеечная). Устройство.	1,8	3817,22	144,44	6871	260	831	0,91	1,638
				735,00	42,22	1323	76	59,4	0,0493	0,0887
		м3								
17	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении грунта до 5м.	4	13,50	13,50	54	54	10	0	0
				0,00	4,25	0	17	59,1	0,0038	0,0152
		м3 грунта								
18	11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.), добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта. К = 3.	4	6,00	6,00	24	24	4	0	0
				0,00	1,85	0	7	59,1	0,00168	0,00672
		м3 грунта								
		Всего прямые затраты по разделу 2	Тенге			688906	58706			96
			Тенге			74104	14511			14
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				52633				
		Итого				741 539				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			31145				
		Итого				772 684				
		Сметная прибыль 8%	8%			61 815				
		Итого по разделу, тенге				**834 499**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017г.	1,070			892 913,76				
		Налог на добавленную стоимость	12%			107 149,65				

		Стоимость всего:				1 000 063,42				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99900000772				**999 063,36**				

Заказчик:

КГУ"Отдел Жилищно-комуунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Тараз"

Руководителя отдела _____ Садыров Е.

Технадзор:
ТОО "ADS Company KZ" _____ Даурбенов Ж.

ТОО "ADS Company KZ" ЖШС

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор _____ Садуакасова