Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 года

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Арайстрой-GROUP"

Дополнительное соглашение № 1 от 30.10.2018г. к договору № 08-89 от от "15" мая 2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Куюк-Карабастау-Каратау-Жанатас-Саудакент" км 80-87,86 Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Куюк-Карабастау-Каратау-Жанатас-Саудакент" км 80-87,86 Жамбылской области"	128 362 561,60	128 362 561,60			6 418 128,08	6 418 128,08		
2	В том числе НДС	13 753 131,60	13 753 131,60			687 656,58	687 656,58		
3	Возврат 5%	6 418 128,08	6 418 128,08			6 418 128,08	6 418 128,08		
4	Итого к оплате:	121 944 433,52	121 944 433,52			6 418 128,08	6 418 128,08		

Заказчик:

КГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

Руководитель _____ Джанибеков Б. О.

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор _____ Садуакасова А.А.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстрой-GROUP"

Наименование объекта - "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Куюк-Карабастау-Каратау-Жанатас-Саудакент" км 80-87,860 км

Дополнительное соглашение № 1 от 30.10.2018г. к договору № 08-89 от от "15" мая 2018г.

Акт выполненных работ
на ноябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Ремонт дорожной одежды								
		Раздел1. Демонтажные работы								
1	11-270901-0301	Демонтаж существующих километровых знаков. к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1экс=0,8; к1мат=0;	5	2988,2	2988,2	14941	14941	3210	0	0
				0,0	1064,6	0	5323	60,3	0	0
		шт.								
2	41-020103-1015	Перевозка лома самосвалами.Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км.	0,038	342,11	0	13	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		т								
		Всего прямые затраты по разделу 1	Тенге			14954	14941			0
			Тенге			0	5323			0
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				3210				
		Итого				18 164				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			763				
		Итого				18 927				
		Сметная прибыль 8%	8%			1 514				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**20 441**				
		Раздел2. Дорожная одежда								
3	12-180101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 60 мм. Ремонт площадью до 5 м2. к1мат=1,2;	1227	2136,23	148,41	2621149	182094	556958	1,001	1228,227
				714,55	53,50	876758	65641	59,1	0,0648	79,5096
		м2								
4	11-270301-0401	Слой выравнивающийиз холодной асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона.	82	9542,98	739,15	782524	60610	17956	0,191	15,662
				160,29	202,84	13144	16633	60,3	0,189	15,498
		т смеси								
5	11-270602-0508	Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	33030	256,30	18,71	8465555	617844	430062	0,0211	696,933
				15,45	6,14	510413	202791	60,3	0,00598	197,5194
		м3 конструкции								
6		Планировка обочин механизированым способом	16360	4,50	4,50	73656	73656	10616	0	0

	11-010203-0102	[illegible]	[illegible]	0	1,10	0	17963	59,1	0,00099	16,1964
		м2 спланированной площади								
7	11-270302-0103	Покрытия и основания ч/гравийные. Разборка, Н=10 см.	2994,2	329,42	224,90	986361	673407	280146	0,156	467,0952
				104,52	50,64	312954	151633	60,3	0,0535	160,1897
		м3 конструкций								
8	11-270302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя 12 мм. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм.	459	89,52	86,47	41090	39690	3396	0,0042	1,9278
				3,05	9,22	1400	4232	60,3	0,0082	3,7638
		м2 покрытия								
9	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением вскиркованного материала и нового материала ПГС 0,066 м3 на 1м2.	30160	173,10	79,24	5220709	2390010	764160	0,0309	931,944
				21,87	20,15	659509	607754	60,3	0,02071	624,6136
		м2 площади основания								
10	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	15,245	94993,9	1193,64	1448182	18197	5077	0	0
				0	552,25	0	8419	60,3	0,58	8,8421
		тонн								
11	11-270602-0301	Устройство покрытия толщ. 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б марки II	30490	1292,27	65,92	39401418	2009835	841720	0,0336	1024,464
				27,78	18,00	847078	548810	60,3	0,01683	513,1467
		м2 покрытия								
12	11-270602-0401	Добавлять на каждые последующие 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 к=4	121960	149,61	0,02	18246267	2069	5473	0,00009	10,9764
				0,07	0	9076	0	60,3	0	0
		м2 покрытия								
13	11-270801-0111	Обочины. Укрепление из ПГС толщиной 7см к1мат=0,7;	15080	206,33	103,3	3111415	1557683	445578	0,0317	478,036
				22,24	26,76	335337	403599	60,3	0,02851	429,9308
		м2 покрытия обочин								
14	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с) при перемещении грунта до 10 м	1600	24,14	24,14	38630	38630	7142	0	0
				0	7,55	0	12084	59,1	0,00681	10,896
		м3 грунта								
		Всего прямые затраты по разделу 2	Тенге			80436955	7663722			4855
			Тенге			3565669	2039560			2060
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				3368285				
		Итого				83 805 240				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			3519820				
		Итого				87 325 060				
		Сметная прибыль 8%	8%			6 986 005				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**94 311 065**				
		Раздел3. Автобусные остановки								
15	11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением вскиркованного материала и нового материала ПГС 0,066 м3 на 1м2.	150	173,10	79,24	25965	11887	3801	0,0309	4,635
				21,87	20,15	3280	3023	60,3	0,02071	3,1065
		м2 площади основания								
16	11-270602-0201	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типпа БХ толщиной 3 см. Н=6 см.	150	671,95	24,38	100793	3657	3511	0,045	6,765
				32,75	6,06	4913	909	60,3	0,0059	0,885
		м2 кровли								

17	11-270602-0204	Добавлять на каждые последующие 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0201 к=6	900	102,92	0	92626	3	536	0,00136	1,224
				0,99	0	889	0	60,3	0	0
		м2								
18	12-120102-0102	Побелка кирпичного паильона	100	167,85	0,53	16785	53	8369	0,2015	20,15
				141,35	0,25	14135	25	59,1	0,00030	0,03
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу 3	Тенге			236170	15600			33
			Тенге			23217	3957			4
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				16217				
		Итого				252 384				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			10600				
		Итого				262 984				
		Сметная прибыль 8%	8%			21 039				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**284 023**				
		Раздел4. Обустройство дороги								
1	11-270901-0301	Столбики сигнальные металлические.Установки над ж/б трубами.	14	559,87	373,52	7838	5229	1123	0	0
				0	133,08	0	1863	60,3	0	0
		шт.								
2	29-000008-0001	Столбики сигнальные (3200:1,12)=2857	14	2857,00	0	39998	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт.								
3	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	28	3420,33	712,60	95769	19953	42194	3,2	90
				2343,58	155,48	65620	4353	60,3	0,1453	4,068
		шт.								
4	11-300102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство	5,376	18770,05	3,52	100908	19	6504	2,55	13,709
				2036,07	0,78	10946	4	59,4	0,4348	2,33748
		м3 бетонна в деле								
5	24-010201-0204	Знаки дорожные односторонние треугольные А=900 мм, со световозращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	17	9316,41	0	158379	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт.								
6	29-000001-0002	Стойка круглая металлическая для дорожныхзнаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	17	4446	0	75582	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт.								
7	24-010201-0146	Знаки дорожные односторонние прямоугольные размерами 200х300 мм, со световозращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	8	2394,38	0	19155	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт.								
8	29-000001-0004	Стойка круглая металлическая для дорожныхзнаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	8	3938	0	31504	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт.								
9	21-010201-0127	Знаки дорожные односторонние прямоугольные размерами 900х1800 мм, со световозращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	10485	0	10485	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт.								

	24010201-0141	Знаки дорожные одностоечные прямоугольные размерами 900х1300 мм, со светоотражающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002	2	9240,51	0	18481	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт.								
11	29-000001-0005	Стойка круглая металлическая для дорожныхзнаков марки СКМ 1.25 ГОСТ 32948-2014	3	5661	0	16983	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		шт.								
12	11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м (разметка 1.1)	16,54	26103,75	5128,23	431756	84821	37673	3,18	52,5972
				2097,22	1680,05	34688	27788	60,3	1,9	31,426
		км линии								
13	11-270903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 1:3 (разметка 1.5)	6,92	12292,56	5128,21	85065	35487	15762	3,18	22,0056
				2097,22	1680,06	14513	11626	60,3	1,9	13,1480
		км линии								
14	11-270903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 3:1 (разметка 1.6)	0,1	21500,71	5128,57	2150	513	228	3,18	0,318
				2097,14	1680	210	168	60,3	1,9	0,19
		км линии								
15	11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м (разметка 1.1 для разметки 1.11)	0,02	26105	5130	522	103	46	3,18	0,064
				2095	1680	42	34	60,3	1,9	0,04
		км линии								
16	11-270903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией линией шириной 0,1 м. Соотношение штриха и промежутка 3:1 (разметка 1.6 для разметка 1.11)	0,02	21500	5130	430	103	46	3,18	0,064
				2095	1680	42	34	60,3	1,9	0,04
		км линии								
		Всего прямые затраты по разделу 4	Тенге			1075850	146227			178
			Тенге			126060	45870			51
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				103575				
		Итого				1 190 707				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			50010				
		Итого				1 240 717				
		Сметная прибыль 8%	8%			99 257				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 339 975**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018г.	1,070			102 672 388,40				
		Налог на добавленную стоимоет	12%			12 320 686,61				
		Стоимость всего:				114 993 075,00				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,99899999479				**114 878 080,51**				

Заказчик:

Б. Джанибеков

Д. Абдуанов

М . Саурыков

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор Садуакасова А.А.

Технадзор:

ТОО "АКГЕМ-Строй" Назарбеков М.Е.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области" Форма 2

Подрядчик : ТОО " Арайстрой-GROUP"

Наименование объекта - "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Куюк-Карабастау-Каратау-Жанатас-Саудакент" км 80-87,860 км

Дополнительное соглашение № 1 от 30.10.2018г. к договору № 08-89 от от "15" мая 2018г.

Акт выполненных работ
за ноябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета № 9-2-1										
Транспортировка строительных материалов										
1	41-020103-1035	Перевозка ПГС самосвалами вне карьеров. Грузоподьемностью 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 35 км.	4995,86	575,16		2873419				
		т								
2	41-020103-1087	Перевозка а/б черн.щебня самосвалами. Грузоподьемностью 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 87 км.	5361,08	1317,25		7061883				
		т								
3	41-050202-1020	Перевозка битума автобитумовозами. Грузоподьемностью 18,5т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км.	41,09	618,60		25418				
		т								
4	41-050202-1991	Перевозка битума автобитумовозами. Грузоподьемностью 18,5т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км(67 км*41,09)=2753,03	2753,03	17,41		47930				
		т								
		Всего прямые затраты по разделу	Тенге			10008650	0			
			Тенге			0	0			
		Накладные расходы 1 уровня, тенге				0				
		Итого				10 008 650				
		Накладные расходы 2 уровня(4,2 %), тенге	4,2%			420363				
		Итого				10 429 013				
		Сметная прибыль 8%	8%			834 321				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**11 263 334**				
		Итого по акту в текущих ценах 2018г.	1,070			12 051 767,09				
		Налог на добавленную стоимость	12%			1 446 212,05				

		Стоимость всего:				13 497 979,14					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9989999979				**13 484 481,09**					

Заказчик:

_____Б. Джанибеков

_____Д. Абдуанов

_____М . Саурыков

Подрядчик:

ТОО "Арайстрой-GROUP"

Директор _____ Садуакасова А.А.

Технадзор:

ТОО "АКГЕМ-Строй"_____ Назарбеков М.Е.