Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д.481, 1 участок (Западная сторона ПК 0+00 - ПК 20+00)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за МАЙ месяц 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2 с/к	9 апреля 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д.481, 1 участок (Западная сторона ПК 0+00 - ПК 20+00)	3 175 425	2 835 201							340 224	3 175 425
Всего:	**3 175 425**	**2 835 201**							**340 224**	**3 175 425**

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование объекта - ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д.481, 1 участок (Западная сторона ПК 0+00 - ПК 20+00)

АКТ
приемки выполненных работ за май 2015 года

Договор №2 с/к от 9 апреля 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Разборка бетонных лотков								
1	Е0127-8-1 СНРК 8.02-05-2002	**Разборка ж/б арычных блоков**	300	473,54	280,94	142063	84283	105288	1,25	374
		м		192,60	71,28	57780	21384	133	0,29	86
2	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	64,5	27,10	--	1748	--	350	0,11	7
		т		5,42	--	350	--	100	--	--
3	Е010333-А30-1 К=0,9	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)**	64,5	176,40	176,40	11378	11378	2276	--	--
		т		--	35,28	--	2276	100	0,74	48
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			155189	95661			382
			Тенге			58130	23660			134
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			155189				
		Всего заработная плата -	Тенге				81789			
		Транспортные расходы -	Тенге			1748				
		Накладные расходы -	Тенге			107913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16187			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15786				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			278888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							570
		Сметная заработная плата -	Тенге				97976			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			278888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				97976			
		РАЗДЕЛ 2.Водоотводные и ирригационные лотки								
4	**Е0101-12-13**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3**	**37,44**	**22,04**	**20,73**	**825**	**776**	**255**	**0,01**	**--**
		м3		**1,31**	**5,70**	**49**	**213**	**97**	**0,02**	**1**
5	**Е0130-3-2**	**Устройство основания из ПГС**	**7,8936**	**990,12**	**33,87**	**7816**	**267**	**2372**	**1,94**	**15**
		м3		**263,25**	**12,47**	**2078**	**98**	**109**	**0,06**	**--**
6	**Е0127-9-1**	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	**13,26**	**2627,82**	**1053,54**	**34845**	**13970**	**13801**	**3,23**	**43**
		м3		**515,25**	**267,30**	**6832**	**3544**	**133**	**1,08**	**14**
7	**С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки Б-3-1**	**156**	**4960,00**	**--**	**773760**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**817246**	**15013**			**58**
			Тенге			**8959**	**3856**			**16**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**817246**				
		Материалы -	Тенге			**9213**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**12816**			
		Местные материалы -	Тенге			**784060**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16428**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2464**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**50020**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**883694**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15280**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**883694**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15280**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**972435**	**110674**			**440**
			Тенге			**67089**	**27516**			**150**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**972435**				
		Материалы -	Тенге			**9213**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**94605**			
		Местные материалы -	Тенге			**784060**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**1748**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**124341**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18651**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**65807**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1162582**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**652**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113256**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1162582**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**652**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113256**			

Итого	1 162 582	
Временные здания и сооружения 1,2%	13 951	
Итого	1 176 533	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	15 883	
Выслуга лет 1%	11 765	
Доп. отпуска 0,4%	4 706	
Итого	1 208 888	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	2 888 851	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	57 777	
Итого	2 946 629	
НДС 12%	353 595	
Всего	3 300 224	
Итого с понижающим коэффициентом	**3 175 425**	**тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Заместитель руководителя КГУ УПР и РПП г.Алматы Бижанов Б.Н.

Технадзор:

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Форма № кс-3

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д.481, 1 участок (Западная сторона ПК 0+00 - ПК 20+00)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ месяц 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2 с/к	9 апреля 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д.481, 1 участок (Западная сторона ПК 0+00 - ПК 20+00)	28 621 914	22 720 079							2 726 410	25 446 489
Всего:	**28 621 914**	**22 720 079**							**2 726 410**	**25 446 489**

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование объекта - ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д.481, 1 участок (Западная сторона ПК 0+00 - ПК 20+00)

АКТ
приемки выполненных работ за июль 2015 года

Договор №2 с/к от 9 апреля 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Разборка бетонных лотков								
1	Е0127-8-1 СНРК 8.02-05-2002	**Разборка ж/б арычных блоков**	238	473,54	280,94	112703	66865	83529	1,25	297
		м		192,60	71,28	45839	16965	133	0,29	69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			112703	66865			297
			Тенге			45839	16965			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112703				
	Всего заработная плата -		Тенге				62803			
		Накладные расходы -	Тенге			83529				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12529			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			208006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							407
		Сметная заработная плата -	Тенге				75333			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			208006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							407
		Сметная заработная плата -	Тенге				75333			
		РАЗДЕЛ 2.Разборка ж/б труб д=0,5 м								
2	Е0130-54-1к=0,8	**Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м**	7,5	4545,00	2961,00	34088	22207	19243	9,44	71
		м3		1584,00	769,86	11880	5774	109	2,63	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**34088**	**22207**			**71**
			Тенге			**11880**	**5774**			**20**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**34088**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**17654**			
		Накладные расходы -	Тенге			**19243**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2886**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3200**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**56530**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20540**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**56530**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20540**			
		РАЗДЕЛ 3.Разборка покрытий и основания дорожной одежды								
3	**Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см**	**147**	**337,30**	**326,99**	**49583**	**48067**	**4665**	**0,06**	**9**
		м2		**10,05**	**13,81**	**1477**	**2030**	**133**	**0,06**	**8**
4	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**71,17**	**27,10**	**--**	**1929**	**--**	**386**	**0,11**	**8**
		т		**5,42**	**--**	**386**	**--**	**100**	**--**	**--**
5	**Е010333-А30-1 К=0,9**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)**	**106,44**	**176,40**	**176,40**	**18776**	**18776**	**3755**	**--**	**--**
		т		**--**	**35,28**	**--**	**3755**	**100**	**0,74**	**79**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**70288**	**66843**			**17**
			Тенге			**1863**	**5785**			**87**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**70288**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7648**			
	Местные материалы -		Тенге			**39**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1929**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8806**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1321			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				8969			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			83840				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							108
		Сметная заработная плата -	Тенге				8969			
		РАЗДЕЛ 4.Водоотводные и ирригационные лотки								
6	**Е0101-12-13**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3**	**89,76**	**22,04**	**20,73**	**1978**	**1861**	**611**	**0,01**	**1**
		м3		**1,31**	**5,70**	**118**	**512**	**97**	**0,02**	**2**
7	**Е0130-3-2**	**Устройство основания из ПГС**	**18,9244**	**990,12**	**33,87**	**18737**	**641**	**5687**	**1,94**	**37**
		м3		**263,25**	**12,47**	**4982**	**236**	**109**	**0,06**	**1**
8	**Е0127-9-1**	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	**31,79**	**2627,82**	**1053,54**	**83538**	**33492**	**33087**	**3,23**	**103**
		м3		**515,25**	**267,30**	**16380**	**8497**	**133**	**1,08**	**34**
9	**С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки Б-3-1**	**374**	**4960,00**	**--**	**1855040**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1959294**	**35994**			**140**
			Тенге			**21479**	**9245**			**37**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1959294				
	Материалы -		Тенге			22088				
	Всего заработная плата -		Тенге				30725			
	Местные материалы -		Тенге			1879733				
		Накладные расходы -	Тенге			39385				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5908			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			119921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2118600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				36632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2118600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				36632			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
10	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	143,915	22,04	20,73	3172	2983	979	0,01	1
		м3		1,31	5,70	189	821	97	0,02	3
11	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	14,375	200,88	--	2888	--	3263	1,42	20
		м3		200,88	--	2888	--	113	--	--
12	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	101,3	27,84	26,18	2820	2652	871	0,01	1
		м3		1,66	7,20	168	729	97	0,03	3
13	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	57,88	990,12	33,87	57308	1960	17395	1,94	112
		м3		263,25	12,47	15237	722	109	0,06	4
14	Е0101-27-5 т.ч. п-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных	28,14	2,85	2,85	80	80	27	--	--
		м3		--	0,99	--	28	97	--	--
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	28,14	21,55	4,52	606	127	465	0,11	3
		м3		17,03	--	479	--	97	--	--
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	28,14	14,12	12,00	397	338	119	0,01	--
		м3		1,62	2,75	46	77	97	0,01	--
17	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	358,45	6,01	6,01	2153	2153	725	--	--
		м3		--	2,08	--	747	97	0,01	2
18	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	76	6589,26	3701,25	500784	281295	243742	11,80	897
		м3		1980,00	962,33	150480	73137	109	3,29	250
19	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	400	10800,00	--	4320000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	523,887	317,51	13,70	166339	7177	61598	0,61	317
		м2		102,83	5,04	53871	2640	109	0,02	13
21	Е0130-53-1	**Укладка смотровых блоков**	32,19	1227,00	821,25	39497	26436	18623	1,94	62
		м3		317,25	213,53	10212	6873	109	0,73	23
22	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Смотровой блок**	87	11700,00	--	1017900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			6113944	325202			1415
			Тенге			233570	85774			298
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6113944				
		Материалы -	Тенге			159106				
		Всего заработная плата -	Тенге				319344			
		Местные материалы -	Тенге			5396068				
		Накладные расходы -	Тенге			347806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52171			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			387705				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6849456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1887
		Сметная заработная плата -	Тенге				371515			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6849456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1887
		Сметная заработная плата -	Тенге				371515			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8290318	517111			1939
			Тенге			314631	123543			511
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8290318				
		Материалы -	Тенге			181193				
		Всего заработная плата -	Тенге				438174			
		Местные материалы -	Тенге			7275840				
		Транспортные расходы -	Тенге			1929				
		Накладные расходы -	Тенге			498768				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74815			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			527345				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9316431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2700
		Сметная заработная плата -	Тенге				512989			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9316431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2700
		Сметная заработная плата -	Тенге				512989			

Итого	9 316 431	
Временные здания и сооружения 1,2%	111 797	
Итого	9 428 228	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	127 281	
Выслуга лет 1%	94 282	
Доп. отпуска 0,4%	37 713	
Итого	9 687 504	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	23 150 011	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	463 000	
Итого	23 613 011	
НДС 12%	2 833 561	
Всего	26 446 572	
Итого с понижающим коэффициентом	**25 446 489**	**тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Заместитель руководителя Б.Н. Бижанов

Технадзор:

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Генеральный директор Э.А. Абдыгапаров

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д.481, 1 участок (Западная сторона ПК 0+00 - ПК 20+00)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ месяц 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2 с/к	9 апреля 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д.481, 1 участок (Западная сторона ПК 0+00 - ПК 20+00)	65 308 909	32 756 246							3 930 749	36 686 995
Всего:	**65 308 909**	**32 756 246**							**3 930 749**	**36 686 995**

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование объекта - ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д.481, 1 участок (Западная сторона ПК 0+00 - ПК 20+00)

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2015 года

Договор №2 с/к от 9 апреля 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Разборка бетонных лотков								
1	Е0127-8-1 СНРК 8.02-05-2002	**Разборка ж/б арычных блоков**	538	473,54	280,94	254767	151148	188817	1,25	671
		м		192,60	71,28	103619	38349	133	0,29	155
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			254767	151148			671
			Тенге			103619	38349			155
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			254767				
		Всего заработная плата -	Тенге				141967			
		Накладные расходы -	Тенге			188817				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28323			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26615				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			470198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							921
		Сметная заработная плата -	Тенге				170290			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			470198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							921
		Сметная заработная плата -	Тенге				170290			
		РАЗДЕЛ 2.Разборка ж/б труб д=0,5 м								
2	Е0130-54-1к=0,8	**Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м**	7,5	4545,00	2961,00	34088	22207	19243	9,44	71
		м3		1584,00	769,86	11880	5774	109	2,63	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			34088	22207			71
			Тенге			11880	5774			20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34088				
	Всего заработная плата -		Тенге				17654			
		Накладные расходы -	Тенге			19243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				20540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			56530				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				20540			
		РАЗДЕЛ 3.Разборка покрытий и основания дорожной одежды								
3	**Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см**								
			147	**337,30**	**326,99**	**49583**	**48067**	**4665**	**0,06**	**9**
		м2		**10,05**	**13,81**	**1477**	**2030**	**133**	**0,06**	**8**
4	**Е0127-18-2**	**Разборка оснований гравийных**								
			58,78	**66,75**	**51,25**	**3924**	**3013**	**1964**	**0,12**	**7**
		м3		**15,50**	**9,62**	**911**	**565**	**133**	**0,04**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**53507**	**51080**			**15**
			Тенге			**2388**	**2596**			**10**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53507				
	Всего заработная плата -		Тенге				4984			
	Местные материалы -		Тенге			39				
		Накладные расходы -	Тенге			6629				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				994			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			63744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5978			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			63744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5978			
		РАЗДЕЛ 4.Разборка существующих тротуаров								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см	207,74	8,57	--	1780	--	2368	0,06	12
		м2		8,57	--	1780	--	133	--	--
6	Е0127-18-2	Разборка оснований из ПГС	20,77	66,75	51,25	1386	1065	694	0,12	2
		м3		15,50	9,62	322	200	133	0,04	1
7	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	299,44	27,10	--	8115	--	1623	0,11	34
		т		5,42	--	1623	--	100	--	--
8	Е010333-А30-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	334,71	176,40	176,40	59043	59043	11809	--	--
		т		--	35,28	--	11809	100	0,74	248
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			70324	60107			49
			Тенге			3725	12008			249
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70324				
	Всего заработная плата -		Тенге				15734			
	Транспортные расходы -		Тенге			8115				
		Накладные расходы -	Тенге			16493				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				18208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			92027				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				18208			
		РАЗДЕЛ 5.Водоотводные и ирригационные лотки								
9	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	133,52	22,04	20,73	2943	2768	908	0,01	1
		м3		1,31	5,70	175	761	97	0,02	3
10	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	28,132	990,12	33,87	27854	953	8455	1,94	55
		м3		263,25	12,47	7406	351	109	0,06	2
11	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	47,26	2627,82	1053,54	124191	49790	49188	3,23	153
		м3		515,25	267,30	24351	12633	133	1,08	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки Б-3-1	556	4960,00	--	2757760	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2912748	53511			208
			Тенге			31931	13745			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2912748				
	Материалы -		Тенге			32836				
	Всего заработная плата -		Тенге				45676			
	Местные материалы -		Тенге			2794469				
		Накладные расходы -	Тенге			58551				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8783			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3149576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				54459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3149576				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				54459			
		РАЗДЕЛ 6.Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
13	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	124,705	22,04	20,73	2749	2585	848	0,01	1
		м3		1,31	5,70	163	711	97	0,02	2
14	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	12,485	200,88	--	2508	--	2834	1,42	18
		м3		200,88	--	2508	--	113	--	--
15	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	87,7	27,84	26,18	2441	2296	754	0,01	1
		м3		1,66	7,20	146	631	97	0,03	2
16	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	50,12	990,12	33,87	49625	1698	15063	1,94	97
		м3		263,25	12,47	13194	625	109	0,06	3
17	Е0101-27-5 т.ч. п-3.70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных	24,36	2,85	2,85	69	69	23	--	--
		м3		--	0,99	--	24	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24,36	21,55	4,52	525	110	402	0,11	3
		м3		17,03	--	415	--	97	--	--
19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	24,36	14,12	12,00	344	292	103	0,01	--
		м3		1,62	2,75	39	67	97	0,01	--
20	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	327,53	6,01	6,01	1967	1967	662	--	--
		м3		--	2,08	--	683	97	0,01	2
21	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	70,11	6589,26	3701,25	461973	259495	224852	11,80	827
		м3		1980,00	962,33	138818	67469	109	3,29	231
22	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	369	10800,00	--	3985200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	483,313	317,51	13,70	153457	6621	56827	0,61	292
		м2		102,83	5,04	49699	2436	109	0,02	12
24	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	18,13	1227,00	821,25	22246	14889	10489	1,94	35
		м3		317,25	213,53	5752	3871	109	0,73	13
25	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровой блок	49	11700,00	--	573300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	138	474,99	35,42	65549	4888	39961	1,31	181
		шт		209,25	13,50	28877	1863	130	0,07	10
27	С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Чугунная решетка - дождеприемник	138	16000,00	--	2208000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7529952	294911			1456
			Тенге			239610	78380			276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5321952				
	Материалы -		Тенге			145756				
	Всего заработная плата -		Тенге				317990			
	Местные материалы -		Тенге			4641675				
		Накладные расходы -	Тенге			352819				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52923			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6015257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1908
		Сметная заработная плата -	Тенге				370913			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2208000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2208000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132480				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2340480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8355737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1908
		Сметная заработная плата -	Тенге				370913			
		РАЗДЕЛ 7.Укрепление монолитным бетоном								
28	E0101-158-5	**Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС**	173	775,05	30,59	134084	5292	31756	1,22	211
		м2		181,13	8,11	31335	1403	97	0,04	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			134084	5292			211
			Тенге			31335	1403			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134084				
	Материалы -		Тенге			17041				
	Всего заработная плата -		Тенге				32739			
	Местные материалы -		Тенге			80414				
		Накладные расходы -	Тенге			31756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4763			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				37502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			175790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				37502			
		РАЗДЕЛ 8.ТИП 2								
29	E0127-21-2	**Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см**	229	110,13	12,65	25220	2897	2191	0,02	5
		м2		3,56	3,63	815	832	133	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	0,16	38539,20	339,59	6166	54	30	0,58	--
		т		--	140,94	--	23	133	0,58	--
31	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	229	384,35	15,35	88015	3515	3350	0,03	8
		м2		5,94	5,06	1360	1159	133	0,02	4
32	Е0127-54-6к=4	(+ до толщины 6 см)	229	180,58	--	41352	--	12	--	--
		м2		0,04	--	9	--	133	--	--
33	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	229	478,54	15,35	109586	3515	3350	0,03	8
		м2		5,94	5,06	1360	1159	133	0,02	4
34	Е0127-54-1к=2	(+ до толщины 5 см)	229	113,78	--	26056	--	6	--	--
		м2		0,02	--	5	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			296395	9982			21
			Тенге			3550	3172			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			296395				
	Материалы -		Тенге			261356				
	Всего заработная плата -		Тенге				6722			
	Местные материалы -		Тенге			21508				
		Накладные расходы -	Тенге			8940				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1341			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18320				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			323655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				8063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			323655				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				8063			
		РАЗДЕЛ 9.Тротуары								
35	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см	410	160,27	12,52	65710	5133	23133	0,24	100
		м2		38,03	4,39	15592	1801	133	0,02	7
36	Е0127-56-2к=2	(- до толщины 10 см)	410	-20,56	--	-8430	--	-905	-0,01	-4
		м2		-1,66	--	-681	--	133	--	--
37	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	0,29	38539,20	339,59	11176	98	54	0,58	--
		т		--	140,94	--	41	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0127-55-1прим.	**Устройствоасфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных измелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси типД Марка 2 толщиной 3 см**	410	352,43	--	144495	--	13496	0,14	59
		м2		24,75	--	10148	--	133	--	--
39	Е0127-55-2 К=4	**(+ до толщины 5 см)**	410	282,45	--	115804	--	34725	0,37	152
		м2		63,68	--	26109	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			328756	5231			307
			Тенге			51168	1842			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328756				
	Материалы -		Тенге			11078				
	Всего заработная плата -		Тенге				53010			
	Местные материалы -		Тенге			261279				
		Накладные расходы -	Тенге			70503				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10575			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			423215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата -	Тенге				63585			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			423215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата -	Тенге				63585			
		РАЗДЕЛ 10.Тротуары								
40	Е0127-14-2	**Устройство подушки из песчано-гравийной смеси под бордюр**	1,98	864,08	73,75	1711	146	87	0,14	--
		м3		21,38	11,67	42	23	133	0,04	--
41	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	**Установка бортовых бетонных камней (поребрика) сечением 80х200 мм**	99	819,25	6,63	81105	656	14541	0,70	69
		м		108,68	1,76	10759	174	133	0,01	1
42	Е0127-56-1	**Устройство оснований подтротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см**	199	160,27	12,52	31894	2491	11228	0,24	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		38,03	4,39	7568	874	133	0,02	4
43	Е0127-56-2к=3	(- до толщины 15 см)	199	30,84	--	6137	--	659	0,02	3
		м2		2,49	--	496	--	133	--	--
44	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	0,15544	38539,20	339,59	5991	53	29	0,58	--
		т		--	140,94	--	22	133	0,58	--
45	Е0127-55-1прим.	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных измелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси типД Марка 2 толщиной 3 см	199	352,43	--	70133	--	6551	0,14	29
		м2		24,75	--	4925	--	133	--	--
46	Е0127-55-2 К=4	(+ до толщины 5 см)	199	282,45	--	56207	--	16854	0,37	74
		м2		63,68	--	12672	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			253178	3347			224
			Тенге			36463	1093			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			253178				
	Материалы -		Тенге			7789				
	Всего заработная плата -		Тенге				37556			
	Местные материалы -		Тенге			205580				
		Накладные расходы -	Тенге			49949				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			321315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				45048			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			321315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				45048			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11867798	656816			3233
			Тенге			515670	158361			794
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9659798				
	Материалы -		Тенге			475856				
	Всего заработная плата -		Тенге				674031			
	Местные материалы -		Тенге			8004964				
	Транспортные расходы -		Тенге			8115				
		Накладные расходы -	Тенге			803700				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				120555			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			627810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11091308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4429
		Сметная заработная плата -	Тенге				794586			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2208000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2208000**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**132480**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2340480**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13431788**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4429**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**794586**			

Итого	13 431 788	
Временные здания и сооружения 1,2%	161 181	
Итого	13 592 969	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	183 505	
Выслуга лет 1%	135 930	
Доп. отпуска 0,4%	54 372	
Итого	13 966 776	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	33 376 090	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	667 522	
Итого	34 043 612	
НДС 12%	4 085 233	
Всего	38 128 845	
Итого с понижающим коэффициентом	**36 686 995**	**тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Заместитель руководителя Б.Н. Бижанов

Технадзор

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Главный инженер С.М. Усембаев

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д.481, 1 участок (Западная сторона ПК 0+00 - ПК 20+00)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за ОКТЯБРЬ месяц 2015 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2 с/к	9 апреля 2015 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д.481, 1 участок (Западная сторона ПК 0+00 - ПК 20+00)	70 754 208	4 861 874							583 425	5 445 299
Всего:	**70 754 208**	**4 861 874**							**583 425**	**5 445 299**

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Наименование стройки - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в Жетысуском и Турксибском районах г.Алматы

Наименование объекта - ул.Суюнбая от ул.Бекмаханова до д.481, 1 участок (Западная сторона ПК 0+00 - ПК 20+00)

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Договор №2 с/к от 9 апреля 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство для задержки мусора из арматуры								
1	**Е0109-48-1**	**Электродуговая сварка**	**0,3378**	**1333,50**	**312,12**	**450**	**105**	**207**	**2,96**	**1**
		т		**679,50**	**--**	**230**	**--**	**90**	**--**	**--**
2	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,3378**	**52400,00**	**--**	**17701**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**18151**	**105**			**1**
			Тенге			**230**	**--**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**17701**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**17701**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1062**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18763**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**450**				
		Материалы -	Тенге			**115**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**230**			
		Накладные расходы -	Тенге			**207**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**31**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**39**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**696**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**261**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**19459**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**261**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Укрепление монолитным бетоном								
3	Е0101-158-5	**Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС**								
			221	775,05	30,59	171286	6761	40567	1,22	270
		м2		181,13	8,11	40030	1792	97	0,04	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			171286	6761			270
			Тенге			40030	1792			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			171286				
	Материалы -		Тенге			21770				
	Всего заработная плата -		Тенге				41822			
	Местные материалы -		Тенге			102726				
		Накладные расходы -	Тенге			40567				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6085			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			224565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата -	Тенге				47907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			224565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата -	Тенге				47907			
		РАЗДЕЛ 3.ТИП 2								
4	Е0127-21-2	**Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см**								
			59	110,13	12,65	6498	746	565	0,02	1
		м2		3,56	3,63	210	214	133	0,01	1
5	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов БНД 90/130**								
			0,0606	38539,20	339,59	2335	21	11	0,58	--
		т		--	140,94	--	9	133	0,58	--
6	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1**								
			59	384,35	15,35	22676	906	863	0,03	2
		м2		5,94	5,06	350	299	133	0,02	1
7	Е0127-54-6к=4	**(+ до толщины 6 см)**								
			59	180,58	--	10654	--	3	--	--
		м2		0,04	--	2	--	133	--	--
8	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2**								
			59	478,54	15,35	28234	906	863	0,03	2
		м2		5,94	5,06	350	299	133	0,02	1
9	Е0127-54-1к=2	**(+ до толщины 5 см)**								
			59	113,78	--	6713	--	2	--	--
		м2		0,02	--	1	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			77111	2578			5
			Тенге			915	820			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77111				
	Материалы -		Тенге			68076				
	Всего заработная плата -		Тенге				1735			
	Местные материалы -		Тенге			5541				
		Накладные расходы -	Тенге			2307				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				2081			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			84183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				2081			
		РАЗДЕЛ 4.Тротуары								
10	Е0127-14-2	**Устройство подушки из песчано-гравийной смеси под бордюр**	10,32	864,08	73,75	8917	761	454	0,14	1
		м3		21,38	11,67	221	120	133	0,04	--
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86 т.ч. п-3.9 К=0,33	**Установка бортовых бетонных камней (поребрика) сечением 80х200 мм**	516	819,25	6,63	422731	3421	75791	0,70	360
		м		108,68	1,76	56079	907	133	0,01	3
12	Е0127-56-1	**Устройство оснований подтротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см**	1030	160,27	12,52	165078	12895	58114	0,24	250
		м2		38,03	4,39	39171	4524	133	0,02	18
~~13~~	~~Е0127-56-2к=3~~	~~(- до толщины 15 см)~~	1030	30,84	--	31765	--	3411	0,02	17
		м2		2,49	--	2565	--	133	--	--
14	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов БНД 90/130**	0,77019	38539,20	339,59	29683	262	144	0,58	--
		т		--	140,94	--	109	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-55-1прим.	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных измелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси типД Марка 2 толщиной 3 см**	**1030**	**352,43**	**--**	**363001**	**--**	**33905**	**0,14**	**148**
		м2		**24,75**	**--**	**25492**	**--**	**133**	**--**	**--**
16	Е0127-55-2 К=4	**(+ до толщины 5 см)**	**1030**	**282,45**	**--**	**290921**	**--**	**87235**	**0,37**	**382**
		м2		**63,68**	**--**	**65590**	**--**	**133**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1312096**	**17339**			**1160**
			Тенге			**189118**	**5659**			**22**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1312096				
		Материалы -	Тенге			39070				
		Всего заработная плата -	Тенге				194777			
		Местные материалы -	Тенге			1066569				
		Накладные расходы -	Тенге			259054				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38858			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94269				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1665419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1312
		Сметная заработная плата -	Тенге				233635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1665419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1312
		Сметная заработная плата -	Тенге				233635			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1578644**	**26784**			**1436**
			Тенге			**230292**	**8272**			**33**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1578193				
		Материалы -	Тенге			128916				
		Всего заработная плата -	Тенге				238334			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17701				
		Местные материалы -	Тенге			1174836				
		Накладные расходы -	Тенге			301928				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45289			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112807				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1992929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1619
		Сметная заработная плата -	Тенге				283623			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			450				
		Материалы -	Тенге			115				
		Всего заработная плата -	Тенге				230			
		Накладные расходы -	Тенге			207				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				261			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1993625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1620
		Сметная заработная плата -	Тенге				283884			

Итого	1 993 625	
Временные здания и сооружения 1,2%	23 923	
Итого	2 017 548	
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	27 237	
Выслуга лет 1%	20 175	
Доп. отпуска 0,4%	8 071	
Итого	2 073 031	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014 г.	4 953 875	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	99 078	
Итого	5 052 953	
НДС 12%	606 354	
Всего	5 659 307	
Итого с понижающим коэффициентом	**5 445 299**	**тенге**

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Заместитель руководителя Б.Н. Бижанов

Технадзор:

Подрядчик:
ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Главный инженер С.М. Усембаев