Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000[illegible]5

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

А К Т за август 2013 года
Выполненных работ по Договору № 85 от 08 апреля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище км.15-23 Илийского района Алматинской области.	тенге	365 355 424,00	278 468 937,90	10 960 662,72	228 888 937,90	49 580 000,00	1 487 400,00	48 092 600,00
	в т. ч. 422 - капитальный ремонт дорог		326 210 200,00	248 632 980,26	9 786 306,00	204 365 123,12	44 267 857,14	1 328 035,71	42 939 821,43
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		39 145 224,00	29 835 957,64	1 174 356,72	24 523 814,78	5 312 142,86	159 364,29	5 152 778,57
	Всего по акту:		365 355 424,00	278 468 937,90	10 960 662,72	228 888 937,90	49 580 000,00	1 487 400,00	48 092 600,00

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____
М.П.

Представитель Заказчика_____Ж.Рахимов

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"
_____**А. Назарбеков**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____**Г.Конурбаев**
М.П.

чик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра,26

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы - Жетыген - Капшагайское водохранилище", км 15-23

Наименование объекта -

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы (смета 1-1-1)								
		1.4. Демонтаж существующей дорожной одежды								
13	Е0127-101-4	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см**	10 613,32	93,24	90,79	989586	963584	107421	0,01	106
		м2		2,32	5,29	24623	56144	133	0,02	212
14	С010333-А20-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1**	1 061,23	139,80	--	148360	--	29672	0,59	626
		т		27,96	--	29672	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1137946**	**963584**			**732**
			Тенге			**54295**	**56144**			**212**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1137946**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**110439**			
	Местные материалы -		Тенге			**3375**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**83880**				
		Накладные расходы -	Тенге			**137093**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**145**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8422**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**76502**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1351541**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1421**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110439**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1351541**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1421**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**110439**			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Временные здания и сооружения				42 631				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				1394172				
	Затраты на выслугу лет, 1%				13 942				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				5 577				
	ИТОГО по разделу				1 413 690,91				

на Дорожная одежда смета 2-2-1

3.1.Устройство покрытия дорожной одежды

1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,66	40097,59	339,59	66407	562	310	0,58	1
		т		--	140,94		233	133	0,58	1
2	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	200	5414,88	1167,92	1082976	233584	23945	0,19	38
		т		34,65	55,37	6930	11074	133	0,19	38
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,79	40097,59	339,59	152141	1288	711	0,58	2
		т		--	140,94		535	133	0,58	2
4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 6см (4+2см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	18 970,11	522,46	15,35	9911123	291191	277533	0,03	569
		м2		5,94	5,06	112682	95989	133	0,02	379
5	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	18 970	249,56	--	4734180		1009	--	35
		м2		0,04	--	759		133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15 946 828	526 626			645
			Тенге			120 371	107 831			421
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15946828				
	Материалы -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге				228202			
	Местные материалы -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			303509				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							205
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			975020				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17225357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1066
		Сметная заработная плата -	Тенге				228202			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17225357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1066

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата -	Тенге				228202			
	Временными здания и сооружения				543 331				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				17768688				

Затраты на выслугу лет, 1%	177 687
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	71 075
ИТОГО по разделу	18 017 449
ИТОГО ПО ФОРМЕ	19 431 140
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	43 400 392,25
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	868 007,84
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ	**44 268 400,09**
НДС (12%)	5 312 208,01
Всего по форме	49 580 608,10
с учетом тендерной скидки 0,999987735	49 580 000,00
в том числе НДС	5 312 142,86

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ С.Сапуратов

М.П.

Представитель Заказчика_____**Ж.Рахимов**

Представитель тех. надзора:

_____**С.Абипов**

М.П.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Г.Конурбаев**

М.П.

Начальник участка ТОО "РСУ-1"

_____Амиренов К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140[illegible]75

Поставщик: ТОО «РСУ-1», Илийский район с.Жетыген, мкр.Дорожник, 18 «А». БИН 991040001212

А К Т за август 2013 года
Выполненных работ по Договору № 85 от 08 апреля 2013 года
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422 168

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Алматы-Жетыген-Капшагайское водохранилище км.15-23 Илийского района Алматинской области.	тенге	365 355 424,00	314 092 210,06	10 960 662,72	278 468 937,90	35 623 272,16	1 068 698,16	34 554 574,00
	в т. ч. 422 - капитальный ремонт дорог		326 210 200,00	280 439 473,26	9 786 306,00	248 632 980,26	31 806 493,00	954 194,79	30 852 298,21
	168 - Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам		39 145 224,00	33 652 736,80	1 174 356,72	29 835 957,64	3 816 779,16	114 503,37	3 702 275,79
	Всего по акту:		365 355 424,00	314 092 210,06	10 960 662,72	278 468 937,90	35 623 272,16	1 068 698,16	34 554 574,00

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____ М.П.

Представитель тех. надзора:
Директор ТОО "Сапаинжиниринг"
_____ **А. Назарбеков**
М.П.

Поставщик:
Директор ТОО "РСУ-1"
_____ **Т. Конурбаев**
М.П.

Представитель Заказчика_____Ж.Рахимов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра,26

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алматы - Жетыген - Капшагайское водохранилище", км 15-23

Наименование объекта -

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы (смета 1-1-1)								
		1.2. Демонтаж дорожных знаков и оградительных приспособлений								
3	Е0127-83-1т.ч.п.3.5 СНиП 8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5	Разборка дорожных знаков на металлических стойках	105	453,79	102,33	47648	10745	45177	3,20	336
		шт		303,75	19,75	31894	2074	133	0,11	12
4	Е0127-59-1	Демонтаж железобетонных барьерных ограждений	447	198,61	86,29	88779	38572	80078	0,86	383
		м		112,32	22,38	50207	10002	133	0,12	52
5	С01031-А18-1	Демонтированный материал - погрузка	9,12	247,10	--	2254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е010332-А20-1	Перевозка строительных грузов на базу, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 (на базу)	9,12	133,50	133,50	1218	1218	244	--	--
		т		--	26,70	--	244	100	0,56	5
7	С01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	9,12	234,30	--	2137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		т		27,96	--	--	--	--	--	--
		1.4. Демонтаж существующей дорожной одежды								
13	Е0127-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими	8995,79	93,24	90,79	838803	816764	91145	0,01	88
		м2		2,32	5,29	20906	47624	133	0,02	137
14	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1(на базу)	899,54	139,80	--	125756	--	25151	0,59	386
		т		27,96	--	25151	--	100	--	--
		1.5. Демонтаж существующих автобусных павильонов(7шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0109-1-1	Разборка металлоконструкций павильона	0,284	8493,42	3350,04	2412	951	1156	20,00	6
		т		3690,00	830,84	1048	236	90	2,92	1
16	С01031-А12-1	Погрузка металлических конструкций от ДЕМОНТАЖА АВТОБУСНОГО ПАВИЛЬОНА при автомобильных перевозках	0,284	234,30	--	67	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С010333-А20-1	Перевозка металлических конструкций на базу, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	0,284	139,80	--	40	--	8	0,59	--
		т		27,96	--	8	--	100	--	--
18	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	9,25	3437,46	1725,21	31797	15958	21874	10,48	97
		м3		1712,25	652,50	15838	6036	100	3,18	29
19	С01031-А11-11	Погрузка строительного мусора от ДЕМОНТАЖА АВТОБУСНЫХ ПАВИЛЬОНОВ при автомобильных перевозках	9,25	152,80	--	1413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С010333-А20-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 22 км, класс груза 1	9,25	139,80	--	1293	--	259	0,59	5
		т		27,96	--	259	--	100	--	--
		1.7. Расчистка входных и выходных русел на трубах ПК175+53,79; ПК193+86,08; ПК205+19,08; ПК225+55,92; ПК230+05,00								
27	Е0101-209-1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубиной подготовки полей на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,015	32275,00	32275,00	484	484	80	--	--
		га		--	7650,00	--	115	70	25,00	--
28	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов (кустарника , мелколесья) при автомобильных перевозках	3	122,80	122,80	368	368	258	--	--
		т		--	85,96	--	258	100	1,81	5
29	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км(на свалку), класс груза 1	3	139,80	139,80	419	419	84	--	--
		т		--	27,96	--	84	100	0,59	2
30	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	120	23,36	22,08	2803	2650	796	0,01	1
		м3		1,28	5,56	154	667	97	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1147691	888129			1358
			Тенге			145465	65266			234
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1147691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				210731			
	Местные материалы -		Тенге			822				
	Транспортные расходы -		Тенге			119897				
		Накладные расходы -	Тенге			266310				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39540			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1498841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1710
		Сметная заработная плата -	Тенге				250272			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1498841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1717
		Сметная заработная плата -	Тенге				237041			
		Временные здания и сооружения				44 126	44126			
		Итого с временными зданиями и сооружениями				1 542 967				
		Затраты на выслугу лет, 1%				15 430				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				6 172				
		ИТОГО по разделу				1 564 568,68				

на Земляные работы (рыхление обочин) смета 2-1-1

2.1.Рыхление обочин

1	Е0101-150-1	**Рыхление обочин бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	8550	2,12	2,12	18117	18117	5126	--	--
		м3		--	0,62	--	5285	97	--	17
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			18117	18117			--
			Тенге			--	5285			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18117				
	Всего заработная плата -		Тенге				5285			
		Накладные расходы -	Тенге			5126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				769			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				6054			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24638				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата -	Тенге				6054			
		Временными здания и сооружения				734				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				25372				
		Затраты на выслугу лет, 1%				254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				101				
		ИТОГО по разделу				25 728				

на Дорожная одежда смета 2-2-1

3.1.Устройство покрытия дорожной одежды

1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,24	40097,59	339,59	49806	422	233	0,58	1
		т		--	140,94	--	175	133	0,58	1
2	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	150	5414,88	1167,92	812232	175188	17959	0,19	29
		т		34,65	55,37	5198	8306	133	0,19	29
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,39	40097,59	339,59	15638	132	73	0,58	0
		т		--	140,94	--	55	133	0,58	0
4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 6см (4+2см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	4 308,23	522,46	15,35	2250895	66149	63075	0,03	129
		м2		5,94	5,06	25608	21817	133	0,02	86
5	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4 308,23	249,56	--	1075179	--	246	--	35
		м2		0,04	--	185	--	133	--	--
		3.2.Устройство тротуаров								
8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.18	385	592,92	6,63	228274	2553	56551	0,70	967
		м		108,68	1,76	41842	678	133	0,01	8
9	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	20,02	26000,00	--	520520			--	--
		м3		--	--				--	--
10	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР100.20.8 при других видах покрытий	385	592,92	6,63	228274	2553	56551	0,70	967
		м		108,68	1,76	41842	678	133	0,01	8
11	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	6,16	25300,00	--	155848			--	--
		м3		--	--				--	--
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщиной 10 см из ФРЕЗЕРОВАННОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА под тротуары	502	95,48	73,75	47933	37025	22072	0,14	216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		21,38	11,67	10735	5860	133	0,04	62
13	Е0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 150 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,012	596733,15	2029,45	7161	24	847	314,00	4
		км		53550	767,25	643	9	130	3,75	--
14	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,3л на 1м2	0,45	40097,59	339,59	18044	153	84	0,58	--
		т		--	140,94	--	63	133	0,58	--
15	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см (3+2см)	1502	422,80	--	635048	--	49442	0,14	216
		м2		24,75	--	37175	--	133	--	--
16	Е0127-55-2 К=4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	1502	265,40	--	398638	--	31803	0,09	139
		м2		15,92	--	23912	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6506628	284198			2703
			Тенге			187139	37640			194
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6506628				
	Материалы -		Тенге			192466				
	Всего заработная плата -		Тенге				224779			
	Местные материалы -		Тенге			9041207				
		Накладные расходы -	Тенге			298936				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							322
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96658			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			408334				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7213898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3219
		Сметная заработная плата -	Тенге				321437			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7213898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				321437			
		Временными здания и сооружения				197 256				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				7411154				
		Затраты на выслугу лет, 1%				74 112				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				29 645				
		ИТОГО по разделу				7 514 910				
		4.1.Устройство покрытия на пересечениях и примыканиях								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,71	40097,59	339,59	28379	240	133	0,58	1
		т		--	140,94	--	100	133	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 6 см (4+2см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	3533,37	522,46	15,35	1846047	54237	51693	0,03	176
		м2		5,94	5,06	20988	17879	133	0,02	93
3	Е0127-54-1 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	3533,37	249,56	--	881789	--	279	--	2
		м2		0,04	--	141	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2756215	157559			305
			Тенге			50898	47109			169
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4775467				
	Материалы -		Тенге			81118				
	Всего заработная плата -		Тенге				98007			
	Местные материалы -		Тенге			4485892				
		Накладные расходы -	Тенге			52105				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19542			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2976819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							539
		Сметная заработная плата -	Тенге				117549			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2976819				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							539
		Сметная заработная плата -	Тенге				117549			
		Временными здания и сооружения				87 942				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				3064762				
		Затраты на выслугу лет, 1%				30 648				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				13 581				
		ИТОГО по разделу				3 108 990				
		5.1.Устройство карманов для автобусных остановок								
1	Е0101-145-2	**Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом**	1285	1,41	1,41	1813	1813	374	--	--
		м2		--	0,30	--	386	97	--	1
2	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщиной 10 см из ФРЕЗЕРОВАННОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА**	128,5	95,48	73,75	12270	9477	5648	0,14	19
		м3		21,38	11,67	2747	1499	133	0,04	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов 0,3л на 1м2**	0,386	40097,59	339,59	15478	131	72	0,58	--
		т		--	140,94	--	54	133	0,58	--
4	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 6 см (4+2см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1285	522,46	15,35	671361	19727	18800	0,03	43
		м2		5,94	5,06	7633	6502	133	0,02	23
5	Е0127-54-1 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	1285	249,56	--	320690	--	68	--	--
		м2		0,04	--	51	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1021612**	**31148**			**220**
			Тенге			**10431**	**8441**			**37**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1021612				
		Материалы -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге				18872			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2251684				
		Местные материалы -	Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			24962				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3755			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62794				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1109368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата -	Тенге				22627			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1109368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							287
		Сметная заработная плата -	Тенге				22627			

Временными здания и сооружения	33 068
Итого с временными зданиями и сооружениями	**1142436**
Затраты на выслугу лет, 1%	**11 424**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	**4 670**
ИТОГО по разделу	**1 158 531**
ИТОГО ПО ФОРМЕ	13 372 727
	4 970 217
	8 402 510
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013г.	11 101 219,84
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014г.	20 081 998,90
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**623 664,37**
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ	**31 806 883,11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС (12%)				3 816 825,97				
		Всего по форме				**35 623 709,08**				
		с учетом тендерной скидки 0,999987735				35 623 272,16				
		в том числе НДС				**3 816 779,16**				

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ М.П.

Представитель Заказчика_____**Ж.Рахимов**

_____

Представитель тех. надзора:

_____**С.Абишов**

М.П.

Начальник участка ТОО "РСУ-1"

_____Амиренов К.

Поставщик:

Директор ТОО "РСУ-1"

_____**Г.Конурбаев**

М.П.