Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №10" отдела образования Абайского района**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Дополнительное соглашение №1 от 07.08.2017г. к договору №39 от 26.04.2017г,

ИИК: KZ 34070103KSN3002000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК :KKMFKZ2A
БИН: 970540001735

ИИК: KZ44914398411BC03506
ДБ АО "Сбербанк"
БИК : SABRKZKA
БИН: 031140001217

А К Т № 6 от 25 июля 2018года

Выполненных работ за июль 2018года

Объект: Капитальный ремонт "Школа-гимназия №10"

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора с учетом НДС	142 245 288,64
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	121 803 014,93
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	121 803 014,93
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт "Школа-гимназия №10"
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ с учетом НДС	131 803 014,93
7	Сумма выполненных работ за июль 2018г с учетом НДС	10 000 000,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	-
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с учетом НДС	10 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

Директор Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №10" отдела образования Абайского района

_____ Мухутдинова Л.П

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

_____ Сулейменов Б.Ж.

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**3617816,25**	--	--	**3617816,25**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%	95510,35	--	--	95510,35
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	36178,16	36178,16
6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	14471,26	14471,26
		Всего по главе	**95510,35**	--	**50649,43**	**146159,78**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**3713326,59**	--	**50649,43**	**3763976,02**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**3713326,59**	--	**50649,43**	**3763976,02**
7	СН РК 8.02-02-2002 К-2,736	ИТОГО ПО СВОДНОМУ АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	10159661,56	--	138576,83	10298238,40
8	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	205964,77	205964,77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**10159661,56**	--	**344541,60**	**10504203,17**
		Демпинговая скида согласно проведенного конкурса		--		**1575631,74**
		Итого с учетом скидки		--		**8928571,43**
9	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	1071428,57	1071428,57
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**10159661,56**	--	**1415970,17**	**10000000,00**

Заказчик:
Директор Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №10" отдела образования Абайского района" Мухутдинова Л.П

Тех.надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А

Подрядчик:
ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				5242			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			9226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			554				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			9779				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3553847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3766
		Сметная заработная плата -	Тенге				648651			

Заказчик:

Директор Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №10" отдела образования Абайского района" Мухутдинова Л.П

Тех.надзор:

ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А

Подрядчик:

ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж

Форма № 1

Заказчик

"Утвержден"

Сводный акт в сумме **10000000,00** **тенге**

в том числе:

налог на добавленную стоимость 1071428,57 тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"____"_____ 20 г.

Сводный акт от 25 июля 2018 года
Выполненных работ за июль 2018 года

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ГИМНАЗИИ № 10 Г. АБАЙ

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	АКТ№11	Общестроительные работы	3553847,00	--	--	3553847,00
		Всего по главе	**3553847,00**	**--**	**--**	**3553847,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**3553847,00**	**--**	**--**	**3553847,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%	63969,25	--	--	63969,25
		Всего по главе	**63969,25**	**--**	**--**	**63969,25**

Форма 2В

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ГИМНАЗИИ № 10 Г. АБАЙ

Наименование объекта - ШКОЛА ГИМНАЗИЯ № 10 Г. АБАЙ

АКТ № 11 от 25 июля 2018 года
выполненных работ за июль 2018 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 3 ЭТАЖ								
1	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**								
			55,09	537,52	23,97	29612	1320	16263	1,59	88
		м2		265,62	7,73	14633	426	108	0,04	2
2	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**								
			20,76	236,87	6,98	4917	145	2484	0,67	14
		м2		108,16	2,65	2245	55	108	0,01	--
3	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм**								
			46,2	3680,00	--	170016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К 1,25	**Очистка стен и потолка**								
			1517,74	69,86	--	106033	--	85887	0,39	593
		м2		69,86	--	106033	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**								
			428,7	5,64	0,19	2418	81	2596	0,04	16
		1м		5,45	0,02	2336	9	110,7	--	--
6	С11011-596	**Плиты OSB**	6,947	53400,00	--	370970	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**								
			694,7	935,06	6,13	649586	4255	53515	0,44	305
		м2		67,28	2,31	46736	1606	110,7	0,01	8
8	Е0161-2-7	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм**								
			321,4	577,83	33,79	185715	10860	119445	2,27	728
		м2		387,65	5,62	124591	1806	94,5	0,03	10
9	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
			943,64	316,78	2,63	298926	2477	67569	0,45	423
		м2		74,78	0,99	70570	932	94,5	--	5
10	Е0169-18-1	**Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ**								
			691	6,08	--	4201	--	3781	0,05	32
		м2		6,08	--	4201	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1822394**	**19139**			**2200**
			Тенге			**371345**	**4834**			**25**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1822394**				
Материалы -			Тенге			**841910**				
Всего заработная плата -			Тенге				**376179**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**540986**				
Местные материалы -			Тенге			**49014**				
	Накладные расходы -		Тенге			**351541**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							**176**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**52731**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**130436**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2304371**				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**2400**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**428910**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			**2304371**				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**2400**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**428910**			

ОТДЕЛ 1.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. 3 ЭТАЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок								
			0,8	2719,44	399,69	2176	320	2024	15,88	13
		м3		2319,75	63,00	1856	50	106,2	0,54	--
12	Е0155-1-1	Разборка г/к перегородок								
			7,94	190,73	28,53	1514	227	1431	1,14	9
		м2		162,20	4,64	1288	37	108	0,04	--
13	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах								
			5	320,85	30,15	1604	151	1585	1,96	10
		шт		290,70	2,90	1454	15	108	0,19	1
14	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен								
			9,03	59,88	6,55	541	59	530	0,36	3
		м2		53,33	1,04	482	9	108	0,01	--
15	Е0164-62-1	Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2								
			43	52,01	7,01	2236	301	244	0,30	13
		изделие		45,00	2,25	1935	97	12	0,01	--
16	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм глухие ГОСТ 30674-99								
			55,09	4884,00	--	269060	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали								
			92,8	201,91	0,56	18738	52	4070	0,26	24
		м		40,86	0,09	3792	8	107,1	--	--
18	Е0161-1-4 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание внутренних стен сухими смесями								
			187,817577	245,57	3,63	46122	682	13897	0,50	95
		м2		77,74	0,56	14601	105	94,5	0,01	1
19	Е0161-1-8 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями								
			119,1666	264,91	3,80	31568	453	10029	0,57	68
		м2		88,47	0,59	10543	70	94,5	0,01	1
20	Е0115-165-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим	Огрунтовка потолков и стен праймером								
			306,952466	52,54	1,01	16126	309	14897	0,61	188
		м2		50,97	0,38	15647	117	94,5	--	1
21	С Прайс лист ТОО AL Paint	Грунтовка "Alinex primer dry"								
			76,7381165	84,54	--	6487	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			396173	2553			423
			Тенге			51596	509			5

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	389685
Материалы -	Тенге	66477
Всего заработная плата -	Тенге	52104
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	269060
Накладные расходы -	Тенге	48708
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7306			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			464696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							452
		Сметная заработная плата -	Тенге				59411			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			6487				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			389				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			6877				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			471573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							452
		Сметная заработная плата -	Тенге				59411			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			396173	2553			423
			Тенге			51596	509			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			389685				
	Материалы -		Тенге			66477				
	Всего заработная плата -		Тенге				52104			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			269060				
		Накладные расходы -	Тенге			48708				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7306			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			464696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							452
		Сметная заработная плата -	Тенге				59411			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			6487				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			389				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			6877				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			471573				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							452
		Сметная заработная плата -	Тенге				59411			

ОТДЕЛ 2.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 3.4ЭТАЖ

22	Е0115-165-10	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**								
			16,405	118,30	1,61	1941	26	906	0,31	5
		м2		51,98	0,61	853	10	105	--	--
23	Е0115-180-4 т.ч. и 1.25 К 1,15 и К 1,25	**Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
			709,2	338,18	2,91	239835	2066	63343	0,56	400
		м2		93,41	1,10	66250	780	94,5	0,01	4
24	Е0157-23-5	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных**								
			378	178,36	0,09	67420	34	6335	0,09	36
		1м		15,12	0,02	5715	8	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0111-18-3	Установка металлических порожков								
			16,4	31,55	0,05	517	1	636	0,20	3
		м		31,50	0,02	517	--	123	--	--
26	С12069-44	Стоимость металлических порожков, уголков								
			16	426,00	--	6816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0110-7-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм								
			47,3	301,21	5,40	14247	255	1744	0,21	10
		м2		32,09	2,05	1518	97	108	0,01	--
28	С12069-49	Наличники, тип Н-1								
			63,2	123,00	--	7774	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0161-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов								
			11,24	917,17	31,40	10309	353	6138	3,23	36
		м2		572,99	4,86	6440	55	94,5	0,03	--
30	Е0146-22-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3								
			0,0879	8905,39	192,54	783	17	215	16,82	1
		м3		2639,25	73,12	232	6	90	0,35	--
31	Е0120-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка решеток вентиляционных								
			20	274,08	21,20	5482	424	5149	1,29	26
		шт		214,63	8,86	4293	177	115,2	0,04	1
32	С Прайс лист ТОО ВИЯКО	Стоимость вентиляционной решетки								
			20	136,91	--	2738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			357862	3176			517
			Тенге			85817	1133			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			349642				
	Материалы -		Тенге			246830				
	Всего заработная плата -		Тенге				82480			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14590				
	Местные материалы -		Тенге			3946				
		Накладные расходы -	Тенге			79316				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11897			
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25737				
	ТОТГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге			454696				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата -	Тенге				94378			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5482				
	Материалы -		Тенге			765				
	Всего заработная плата -		Тенге				4470			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сдача и испытание -		Тенге			225				
		Накладные расходы -	Тенге			5149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				772			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			638				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5242			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2738				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			164				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2902				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			468867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							565
		Сметная заработная плата -	Тенге				99620			

РАЗДЕЛ 4. САНУЗЕЛ 4 ЭТАЖ

33	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадьюпроема до 2 м2**								
			4,22	537,52	23,97	2268	101	1246	1,59	7
		м2		265,62	7,73	1121	33	108	0,04	--
34	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой:двухэлементные - имност и поворотная створка ГОСТ30674-99**								
			4,22	5618,00	--	23708	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**								
			1,17	236,87	6,98	277	8	140	0,67	1
		м2		108,16	2,65	127	3	108	0,01	--
36	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм**								
			2,6	3680,00	--	9568	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			19,13	216,86	12,44	4149	238	1370	0,41	8
		м2		60,03	4,67	1148	89	110,7	0,02	--
38	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			56,88	1067,70	5,78	60731	328	15820	1,75	99
		м2		293,22	3,93	16678	223	93,6	0,02	1
39	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток								
			19,3	116,63	10,56	2251	204	2302	0,70	13
		1м2		106,07	1,67	2047	32	110,7	0,01	--
40	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток								
			56,88	133,16	23,58	7574	1341	6114	0,74	42
		м2		109,58	4,16	6233	237	94,5	0,02	1
41	Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов								
			19,13	939,88	14,65	17980	280	4297	1,22	23
		м2		197,43	5,49	3777	105	110,7	0,03	1
42	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм								
			41,3	577,83	33,79	23864	1396	15349	2,27	94
		м2		387,65	5,62	16010	232	94,5	0,03	1
43	Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К 1,25	Установка перегородок из ПХВ профилей								
			13,35	442,78	26,73	5911	357	3244	1,29	17
		м2		215,67	9,29	2879	124	108	0,05	1
44	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ								
			19,13	6,08	--	116	--	105	0,05	1
		м2		6,08	--	116	--	90	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			158398	4253			306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**50136**	**1078**			**6**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**158398**				
		Материалы -	Тенге			**49553**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**51215**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**33276**				
		Местные материалы -	Тенге			**21179**				
		Накладные расходы -	Тенге			**49985**				**25**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**7498**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**12503**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**220886**				**336**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**58713**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**220886**				**336**
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				**58713**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**516260**	**7429**			**823**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**135953**	**2212**			**11**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**508040**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**296383**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**133695**			
		Материалы -	Тенге			**47866**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**25125**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**129302**				**65**
		Местные материалы -	чел.-ч				**19395**			
		Накладные расходы -	Тенге			**38240**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**675582**				**872**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				**153090**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5482**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**765**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**4470**			
		Сметная заработная плата -	Тенге			**225**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**5149**				**3**
		Материалы -	чел.-ч				**772**			
		Всего заработная плата -	Тенге			**638**				
		Сдача и испытание -	Тенге			**11269**				**29**
		Накладные расходы -	чел.-ч				**5242**			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**2738**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**164**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2902**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**689753**				
		Стоимость прочих работ -								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -								
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										901
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				158333			

ОТДЕЛ 3.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 5. САНУЗЕЛ 4 ЭТАЖ

45	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Перегородка из ПХВ профилей с дверью								
			13,35	5369,00	--	71676	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
46	Е0156-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке								
			2	593,40	21,45	1187	43	1243	3,82	8
			шт	571,95	3,40	1144	7	108	0,03	--
47	Е0156-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных								
			1,66	74,90	6,81	124	11	124	0,46	1
			м2	68,09	1,08	113	2	108	0,01	--
48	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
			1,66	537,52	23,97	892	40	490	1,59	3
			м2	265,62	7,73	441	13	108	0,04	--
49	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			1,66	4472,00	--	7424	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			81303	94			11
			Тенге			1698	21			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81303				
		Материалы -	Тенге			412				
		Всего заработная плата -	Тенге				1719			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79100				
		Накладные расходы -	Тенге			1857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4990				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			88150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1998			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			88150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1998			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			81303	94			11
			Тенге			1698	21			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81303				
	Материалы -		Тенге			412				
	Всего заработная плата -		Тенге				1719			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			79100				
		Накладные расходы -	Тенге			1857				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4990				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1998			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			88150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				1998			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			2816129	29215			3456
			Тенге			560592	7576			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2801422				
	Материалы -		Тенге			1205182				
	Всего заработная плата -		Тенге				563698			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			937011				
	Местные материалы -		Тенге			74139				
		Накладные расходы -	Тенге			531407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							266
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79711			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3532799				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3737
		Сметная заработная плата -	Тенге				643409			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5482				
	Материалы -		Тенге			765				
	Всего заработная плата -		Тенге				4470			
	Сдача и испытание -		Тенге			225				
		Накладные расходы -	Тенге			5149				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				772			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			638				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №10" отдела образования Абайского района**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Дополнительное соглашение №1 от 07.08.2017г. к договору №39 от 26.04.2017г.

ИИК: KZ 34070103KSN3002000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК :KKMFKZ2A
БИН: 970540001735

ИИК: KZ44914398411BC03506
ДБ АО "Сбербанк"
БИК : SABRKZKA
БИН: 031140001217

А К Т № 3 от 24 августа 2017года

Выполненных работ за август 2017 года

Объект: Капитальный ремонт "Школа-гимназия №10"

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора с учетом НДС	142 245 288,64
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	57 290 057
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	57 290 057
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт "Школа-гимназия №10"
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ с учетом НДС	87 000 000,13
7	Сумма выполненных работ за август с учетом НДС	29 709 943,13
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	-
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, с учетом НДС	29 709 943,13

ЗАКАЗЧИК:

Директор Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №10" отдела образования Абайского района _____ Мухутдинова Л.П

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

_____ Сулейменов Б.Ж.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031140001217-20170824-37373666	1.1. Номер учетной системы 29
2. Дата выписки 24.08.2017	3. Дата совершения оборота 24.08.2017
4. Исправленный 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031140001217 6.1 РНН реорганизованного лица	10. Категория поставщика
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Экспедитор D ☐ Лизингодатель E ☐ Участник договора о совместной деятельности F ☐ Экспортер или участник СРП
8. Адрес места нахождения Казахстан, Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Карагандинское шоссе, д. 1/8, кв. (офис) -	
9. Свидетельство плательщика НДС : 9.1. серия 30001 9.2. Номер 0017684	
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг : 11.1. Номер №170049/01/2 11.2. Дата 24.08.2017	12. Дополнительные сведения Акт №3 выполненных работ от 24.08.2017г.
13. КБе 17	14. ИИК KZ449143984118C03506
15. БИК SABRKZKA	16. Наименование банка ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 970540001735 17.1 РНН реорганизованного лица	21. Категория получателя
18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №10" отдела образования Абайского района	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Лизингополучатель D ☐ Участник договора о совместной деятельности E ☑ Государственное учреждение F ☐ Нерезидент/розница
19. Адрес места нахождения Казахстан, Карагандинская обл., Абайский р-он, с. АБАЙ, ул. МИКРОРАЙОН 2, д. 35а	
Дополнительные сведения	

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 Номер Договор №39 от 26.04.201 дополнительное соглашение 24.2 Дата 07.08.2017	27 Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 Номер 27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору	28. Пункт назначения
26. Способ отправления	

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ34070103KSN3002000	31. Назначение платежа 821
30. Код товаров, работ, услуг	32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений		работа	1	26526734.94	26526734.94			26526734.94	12%	3183208.19	29709943.13		
		Всего по счету :				26526734.94		0.00	26526734.94		3183208.19	29709943.13		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	rviM+daGmaejuTqTDbiHnQf47igcAK/i0zTw8mthEvBDEK1tl/XlyWntcLbWnXwrQtC7bUi7bu+Iy+AyIyrupA==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	СУЛЕЙМЕНОВ БОЛАТБЕК ЖАНГАЛИЕВИЧ

Республика Казахстан Карагандинская обл. Темиртау Қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі КазТемирСтрой БСН 031140001217 БИН Товарищество с ограниченной ответственностью город Темиртау Республика Казахстан Карагандинская обл.

Сводный акт в сумме **29709943,13** **тенге**

в том числе:

налог на добавленную стоимость 3183208,19 тенге

"____" _____ 20 г.

Сводный акт от 24 августа 2017 года
Выполненных работ за август 2017 года

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ГИМНАЗИИ № 10 Г. АБАЙ

(наименование стройки)

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2015г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	АКТ№5	Общестроительные работы	9934116,00	--	--	9934116,00
2	АКТ№6	Ремонт системы электроснабжения	624342,00	--		624342,00
		Всего по главе	**10558458,00**	--	--	**10558458,00**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**10558458,00**	--	--	**10558458,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
3	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%	190052,24	--	--	190052,24
		Всего по главе	**190052,24**	--	--	**190052,24**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**10748510,24**	--	--	**10748510,24**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1,2%	283760,39	--	--	283760,39
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	107485,10	107485,10

6	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	42994,04	42994,04
		Всего по главе	**283760,39**	**--**	**150479,14**	**434239,53**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**11032270,63**	**--**	**150479,14**	**11182749,78**
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ АКТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**11032270,63**	**--**	**150479,14**	**11182749,78**
7	СН РК 8.02-02-2002 К-2,736	ИТОГО ПО СВОДНОМУ АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.	30184292,45	--	411710,94	30596003,39
8	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	611920,07	611920,07
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**30184292,45**	**--**	**1023631,00**	**31207923,46**
		Демпинговая скида согласно проведенного конкурса		**--**		**4681188,52**
		Итого с учетом скидки		**--**		**26526734,94**
9	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	3183208,19	3183208,19
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**30184292,45**	**--**	**4206839,20**	**29709943,13**

Заказчик:
Директор Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №10" отдела образования Абайского района" Мухутдинова Л.П

Тех.надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А

Подрядчик:
ТОО "КазТемиСтрой" Сулейменов Б.Ж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1542641				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							771
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				231396			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			558770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9871611				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10578
		Сметная заработная плата -	Тенге				1855154			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			58967				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3538				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			62505				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9934116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10578
		Сметная заработная плата -	Тенге				1855154			

Заказчик:
Директор Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №10" отдела образования Абайского района" Мухутдинова Л.П

Тех.надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А

Подрядчик:
ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			46399				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			581052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							767
		Сметная заработная плата -	Тенге				129415			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			482096	39463			669
			Тенге			104864	12779			70
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			287754				
	Материалы -		Тенге			16149				
	Всего заработная плата -		Тенге				23752			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			247164				
		Накладные расходы -	Тенге			22404				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3361			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18609				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			328768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				27112			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150569				
	Материалы -		Тенге			6310				
	Всего заработная плата -		Тенге				93892			
	Местные материалы -		Тенге			24373				
		Накладные расходы -	Тенге			84502				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12675			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			249176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							659
		Сметная заработная плата -	Тенге				106567			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			43772				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2626				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			46399				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			624342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							793
		Сметная заработная плата -	Тенге				133679			

Заказчик:
Директор Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия №10" отдела образования Абайского района" Мухутдинова Л.П

Тех.надзор:
ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А

Подрядчик:
ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж

Форма 2В

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ГИМНАЗИИ № 10 Г. АБАЙ

Наименование объекта - ШКОЛА ГИМНАЗИЯ № 10 Г. АБАЙ

АКТ № 5 от 24 августа 2017 года
выполненных работ за август 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 2 ЭТАЖ								
1	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 2 м2**								
			367,14	537,52	23,97	197347	8800	108385	1,59	584
		м2		265,62	7,73	97518	2838	108	0,04	14
2	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм с открыванием								
			265,22	5618,00	--	1490006	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0110-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			81	236,87	6,98	19186	565	9693	0,67	55
		м2		108,16	2,65	8761	215	108	0,01	1
4	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм								
			180	3680,00	--	662400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0163-6-1	Снятие обоев обыкновенного качества и улучшенных								
			112,6	16,97	0,07	1911	8	1800	0,12	13
		м2		16,90	0,02	1903	2	94,5	--	--
6	Е0113-44-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Очистка стен и потолков								
			3656,2	69,86	--	255431	--	206899	0,39	1430
		м2		69,86	--	255431	--	81	--	--
7	Е0164-34-6	Установка галтелей высотой до 50 мм								
			39	54,00	--	2106	--	253	0,31	12
		м		54,00	--	2106	--	12	--	--
8	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных								
			925	5,64	0,19	5217	176	5601	0,04	35
		1м		5,45	0,02	5041	18	110,7	--	--
9	С11011-596	Плиты OSB								
			13,49	53400,00	--	720366	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0111-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"								
			1349	935,06	6,13	1261396	8263	103918	0,44	593
		м2		67,28	2,31	90754	3120	110,7	0,01	15
11	Е0161-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм								
			1021,4	577,83	33,79	590196	34513	379593	2,27	2314
		м2		387,65	5,62	395946	5740	94,5	0,03	32
12	Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			1433,7	316,78	2,63	454167	3763	102659	0,45	643
		м2		74,78	0,99	107219	1416	94,5	--	7
13	Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
			1185,3	338,18	2,91	400841	3452	105866	0,56	668
		м2		93,41	1,10	110724	1304	94,5	0,01	6
14	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ								
			1336,8	6,08	--	8128	--	7315	0,05	61
		м2		6,08	--	8128	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6068697	59540			6407
			Тенге			1083530	14653			75

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6068697	
Материалы -	Тенге	1896925	
Всего заработная плата -	Тенге		1098184
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2872772	
Местные материалы -	Тенге	155930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1031984				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							516
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				154798			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			426041				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7526722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6999
		Сметная заработная плата -	Тенге				1252981			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7526722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6999
		Сметная заработная плата -	Тенге				1252981			

ОТДЕЛ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. 2 ЭТАЖ

15	Е0155-3-1	**Разборка кирпичных перегородок**	0,8	2719,44	399,69	2176	320	2024	15,88	13
		м3		2319,75	63,00	1856	50	106,2	0,54	--
16	Е0155-1-1прим	**Разборка г/к перегородок**	7,94	190,73	28,53	1514	227	1431	1,14	9
		м2		162,20	4,64	1288	37	108	0,04	--
17	Е0156-11-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	5	320,85	30,15	1604	151	1585	1,96	10
		шт		290,70	2,90	1454	15	108	0,19	1
18	Е0156-12-1	**Снятие дверных полотен**	9,03	59,88	6,55	541	59	530	0,36	3
		м2		53,33	1,04	482	9	108	0,01	--
19	Е0164-62-1	**Разборка решеток вентиляционных площадью до 0,2 м2**	65	52,01	7,01	3381	456	369	0,30	20
		изделие		45,00	2,25	2925	146	12	0,01	1
20	Е0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах**	99	215,57	21,24	21341	2103	21132	1,29	127
		шт		194,33	3,31	19239	328	108	0,03	3
21	Е0156-3-2	**Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных(все этажи)**	81	146,99	6,63	11906	537	12370	0,95	77
		м2		140,36	1,04	11369	84	108	0,01	1
22	Е0158-4-1	**Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.**	197,4	14,39	1,29	2841	255	2818	0,09	18
		м		13,10	0,23	2586	45	107,1	--	--
23	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм глухие ГОСТ 30674-99**	101,92	4884,00	--	497777	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0158-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали		197,4	201,91	0,56	39858	111	8657	0,26	52
			м		40,86	0,09	8066	18	107,1	--	--
25	Е0161-1-4 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание внутренних стен сухими смесями		1783,5	245,57	3,63	437974	6474	131967	0,50	899
			м2		77,74	0,56	138649	999	94,5	0,01	10
26	Е0161-1-8 Изм. и доп. вып. 13	Сплошное выравнивание потолков сухими смесями		1185,3	264,91	3,80	313998	4504	99757	0,57	679
			м2		88,47	0,59	104863	699	94,5	0,01	7
27	Е0115-165-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25прим	Огрунтовка потолков и стен праймером		2619	52,54	1,01	137589	2635	127101	0,31	801
			м2		50,97	0,38	133500	998	94,5	--	10
28	С Прайс лист ТОО AL Paint	Грунтовка "Alinex primer dry"		654,75	84,54	--	55353	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0115-55-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких		86,1	305,64	3,31	26316	285	24284	1,64	142
			м2		297,56	0,90	25620	77	94,5	0,03	3
30	С11011-1035	Декоративная штукатурка крупность зерна до 3,5 мм		344,4	198,00	--	68191	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
31	С Прайс лист ТОО "Интерстройсервис и К"	Стоимость галтелей		39,5	91,50	--	3614	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен		349,8	118,30	1,61	41381	563	19316	0,31	108
			м2		51,98	0,61	18183	213	105	--	1
33	Е0157-4-1	Ремонт деревянного пола площадью до 5 м2		8,4	143,61	0,26	1206	2	1195	0,80	7
			1м2		128,48	0,05	1079	--	110,7	--	--
34	Е0157-19-6	Устройство покрытий из плит OSB		1349	55,89	1,23	75396	1659	56120	0,24	319
			1м2		37,40	0,18	50453	243	110,7	--	3
35	С11011-2129 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп-саморез 3,5х51 мм		16188	1,02	--	16512	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1760469	20340			3283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**521611**	**3963**			**41**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1701502**				
		Материалы -	Тенге			**577071**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**525574**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**582480**				
		Накладные расходы -	Тенге			**510657**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**255**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**76599**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**132730**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2344889**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3579**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**602173**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**58967**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3538**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**62505**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2407393**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3579**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**602173**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			**1760469**	**20340**			**3283**
			Тенге			**521611**	**3963**			**41**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1701502**				
		Материалы -	Тенге			**577071**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**525574**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**582480**				
		Накладные расходы -	Тенге			**510657**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**255**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**76599**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**132730**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2344889**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3579**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**602173**			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			**58967**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3538**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**62505**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			**2407393**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3579**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**602173**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**7829166**	**79880**			**9690**
			Тенге			**1605141**	**18616**			**116**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**7770199**				
		Материалы -	Тенге			**2473996**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1623758**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3455252**				
		Местные материалы -	Тенге			**155930**				

Форма 2В

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ ГИМНАЗИИ № 10 Г. АБАЙ

Наименование объекта - ШКОЛА ГИМНАЗИЯ № 10 Г. АБАЙ

АКТ № 6 от 24 августа 2017 года
выполненных работ за август 2017 года

на РЕМОНТ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	С151706-79	**Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40**	341	99,00	--	33759	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
2	Е0167-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Монтаж люстры из 5 ламп**	20	189,13	0,74	3783	15	3298	1,20	24
		шт		188,39	0,11	3768	2	87,48	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			37542	15			24
			Тенге			3768	2			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			37542				
		Всего заработная плата -	Тенге				3770			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33759				
		Накладные расходы -	Тенге			3298				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				495			
		Невормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2450				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -	Тенге			43290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4265			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4265			

РАЗДЕЛ 2.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0169-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах	165,5	113,54	73,85	18791	12222	10097	0,26	43
		м		39,69	28,10	6569	4651	90	0,15	25
4	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	335,64	24,84	--	8337	--	8104	0,15	50
		м		24,84	--	8337	--	97,2	--	--
5	С151601-332 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,11064	21720,00	--	2403	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
6	С151601-589 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,015	173559,00	--	2603	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
7	С151601-590 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,038	284720,00	--	10819	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
8	С151601-615 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 3х6+1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,025	200265,00	--	5007	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-617 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,012	423090,00	--	5077	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,079	50893,00	--	4021	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
11	С151601-137 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,006	70694,00	--	424	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-620 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 3х50+1х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	1291348,00	--	64567	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	С151701-144 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип НПО22-60-240 ГОСТ 17677-82	20	348,00	--	6960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С151702-20	Люстра Н03676/5	1	5570,00	--	5570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С151702-51	Люстра Н03676/3	8	3750,00	--	30000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С151702-55	Люстра Н20030/3	1	4560,00	--	4560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151703-70 Изм. и доп. вып. 20	Люстра Н20030/5	10	5187,00	--	51870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	С151706-61	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100	96	18,00	--	1728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151702-79 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО1х36 ГОСТ 17677-82	30	419,00	--	12570	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,06	16300,00	--	978	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	95	70,00	--	6650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	59	501,20	13,20	29571	779	12852	1,00	59
		шт		227,00	2,30	13393	136	95	0,01	1
23	С Прайс Лист ИП Ашимова М.М	Автомат 1Р ВА 47-29 16А ИЭК	27	145,57	--	3930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С Прайс Лист ИП Ашимова М.М	Автомат 1Р ВА 47-29 25А ИЭК	32	153,57	--	4914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С Прайс Лист ИП Ашимова М.М	Автомат 1Р ВА 47-29 50А ИЭК	1	303,94	--	304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С Прайс Лист ИП Ашимова М.М	Автомат 3Р ВА 47-29 63А ИЭК	4	614,28	--	2457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С Прайс Лист ИП Ашимова М.М	Автомат 3Р ВА 47-29 40А ИЭК	1	476,71	--	477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С Прайс Лист III Ашимова М.М	Корпус пластиковый для установки автоматов до 6 групп								
			2	499,10	--	998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0108-599-14	Щиток осветительный, установка								
			1	1648,50	43,50	1649	44	821	5,00	5
		шт		855,00	9,00	855	9	95	0,05	--
30	С Прайс Лист III Ашимова М.М	Установка вводно распределительная типа ВРУ 1-49-00 УХЛ4								
			1	22869,16	--	22869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0169-3-1	Пробивка гнезд для установки подрезетников и распределительных коробок								
			125	195,71	137,68	24464	17210	12492	0,37	47
		гнездо		58,03	53,01	7254	6626	90	0,29	36
32	Е0169-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах								
			125	487,66	36,30	60958	4537	38425	2,27	284
		гнездо		335,48	6,08	41935	760	90	0,03	4
33	Е0169-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах								
			165,456	280,17	28,14	46356	4656	23488	1,05	173
		м		154,13	3,60	25502	596	90	0,02	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			441883	39448			661
			Тенге			103844	12777			70
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			255364				
	Материалы -		Тенге			16149				
	Всего заработная плата -		Тенге				22730			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			215808				
		Накладные расходы -	Тенге			21777				11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16628				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			293770				126
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				25997			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			150569				
	Материалы -		Тенге			6310				
	Всего заработная плата -		Тенге				93892			
	Местные материалы -		Тенге			24373				
		Накладные расходы -	Тенге			84502				42
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12675			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			249176				659
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				106567			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			35950				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2157				