документация: журнал производства работ, акты скрытых работ, лабораторные испытания, тех. документация
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): протяженность ремонтируемых участков 1936 м, ширина покрытия 6 м.

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

11. Сметная стоимость по договору: 20 000 000 тенге.

12. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических - хорошо

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) - хорошо

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке средний ремонт автодороги общего пользования районного значения КТМС-235 обход Новоишимского

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ Македон Н.В.

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ Гусаков А.И.

Члены государственной приемочной комиссии: _____ Чурилов С.А.

_____ Ауелов Т.Ж.

_____ Еськов В.А.

_____ Курманов К.М.

_____ Мовсесян М.А.

Договор субподряда № 27/03-14мга

26.03.14 г. **г. Петропавловск**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Сана-Торг», именуемое в дальнейшем Генподрядчик, в лице директора Садыкова Рустема Маратовича, действующего на основании Устава и Договора № 24 от 26.03.2014 г. «О государственных закупках работ» с Государственным учреждением «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области» с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «МГА-Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице директора Мовсесяна Мисака Албертовича, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1.«Генеральный подрядчик» поручает, а «Субподрядчик» обязуется выполнить работы по среднему ремонту внутри поселковых дорог по улице Гаражная в селе Новоишимское, по улице Гаражная, на общую сумму 13 332 000 (тринадцать миллионов триста тридцать две тысячи) тенге 00 тиын, с учётом НДС 12% (далее - Цена Договора)

2. Работы выполняются по Проекту «Средний ремонт внутри поселковых дорог по улице Гаражная село Новоишимское района имени Габита Мусрепова».

В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) «Заказчик» - государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова Северо — Казахстанской области»;

2) «Генеральный подрядчик» (далее - Подрядчик) - ТОО «САНА-ТОРГ», выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках;

3) «Субподрядчик»- ТОО «МГА-Дорстрой»;

4) «Технадзор» означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) «Объект» - автомобильные дороги, определенные Заказчиком для среднего ремонта автомобильных дорог внутри поселкового значения;

6) «Участок» означает территорию, отведенную для производства работ;

7) «Цена Договора» означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с **Законом** Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) «Материалы» означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для среднего ремонта Объекта;

10) «Оборудование» означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для среднего ремонта Объекта;

11) «Гарантийный период» означает срок, равный 24 месяцам, в течение которого Подрядчик должен гарантировать устойчивое функционирование объекта среднего ремонта после сдачи его в эксплуатацию;

12) «Дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

13) «Изменения» - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

14) «Дефект» - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

15) «Период устранения недоделок и дефектов» - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) предмет Договора/перечень закупаемых работ;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора;

5) сметная документация/рабочие чертежи (указать номера чертежей и их даты):
Документ: Сметная документация. Название: «Средний ремонт Внутри поселковых дорог по улице Гаражная село Новоишимское района имени Габита Мусрепова»

4. Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных

настоящим Договором.

5. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже, рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

6. Договор о государственных закупках должен предусматривать условия внесения изменений в договор о государственных закупках, в случаях, предусмотренных Законом. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным **пунктами 1 и 2 статьи 39** Закона.

7. Официальное общение между Генподрядчиком и Субподрядчиком, которое касается вопросов строительства Объекта, имеет силу только в письменном виде.

8. Генподрядчик передает Субподрядчику сметную документацию на средний ремонт объекта.

9. Субподрядчик нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик должен получить согласие Генподрядчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации. Субподрядчик создает 11 новых рабочих мест.

10. Если Генподрядчик просит Субподрядчика отстранить от выполнения работ на Объекте лицо, являющееся работником Субподрядчика, указывая при этом причины, Субподрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному Договору.

11. Субподрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Генподрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

12. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

13. Субподрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.

14. Генподрядчик разрешает Субподрядчику пользоваться всем Участком, отведенным под средний ремонт Объекта. Если часть Участка под средний ремонт не передана к Дате передачи Участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик должен продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого Участка.

15. Генподрядчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно--

сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

16. Генподрядчик и Субподрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

17. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Генподрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии со сметной документацией, Генподрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

19. Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие со сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Генподрядчика, Генподрядчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Генподрядчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Субподрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Генподрядчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Субподрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Субподрядчик обязан выплатить Генподрядчику разницу из своих средств.

20. Субподрядчик в течение семи дней после подписания Договора представляет Генподрядчику на утверждение график производства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ на Объекте, а также график производства выплат со стороны Заказчика, в соответствии с его конкурсной заявкой.

21. Генподрядчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Субподрядчик должен письменно уведомить Генподрядчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

22. Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

23. Субподрядчик несет ответственность перед Генподрядчиком за действия и упущения своих работников и доверенных лиц.

24. Генподрядчик может провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Субподрядчик исправляет Дефект работ и (или) заменяет конструкцию.

25. Генподрядчик письменно уведомляет Субподрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

26. Получив уведомление о Дефектах, Субподрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Генподрядчиком.

27. Форма оплаты производится денежными средствами в тенге по безналичному расчету. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура и акт выполненных работ.

28. Виды и сроки выплат: май-октябрь 2014 года, в соответствии с актами выполненных работ в пределах 95% их стоимости (окончательная оплата 5% производится после подписания акта государственной приемочной комиссии). Прием - передача выполненных работ осуществляется на основании акта выполненных работ.

29. Промежуточные платежи за фактически выполненные работы будут выплачены согласно выставленным счетам-фактурам, актам выполненных работ. Срок выполнения работ: май-октябрь 2014 года.

30. Если Генподрядчик не выплачивает Субподрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Субподрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,1 %от суммы задержанных платежей за каждый день просрочки, Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

31. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжительности работ или денежные компенсации Субподрядчику:

1) Генподрядчик не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение работ. В этом случае Генподрядчик обязан продлить срок выполнения работ по настоящему Договору;

2) Генподрядчик дает Субподрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированное Договором. В случае, если данные испытания не указывают на какие-либо Дефекты, то время остановки работ для проведения испытания добавляются к договорному сроку выполнения работ;

32. Денежная компенсация будет выплачена Субподрядчику только после завершения всех работ и устранения перечня недоделок и Дефектов.

Субподрядчик гарантирует Генподрядчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут соответствовать техническим спецификациям и сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее

качество до уровня, не соответствующего требованиям сметной документации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой Субподрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных Субподрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Генподрядчик Субподрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или сметной документации. Субподрядчик предоставляет гарантию Генподрядчик на эксплуатацию сроком на 24 месяца.

33. Генподрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

34. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) Генподрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Субподрядчик приостанавливает работы сроком свыше 15 дней, причем остановка не была санкционирована Генподрядчиком;

3) Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генподрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генподрядчиком;

4) Генподрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 30 дней;

5) либо Генподрядчик, либо Субподрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Субподрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации.

35. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Субподрядчиком, Генподрядчик оплачивает Субподрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Генподрядчика на выбор нового Субподрядчика. Если общая сумма затрат Генподрядчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Субподрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Генподрядчику.

36. Генподрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

37. В этих случаях Генподрядчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и механизмов с Объекта и стоимость консервации Объекта.

38. Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Субподрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

Если Договор расторгается, Субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Генподрядчик в установленном порядке.

39. Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также выполненные работы считаются собственностью Генподрядчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Субподрядчиком.

40. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Генподрядчику или Субподрядчику, срывает выполнение Договора, Генподрядчик удостоверяет приостановку Договора. Субподрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Генподрядчик производит оплату Субподрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

41. Субподрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Субподрядчик при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Генподрядчику, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Субподрядчиком, в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Генподрядчика.

42. Генподрядчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ Субподрядчика по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и Субподрядчик без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

43. Субподрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Субподрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Субподрядчика. Ни при каких обстоятельствах Генподрядчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Генподрядчику.

44. Субподрядчик предоставляет Генподрядчик график получения материалов и

оборудования на Участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Генподрядчиком. В случае, если Субподрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Генподрядчик может осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Субподрядчика (но не обязан делать это) за счет Субподрядчика. В этом случае Генподрядчик обязан уведомить Субподрядчика не менее чем за один рабочий день об осуществлении таких работ, с указанием даты начала и места работ. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Генподрядчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Субподрядчик.

45. Материалы и оборудование, поставляемые Генподрядчиком, принимаются и проверяются совместно Генподрядчиком и Субподрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Субподрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Субподрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Субподрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Субподрядчиком своих работ, должны быть возвращены Генподрядчику.

46. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Генподрядчика, Субподрядчик должен заблаговременно уведомить Генподрядчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Субподрядчика.

47. Субподрядчик содержит территории Участка в чистоте. Субподрядчик обязан удалять с Участка весь строительный мусор и оперативно приводить Участок в порядок.

48. В случае, если Субподрядчик окажется не в состоянии содержать Участок в чистоте, как того требует настоящий Договор, Генподрядчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Субподрядчика.

56. Субподрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Генподрядчику об окончании работ. Генподрядчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).

57. Рабочая комиссия проводится с участием Субподрядчика.

58. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения работ.

59. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).

60. За исключением форс-мажорных условий, если Субподрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Генподрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,1 процент от цены договора за каждый день просрочки.

61. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

61-1. Субподрядчик обязуется обеспечить местное содержание согласно конкурсной заявке 72,37 %.

62. Генподрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем выполненных по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

63. Из суммы, выполненных Субподрядчиком работ за май-октябрь 2014 года Генподрядчик удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Субподрядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов (далее - Окончательная оплата).

64. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Генподрядчиком Субподрядчику при условии полного выполнения Субподрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

65. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Генподрядчиком и Субподрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

66. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2014 года.

67. Адреса и реквизиты Сторон:

«Генподрядчик»

ТОО «Сана-Торг»
Республика Казахстан,
СКО, г. Петропавловск,
ул. Универсальная, 11,
тел. 87152391312
РНН 480100240741
БИН 081240016971
ФАО «Альянс Банк»
в г. Петропавловске
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ219650000060794767
АО «БанкЦентрКредит»
в г. Петропавловске
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ088560000005322433

_____ Садыков Р. М.

«Субподрядчик»

ТОО «МГА-Дорстрой»
Республика Казахстан
СКО, р-н им. Г. Мусрепова
с. Новоишимское, ул. Гаражная, 20
БИН 100240015095
АО «БТА Банк» г. Петропавловск
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ 19319S010003126944

_____ Мовсесян М. А.

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "15" октября 2014 г с.Новоишимское

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "13" марта 2014 г. № 70 ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

в составе:
председатель - заместитель акима района имени Габита Мусрепова – Мацедон Н.В.

заместителя председателя – руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» – Гусаков А.И.

членов комиссии -

директор ТОО «ДорМостПроект» - Чурилов С.А.

гл. специалист ОР и ЭАД управления ОР и ЭАД управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО – Ауелов Т.Ж (по согласованию)

ст. госавтоинспектор ОАП ОВД майор полиции - Еськов В.А. (по согласованию)

аким Новоишимского сельского округа – Курманов К.М. (по согласованию)

директор ТОО «МГА Дорстрой» - Мовсесян М.А._____

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова СКО».
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию средний ремонт автодороги общего пользования районного значения КТМС-235 обход с.Новоишимского_____
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: СКО район имени Габита Мусрепова с.Новоишимское ул.Гаражная_____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Сана-Торг»,
Субподрядная организация ТОО «МГА-Дорстрой»
(наименование организации)
выполнившим средний ремонт: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси,
(виды работ)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство
разработана генеральным проектировщиком - ТОО «Проектная компания «Автодороги» - Чурилова Т.И.
(наименование организации)

4. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
заказ № 125/19-3_____
(номер проекта, номер серии)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района имени Габита Мусрепова СКО»_____-
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего)
документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) от "18" декабря 2013 г. № 47.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - май 2014г;
(месяц, год)
окончание работ – октябрь 2014г;
(месяц и год)
7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и а/дорог р-на Г.Мусрепова СКО"
Генподрядчик: ТОО "Сана-Торг"
Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ
выполненных работ за май 2014года
по среднему ремонту ул.Гаражная с.Новоишимское района им.Г.Мусрепова

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	за един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		Ремонт асфальтобетонного покрытия																		
1	Е0168-2-1	Ремонт щебеночных оснований дорог	м2	150	114,54	69,73	44,81	15,42	17181	10460	6722	2313	119,7	15289	0,46	69		0		
2	С143008-6	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 20* 40мм М-200	м3	12,75	1420,00				18105	0	0	0		0		0		0		
3	С143008-35	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10* 20мм М-1200	м3	1,83	2280,00				4172											
4	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50мм, площадью до 25м2	м3	283	131,74	109,89	21,85	9,2	37282	31099	6184	2598	119,7	40335	0,71	201		0		
5	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие мелкозернистые	т	33,677	5080,00				171079	0	0	0	133	0		0		0		
6	С11011-31	Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД	т	0,1981	37900,00				7508	0	0	0		0		0		0		
7	Е0127-66-1	Приготовление вязкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	0,204043	1048,32	157,5	890,82	265,49	214	32	182	54	133	115	0,95	0		0		
8	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	0,174	472,75	45	427,75	117,2	82	8	74	20	133	38	0,29	0		0		
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,3л/м2	т	0,171	339,59		339,59	140,94	58	0	58	24	133	32	0,58	0		0		
10	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий марки БНД	т	0,174	38600,00				6716	0	0	0		0		0		0		
11	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения асфальтоукладчика	т	55,004	247,28	97,2	150,08	56,1	13601	5346	8255	3087	133	10308	0,55	30		0		
12	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие мелкозернистые	т	55,5850	5080,00				282372	0	0	0	133	0		0		0		
13	Е0101-145-1	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механ.способом	м2	4300	8,546	4,12	4,43	0,74	36748	17716	19032	3182	97	20271	0,03	129		0		
		Итого прямых затрат:							595120	64661	40506	11279		86387		430				
		Накладные расходы							86387											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							681507											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							40890											
		ИТОГО:							722397											
		Выслуга лет 1%							7224											
		Дополнительные отпуска 0,4%							2890											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							732511											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1852/775			732511	*	2,39		1750700											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							35013											
		ИТОГО:							1785714											
		НДС 12%							214286											
		ИТОГО с НДС по Акту							**2000000**											

Расчет составил: _____ *Аленкина Н.В.*

Расчет проверил: _____ *Плотников А.В.*

Генподрядчик: ТОО "Сана-Торг": _____ **Садыков Р.М.**

Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и а/дорог р-на им. усрепова СКО"
Генподрядчик: ТОО "Сана-Торг"
Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"-

АКТ
выполненных работ №2 за июнь 2014года
по среднему ремонту ул.Гаражная с.Новоишимское района им.Г.Мусрепова

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	за един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		Ремонт асфальтобетонного покрытия																		
1	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	0,9530	472,75	45	427,75	117,2	451	43	408	112	133	206	0,29	0		0		
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов в количестве 0,3л/м2	т	3,3138	339,59		339,59	140,94	1125	0	1125	467	133	621	0,58	2		0		
3	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий марки БНД	т	0,9530	38600,00				36786	0	0	0		0		0		0		
4	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения асфальтоукладчика	т	298,3670	247,28	97,2	150,08	56,1	73780	29001	44779	16747	133	59937	0,55	164		0		
5	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие мелкозернистые	т	301,351	5080,00				1530861	0	0	0	133	0		0		0		
									1643003	29044	46312	17326		60763		166				
		Итого прямых затрат:							60763											
		Накладные расходы																		
		-заработная плата на НР							1703767											
		ИТОГО с накладными расходами							102226											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							1805993											
		ИТОГО:							18060											
		Выслуга лет 1%							7224											
		Дополнительные отпуска 0,4%							1831277											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года			1831277	*	2,39		4376751											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1852/775							87535											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							4464286											
		ИТОГО:							535714											
		НДС 12%							**5000000**											
		ИТОГО с НДС по Акту																		

Расчет составил: _____ *Аленкина Н.В.*

Расчет проверил: _____ *Плотников А.В.*

Генподрядчик: ТОО "Сана-Торг": _____ **Садыков Р.М.**

Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

_____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и а/дорог р-на им.Г.Мусрепова СКО"
Генподрядчик: ТОО "Сана-Торг"
Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ
выполненных работ №3 за июль 2014года
по среднему ремонту ул.Гаражная с.Новоишимское района им.Г.Мусрепова

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	за един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		Ремонт асфальтобетонного покрытия																		
1	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	2,46	472,75	45	427,75	117,2	1163	111	1052	288	133	531	0,29	1		0		
2	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий марки БНД	т	2,46	38600,00				94956	0	0	0		0		0		0		
3	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения асфальтоукладчика	т	287,91	247,28	97,2	150,08	56,1	71194	27985	43210	16160	133	58713	0,55	158		0		
4	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие мелкозернистые	т	290,789	5080,00				1477209	0	0	0	133	0		0		0		
		Итого прямых затрат:							1644522	28096	44262	16449		59244		159				
		Накладные расходы							59244											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							1703766											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							102226											
		ИТОГО:							1805992											
		Выслуга лет 1%							18060											
		Дополнительные отпуска 0,4%							7224											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							1831275											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1852/775			1831275	*	2,39		4376750											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							87535											
		ИТОГО:							4464285											
		НДС 12%							535714											
		ИТОГО с НДС по Акту							**5000000**											

Расчет составил: _____ *Аленкина Н.В.*

Расчет проверил: _____ *Плотников А.В.*

Генподрядчик: ТОО "Сана-Торг": _____ **Садыков Р.М.**

Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

_____

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского тр-та и а/дорог р-на им.Г.Мусрепова СКО"
Генподрядчик: ТОО "Сана-Торг"
Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ
выполненных работ №4 за август 2014года
по среднему ремонту ул.Гаражная с.Новоишимское района им.Г.Мусрепова

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	за един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		Ремонт асфальтобетонного покрытия																		
1	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000л без введения добавок	т	0,002344	472,75	45	427,75	117,2	1	0	1	0	133	1	0,29	0		0		
2	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий марки БНД	т	0,002344	38600,00				90	0	0	0		0		0		0		
3	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения асфальтоукладчика	т	81,295	247,28	97,2	150,08	56,1	20103	7902	12201	4563	133	16578	0,55	45		0		
4	С143010-9	Смеси асфальтобетонные плотные горячие мелкозернистые	т	82,11	5080,00				417109	0	0	0	133	0		0		0		
		Итого прямых затрат:							437303	7902	12202	4563		16580		45				
		Накладные расходы							16580											
		-заработная плата на НР																		
		ИТОГО с накладными расходами							453883											
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							27233											
		ИТОГО:							481116											
		Выслуга лет 1%							4811											
		Дополнительные отпуска 0,4%							1924											
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							487852											
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1852/775			487852	*	2,39		1165965											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							23319											
		ИТОГО:							1189286											
		НДС 12%							142714											
		ИТОГО с НДС по Акту							**1332000**											

Расчет составил: _____ *Аленкина Н.В.*

Расчет проверил: _____ *Плотников А.В.*

Генподрядчик: ТОО "Сана-Торг": _____ **Садыков Р.М.**

Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

«СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ҒАБИТ МҮСІРЕПОВ АТЫНДАҒЫ АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҒЫ, ЖОЛАУШЫ КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

150400, Солтүстік Қазақстан облысы, Новоишим селосы, Ленина көшесі, 2,
Тел: 8 (715-35) 21-3-63, факс 22-4-67

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ акимата РАЙОНА ИМЕНИ ГАБИТА МУСРЕПОВА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

150400, Северо-Казахстанской области с. Новоишимское, ул. Ленина, 2
Тел: 8 (715-35) 21-3-63, факс 22-4-67

№ 102 от «20» марта 2019 г.

Руководителю КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильные дорог акимата Северо-Казахастанской области» Балахонцеву В.Н.

Копия: Директору ТОО «МГА-Дорстрой» Мовсесян М.А.

В ответ на Ваш Запрос от 15.03.2019 года сообщаем, что в 2014 году был объявлен конкурс на выполнение работ по среднему ремонту улицы Гаражной в с.Новоишимское района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области, организатором которого выступило ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог района им.Г.Мусрепова СКО» на сумму 17857142 тенге без НДС.

В предоставленной конкурсной документации ТОО «Сана-Торг» в Приложении 8 «Сведения о субподрядчиках» был заявлен субподрядчик ТОО «МГА-Дорстрой» с выполнением объема 66,66% на сумму 11903570 тенге без НДС., что не противоречит п. 51 Правил о государственных закупках в РК» и условиям Конкурсной документации п. 9 пп. 2 (не более 2/3 объема). Кроме того, на субподрядчика предоставлены все учредительные документы, лицензия, сведения о квалификации с подтверждающими документами.

С победителем конкурса ТОО «Сана-Торг» был заключен Договор № 24 о государственных закупках от 26.03.2014года.

По условиям Договора субподряда №27/03-14мга от 26.03.2014 года, субподрядчик ТОО «МГА-Дорстрой» выполнил работы на сумму 13332000 тенге, т.е. 2/3 от общего объема договора.

При составлении Акта государственной приемочной комиссии при приемке объекта в эксплуатацию от 15.10.2014 года допущена техническая ошибка, где не указано ТОО «Сана-Торг» как Генподрядчик, а отражен ТОО «МГА-Дорстрой», который являлся Субподрядчиком.

Руководитель отдел **С. Омаров**