Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунал го хозяйства города Алматы
050001 г.Алматы, пл.Республики, 4
ГУ Комитет Казначейства МФ РК, ИИК KZ32070102KSN6001000, БИК KKMFKZ2A, КБЕ 12, код Учреждения 3713751
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"
050013 .Алматы, улЖелтоксан, 185, тел. +7 727 260 89 97
АО "Банк ЦентрКредит" ИИК KZ578560000000115367, БИК KCJBKZKX, КБЕ 17

Приложение № 3-1
Типовая форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомитета
Республики Казахстан отт 16.11.94 № 73

Наименование работ и его адрес: Реконструкция и строительство магистральных тепловых сетей города Алматы - реконструкция ТМ-1 от ТЭЦ-1 до НС-1. Участок трассы по ул.Жибек Жолы, ул.Наурызбай батыра до НС-1

Договор № 18 от 15.03.2012г.

СПРАВКА № 5 за октябрь 2012 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2012 года

Код Застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№ 18	15.03.2012				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов. Комплексов работ	Стоимость выполненных работ									ВСЕГО с НДС
			из гр.1						Налог на добавленную стоимость, 12%	
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажных работ: в сметных базисных ценах 2001 года	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция и строительство магистральных тепловых сетей города Алматы - реконструкция ТМ-1 от ТЭЦ-1 до НС-1. Участок трассы по ул.Жибек Жолы, ул.Наурызбай батыра до НС-1	1 271 935 900	111 957 243	48 131 333						13 434 869	125 392 112
ИТОГО	**1 271 935 900**	**111 957 243**	**48 131 333**						**13 434 869**	**125 392 112**

Подрядчик

ТОО "Дала " _____

Заказчик

КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы _____

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТЭЦ-1 до насосной станции №1 в г.Алматы

Наименование обьекта: Участок трассы по ул.Жибек Жолы,ул.Наурызбай батыра до НС-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
205.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1010,00	44,90 / 1,43	43,42 / 14,53	45350 / 1440	43856 / 14676	0,01 / 0,05	10 / 54
206.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле водопроводных и канализационных труб	м3	80,00	514,78 / 514,78	-- / --	41183 / 41183	-- / --	3,28 / --	262 / --
207.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях возле незащищенных кабелей	м3	65,00	581,93 / 581,93	-- / --	37825 / 37825	-- / --	3,71 / --	241 / --
208.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную с откосами	м3	30,00	537,16 / 537,16	-- / --	16115 / 16115	-- / --	3,42 / --	103 / --
209.	Е0101-17-2	Погрузка грунта разработанного вручную в автомобили-самосвалы	м3	182,50	34,04 / 1,14	32,86 / 11,00	6213 / 208	5997 / 2007	0,01 / 0,04	1 / 7
210.	Е010333-А 30-1	Перевозка излишнего грунта на 30 км	т	490,00	176,40 / --	176,40 / 35,28	86436 / --	86436 / 17287	-- / 0,74	-- / 363
211.	Е010333-А 23-1	Перевозка грунта для обратной засыпки на 23км во временный отвал	т	6482,10	142,92 /	142,92 /	926422 /	926422 /	-- /	-- /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	28,58	--	185284	0,60	3891
212.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	1300,00	3,77	3,24	4897	4217	0,00	4
					0,48	1,12	624	1456	0,00	5
213.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	14308,00	29,61	28,57	423628	408851	0,01	99
					0,99	9,56	14165	136820	0,04	501
214.	Е010333-А 23-1	Перевозка грунта из временного отвала на 23км	т	27185,20	142,92	142,92	3885309	3885309	--	--
					--	28,58	--	777062	0,60	16318
215.	С143008-9 2	Песок природный	м3	146,00	990,00	--	144540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
216.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2045,00	154,22	--	315370	--	1,12	2286
					154,22	--	315370	--	--	--
217.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	12392,00	7,45	7,45	92337	92337	--	--
					--	2,42	--	29979	0,01	115
218.	Е0101-134 -1	Канал л.1195.ТС-АС.001.004 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	12392,00	24,78	5,19	307048	64357	0,12	1539
					19,58	--	242691	--	--	--
219.	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м3	16,94	1659,60	--	28114	--	3,44	58
					548,55	--	9292	--	--	--
220.	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	48,00	2863,22	713,71	137435	34258	3,65	175
					600,30	247,91	28814	11899	0,96	46
221.	С143018-1 40	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	3,05	23900,00	--	72895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	С143018-1 41	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	м3	8,47	22600,00	--	191422	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
223.	С143018-1 42	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более	м3	36,48	22000,00	--	802560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.0 до 2.0								
224.	С143001-4 7	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	48,00	129,00	--	6192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя деформационных швов	м2	65,80	671,12	12,89	44159	848	0,23	15
					36,23	4,84	2384	319	0,02	2
231.	Е0108-6-9	Обкладка деформационных швов кирпичом	м3	2,00	8019,10	341,09	16038	682	6,84	14
					1053,11	126,79	2106	254	0,62	1
232.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	1699,00	202,96	11,44	344837	19441	0,31	526
					45,54	4,30	77372	7307	0,02	36
233.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,фундаментов	м2	1699,00	401,56	8,21	682244	13950	0,16	279
					25,41	3,08	43180	5236	0,02	26
234.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,фундаментов	м2	1699,00	671,12	12,89	1140227	21903	0,23	393
					36,23	4,84	61546	8226	0,02	40
235.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	1699,00	202,96	11,44	344837	19441	0,31	526
					45,54	4,30	77372	7307	0,02	36
236.	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	1699,00	62,38	1,54	105990	2618	0,02	39
					3,52	0,57	5979	977	0,00	5
		Узел установки сильфонного компенсатора л.1195.ТС-АС.001.004								
237.	Е0106-1-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5	м3	3,60	5460,03	75,91	19656	273	1,55	6
					225,11	28,67	810	103	0,14	1
238.	Е0106-35-3	Устройство узла установки сильфонного компенсатора со стенками из монолитного бетона В15	м3	20,60	9976,27	1256,46	205511	25883	11,53	238
					1906,99	432,38	39284	8907	1,63	34
239.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	20,60	256,00	--	5274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0295	65000,00	--	1918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,77	65900,00 ---	-- ---	116643 ---	-- ---	-- ---	-- ---
242.	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	м3	7,36	1807,12 294,98	775,41 95,67	13300 2171	5707 704	1,77 0,35	13 3
243.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,П22-12	м3	7,36	23000,00 ---	-- ---	169280 ---	-- ---	-- ---	-- ---
244.	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	7,36	129,00 ---	-- ---	949 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Узлы трубопроводов л.1195.ТС-АС.001.031-039								
258.	Е0123-13-1	Устройство смотровых люков	м3	12,20	15411,40 5039,93	5782,59 2165,48	188019 61487	70548 26419	31,17 10,58	380 129
259.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	10,27	22600,00 ---	-- ---	232102 ---	-- ---	-- ---	-- ---
260.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,94	29600,00 ---	-- ---	27824 ---	-- ---	-- ---	-- ---
261.	С143001-47	Надбавка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,91	129,00 ---	-- ---	117 ---	-- ---	-- ---	-- ---
262.	С143001-45	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-0,94	240,00 ---	-- ---	-226 ---	-- ---	-- ---	-- ---
263.	С143001-46	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-10,30	129,00 ---	-- ---	-1329 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264.	С143018-3 3	Кольца высотой 0,3м диам.700мм КС7-3	м	2,10	4475,00 ---	-- ---	9398 ---	-- ---	-- ---	-- ---
265.	С143018-3 6	Кольца высотой 0,3м диам.1000мм КС10-3	м	2,40	14130,00 ---	-- ---	33912 ---	-- ---	-- ---	-- ---
266.	С131104-1 6	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-99	комплект	15,00	17100,00 ---	-- ---	256500 ---	-- ---	-- ---	-- ---
267.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	80,35	251,62 42,95	4,39 1,66	20218 3451	353 133	0,24 0,01	20 1
		Дренажные колодцы ДК-6ДК-7 Ду 1,5м л.1195.ТС-АС.001.047-048								
268.	Е0123-13- 5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	6,28	7686,07 1858,34	1769,68 662,66	48269 11670	11114 4162	11,10 3,24	70 20
269.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	3,08	29600,00 ---	-- ---	91168 ---	-- ---	-- ---	-- ---
270.	С143001-4 6	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	-3,08	129,00 ---	-- ---	-397 ---	-- ---	-- ---	-- ---
271.	С143001-4 5	Скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	-3,08	240,00 ---	-- ---	-739 ---	-- ---	-- ---	-- ---
272.	С143018-3 7	Кольца высотой 0,9м Dв 1500 мм КС15-9	м	7,20	7530,00 ---	-- ---	54216 ---	-- ---	-- ---	-- ---
273.	С143018-3 3	Кольца высотой 0,3м диам.700мм КС7-3	м	0,60	4475,00 ---	-- ---	2685 ---	-- ---	-- ---	-- ---
274.	С11011-77 3	Скобы ходовые	шт	24,00	221,00 ---	-- ---	5304 ---	-- ---	-- ---	-- ---
275.	С131104-1 6	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	17100,00 ---	-- ---	34200 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276.	Е0106-3-1	Устройство обетонки ввода из В7,5	м3	1,0	6864,11	299,55	6864	300	4,53	5
					706,39	102,88	706	103	0,40	0
277.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,02	256,00	--	261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	47,51	251,62	4,39	11954	209	0,24	12
					42,95	1,66	2041	79	0,01	0
293.	Е0113-16-6	Камеры л.1195.ТС-АС.001.003-026 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	233,51	22,68	0,06	5295	13	0,03	8
					6,68	0,02	1560	5	0,00	0
294.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133, за 2 раза	м2	233,51	48,44	0,05	11311	11	0,05	11
					9,57	--	2234	--	--	--
298.	С143018-6 8	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,П11-8,П15-8,П18-8,П21-8 и П04	м3	-6,38	23000,00	--	-146850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
306.	С143018-3 3к=1,25	Кольца высотой 0.3 м Dв 700 мм КС7-3	м	6,00	4475,00	--	26850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	С131104-1 6	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-99	комплект	28,00	17100,00	--	478800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
308.	Е0109-30-1	Монтаж м/к перкрытий площадок камер	т	0,3887	16099,21	6350,33	6258	2468	41,28	16
					6986,25	1520,73	2716	591	5,44	2
309.	Е0109-29-1	Монтаж стремянок	т	2,38	15288,85	6297,25	36312	14956	33,23	79
					5796,00	1785,80	13766	4241	6,28	15
310.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	2,76	154400,00	--	426721	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
311.	С12021	Поправка на марку стали С245	т	2,64	1860,00	--	4907	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
312.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	124,37	22,68	0,06	2820	7	0,03	4
					6,68	0,02	831	3	0,00	0
313.	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-133, за 2 раза	м2	124,37	48,44	0,05	6024	6	0,05	6
					9,57	--	1190	--	--	--
314.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм для создания уклона	м2	201,15	206,94	11,44	41626	2302	0,41	82
					60,03	4,30	12075	865	0,02	4
315.	Е0111-11-2к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	201,15	55,11	1,54	11086	310	0,01	2
					1,45	0,57	291	116	0,00	1
316.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	364,00	202,96	11,44	73879	4165	0,31	113
					45,54	4,30	16577	1566	0,02	8
317.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен,фундаментов	м2	364,00	401,56	8,21	146166	2989	0,16	60
					25,41	3,08	9251	1122	0,02	5
318.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,фундаментов	м2	364,00	671,12	12,89	244286	4693	0,23	84
					36,23	4,84	13186	1762	0,02	9
319.	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	364,00	202,96	11,44	73879	4165	0,31	113
					45,54	4,30	16577	1566	0,02	8
320.	Е0111-15-4к=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	364,00	62,38	1,54	22708	561	0,02	8
					3,52	0,57	1281	209	0,00	1
		Смотровой колодец л.1195.ТС-АС.001.049								
321.	Е0146-27-2	Пробивка отверстий Ду300 в существующих плитах	м3	0,0743	11096,63	6400,31	824	475	27,37	2
					4696,31	2416,73	349	180	11,81	1
322.	Е0123-13-1	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 0,7 м в сухих грунтах	м3	1,52	15411,40	5782,59	23425	8790	31,17	47
					5039,93	2165,48	7661	3292	10,58	16
323.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские	м3	0,56	24232,00	--	13570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

770

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТЭЦ-1 до насосной станции №1 в г.Алматы

Наименование обьекта: Участок трассы по ул.Жибек Жолы,ул.Наурызбай батыра до НС-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Всего (в т.ч. з/п)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Всего (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
129.	Е0124-9-6	Прокладка подающих и обратных трубопроводов в ППУ-изоляции Ду159/250мм	км	0,009	365381,97	152633,59	3288	1374	1121,25	10		
					206223,75	37416,11	1856	337	170,56	2		
130.	Е0124-9-4	Прокладка подающих и обратных трубопроводов в ППУ-изоляции Ду108/180мм	км	0,004	277892,70	93014,45	1112	372	986,70	4		
					179831,25	23550,85	719	94	111,72	0		
131.	Е0124-9-3	Прокладка подающих и обратных трубопроводов в ППУ-изоляции Ду89/160мм	км	0,007	249442,22	85895,47	1746	601	890,10	6		
					160166,25	23245,53	1121	163	110,23	1		
137.	С130806-3 62Приказ	Труба предызолированная Ст159х6/250-1-ППУ-ПЭ с ОДК сталь 20 по ГОСТ 10705-80	м	9,00	4440,00	--	39960	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
138.	С130806-3 58Приказ	Труба предызолированная Ст108х4/180-1-ППУ-ПЭ с ОДК сталь 20 по ГОСТ 10705-80	м	4,00	2670,00	--	10680	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
139.	С130806-3 56Приказ	Труба предызолированная Ст89х4/160-1-ППУ-ПЭ с ОДК сталь 20 по ГОСТ 10705-80	м	7,00	2230,00	--	15610	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	СПрайс	Отвод предызолированный укороченный Ст219х6/315-90-1-ППУ-ПЭ с ОДК, L 610мм сталь 17 ГС	шт	3,00	22759,78 / --	-- / --	68279 / --	-- / --	-- / --	-- / --
149.	СПрайс	Отвод предызолированный укороченный Ст89х4/160-90-1-ППУ-ПЭ с ОДК, L 340мм сталь 17 ГС	шт	4,00	6591,51 / --	-- / --	26366 / --	-- / --	-- / --	-- / --
160.	СПрайс	Переход Ст219-108-1-ППУ-ПЭ Ст20	шт	2,00	14300,73 / --	-- / --	28601 / --	-- / --	-- / --	-- / --
162.	Е0124-13-7	Установка шарового крана	компл	2,00	6068,36 / 2846,25	2917,23 / 670,68	12137 / 5692	5834 / 1341	15,41 / 2,81	31 / 6
163.	Е0124-13-5	Установка шарового крана	компл	12,00	3429,98 / 1570,61	1682,74 / 389,68	41160 / 18847	20193 / 4676	8,43 / 1,62	101 / 19
164.	Е0124-13-4	Установка шарового крана	компл	4,00	2352,75 / 1094,51	1126,60 / 254,87	9411 / 4378	4506 / 1019	5,92 / 1,06	24 / 4
165.	Е0124-13-2	Установка шарового крана	компл	2,00	1393,53 / 577,01	736,63 / 177,50	2787 / 1154	1473 / 355	3,17 / 0,72	6 / 1
169.	СПрайс	Шаровый кран "Балломакс" с воздушником Ст219/32-1-ППУ-ПЭ, Аст 562	шт	10,00	350140,13 / --	-- / --	3501401 / --	-- / --	-- / --	-- / --
170.	СПрайс	Шаровый кран "Балломакс" с воздушником Ст89/32-1-ППУ-ПЭ, Аст 444	шт	2,00	81077,63 / --	-- / --	162155 / --	-- / --	-- / --	-- / --
171.	СПрайс	Шаровый кран "Балломакс" Ст219/32-1-ППУ-ПЭ, Аст 562	шт	2,00	339175,24 / --	-- / --	678350 / --	-- / --	-- / --	-- / --
172.	СПрайс	Шаровый кран "Балломакс" Ст159-1-ППУ-ПЭ, А 3150	шт	2,00	155564,28 / --	-- / --	311129 / --	-- / --	-- / --	-- / --
173.	СПрайс	Шаровый кран "Балломакс" Ст159-1-ППУ-ПЭ, А 2569	шт	2,00	148900,57 / --	-- / --	297801 / --	-- / --	-- / --	-- / --
174.	ТПрайс	Шаровый кран "Балломакс" КШТ 61.102.300, А 441	шт	6,00	389502,42 / --	-- / --	2337015 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178.	Е0122-40-8	Монтаж муфт диам. 300 мм	фланец	56,00	802,82	117,80	44958	6597	2,82	158
					602,89	5,17	33762	290	0,02	1
180.	Е0122-40-6	Монтаж муфт и металлических заглушек изоляции диам. 200 мм	фланец	12,00	445,18	65,83	5342	790	1,64	20
					346,73	2,59	4161	31	0,01	0
181.	Е0122-40-5	Монтаж муфт и металлических заглушек изоляции диам. 150 мм	фланец	16,00	263,54	38,54	4217	617	1,03	17
					207,00	2,59	3312	41	0,01	0
182.	Е0122-40-3	Монтаж муфт и металлических заглушек изоляции диам. 100 мм	фланец	2,00	178,55	24,65	357	49	0,69	1
					144,90	--	290	--	--	--
183.	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	м3	24,99	7726,83	3807,78	193093	95156	19,92	498
					3757,05	2367,56	93889	59165	10,60	265
187.	СПрайс	Муфты 315 с комплектующими	шт	20,00	8685,56	--	173711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	СПрайс	Муфты 180 с комплектующими	шт	2,00	3867,72	--	7735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	СПрайс	Муфты 160 с комплектующими	шт	12,00	3638,94	--	43667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
193.	СПрайс	Металлическая заглушка изоляции Ст219-1-ППУ-ПЭ, L-200мм	шт	8,00	30552,62	--	244421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	СПрайс	Металлическая заглушка изоляции Ст150-1-ППУ-ПЭ, L-200мм	шт	4,00	27302,47	--	109210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	СПрайс	Металлическая заглушка изоляции Ст108-1-ППУ-ПЭ, L-200мм	шт	2,00	19233,34	--	38467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	СПрайс	Концевая заглушка изоляции Ст219-1-ППУ-ПЭ, L-230мм	шт	2,00	13031,00	--	26062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	Е0124-11-14	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 1000 мм	шт	10,00	22044,22	10788,59	220442	107886	47,38	474
					9315,00	2493,58	93150	24936	10,21	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203.	Е0124-11-9	Установка сильфонных компенсаторов диаметром 500 мм	шт	2,00	10090,21	5043,46	20180	10087	22,08	44
					4347,00	1162,57	8694	2325	4,76	10
206.	Е0122-40-16	Монтаж муфт к сильфонным компенсаторам диам. 1000 мм	фланец	20,00	2318,98	349,11	46380	6982	7,59	152
					1578,38	31,05	31568	621	0,13	3
207.	Е0122-40-11	Монтаж муфт к стартовым компенсаторам диам. 500 мм	фланец	2,00	1110,64	153,60	2221	307	3,79	8
					799,54	7,76	1599	16	0,03	0
217.	Е0112-13-1	Укладка полиэтиленовых матов	м2	308,00	48,94	5,67	15073	1746	0,21	66
					33,64	2,13	10360	655	0,01	3
218.	СПрайс	Маты полиэтиленовые 2000х1400х45	шт	110,00	1442,27	--	158650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0142-21-1прим.	Укладка ленты маркировочной	м	75,00	7,31	1,64	549	123	0,04	3
					5,67	0,62	425	47	0,00	0
220.	СПрайс	Лента маркировочная	м	500,00	30,02	--	15012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	СПрайс	Защитный экран-1020	шт	9,00	4995,32	--	44958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
222.	Ц0110-349-4	Система ОДК Монтаж терминалов и коверов	шт	12,00	799,50	--	9594	--	4,60	55
					745,20	--	8942	--	--	--
223.	ТПрайс	Стоимость терминала промежуточного КТ-15/Ш	шт	6,00	8247,13	--	49483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
224.	СПрайс	Наземный ковер	шт	6,00	14256,65	--	85540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
225.	Ц0108-80-4	Монтаж следящей системы, проводов в муфтовых системах, заземляющего соединения и соединительного кабеля	шт	1365,00	216,75	8,05	295864	10988	1,15	1570
					186,30	2,64	254300	3610	0,02	21
226.	СПрайс	Промежуточный элемент трубопровода с кабелем вывода L 1000мм 1020/1200-1-ППУ-ПЭ	шт	8,00	132067,32	--	1056539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227.	СПрайс	Промежуточный элемент трубопровода с кабелем вывода L 1000мм 530/710-1-ППУ-ПЭ	шт	4,00	56967,30	--	227869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
228.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах	м	6,00	30,97	2,42	186	14	0,12	1
					22,66	0,58	136	3	0,00	0
229.	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	114,00	25,99	2,42	2963	275	0,12	13
					18,98	0,35	2163	39	0,00	0
230.	СПрайс	Кабель соединительный NYM 5x1,5	м	120,00	57,70	--	6924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	Ц0108-407-13	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 50 мм	м	6,00	128,09	7,24	769	43	0,51	3
					82,34	1,50	494	9	0,01	0
232.	С130806-183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57x4 мм	м	6,00	373,00	--	2238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы производства СНГ								
233.	Е0124-3-13	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,00151	196457,28	300882,78	1795	451	1782,50	3
					336375,00	81769,29	505	123	346,71	1
234.	Е0124-3-9	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,006	801787,34	165831,46	4811	995	1087,90	7
					206223,75	44100,88	1237	265	208,60	1
235.	Е0124-3-7	Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,0166	532930,76	114472,76	8847	1900	877,45	15
					164306,25	32545,57	2727	540	158,84	3
236.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250 мм, сверх учтенных сб.№24	т	0,0134	264818,84	56798,21	3549	761	359,61	5
					72191,25	21455,55	967	288	104,79	1
237.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 800 мм, сверх учтенных сб.№24	т	0,3346	215251,79	45223,54	72023	15132	169,85	57
					34931,25	17082,68	11688	5716	83,43	28
238.	СПрайс	Трубы электросварные прямошовные Ду500 17Г1С ГОСТ 20295-85	м	1,50	8233,96	--	12351	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
239.	С130806-113	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	м	6,00	3630,00	--	21780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	С130806-101	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	16,60	2250,00	--	37350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
242.	Ц3927-38	Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов через одну стенку, толщиной стенки до 5 мм	снимок	10,00	368,05	1,05	3680	10	0,92	9
					230,00	--	2300	--	--	--
243.	Ц3927-39	Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов через одну стенку, толщиной стенки до 10мм	снимок	105,00	455,73	1,33	47852	140	1,15	121
					271,40	--	28497	--	--	--
244.	Ц3927-40	Контроль гаммапросвечиванием трубопроводов через одну стенку, толщиной стенки до 15мм	снимок	103,00	512,27	1,67	52764	172	1,15	118
					326,60	--	33640	--	--	--
245.	Ц0112-755-11	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 720 мм	присоед	2,00	15867,50	1092,50	31735	2185	71,30	143
					14260,00	38,87	28520	78	0,23	0
246.	Ц0112-755-9	Присоединение трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы 530 мм	присоед	4,00	11894,25	830,30	47577	3321	52,90	212
					10686,95	28,52	42748	114	0,17	1
247.	Ц0112-754-3	Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 108 мм Антикорозийное покрытие	врезка	8,00	2618,75	121,90	20950	975	11,50	92
					2367,85	5,17	18943	41	0,03	0
248.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,00	22,68	0,06	612	2	0,03	1
					6,68	0,02	180	1	0,00	0
249.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	27,00	40,23	0,05	1086	1	0,04	1
					7,20	--	194	--	--	--
250.	Е0126-12-4	Изоляция матами минераловатными прошивными на металлической сетке	м2	19,00	306,81	101,43	5829	1927	0,86	16
					152,15	38,04	2891	723	0,19	4
251.	СПрайс	Маты минераловатные "ТЕХМАТ" на	м3	2,11	12475,13	--	26367	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлической сетке,ячейка 25мм, толщ.60мм			--	--	--	--	--	--
252.	Е0126-22-2	Покрытие изоляции стеклопластиком	м2	19,00	731,16	34,11	13892	648	3,76	71
					683,10	12,68	12979	241	0,06	1
253.	С11011-94 1	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,0196	179500,00	--	3513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	12344633	304637	4133
	769028	107903	479

Накладные расходы :

На монтажные работы	395664
На общестроительные работы	536017
Всего накладных расходов:	931681
Итого с накладными	13276314

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	653389
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13929703
Итого с временными, 1,2 %	14068221
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	14341573
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14388300
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14499122
Пересчет в текущих ценах, К-2,17757	31572853
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	631457
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	32204310
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3864519
Итого с НДС	36068829

Принял:

Сдал:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.

610

Заказчик КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дала"

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция тепломагистрали М-1 от ТЭЦ-1 до насосной станции №1 в г.Алматы

Наименование объекта: Участок трассы по ул.Жибек Жолы,ул.Наурызбай батыра до НС-1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Восстановительные работы														
28.	Ц0108-311 -3	Подвеска провода контактного троллейбуса на прямой и кривой радиусом свыше 30 м	км	0,2175	103264,50	78706,00	22460	17119	142,60	31						
					24322,50	17801,72	5290	3872	103,25	22						
29.	Ц0108-303 -7	Трос продольно-несущий	км	0,435	8556,75	3000,35	3722	1305	33,35	15						
					5485,50	688,85	2386	300	4,00	2						
30.	Ц0108-306 -2	Изоляторы	шт	26,00	1175,35	799,25	30559	20780	2,30	60						
					372,60	175,95	9688	4575	1,02	27						
31.	Ц0108-302 -1	Поперечины из троса, длина до 30 м	шт	12,00	1022,40	633,65	12269	7604	2,30	28						
					385,25	142,60	4623	1711	0,83	10						
		Материалы не учтенные ценником														
32.	СПрайс	Провод контактный МФ-85	км	0,435	368988,27	--	160510	--	--	--						
					--	--	--	--	--	--						
33.	СПрайс	Трос натяжной	м	435,00	42,57	--	18516	--	--	--						
					--	--	--	--	--	--						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	СПрайс	Изоляторы	шт	26,00	713,82	--	18559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							266595	46810		133
		Накладные расходы :					21987	10458		61
		На монтажные работы						30822		
		Всего накладных расходов:						30822		
		Итого с накладными						297417		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						17845		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						315262		
		Итого с временными, 1,2 %						319045		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %						326511		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						327787		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						330977		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,17757						720727		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						14415		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						735142		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						88217		
		Итого с НДС						823359		

Принял:

Сдал:

ТОО «Бэлко-строй»
Объемы и качество подтверждаю
Технадзор КУНЕВ М.К.