«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Генерального
директора ГЦТ «Астанателеком»
_____ Темирханов Х.Ж.
«29» июня 2009г.

А К Т
приемки выполненных работ по объекту:
«Капитальный ремонт кровли складов на АТС-395» г. Астана

г. Астана **«28» июня 2009г.**

Приемочная комиссия, назначенная приказом № 171 от 09.06.2009г. в составе:
Председатель - Темирханов Х.Ж. – Заместитель Генерального директора – Административный директор ГЦТ «Астанателеком».
Члены комиссии:
Билисбаев К.Д. – начальник Отдела производственного обеспечения;
Нурмаганбетов А.Б. - начальник Центра ЭХО;
Жиенбаев Ж.Ж. – заместитель технического директора;
Мешитбаева Д.А.- Заместитель Генерального директора – Коммерческий директор;
Ыхласов Б.Р. – главный технический руководитель Отдела безопасности и охраны труда;
Чемакин И.В. – начальник Центра энергетики и климатехники;
Предъявлен к приемке законченный объект:
«Капитальный ремонт кровли складов на АТС-395 »

Ремонтно-строительные работы выполнены **ТОО «Стройальянс НС».**
Сроки выполнения работ: начало работ - апрель 2009г.
окончание работ - май 2009г.
Ремонтно-строительные работы выполнены с оценкой « *удовлетворительно* »
Фактическая стоимость принимаемого в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт кровли складов на АТС-395 » -** 3 312,75 тыс. тенге
в том числе СМР – 2 957,81 тыс. тенге
НДС – 354,94 тыс. тенге.

Решение комиссии:

Принять ремонтные работы по объекту: **«Капитальный ремонт кровли складов на АТС-395»**

_____ Билисбаев К.Д.
_____ Нурмаганбетов А.Б.
_____ Жиенбаев Ж.Ж.
_____ Мешитбаева Д.А.
_____ Ыхласов Б.Р.
_____ Чемакин И.В.

От подрядной организации:
Директор ТОО «**Стройальянс НС**» _____ **Нуржанов К.Т.**