«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Генерального
директора ГЦТ «Астанателеком»
_____Темирханов Х.Ж.
«29» июня 2009г.

А К Т
приемки выполненных работ по объекту:
«Капитальный ремонт кровли здания АТС-37» г. Астана

г. Астана **«29» июня 2009г.**

Приемочная комиссия, назначенная приказом № 171 от 09.06.2009г. в составе:
Председатель - Темирханов Х.Ж. – Заместитель Генерального директора – Административный директор ГЦТ «Астанателеком».
Члены комиссии:
Билисбаев К.Д. – начальник Отдела производственного обеспечения;
Нурмаганбетов А.Б. - начальник Центра ЭХО;
Жиенбаев Ж.Ж. – заместитель технического директора;
Мешитбаева Д.А.- Заместитель Генерального директора – Коммерческий директор;
Ыхласов Б.Р. – главный технический руководитель Отдела безопасности и охраны труда;
Чемакин И.В. – начальник Центра энергетики и климатехники;
Предъявлен к приемке законченный объект:
«Капитальный ремонт кровли здания АТС-37 »

Ремонтно-строительные работы выполнены **ТОО «Стройальянс НС».**
Сроки выполнения работ: начало работ - апрель 2009г.
окончание работ - май 2009г.
Ремонтно-строительные работы выполнены с оценкой « *удовлетворительно* »
Фактическая стоимость принимаемого в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт кровли здания АТС-37 » -** 5 535,21 тыс. тенге
в том числе СМР – 4 942,15 тыс. тенге
НДС – 593,06 тыс. тенге.

Решение комиссии:

Принять ремонтные работы по объекту: **«Капитальный ремонт кровли здания АТС-37»**

_____Билисбаев К.Д.
_____Нурмаганбетов А.Б.
_____Жиенбаев Ж.Ж.
_____Мешитбаева Д.А.
_____Ыхласов Б.Р.
_____Чемакин И.В.

От подрядной организации:
Директор ТОО «**Стройальянс НС**» _____ **Нуржанов К.Т.**