Счет-фактура № 8 от 22 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

БИН и адрес местонахождения поставщика:020240003986,Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023757, от 19.10.2012 г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 07-02/31 от 17.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, р-н Алматы, ул. Б. Майлина, д. 12

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: 020240003986,Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 830840000010, ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

БИН и адрес местонахождения получателя: 830840000010, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12

ИИК покупателя: KZ35998BTB0000120900 в АО "Цесна Банк " БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт фасада здания колледжа общественного питания и сервиса	работа	1	6 972 111.61	6 972 111.61	12%	836 653.39	7 808 765.00		
Всего по счету:					**6 972 111.61**		**836 653.39**	**7 808 765.00**		

Руководитель:
Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж общественного питания и сервиса акимата г.Астана
Подрядчик: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Ремонт фасада здания колледжа общественного питания и сервиса акимата г.Астана
Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских Населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Утвержден
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за июль 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		07-02/31	17.06.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт фасада здания колледжа общественного питания и сервиса акимата г.Астана	**7 808 765**	**6 972 112**							**836 653**	**7 808 765**

Заказчик:
Директор ГККП «Колледж общественного питания и сервиса» акимата г. Астана
Зиятулы Ж.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Стройальянс НС»
Нуржанов К.Т.

Заказчик:Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

Подрядчик: ТОО Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

Наименование объекта - Ремонт фассада здания колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны

Акт

приемки выполненных работ за июль 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фасады административно-учебного корпуса								
1	Е0169-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	1354	60,17	–	81470	–	73323	0,38	512
		м2		60,17	–	81470	–	90	–	–
2	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамогранитных плиток	324	133,16	23,58	43144	7640	34825	0,74	241
		м2		109,58	4,16	35504	1348	94,5	0,02	8
3	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	110	4803,46	472,78	528381	52005	423559	23,05	2535
		м3		4101,19	177,19	451131	19491	90	0,86	95
4	СПрайс-лист	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150	112,2	9069,92	–	1017645	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0115-86-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	310	411,78	0,31	127652	97	27810	0,53	164
		м		94,93	–	29429	–	94,5	–	–
6	Е0169-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	517	165,14	0,77	85377	398	21767	0,24	123
		м		46,67	0,11	24128	57	90	–	–
7	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	185,04	1110,39	6,15	205466	1138	39230	1,32	245
		м2		222,01	2,34	41080	433	94,5	0,01	2
8	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	34,8	816,57	7,91	28417	275	11926	2,06	72
		м2		359,66	2,99	12516	104	94,5	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2117552	61553			3891
			Тенге			675259	21432			105
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2117552				
		Материалы -	Тенге			228244				
		Всего заработная плата -	Тенге				696691			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1017645				

Местные материалы -		Тенге			80049				
	Накладные расходы -	Тенге			632440				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							316
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94866			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165000				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2914992				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4313
	Сметная заработная плата -	Тенге				791557			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2914992				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4313
	Сметная заработная плата -	Тенге				791557			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2117552	61553			3891
		Тенге			675259	21432			105
Стоимость общестроительных работ - -		Тенге	-		2117552		-		
Материалы -		Тенге			228244				
Всего заработная плата -		Тенге				696691			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1017645				
Местные материалы -		Тенге			80049				
	Накладные расходы -	Тенге			632440				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							316
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				94866			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165000				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2914992				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4313
	Сметная заработная плата -	Тенге				791557			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2914992				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4313
	Сметная заработная плата -	Тенге				791557			

Выслуга лет 1%	Тенге	29 150
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	11 660
Итого	Тенге	2 955 802
Текущая стоимость к=2,7367742	Тенге	8 089 362
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	161 787
Итого	Тенге	8 251 150
Понижающий коэффициент 0,8449866832024	Тенге	6 972 112
НДС 12%	Тенге	836 653
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**7 808 765**

Заказчик:
ГККП "Канцелярия общественного питания и сервиса" акимата города Астаны
Зиятды Ж.

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"
Нугметжанов К.Т.

Технадзор:
ТОО "ТЕХСТРОЙГАРАНТ" -
Нугметжанов Аслан Мурагидович
Нугметжанов А.М.

Счет-фактура № 16 от 26 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

БИН и адрес местонахождения поставщика:020240003986,Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023757, от 19.10.2012 г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 07-02/31 от 17.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, р-н Алматы, ул. Б. Майлина, д. 12

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: 020240003986,Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 830840000010, ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

БИН и адрес местонахождения получателя: 830840000010, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12

ИИК покупателя: KZ35998BTB0000120900 в АО "Цесна Банк " БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт фасада здания колледжа общественного питания и сервиса	работа	1	7 138 371.43	7 138 371.43	12%	856 604.57	7 994 976.00		
Всего по счету:					**7 138 371.43**		**856 604.57**	**7 994 976.00**		

Руководитель:
Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж общественного питания и сервиса акимата г.Астана
Подрядчик: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Ремонт фасада здания колледжа общественного питания и сервиса акимата г.Астана
Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских Населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Утвержден
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
Коммунального хозяйства
от «2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за август 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		07-02/31	17.06.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт фасада здания колледжа общественного питания и сервиса акимата г.Астана	**15 803 741**	**7 138 371**							**856 605**	**7 994 976**

Заказчик:
И.о.Директора ГККП «Колледж общественного питания и сервиса» акимата г. Астана
Аклаулетов Н.Н._____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Стройальянс НС»
Нуржанов К.Т._____

Заказчик:Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны
Подрядчик: ТОО Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

Наименование объекта - Фассады здания колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны

Акт
приемки выполненных работ за август 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Фасады административно-учебного корпуса										
1	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	585,96	1110,39	6,15	650643	3604	124227	1,32	775		
		м2		222,01	2,34	130088	1370	94,5	0,01	7		
2	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	110,2	816,57	7,91	89987	872	37766	2,06	227		
		м2		359,66	2,99	39635	329	94,5	0,01	2		
3	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	771	104,31	2,06	80420	1590	14918	0,11	82		
		м2		19,69	0,79	15179	607	94,5	--	3		
4	Е0134-56-1	Устройство каркасов акустических конструкций стен металлических	39	855,94	9,19	33382	358	10326	1,64	64		
		м2		263,93	3,51	10293	137	99	0,02	1		
5	Е0115-14-1	Наружная облицовка по готовому каркасу керамогранитными плитками	324	219,88	2,35	71241	761	66588	1,20	388		
		м2		216,58	0,90	70172	292	94,5	--	1		
6	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	257,52	1350,00	--	347652	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
7	Е0163-8-4	Разборка облицовки стен из бетонных плит	108	798,54	87,76	86242	9478	74126	4,51	487		
		м2		710,78	15,52	76764	1676	94,5	0,09	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	221	210,78	110,20	46583	24353	32392	0,52	115
		отверст.		97,81	65,05	21615	14376	90	0,10	23
9	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,088715	50642,00	--	4493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0109-35-1	Монтаж металлического каркаса для крепления облицовочной плитки	0,58	17410,13	359,62	10098	209	7730	99,48	58
		т		16327,13	126,56	9470	73	81	0,61	--
11	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,58	53600,00	--	31088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	332	210,78	110,20	69979	36585	48662	0,52	173
		отверст.		97,81	65,05	32472	21597	90	0,10	34
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей арматуры и уголковгрунтовкой ГФ-021 за один раз	11,12	131,74	0,13	1465	1	899	0,51	6
		м2		99,73	0,05	1109	1	81	--	--
14	Е0112-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	64,064	598,35	1,55	38332	99	12131	1,12	72
		м2		176,21	0,59	11289	38	107,1	--	--
15	Е0112-9-1	Устройство желобов	31	1408,71	19,35	43670	600	4734	0,86	27
		м		135,33	7,26	4195	225	107,1	0,04	1
16	Е0115-15-1	Наружная облицовка стен керамогранитом на растворе	25,3	1881,23	3,20	47595	81	11597	2,93	74
		м2		483,86	1,21	12242	31	94,5	0,01	--
17	Е0158-18-2	Ремонт водосточных желобов из листовой стали	11	342,68	0,74	3770	8	396	0,22	2
		м		33,48	0,11	368	1	107,1	--	--
18	Е0158-12-2	Ремонт водосточных труб	108	202,73	--	21895	--	23449	1,26	136
		м		202,73	--	21895	--	107,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0158-27-4	Смена с лестниц или подмостей колен водосточных труб	12	325,06	0,31	3901	4	1108	0,54	6
		1шт		86,18	–	1034	–	107,1	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1682434	78603			2692
			Тенге			457820	40752			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1672336				
	Материалы -		Тенге			522285				
	Всего заработная плата -		Тенге				489029			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			383233				
	Местные материалы -		Тенге			240073				
		Накладные расходы -	Тенге			463319				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							232
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69498			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2263795				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2946
		Сметная заработная плата -	Тенге				558527			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10098				
	Материалы -		Тенге			420				
	Всего заработная плата -		Тенге				9543			
		Накладные расходы -	Тенге			7730				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1070				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10703			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2282692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3008
		Сметная заработная плата -	Тенге				569230			
		РАЗДЕЛ 2.Фасад учебно-бытового корпуса								
20	Е0169-11-2	Сборка и разборка инвентарных металлических, трубчатых лесов	1040	60,17	–	62577	–	56319	0,38	393
		м2		60,17	–	62577	–	90	–	–
21	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	21,025	8422,06	472,78	177074	9940	80958	23,05	485
		м3		4101,19	177,19	86227	3725	90	0,86	18
22	СПрайс-лист	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150	21,025	9069,92	–	190695	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0169-9-4	Заделка и запенивание щелей оконных и дверных коробок глубиной до 20мм	187,5	165,14	0,77	30964	144	7894	0,24	45
		м		46,67	0,11	8751	21	90	–	–
24	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	42,05	1110,39	6,15	46692	259	8915	1,32	56
		м2		222,01	2,34	9335	98	94,5	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			508001	10343			978
			Тенге			166890	3844			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			508001				
	Материалы -		Тенге			104757				
	Всего заработная плата -		Тенге				170735			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			190695				
	Местные материалы -		Тенге			15441				
		Накладные расходы -	Тенге			154086				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23113			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			701812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1074
		Сметная заработная плата -	Тенге				193847			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			701812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1074
		Сметная заработная плата -	Тенге				193847			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2190435	88946			3669
			Тенге			624711	44596			100
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2180337				
	Материалы -		Тенге			627041				
	Всего заработная плата -		Тенге				659764			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			573928				
	Местные материалы -		Тенге			255515				
		Накладные расходы -	Тенге			617405				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							309
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92611			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2965607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4020
		Сметная заработная плата -	Тенге				752375			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10098				
	Материалы -		Тенге			420				
	Всего заработная плата -		Тенге				9543			
		Накладные расходы -	Тенге			7730				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1070				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10703			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2984504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4082
		Сметная заработная плата -	Тенге				763077			

Выслуга лет 1%	Тенге	29 845
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	11 938
Итого	Тенге	3 026 287
Текущая стоимость к=2,7367742	Тенге	8 282 264
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	165 645
Итого	Тенге	8 447 910
Понижающий коэффициент 0,8449866832024	Тенге	7 138 371
НДС 12%	Тенге	856 605
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**7 994 976**

Заказчик
ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астана

Аблаулетов Н.Н. _____

Подрядчик:
ТОО "Строй альянс НС"

Нурпеисов К.Т. _____

Технадзор:
ИП ТЕХСТРОЙГАРАНТ -
Нугметжанов Аслан Муратжанович

Нугметжанов А.М. _____

Бух
к оплате

Счет-фактура № 22 от 15 октября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС"

БИН и адрес местонахождения поставщика:020240003986,Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0023757, от 19.10.2012 г.

ИИК поставщика: KZ978560000000093501 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 07-02/31 от 17.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Казахстан, г. Астана, р-н Алматы, ул. Б. Майлина, д. 12

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: 020240003986,Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройальянс НС", Республика Казахстан, г. Астана, пр.Республики д.26 кв.1

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 830840000010, ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12

(ИИН/БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

БИН и адрес местонахождения получателя: 830840000010, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12

ИИК покупателя: KZ35998BTB0000120900 в АО "Цесна Банк " БИК TSESKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт фасада здания колледжа общественного питания и сервиса	работа	1	5 946 516.96	5 946 516.96	12%	713 582.04	6 660 099.00		
Всего по счету:					**5 946 516.96**		**713 582.04**	**6 660 099.00**		

Руководитель:
Нуржанов К.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ(ответственное лицо поставщика)
Главный бухгалтер
(должность)
Максимова О.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан от
20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж общественного питания и сервиса» акимата города Астаны, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Б. Майлина, д. 12, тел: 8 7172 50 16 47 — 830840000010

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью «Стройальянс НС», Республика Казахстан, г. Астна, пр. Республики, д. 26, кв. 1., 8 7172 95 35 01 — 020240003986

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 07-02/31 «17» июня 2016 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

Номер документа	Дата составления
22	15.10.2016

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг) **	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)***	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость в тенге, с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ремонт фасада здания колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны			работа	1	6 660 099,00	6 660 099,00
				Итого		x	6 660 099,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нуржанов К.Т.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. директора _____ _____
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.

**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.

***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие «Колледж общественного питания и сервиса акимата г.Астана
Подрядчик: ТОО «Стройальянс НС»
Наименование объекта и его адрес: Ремонт фасада здания колледжа общественного питания и сервиса акимата г.Астана
Статья: Программа 027 «Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских Населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020»

Утвержден
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно
коммунального хозяйства
от «2» мая 2012 г.№170

СПРАВКА СТОИМОСТИ
о стоимости оказанных услуг за октябрь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		07-02/31	17.06.2016				

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы (в сметном, базовом уровне цен 2001г.)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт фасада здания колледжа общественного питания и сервиса акимата г.Астана	**22 463 840**	**5 946 517**							**713 582**	**6 660 099**

Заказчик:
И.о.Директора ГККП «Колледж общественного питания и сервиса» акимата г. Астана
Аклаулетов Н.Н. _____

Подрядчик:
Директор
ТОО «Стройальянс НС»
Нуржанов К.Т. _____

Заказчик:Государственное коммунальное казенное предприятие "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны
Подрядчик: ТОО Стройальянс НС"

Форма 2В

Наименование стройки - ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны

Наименование объекта - Фасады здания колледжа общественного питания и сервиса акимата города Астаны

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживаю-щих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Фасады административно-учебного корпуса								
1	Е0115-14-1	Крепление бетонных плиток к каркасу	108,01	219,88	2,35	23749	254	22198	1,20	129
		м2		216,58	0,90	23393	97	94,5	–	–
2	СПрайс-лист	Плитка бетонная шлифованная	108	1500,72	–	162078	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			185827	254			129
			Тенге			23393	97			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			185827				
		Материалы -	Тенге			103				
		Всего заработная плата -	Тенге				23490			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			162078				
		Накладные расходы -	Тенге			22198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3330			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12482				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				26820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			220507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				26820			
		РАЗДЕЛ 2.Фасад учебно-бытового корпуса								
3	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	21,025	8422,06	472,78	177074	9940	80958	23,05	485
		м3		4101,19	177,19	86227	3725	90	0,86	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	СПрайс-лист	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150	21,025	9069,92	--	190695	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0169-9-4	Заделка и запенивание щелей оконных и дверных коробок глубиной до 20мм	187,5	165,14	0,77	30964	144	7894	0,24	45
		м		46,67	0,11	8751	21	90	--	--
6	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	798,95	1110,39	6,15	887144	4914	169382	1,32	1057
		м2		222,01	2,34	177373	1868	94,5	0,01	9
7	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	105	816,57	7,91	85740	831	35984	2,06	216
		м2		359,66	2,99	37765	314	94,5	0,01	2
8	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	841	104,31	2,06	87721	1735	16273	0,11	89
		м2		19,69	0,79	16558	662	94,5	--	3
9	Е0112-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	44,16	598,35	1,55	26423	68	8362	1,12	49
		м2		176,21	0,59	7782	26	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1485761	17632			1941
			Тенге			334455	6615			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1485761				
	Материалы -		Тенге			621186				
	Всего заработная плата -		Тенге				341070			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			190695				
	Местные материалы -		Тенге			301918				
		Накладные расходы -	Тенге			318853				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				47828			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108277				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1912890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2132
		Сметная заработная плата -	Тенге				388898			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1912890				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2132
		Сметная заработная плата -	Тенге				388898			
		РАЗДЕЛ 3.Другие строительные работы								
10	Е0157-14-3	Устройство бетонного покрытия разрушенной отмостки по готовому щебеночному основанию шириной 800 и 900 мм	237	661,87	1,20	156863	284	10397	0,27	63
		1м2		39,40	0,23	9338	55	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0159-12-1	Установка металлических лестничных решеток на дворовом крыльце административно-учебного корпуса	4,5	90,12	0,69	406	3	81	0,13	1
		м		22,21	0,11	100	--	81	--	--
12	Е0109-26-2	Монтаж каркаса козырька из квадратных труб 80х80 мм, швеллеров и уголков 45	0,129	41062,60	9328,84	5297	1203	668	23,46	3
		т		4036,50	2357,59	521	304	81	8,04	1
13	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,1	75600,00	--	7560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0109-34-1	Монтаж металлического пандуса	0,3227	19786,84	2739,11	6385	884	3807	84,64	27
		т		14438,25	126,56	4659	41	81	0,61	--
15	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,2608	75600,00	--	19716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист	Труба 40х40х2 мм	8	197,83	--	1583	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист	Труба 40х20х2 мм	22	137,68	--	3029	--	--	--	--
		мп		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,12	22,68	0,06	139	--	33	0,03	--
		м2		6,68	0,03	41	--	81	--	--
19	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,12	20,99	0,03	128	--	24	0,02	--
		м2		4,78	--	29	--	81	--	--
20	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	5	802,31	10,25	4012	51	1702	1,97	10
		м2		313,89	3,85	1569	19	107,1	0,02	--
21	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике один слой	154	341,15	23,03	52537	3546	18323	0,48	74
		м2		98,84	8,64	15222	1330	110,7	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	22,29	1016,89	–	22666	–	7691	6,52	145
		м3		1016,89	–	22666	–	33,93	–	–
23	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	22,3	270,99	270,99	6043	6043	–	–	–
		т		–	270,99	–	6043	–	5,71	127
24	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	22,3	139,80	139,80	3118	3118	624	–	–
		т		–	27,96	–	624	100	0,59	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			289481	15133			323
			Тенге			54145	8416			149
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			277799				
	Материалы -		Тенге			37989				
	Всего заработная плата -		Тенге				57037			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31888				
	Местные материалы -		Тенге			145911				
		Накладные расходы -	Тенге			38874				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5831			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			335674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							460
		Сметная заработная плата -	Тенге				62868			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11682				
	Материалы -		Тенге			954				
	Всего заработная плата -		Тенге				5525			
		Накладные расходы -	Тенге			4475				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			969				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6196			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			352801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							494
		Сметная заработная плата -	Тенге				69064			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1961070	33019			2393
			Тенге			411993	15129			181
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1949388				
	Материалы -		Тенге			659278				
	Всего заработная плата -		Тенге				421597			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			384661				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			447829				
		Накладные расходы -	Тенге			379925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56989			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139759				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2469071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2733
		Сметная заработная плата -	Тенге				478586			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11682				
	Материалы -		Тенге			954				
	Всего заработная плата -		Тенге				5525			
		Накладные расходы -	Тенге			4475				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			969				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17127				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6196			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2486198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2767
		Сметная заработная плата -	Тенге				484782			

Выслуга лет 1%	Тенге	24 862
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	9 945
Итого	Тенге	2 521 005
Текущая стоимость к=2,7367742	Тенге	6 899 421
Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге	137 988
Итого	Тенге	7 037 409
Понижающий коэффициент 0,8449866832024	Тенге	5 946 517
НДС 12%	Тенге	713 582
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**6 660 099**

Заказчик
ГККП "Колледж общественного питания и сервиса" акимата города Астаны
Акдаулетов Н.Н. _____

Подрядчик:
ТОО "Стройальянс НС"
Нуржанов К.Е. _____

Технадзор:
ИП ТЕХСТРОЙГАРАНТ -
Нугметжанов Аслан Муратжанович
Нугметжанов А.М. _____