Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"25" декабря 2017 года

Заказчик ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области» в лице руководителя Бекишева С.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «25» декабря 2017 г. ТОО «Dike» Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуйский район, с. Жансугуров, ул. Еркенова дом №45 в лице Директора Сейфуллина М. Б.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «25» декабря 2017 г. ТОО "Krav Инжиниринг" в лице директора Кравченко А.Г. Аттестат эксперта КДСиЖКХ № 05849 от 12 августа 2013 г., Аттестат эксперта КДСиЖКХ № 05850 от 12 августа 2013 г., Аттестат эксперта КДСиЖКХ № 05851 от 12 августа 2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «25» декабря 2017 г. ТОО «Гидротехник Жоба» в лице директора Жакаева К.Е. в лице авторского надзора Байбекова О.Ж.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: "Капитальный ремонт магистрального канала Объединительный Саркандского района, Алматинской области"

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Scanned by CamScanner

по адресу г.Саркан Сарканского района Алматинской области

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____20__ года № _____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление сельского хозяйства Алматинской области», талон от 09.10.2016года №KZ85REA00038430

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Гидротехник Жоба» №165

наименование проектной организации, номер проекта

_____утвержденного(й) РГП «Госэкспертиза» по Алматинской области г. Талдыкорган;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __09.10.2016 года__;

месяц, год

окончание работ ___25.12.2017 года____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:___14_____;

фактически, месяц:_____14_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Scanned by CamScanner

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	н/у	н/у
Число этажей	этаж	н/у	н/у
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	н/у	н/у
В том числе подземной части	м3	н/у	н/у
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	н/у	н/у

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Головное водозаборное сооружение на МК«Объединительный»

1. Мехочистка подводящего канала в верхнем бьефе сооружения.

2. Устройство правобережной стенки, протяженностью 36 м из железобетонных блоков Г-15-2 и левобережной стенки из ж/б блоков Г-10-2.

Scanned by CamScanner

3. Для устойчивости Г-образных блоков проектом предусматривается противовес на дне канала из монолитного железобетона шириной1 м.

4. Установка 3-х винтоподъемников 1,0 В и замена 3-х винтоподъемников 1,0 В.

5. Монтаж металлических гидромостиков длиной 4,4 м, 2,5 м в количестве2 шт и1,5 м в количестве2 шт.

МК«Объединительный»

1. Мехочистка дна и расширение откосов земляного канала до проектных(m=1,5) с ПК35+96 по ПК69+97.

2. Корчевка деревьев, кустарников и мелколесья на откосах и берегах шириной до5 м для проезда вдоль канала и проведения эксплуатационных и ремонтных работ.

3. Замена непригодных блоков Г-15 на отдельном участке канала. С ПК0+00 по ПК17+00.

4. Устройство канала с ПК17+00 по ПК35+96 из железобетонных блоков Г-15-2 и дна из монолитного железобетона толщиной 15 см с применением арматурных сеток из арматурной стали Д=12 и8 мм.

5. Замена затворов и металлических мостиков, ремонт существующих стенок и дна водораспределительных сооружений магистрального канала «Объединительный» на ПК6+72, ПК15+56, ПК39+40, ПК58+83.

МК «Шерубай»

6. Мехочистка дна и расширение откосов земляного канала до проектных(m=1,5) с ПК0+00 по ПК83+47.

7. Корчевка деревьев, кустарников и мелколесья на откосах и берегах шириной до5 м для проезда вдоль канала и проведения эксплуатационных и ремонтных работ.

8. Замена затворов и металлических мостиков, ремонт существующих стенок и дна сооружений, замена железобетонных блоков Г-15-2. Устройство обратных стенок в концевой части сооружений на ПК22+54, ПК28+72, ПК48+84, ПК70+29.

9. Покраска металлических поверхностей затворов и металлических мостиков.

МК«Р-2»

10. Мехочистка дна и расширение откосов земляного канала до проектных(m=1,5) с ПК0+00 по ПК59+98.

11. Корчевка деревьев, кустарников и мелколесья на откосах и берегах шириной до5 м для проезда вдоль канала и проведения эксплуатационных и ремонтных работ.

12. Замена затворов и металлических мостиков, ремонт стенок и дна сооружений, замена крепления откосов из монолитного железобетона сооружений на ПК0+76, ПК27+92, ПК42+14, ПК48+73, ПК59+98.

13. Покраска металлических поверхностей затворов и гидромостиков;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Scanned by CamScanner

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 199 820,766 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 183 895,995 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 15 924, 771 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 199 820,766 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 183 895,995 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 15 924, 771 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ "Капитальный ремонт магистрального канала Объединительный Саркандского района, Алматинской области" принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик_____ Бекишев С.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор_____ Кравченко А.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Жакаев К.Е

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ Сейфуллин М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Scanned by CamScanner

	Приложение 1 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(индивидуальный жилой дом, дачи, гаражи)

Наименование индивидуальный жилой дом (холодная пристройка, гараж, баня, летняя кухня, сарай и т.п.), дачи, гаражи	Единица измерения	Общие сведения					
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	число квартир	общая площадь(м2)	жилая площадь (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8
н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у
н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
9	10	11	12	13	14	15	16	17
н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у
н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Республика Казахстан Алматинская обл. Талдыкорган
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидротехник Жоба"
Алматы обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Scanned by CamScanner

	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта

(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Тидротехник Жоба" Алматы обл. г. Талдықорған Республика Казахстан

Scanned by CamScanner

	Приложение 3 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	н/у
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	н/у
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	н/у
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	н/у
5	Площадь опор	м 2	н/у
6	Опоры:		н/у
	1) металлические	штук (далее – шт)	н/у
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	н/у
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	н/у
	4) железобетонные	шт	н/у
	5) тросовые подвесы	шт	н/у
7	Провода:		н/у
	1) медные	км	н/у
	2) алюминиевые	км	н/у
	3) сталеалюминиевые	км	н/у

Scanned by CamScanner

8	Кронштейны для светильников:		н/у
	1) железобетонные	шт	н/у
	2) металлические	шт	н/у
9	Арматура уличного освещения:		н/у
	1) светильники с лампами накаливания (Led)	шт	н/у
	2) светильники с ртутными лампами	шт	н/у
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	н/у
10	Кабели:		н/у
	1) марки СИП3-1х70-20 напряжением 0,4 кВа	км	н/у
	2) марки Сипс4 2х16-06 напряжением кВа	км	н/у
11	Муфты соединительные...	шт	н/у
12	Муфты концевые	шт	н/у
13	Контуры заземления	шт	н/у
14	Устройства грозозащиты	шт	н/у
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		н/у
	1) асфальтобетонные	$м^2$	н/у
	2) булыжные	$м^2$	н/у
	3) тротуары	$м^2$	н/у

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Республика Казахстан Алматинская обл. г. Талдыкорган Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидротехник Жоба" Алм.обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Scanned by CamScanner

Приложение 4
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(железнодорожные пути)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	Ж/д пути (общая протяженность):		н/у	
	1) приемочно-отправочные	км	н/у	
	2) сортировочные	км	н/у	
	3) вытяжные	км	н/у	
	4) погрузочно-разгрузочные	км	н/у	
	5) ходовые	км	н/у	
	6) специальные подъездные	км	н/у	
2	Шпалы:		н/у	
	деревянные	шт	н/у	
	2) железобетонные	шт	н/у	
3	Переводные стрелки:		н/у	
	1) тип рельса		н/у	
	подрельсовое основание		н/у	
	брусья	шт	н/у	
	4) шпалы	шт	н/у	
	5) род балласта		н/у	

Scanned by CamScanner

	6) толщина	сантиметр (далее – см)	н/у	
4	Тип рельса:		н/у	
	1) Р 38	км	н/у	
	2) Р 43	км	н/у	
	3) Р 50	км	н/у	
	4) Р 65	км	н/у	
	Р 75	км	н/у	
5	Род балласта (толщина слоя):		н/у	
	1) щебеночный	см	н/у	
	2) гравийный	см	н/у	
	3) асбестовый	см	н/у	
	4) ракушечный	см	н/у	
	5) песчаный	см	н/у	
6	Противоугоны:		н/у	
	1) пружинные	шт	н/у	
	2) самозаклинивающие	шт	н/у	
7	Специализация путей:		н/у	
	от стрелки № _____ до стрелки № _____		н/у	
	2) от стрелки № _____ до стрелки № _____		н/у	
			н/у	

Scanned by CamScanner

8	Пикетажные столбики	шт	н/у	
			н/у	
9	Километровые столбики	шт	н/у	
			н/у	
10	Сигнальные знаки	шт	н/у	
			н/у	
11	Кабельные линии СЦБ	км	н/у	
			н/у	
12	Линии связи	км	н/у	
			н/у	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Scanned by CamScanner

	Приложение 5 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(железнодорожные платформы)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Основание		н/у	н/у	
2	Покрытие		н/у	н/у	
3	Длина платформы	метр (далее – м)	н/у	н/у	
4	Ширина платформы	м	н/у	н/у	
5	Высота платформы	м	н/у	н/у	
6	Лестничные марши		н/у	н/у	
7	Инженерные коммуникации:		н/у	н/у	
	1) водопровод		н/у	н/у	
	2) канализация		н/у	н/у	
	3) электроосвещение		н/у	н/у	
	4) вентиляция		н/у	н/у	
	5) горячее водоснабжение		н/у	н/у	
	6) слаботочные устройства		н/у	н/у	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Scanned by CamScanner

	Приложение 6 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(мосты)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	н/у	н/у	
2	Ширина между перилами	м	н/у	н/у	
3	Ширина тротуаров	м	н/у	н/у	
4	Высота моста	м	н/у	н/у	
5	Высота пролетного строения	м	н/у	н/у	
6	Длина пролетного строения	м	н/у	н/у	
7	Ширина пролетного строения	м	н/у	н/у	
8	Сечение пролетного строения		н/у	н/у	
9	Расстояние между осями ферм	м	н/у	н/у	
10	Электроосвещение		н/у	н/у	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Scanned by CamScanner

	Приложение 7 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(тоннели)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина	м	н/у	н/у	
2	Ширина проезжей части	м	н/у	н/у	
3	Ширина тротуаров	м	н/у	н/у	
4	Ширина между перилами	м	н/у	н/у	
5	Ширина между осями наружных балок	м	н/у	н/у	
6	Количество пролетов	шт	н/у	н/у	
7	Длина пролетов	м	н/у	н/у	
8	Высота от поверхности проезжей части до верха перекрытия	м	н/у	н/у	
9	Электроосвещение		н/у	н/у	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Scanned by CamScanner

	Приложение 8 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(путепроводы)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание Конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Протяженность путепровода	м	н/у	н/у	
2	Глубина заложения	м	н/у	н/у	
3	Ширина	м	н/у	н/у	
4	Высота	м	н/у	н/у	
5	Диаметр трубы	м	н/у	н/у	
6	Материал трубы		н/у	н/у	
7	Материал лотка		н/у	н/у	
8	Длина лотка	м	н/у	н/у	
9	Высота насыпи	м	н/у	н/у	
10	Расстояние от уровня проезжей части до уровня внешней стенки трубы	м	н/у	н/у	
11	Количество труб	шт	н/у	н/у	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Scanned by CamScanner

	Приложение 9 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(городской электротранспорт)

№ п.п.	Наименование	Единицы измерения	Количество
1	2	3	4
1	Опоры	шт	н/у
	1) железобетонная	шт	н/у
	2) металлические решетчатые	шт	н/у
	3) - // - трубчатые (цельные)	шт	н/у
	4) - // - трубчатые (телескопические)	шт	н/у
2	Система подвески:		н/у
	1) жесткая (простая)	м	н/у
	2) эластичная поперечно - цепная	м	н/у
	3) продольно-цепная	м	н/у
	4) полигонная	м	н/у
	5)		н/у
	6)		н/у
	7)		н/у
3	Жесткие подвесы	комплект	н/у
4	Скользящие подвесы	комплект	н/у
5	Стенные крюки	шт	н/у

Scanned by CamScanner

6	Сдвоенные крюки	шт	н/у
7	Система несущих тросов:		н/у
	1) стальные тросы d =	м	н/у
	2) - // - d =	м	н/у
	3) - // - d =	м	н/у
	4) - // - d =	м	н/у
	5) - // - d =	м	н/у
8	Контактная сеть:		н/у
	1) медные провода	м	н/у
	2) бронзовые	м	н/у
	3) биметаллические	м	н/у
9	Стрелки троллейбуса		н/у
10	Стрелки:		н/у
	1) литые	пара	н/у
	2) сборные	пара	н/у
11	Основания:		н/у
	1) шпалы деревянные	шт	н/у
	2) шпалы железобетонные	шт	н/у
	3) шпалы металлические	шт	н/у
	4) рамные конструкции	шт	н/у

Scanned by CamScanner

	Балластный слой:		н/у
	1) песчаный	$м^2$	н/у
	2) щебеночный	$м^2$	н/у
	3) гравийный	$м^2$	н/у
	4)		н/у
	Дорожное покрытие:		н/у
	1) асфальтовое	$м^2$	н/у
	2) железобетонные плиты	$м^2$	н/у
	3) брусчатка	$м^2$	н/у
	4) булыжное	$м^2$	н/у
	5)		н/у
	Водостоки:		н/у
	1) путевые колодцы	шт	н/у
	2) водоприемные коробки	шт	н/у
	3) водоотводы от стрелок	шт	н/у
	4) дренаж	шт	н/у

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Scanned by CamScanner

	Приложение 10 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	3930		
2	Ширина проезжей части	м	н/у	н/у	
3	Ширина тротуаров	м	н/у	н/у	
4	Ширина пешеходных дорог	м	н/у	н/у	
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	н/у	н/у	
6	Ширина обочины	м	н/у	н/у	
7	Угол откоса	градус	н/у	н/у	
8	Высота насыпи	м	н/у	н/у	
9	Дополнительные транспортные пути		н/у	н/у	
10	Количество полос		н/у	н/у	
11	Дорожные знаки	шт	н/у	н/у	
12	Элементы освещения		н/у	н/у	
13	Зеленые насаждения	шт	н/у	н/у	
14	Дорожное покрытие		н/у	н/у	
15	Электроосвещение		н/у	н/у	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Республика Казахстан Алматинская обл. г. Талдыкорган ТОО "Гидротехник Жоба"

Scanned by CamScanner

	Приложение 11 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(набережные)

№ п.п.	Элементы набережных и берегоукрепительных сооружений	Покрытие		Ширина (м), высота (см)			Длина (м)	Площадь (м ^{2})	Примечание
		материал	толщина верхнего слоя (см)	наибольшая	наименьшая	средняя			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	
	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	
	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	
	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	
	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	
	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	н/у	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Республика Казахстан Алм.обл. г. Талдыкорган
Товарищество с ограниченной ответственностью "Инженер Жоба"
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Scanned by CamScanner

	Приложение 12 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	н/у	
2	В том числе озелененная часть	$м^2$	н/у	
3	Средняя ширина проезда	м	н/у	
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	$м^2$	н/у	
5	деревья	шт	н/у	
6	кусты	шт	н/у	
7	кустарники	шт	н/у	
8	цветники		н/у	
9	газоны	$м^2$	н/у	
10	порода деревьев		н/у	
11	возраст	год	н/у	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Республика Казахстан Алм.обл. г. Талдыкорган Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидротехник Жоба" Алм.обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

Scanned by CamScanner

	Приложение 13 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	н/у	
	1) из стальных труб	м	н/у	
	2) из полиэтиленовых труб	м	н/у	
	3) из асбестоцементных труб	м	н/у	
	4) из железобетонных труб	м	н/у	
	5)	м	н/у	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	н/у	
	1) из стальных труб	м	н/у	
	2) из чугунных труб	м	н/у	
	3) из асбестоцементных труб	м	н/у	
	4) из полиэтиленовых труб	м	н/у	
	5)	м	н/у	
3	Смотровой колодец	шт	н/у	
4	Задвижка d-	шт	н/у	

Scanned by CamScanner

	" d-	шт	н/у	
	" d-	шт	н/у	
5	Вентили d-	шт	н/у	
	" d-	шт	н/у	
	" d-	шт	н/у	
6	Кран d-	шт	н/у	
	" d-	шт	н/у	
	" d-	шт	н/у	
7	Гидрант	шт	н/у	
8	Водопроводный ввод	шт	н/у	
9	Питьевой фонтанчик	шт	н/у	
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м	н/у	
	1) из керамических труб	м	н/у	
	2) из чугунных труб	м	н/у	
	3) из полиэтиленовые труб	м	н/у	
	4) из полипропиленовые гофрированные труб	м	н/у	
	5) из железобетонных труб	м	н/у	
	6)	м	н/у	
	7)	м	н/у	

Scanned by CamScanner

2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	н/у	
	1) из керамических труб	м	н/у	
	2) из чугунных труб	м	н/у	
	3) из бетонных труб	м	н/у	
	4) из асбестоцементных труб	м	н/у	
	5) из железобетонных труб	м	н/у	
	6)	м	н/у	
3	Смотровой колодец	шт	н/у	
	Выпуск	шт	н/у	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Scanned by CamScanner

	Приложение 14 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	н/у	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	н/у	
	1) на эстакадах	м	н/у	
	2) на опорах	м	н/у	
	Количество опор	шт	н/у	
	Протяженность подземной прокладки:	м	н/у	
	1) в проходных каналах	м	н/у	
	2) в полупроходных каналах	м	н/у	
	3) бесканальная прокладка	м	н/у	
2	Количество колодцев (камер)	шт	н/у	
3	Количество компенсаторов	шт	н/у	
4	Количество вводов	шт	н/у	
5	Количество задвижек	шт	н/у	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Scanned by CamScanner

	Приложение 15 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	н/у	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	н/у	
	1) на эстакадах	м	н/у	
	2) на опорах	м	н/у	
	3) безопорная прокладка	м	н/у	
	Количество опор	шт	н/у	
	Протяженность подземной прокладки:	м	н/у	
	1) в проходных каналах	м	н/у	
	2) в полупроходных каналах	м	н/у	
	3) бесканальная прокладка	м	н/у	
2	Количество колодцев (камер)	шт	н/у	
3	Количество компенсаторов	шт	н/у	
4	Количество вводов	шт	н/у	
5	Количество задвижек d =	шт	н/у	
	d =	шт	н/у	
6	Вентили (клапан) d =	шт	н/у	

Scanned by CamScanner

	d =	шт	н/у	
7	Кран проходной d =	шт	н/у	
	d =	шт	н/у	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	н/у	
9	Переходники	шт	н/у	
10	Затворы поворотные	шт	н/у	
11	Регуляторы давления	шт	н/у	
12	Скважины	шт	н/у	
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт	н/у	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	н/у	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	н/у	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Scanned by CamScanner

	Приложение 16 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	н/у
	1) марка	км	н/у
	2) марка	км	н/у
	3) марка	км	н/у
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	н/у
	1) марка	км	н/у
	2) марка	км	н/у
	3) марка	км	н/у
3	Опоры, в том числе:	шт	н/у
	1) металлические	шт	н/у
	2) деревянные	шт	н/у
	3) анкерные	шт	н/у
	4) железобетонные	шт	н/у
	5) тросовые подвесы	шт	н/у
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	н/у
	1) ККС 1	шт	н/у

Scanned by CamScanner

	2) ККС 2	шт	н/у
	3) ККС 3	шт	н/у
	4) ККС 4	шт	н/у
	5) ККС 5	шт	н/у
5	Муфты соединительные	шт	н/у
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		н/у
	1) керамические	км	н/у
	2) бетонные	км	н/у
	3) асбесто-цементные	км	н/у
	4) пластмассовые	км	н/у
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	н/у

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Scanned by CamScanner

#ID1391410 №950540000331/160115/00

Договор о государственных закупках работ

Алматинская область №110 2016-08-25

государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Бекишов Сексембай Толеубаевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Сейфуллин Марат Бекетович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2016-08-09 года № 618453, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

обязательств по Договору:
по специфике **421** Капитальный ремонт магистрального канала Объединительный Сарканского района Алматинской области;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Капитальный ремонт магистрального канала «Объединительный» Саркандского района, который находится - Алматинская область Сарканский район.
Генеральный проектировщик - ТОО "Гидротехник жоба".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 165 851 235.58 (сто шестьдесят пять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча двести тридцать пять тенге пятьдесят восемь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 17 769 775.24 тенге (семнадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот семьдесят пять тенге двадцать четыре тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе **069** Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем, по по специфике **421** Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2016 год 165 851 235.58 (сто шестьдесят пять миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча двести тридцать пять тенге пятьдесят восемь тиын) в том числе НДС; на 2017 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС; на 2018 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 4 975 537.07 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 21 409 367.76 тенге что в общем составляет 26 384 904.83 (двадцать шесть миллионов триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот четыре тенге восемьдесят три тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ350705022551001001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 2 экземпляра;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2 экземпляра.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 7 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 7 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение
"Управление сельского хозяйства
Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А.,
г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 950540000331
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 329695
Руководитель Бекишов Сексембай
Толеубаевич

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Dike"
Алматинская область, Каратальский
район, Уштобинская г.а., г.Уштобе,
ПРОСПЕКТ АБЫЛАЙ ХАНА, 30
БИН/ИИН 030840016436
БИК KINCKZKA
ИИК KZ818210339812196664
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"
Тел.: +7 7172 276865
Директор Сейфуллин Марат Бекетович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2016-08-25 16:40:46
Бекишов Сексембай Толеубаевич
"Алматы облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"

2016-08-25 16:56:48
Сейфуллин Марат Бекетович
"Dike" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Dike"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 861215
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт магистрального канала Объединительный Сарканского района Алматинской области						
1963939	государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"	Работы строительные по ремонту систем орошения (каналов)	Работы строительные по ремонту и реконструкции систем орошения (каналов)	Капитальный ремонт магистрального канала «Объединительный» Саркандского района	Работа	1	165851235.58	2017 жыл	30 ноября 2017 года	Алматинская область, Саркандский район, Саркандская г.а., г.Сарканд (1)	0	165851235.58
1963939	государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"	Работы строительные по ремонту систем орошения (каналов)	Работы строительные по ремонту и реконструкции систем орошения (каналов)	Капитальный ремонт магистрального канала «Объединительный» Саркандского района	Работа	1	165851235.58	2017 жыл	30 ноября 2017 года	Алматинская область, Саркандский район, Саркандская г.а., г.Сарканд (1)	0	0
1963939	государственное учреждение "Управление сельского хозяйства Алматинской области"	Работы строительные по ремонту систем орошения (каналов)	Работы строительные по ремонту и реконструкции систем орошения (каналов)	Капитальный ремонт магистрального канала «Объединительный» Саркандского района	Работа	1	165851235.58	2017 жыл	30 ноября 2017 года	Алматинская область, Саркандский район, Саркандская г.а., г.Сарканд (1)	0	0

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик ГУ «Управления сельского хозяйства по Алматинской области»

Подрядчик ТОО "Dike"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт магистрального канала Объединительный Саркандского района Алматинской области"

Акт №3
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 МК "Объединительный" Участок канала с ПК17+00 по ПК35+96								
1	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	5710,5	0,2	0,2	1142	1142	388	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	400	97	0,00023	1
2	Е37-7-3	Гравиной песчанная подготовка	44,78	2030,77	308,7	90938	13824	13225	0,91	41
		м3		127,58	118,53	5713	5308	120	0,5478	25
3	Е37-74-6	Монтаж ж/б блоков Г-15-2 (1244шт)	82,104	4380,12	1720,96	359625	141298	166787	6,1	501
		м3		1093,5	599,34	89781	49208	120	2,3315	191
4	30-18-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	83,1741	22500		1871417				
		м3								

5	Е37-73-1	Монлитный ж/б дна	61,58	9302,54	133,67	572850	8231	27473	1,93	119
		м3		324	47,78	19952	2942	120	0,2	12
6	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	5,0687	14433,04	6133,63	73157	31090	47003	30,7	156
		т		5580	2147,65	28283	10886	120	8,4877	43
7	Е41-7-7	Конструктивные швы (466шт)	372,8	182,28	1,54	67954	574	66005	0,946	353
		м		169,65	0,59	63246	220	104	0,0028	1
8	1-1-407	Мастика битумно-резиновая	274,56	53		14552				
		кг								
9	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	1132	91,24	7,38	103284	8354	101822	0,536	607
		м2		83,7	2,79	94748	3158	104	0,0136	15
10	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,2264	26143,3	1166,54	5919	264	438	5,07	1
		т		1284,75	574,87	291	130	104	2,69	1
11	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	3,584	30039,53	1538,51	107662	5514	11176	9,49	34
		т		2407,5	590,92	8628	2118	104	2,44	9
	Раздел 2 МК "Объединительный" Поворотные участки									
12	Е1-164-3	Разработка грунта вручную в грунтах 3 группы	8	389,25	–	3114	–	3519	2,48	20
		м3 грунта		389,25	–	3114	–	113	–	–
13	Е37-7-3	Гравийно песчанная подготовка	0,6	2030,77	308,7	1218	185	178	0,91	1
		м3		127,58	118,53	77	71	120	0,5478	–
14	Е37-73-3	Монолитный ж/б дна В-20	10,22	11505,91	142,69	117590	1458	9510	4,47	46
		м3		724,5	50,98	7404	521	120	0,2132	2
15	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	34	91,24	7,38	3102	251	3059	0,536	18
		м2								

					83,7	2,79	2846	95	104	0,0136	–
16	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1		0,0068	26143,3	1166,54	178	8	14	5,07	–
			т								
					1284,75	574,87	9	4	104	2,69	–
17	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2		0,1088	30039,53	1538,51	3268	167	339	9,49	1
			т								
					2407,5	590,92	262	64	104	2,44	–
	Раздел 3 Водораспредительное сооружения Алгабас (МК "Шерубай")										
18	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,1152	151200		17418				
			т								
19	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,2291	151200		34640				
			т								
20	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,12773	151200		19313				
			т								
	Раздел 4 Водораспредительное сооружения на ПК27+92(х/в Каражырык)										
21	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,31769	151200		48035				
			т								
22	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,20127	151200		30432				
			т								
	Раздел 5 Водораспредительное сооружения на ПК42+14 (х/в Малкар)канал Р-2										
23	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,438	151200		66226				
			т								
	Раздел 6 Водораспредительное сооружения на ПК48+75 (х/в Асау) канал Р-2										
24	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,76886	151200		116252				
			т								

Раздел 7 Водораспредительное сооружения на ПК48+84(выдел в к-л Жана-Тоган), МК "Шерубай"

25	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,2524	151200	38163	
			т			
26	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,3386	151200	51196	
			т			

Раздел 8 Водораспредительное сооружения на ПК58+83(Объединительный)

27	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,7865	151200	118919	
			т			

Раздел 9 Водораспредительное сооружения на ПК59+98 (х/в Хвостовой) канал Р-2

28	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,18927	151200	28618	
			т			

Раздел 10 МК "Шерубай" Водовыпускное сооружения на ПК28+78

29	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,14	151200	21168	
			т			

Раздел 11 МК. "Объединительный" головное распредсооружения

30	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,41124	151200	62179	
			т			
31	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,34324	151200	51898	
			т			
32	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,23036	151200	34830	
			т			

Раздел 12 Водораспредительное сооружения на ПК6+72(Объединительный)

33	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	0,86722	151200	131124	

т

Всего прямые затраты	**4267381**	**212360**	**1898**
	324354	**75125**	**300**
В том числе стоимость: материалов, тенге	3730667		
Накладные расходы, тенге	450936		
- заработная плата, тенге	67640		
- трудоемкость, чел-ч	225		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	283099		
Всего	**5001416**		
Временные здания и сооружения (5 %)	200057		
- сметная заработная плата, тенге	28208		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	160		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	210660		
- сметная заработная плата, тенге	96904		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	590		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	52015		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20806		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5484954**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**15012319**		
- материалы, тенге	10210836		
- сметная заработная плата, тенге	1820247		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3173		

Налог (2 %)	300246
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15312565**
НДС (12 %)	1837508
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17150073**

Заказчик

Технадзор

Подрядчик