«УТВЕРЖДАЮ»:
Заместитель Акима
города Алматы
_____ Шорманов Е.А.
«__30__» ____11_____ 2010 год

АКТ

Приемочной комиссии о приёмке работ по завершению замены водопровода по Первомайскому переулку и улице Геологов в г. Алматы

г. Алматы **«__30__» ____11_____2010 г.**

местонахождения объекта – город Алматы

Представители Заказчика:

Председатель комиссии:

Бугаева Л.Г. - первый заместитель начальника ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы;

Члены комиссии:

Мадиев Р.М.- начальник отдела водо и газоснабжения ГУ Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы;

Представитель
эксплуатирующей организации:
Асамбаев В.С. - генеральный директор ГКП «Холдинг Алматы Су»

Представитель
генерального подрядчика:
Курманалиев Р.Ж. - исполнительный директор ТОО «СК ТЕХНО - Стандарт».

Представитель
Проектной организации:
Салимов К.Н. - директор ИП «СЭТ»

Представитель организации

осуществляющий Технический надзор
Бекпаганбеков А.У. - начальник ОКС ГКП «Холдинг Алматы Су»

Руководствуясь правилами, изложенными в главе СНиП 2.04.03-85 и СН РК Б.2.2-7-95

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ Управлением энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы и ТОО «СК ТЕХНО - Стандарт» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Замена водопровода по Первомайскому переулку и улице Геологов в г. Алматы»

2. Работы осуществлялись генеральным подрядчиком - **ТОО «СК ТЕХНО - Стандарт»**, выполнившим замену водопроводных сетей по Первомайскому переулку и улице Геологов в г. Алматы».

3. Сметная документация на строительство разработана, согласно проектам, проектировщиком ***ИП «СЭТ»***

4. Работы по замене водопровода по Первомайскому переулку и улице Геологов г. Алматы осуществлялись в соответствии с проектно-сметной документацией на основании договора № 114 от 24.08.2010 г.

5. Проектно-сметная документация прошла государственную экспертизу, утверждена Управлением энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы и согласована с ГКП «Холдинг Алматы Су».

6. Работы осуществлены в сроки: начало работ 24 августа 2010 года, окончание работ 25 ноября 2010 года.

7. Приёмочной комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном главой СНиП 2.04.03-85 и СН РК Б.2.2-7-95.

8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

№ уч-ка	Адрес и наименование объекта	Диаметр мм	Протяженность п.м.
	Замена водопровода по Первомайскому переулку и ул. Геологов в г. Алматы	160	1716
		110	
		50	
		40	
		32	
		25	
	Итого		1716

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по предъявленному к приёмке в эксплуатацию объекту характеризуются следующими данными: СНиП 2.04.03-85 и СН РК Б.2.2-7-95.

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

11. Стоимость по утвержденной ПСД –54 000 000 тенге.

12. Стоимость основных фондов принимаемых в эксплуатацию

–54 000 000 тенге.

13. Стоимость работ - 54 000 000 тенге.

14. Стоимость оборудования, инструментов и инвентаря – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект: «Замена водопровода по Первомайскому переулку и улице Геологов в г. Алматы» принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии: _____ **Бугаева Л.Г.**

Члены комиссии:

_____ **Мадиев Р.М.**

_____ **Асамбаев В.С.**

_____ **Курманалиев Р.Ж.**

_____ **Салимов К.Н.**

_____ **Бекпаганбеков А.У.**