Форма 3

Заказчик: ГУ «Абайский районный дом культуры и кинотеатр Арман»
Подрядчик: ТОО «Жылы Кыс»

Акт № 1 от 30 августа 2009 года

Выполненных работ по текущему ремонту здания и системы отопления медеуского сельского клуба Абайского района ВКО

1. *Наименование работ: текущий ремонт здания и системы отопления медеуского сельского клуба Абайского района ВКО*
2. *Наименование объекта: текущий ремонт здания и системы отопления медеуского сельского клуба Абайского района ВКО*
3. *По выполненным объемам работ к подрядчику претензий не имеем. Текущий ремонт здания и системы отопления медеуского сельского клуба Абайского района ВКО выполнен согласно сметной документации и СНиП.*

4.Стоимость выполненных работ составляет 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын.

Выполненные объемы работ:
Сдал: *Начальник участка*
ТОО «Жылы Кыс»
Мухамеджанов А.С.

Принял: *Директор ДК и кинотеатра*
Арман
Нурпейсов С.К.

Наименование стройки: Текущий ремонт здания и системы отопления медеуского сельского клуба Абайского района ВКО.
Наименование объекта: Текущий ремонт здания и системы отопления медеуского сельского клуба Абайского района ВКО.
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Абайский районный дом культуры и кинотеатр Арман"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЖЫЛЫ КЫС"

Форма № 2

АКТ № 1

выполненных работ за август 2009 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоимость, тенге		Накл. Расходы		Заработная плата, тенге		
					единицы	ВСЕГО:	%	Всего:	Строит.	Машин.	Всего:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е 65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	28	197,2	5522	128	6586	181,24	2,52	5075
2	Е65-18-1	Разборка трубопроводов отопления Д-32 мм на резьбе	м	106	67,96	7204	128	9165	67,46	0,09	7151
3	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	кВт	29,4	9077,14	266868	128	4571	108,45	13,01	3188
4	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления Д- 32 мм	м	106	565,48	59941	128	7285	52,2	1,49	5533
5	Е18-1-2	Установка отопительных водогрейных котлов 0,05 Г/час	котёл	1	91318,37	91318	128	17859	13185	767,25	13185
6	Е18-13-1	Установка насосов, массой агрегата до 0,1 т	насос	1	13223,67	13224	128	2897	2218,5	45	2219
7	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах	шт	4	320,85	1283	120	1409	290,7	2,9	1163
8	Е56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	6	3677,7	22066	120	827	114,66	0,27	688
9	Е56-23-2	Установка дверных коробок	м2	2	23000,32	46001	120	1666	693,54	0,68	1387
10	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей	м2	360	25,18	9065	105	8342	22,05	0,02	7938
11	Е65-5-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм в переплетах	м2	18	983,54	17704	105	3718	195,75	0,99	3524
		Итого затраты				**540195**		64326			51050
		Накладные расходы				**64326**					
		Заработная плата				**51050**					
		Непредвиденные затраты 6%				**36271**					
		Итого прямые затраты:				**640793**					
		Зимнее удорожание 2,2 %				**14097**					
		Выслуга лет 1,0 %				**6408**					
		Дополнительные отпуска 0,4 %				**2563**					
		Итого в ценах 2001 года				**663861**					
		Итого в ценах 2008 года, к- 1,51636				**1006653**					
		Налоги, сборы 2%				**20 133**					
		НДС - 12%				**123 214**					
		Итого к оплате:				**1150000**					

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Счет – фактура № 047 от 28.08.2009

Поставщик: ТОО «Жылы Кыс»

РНН и его адрес: 511700058425, Адрес: ВКО г. Семей ул. Космонавтов 1а, свидетельство о поставке на учет по НДС: Серия 18305 № 0009171 от 16.01.02.

Расчетный счет поставщика: 003467198 Филиал «Семей» АО «БТА Банк» БИК 193801307

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор подряда № 27 от 03 июля 2009 года.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК ВКО

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно–транспортная накладная:

Грузоотправитель: ТОО Жылы Кыс. РНН и адрес грузоотправителя: 511700058425, г. Семей ул. Космонавтов 1а

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ГУ «Абайский районный дом культуры и кинотеатр Арман», 181900000089, с. Караул, Абайский район, ВКО.

РНН и адрес грузополучателя: 181900000089, ВКО, с. Караул, Абайский район

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ «Абайский районный дом культуры и кинотеатр Арман», 181900000089, с. Караул, Абайский район.

РНН и адрес покупателя: 181900000089, с. Караул Абайский район ВКО

Расчетный счет покупателя: 000130973 ГУ Абайское РУК ДК по ВКО КК МФ РК, БИК 195301070

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед.изм	Кол-во (объем)	Цена (тенге)	Стоимость товаров (работ услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	За выполненные работы согласно, договора.	тенге	-	-	1 026 785,71	12%	123 214,29	1 150 000	0 за ед.	

Руководитель организации Винтер Г.К. **Выдал (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Ушакова Л.А. **Бухгалтер**

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно.
Оригинал (первый экземпляр) – покупателю. Копия (второй экземпляр) – поставщику.

АКТ № ____
технической готовности

ГУ «Абайский районный дом культуры и кинотеатр Арман»
(наименование и место расположения объекта)

«19» августа 2009 года

Мы, нижеподписавшиеся:
Представитель заказчика ***Директор ГУ «АР ДК и к-тр Арман» Нурпейсов С.К.***
Представитель подрядчика
Представитель субподрядчика ***Начальник участка ТОО «Жылы Кыс» Мухамеджанов А.С.***
Представитель технического надзора
произвели осмотр работ выполненных ***ТОО «Жылы Кыс»***
и составили настоящий акт
К сдаче предъявлены следующие работы:
текущий ремонт системы отопления медеуского сельского клуба Абайского района ВКО
2.Работы выполнены ***согласно договора, СНиП и технических условий***
3.Даты: начало работ июнь 2009 г. окончание август 2009 г
4.Заключение ***работы выполнены в срок, согласно договора, с оценкой «хорошо».***

Представители:
Заказчика: ***Нурпейсов С.К.***
Субподрядчика: ***Мухамеджанов А.С.***
Тех. надзора
Подрядчика:

Договор подряда № 27

с. Караул **«03» июля 2009 г.**

ГУ «Абайский районный дом культуры и кинотеатр Арман», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Нурпейсова Сайлауа Каримгожиновича, действующего на основании Положения (устава, свидетельства о гос. перерегистрации юрид. лица, РНН) № 71-1917-19-ГУ от 09.01.2009 г., РНН 181900000089, с одной стороны, и **ТОО «Жылы Кыс»** именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», действующее на основании свидетельства № 4848-1917-ТОО от 23.04.2001 г., РНН 511700058425, предложившее Покупателю в процессе государственных закупок/согласно закона о Государственных закупках РК от 21 июля 2007 года за № 1301 с использованием запроса ценовых предложений, наиболее приемлемую цену работ, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика, с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить на условиях настоящего договора следующую работу: текущий ремонт здания Медеуского сельского клуба.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

2.1. Стоимость работ по договору составляет: 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) тенге.
2.2. Заказчик производит авансовую оплату в размере 30% от суммы договора. Погашение аванса осуществляется в пропорциональном порядке от стоимости выполненных работ, предъявленных к оплате ежемесячно, согласно актов формы 2, подписанных обеими сторонами.
2.3. Заказчик производит оплату согласно актов Ф 2. По окончанию работ Подрядчик готовит документы для взаиморасчётов с Заказчиком (акты приёмки выполненных работ, счёта-фактуры и исполнительную документацию) на выполненный объём работ.
2.4. Окончательный расчёт производится после завершения всех работ и устранения недоделок и дефектов.
2.5. Затраты по оплате настоящего договора Заказчик производит по администратору бюджетной программы 455 «Отдел культуры и развития языков», программе 003 «Поддержка культурно-досуговой работы» подпрограмме -000, по специфики 149 «Прочие услуги и работы» структуры специфики экономической классификации расходов бюджета Республики Казахстан.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик выполняет весь объём работ, предусмотренный в п. 1.1. настоящего договора в срок не позднее « 30 » августа 2009 года.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан:
- выполнить работы согласно ведомости договорной цены и в сроки, установленные в п. 3.1. настоящего договора;
- использовать качественные материалы, необходимые для выполнения работ по договору;
- соблюдать технику безопасности при выполнении работ;
- уведомить Заказчика об окончательном завершении работ по настоящему договору;
- самостоятельно и за свой счёт устранять явные недостатки работ и скрытые недостатки работ, обнаруженные Заказчиком после приемки работ. Гарантия на текущий ремонт 2 (два) года.

4.2. Заказчик обязан:
- оплатить выполненную работу на условиях настоящего договора;
- произвести проверку и приёмку выполненной работы при получении уведомления Подрядчика о выполненных работах в порядке, установленном настоящим договором.
- при приемке работы заявить Подрядчику о явных недостатках работы незамедлительно, а о

скрытых недостатках, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, в разумный срок при их обнаружении.

5. ПЕРЕДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК УСТРАНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ РАБОТ

5.1. Выполненные полностью работы, принимаются Заказчиком в присутствии представителя Подрядчика и представителя уполномоченного государственного органа, о чём составляется Акт выполненных работ, в котором отражаются явные недостатки работ, обнаруженные при их приемке.
5.2. При обнаружении явных недостатков работы Подрядчик за счёт собственных средств в течение 15 рабочих дней устраняет их. Устранение недостатков работы отражается в акте выполненных работ.
5.3. При обнаружении скрытых недостатков работ, обнаруженных Заказчиком, Подрядчик за счёт собственных средств устраняет их в течение разумного срока.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. В случае задержки, срока выполнения Работ по вине «Подрядчика», «Заказчик» может требовать пеню в размере 0,1% от суммы настоящего договора за каждый день просрочки выполнения работ, но не более 10% от общей суммы настоящего договора.
6.2. В случае просрочки оплаты «Подрядчику» согласно, пункта «2», настоящего договора, «Подрядчик» имеет право на пеню в размере 0,1% от суммы настоящего договора за каждый день просрочки, но не более 10% от неуплаченной суммы.
6.3. Штрафы перечисляются в доход республиканского бюджета.
6.4. Подрядчик несет ответственность за некачественное выполнение работ, повлекшее причинение вреда Заказчику, в порядке и по основаниям, установленным действующим законодательством Республики Казахстан.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.2. При возникновении споров Стороны принимают меры к урегулированию их путём переговоров.
7.3. При невозможности урегулирования споров путём переговоров, споры разрешаются в порядке установленном законодательством РК.
7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по 1 экземпляру для каждой из сторон.
7.5. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его регистрации в органах Казначейства, что является акцептом указания последних и действует до 31 декабря 2009 года.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
ГУ «Абайский районный дом культуры и кинотеатр Арман»	ТОО «Жылы Кыс»
Код ГУ 4551519	г. Семей ул. Космонавтов, 1 «а»
Адрес: ВКО, Абайский р-н, с. Караул	РНН 511700058425
РНН 181900000089	ИИК 003467198
ИИК 000130973	Филиал «Семей» АО «БТА Банк»
Наименование банка: ГУ Абайский РУК ДК по ВКО КК МФ РК	БИК 193801307
БИК банка: 195301070	
_____С. К. Нурпейсов	_____Г. К. Винтер