УТВЕРЖДЕН

№ 428 от « 29 » 09 2009 года
(дата и номер решения (приказа, постановления и др.).

Жиенкулов О. Е. аким района
Фамилия Имя Отчество и должность лица,
подписавшего решение (приказ, постановление и др.).

А К Т
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий и объектов коммунального назначения

с. Майтобе
(местонахождение объекта)

От «16» сентября 2009г.

Приемочная комиссия, назначенная решением Акима Таласского района Жамбылской области ГУ «СШ им. А.Даулетбекова» в селе Майтобе

(наименование организации-заказчика, назначившей приемочную комиссию)

решением (приказом, распоряжением, постановлением и др.)
№ 256-ө от « 04 » 09 2009г.

в составе:
председателя комиссии – представителя заказчика **Дадабаев С.** - Талас ауданы әкімінің орынбасары
(Ф.И.О.) (должность)

Членов комиссии–представителей:

государственной архитектурно-строительной инспекции **Жорабеков С.Ж.** – начальник управления ГАСК Акимата Жамбылской области
(Ф.И.О.) (должность)

генеральной проектной организации **Галустова М.** – директор ТОО «Сапа-Тараз»
(Ф.И.О.) (должность)

заказчика **Камбарбеков О. К.** – Талас ауданы әкімдігі білім бөлімінің "А.Даулетбеков атындағы орта мектебі" мемлекеттік мекемесі директоры
(Ф.И.О.) (должность)

местных органов архитектуры и градостроительства **Тлегени С.** Талас ауданы әкімдігі сәулет және қала құрылысы бөлімінің бастығы
(Ф.И.О.) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы **Азимбаев К.У.** – Талас ауданы бойынша МСЭҚ басқармасының бастығы
(Ф.И.О.) (должность)

представитель местного исполнительного органа **Жолдасов Х.** – Талас аудандық мәслихатының депутаты, «ХДП» Нур-Отан партиялық бақылау тобының басшысы
(Ф.И.О.) (должность)

генерального подрядчика **Джумабаев У.А.** – директор ТОО «Бином»
(Ф.И.О.) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Шыныбек Д. – Аудандық электр желісі басқармасының бастығы
(Ф.И.О.) (должность)

Оразымбетов А. - Талас ауданы әкімдігі білім бөлімінің бастығы
(Ф.И.О.) (должность)

Медетов Б.Ж. – ТОО «ГАПП» директоры
(Ф.И.О.) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком ТОО «Бином» предъявлен к приемке в эксплуатацию объект «Капитальный ремонт с учетом сейсмоусиления конструкций существующего здания учебного корпуса средней школы им. А.Даулетбекова в ауле Майтобе Таласского района Жамбылской области»

2. Капитальный ремонт производился на основании договора №2 от «3» июня 2009 г.

Разрешение на производство строительно-монтажных работ

№ 373 от «25» июля 2009 г.

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком ТОО «Бином», выполнившим капитальный ремон здания СШ им. А. Даулетбекова
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Сапа-Тараз»..

5. Капитальный ремонт осуществлялся по проектно-сметной документации индивидуальной государственной экспертизы № 08-240/09 от 04 мая 2009 г.

6. Проектно-сметная документация утверждена заказчиком Талас ауданы әкімиятының білім бөлімінің "А.Даулетбеков атындағы орта мектебі" мемлекеттік мекемесі

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - июнь 2009 г.; окончание работ – август 2009 г.
(месяц, год) (месяц, год)
при продолжительности строительства, мес:
по норме ПОС_____, фактически 2,8

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, исполнительная схема, акты скрытых работ.

9. Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели: 720 учеников
(общая площадь, вместимость и т.п.)
Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: капитальный ремонт с сейсмоусилением

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены согласно проекту и требованиям СНиП.

12. Недоделки и дефекты устранены.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 229 232 000 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 203 609 616 тенге.

Решение приемочной комиссии

предъявленный к приемке объект «Капитальный ремонт с учетом сейсмоусиления конструкций существующего здания учебного корпуса средней школы им. А.Даулетбекова в ауле Майтобе»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель
приемочной комиссии _____ Дадабаев С.

Члены приемочной комиссии

_____ Жорабеков С.Ж.

_____ Галустова М.

_____ Камбарбеков О. К.

_____ Тлегени С.

_____ Азимбаев К.У.

_____ Жолдасов Х

_____ Джумабаев У.А.

_____ Шыныбек Д.

_____ Оразымбетов А.

_____ Медетов Б.Ж.