форма 3

Тапсырыс беруші: ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы ММ-і
Инженер: «Жибек-Жолы 2008» ЖШС
Мердігер: «Отау-Строй» ЖШС
Орындалған жұмыстардын құны және шығындар, анықтаманың нысаны
2012 жылдың 20 қыркүйек айындағы № 126 келісім шартынын жалпы құны - 303 935 000 теңге
2012жылғы келісім шарт бойынша құны - 150 000 000 теңге
2013 жылдың 20 ақпан айындағы №1 қосымша келісім шартынын құны - 153 935 000 теңге
2013 жылдың 1 акпан айындағы № 1 қосымша келісім жалпы құны - 153 935 000 теңге
159 - ерекшелік "Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу" бойынша 137 441 964 теңге
168 - ерекшелік Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары бойынша - 16 493 036 теңге

Құрылыс атауы: "Жалпы пайдаланымдағы облыстық маңызы бар Түлкібас ауданының КХ-68 Балықшы-Абай-Пістелі-Р/Ж А-2 шк 0-31,5 автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстары "

Орындалған жұмыстар құны және шығындар туралы 2013 жылғы 19 тамыз айындағы № 5 анықтама

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы	Коды	Атауы	Коды
2683501	30340	2012 жылдың 20 қыркүйек айындағы № 126 келісім шартка № 1 қосымша келісім	20.02.2013	Бюджеттік қаржыландыру	1	ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге								ҚҚС-сыз есепті айда	Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары" есепті айға
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Сатып алынатын тауарлар, көрсетілетін қызметтер мен жұмыстар бойынша ҚҚС сомасы өнім берушіге аудару шығындары " жылдың басынан бастап есепті айға дейін	1- бағыннан							
			2001 жылғы базалық баға деңгеіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарыны	Соның ішінде		2001 жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін өзге де шығындардын құны	Қосымша шығындар			
				Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алуға	Өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Жалпы пайдаланымдағы облыстық маңызы бар Түлкібас ауданының КХ-68 Балықшы-Абай-Пістелі-Р/Ж А-2 шк 0-31,5 автомобиль жолын орташа жөндеу жұмыстары"	137441964	16493036	63277393	7387288	288104				16045595	1925471
Ұстап қалу 5%	-6872098	-824653							-802280	-96274
Қайтарым 5%										
Төленетін сомма	130569866	15668383							15243315	1829197

Тапсырыс беруші:
ОҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының
басшысының міндетін атқарушы
_____Орашов К.
"____" _____ 2013жыл

Мердігер:
«Отау-Строй» ЖШС-ның директоры
_____Молдасентов А.Х.
"____" _____ 2013жыл

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО" Форма 2в

ИНЖЕНЕР: ТОО "Жибек Жолы - 2008"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Отау-Строй"

Дополнительное соглашение № 1 от 20 февраля 2013 года к договору № 126 от 20 сентября 2012 г.

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения общего пользования КХ-68 "Балыкшы-Абай-Пистели-Р/Д А-2" в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской области 0-31,5км

АКТ № 5

выполненных работ за август месяц 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-52-5 27-52-5	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	24000	63,43	0,02	1521785	480	6383	--	33
				0,19	0,01	4559	240	133	--	1
		м2								
8	Е0127-46-8 27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3	90000	70,84	6,58	6375427	592564	593712	0,02	1899
				3,33	1,63	299700	146700	133	0,01	532
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6375428	592564			1899
			Тенге			299700	146700			532
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6375428				
	Материалы -		Тенге			2535213				
	Всего заработная плата -		Тенге				446400,00			
	Местные материалы -		Тенге			2947951				
		Накладные расходы -	Тенге			593712				

7	Е0127-52-5 27-52-5	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	23994,62	-63,43	-0,02	-1521895	-480	-6383	--	-33
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							297
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89057,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418148				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7387288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2728
		Сметная заработная плата -	Тенге				535457,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7387288				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2728
		Сметная заработная плата -	Тенге				535457,00			
		ИТОГО ПО АКТУ				**7387288**				
		Затраты на выслугу лет , 1%				73873				
		Затраты на доп.отпуска, 0,4%				29549				
		Затраты по перевозке работников, 2,5%				184682				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 г.				**7675392**				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2012г. с К=2,08774				**16024223**				
		С коэффициентом 0,98169965969				**15730975**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				314619				
		ИТОГО				**16045594**				
		НДС, 12%				1925472				
		ВСЕГО				**17971066**				

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Начальника ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"
_____ Орашов К.

Ведущий специалист
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО"
_____ Бейсенбаев Б.

ИНЖЕНЕР:
И.О. Директора
ТОО "Жибек Жолы 2008"
_____ Шерикбаев С.

Главный специалист отдела ОККиПР
ТОО "Жибек Жолы 2008"
_____ Мусабеков К.Д.

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ТОО "Отау-Строй"
_____ Молдасентов А.Х.

Начальник участка
ТОО "Отау-Строй"
_____ Омаров О.