Счет-фактура № 00000000001 от 23 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КумБель Компаниясы"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340006292, г.Алматы, мкр.Аксай-1А, дом 12, кв.19,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013015, от 11.09.2012

ИИК поставщика: KZ886010131000166948, в АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 120-ОБ от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы, пл.Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы за май месяц 2014 года по объекту "Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского, 15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ "Школа № 34" (без внеплощадочных инженерных сетей) Управления образования г.Алматы	работа	1	39 660 902,68	39 660 902,68	12%	4 759 308,32	44 420 211,00		
Всего по счету:					**39 660 902,68**		**4 759 308,32**	**44 420 211,00**		

Руководитель: Айнакулов М. М.

(Ф.И.О., подпись)

Г[illegible]й бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Абдикерова К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждаю
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "_02___"___05_____2012г.
№ __170__

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "КумБель компаниясы"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского,15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ «Школа №34» (без внеплощадочных сетей).Управления образования г. Алматы

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23 мая 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		Номер	Дата	Наименование	Код
		Договор № 120-0Б	**21.04.2014г.**		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (генге)							В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	44 420 211	39 660 903							4 759 308	44 420 211

Заказчик:
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Заместитель руководителя
_____ Ташмагамбетов С.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "КумБель компаниясы"
_____ Айнакулов М.М.
23.05.2014 г.

Счет-фактура № 00000000002 от 25 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КумБель Компаниясы"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340006292, г.Алматы, мкр.Аксай-1А, дом 12, кв.19. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013015, от 11.09.2012

ИИК поставщика: KZ886010131000166948, в банке АО"Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 120-ОБ от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы, пл.Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	роительно-монтаж-ные работы за июнь месяц 2014 года по объекту "Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского, 15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ "Школа № 34" (без внеплощадочных инженерных сетей) Управления образования г.Алматы	работа	1	48 964 558,04	48 964 558,04	12%	5 875 746,96	54 840 305,00		
Всего по счету:					**48 964 558,04**		**5 875 746,96**	**54 840 305,00**		

Руководитель: Айнакулов М. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

АБДИКЕРОВА К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждаю
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "_02___"___05_____2012г.
№ __170__

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "КумБель компаниясы"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского,15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ «Школа №34».Управления образования г. Алматы

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25 июня 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		Номер	Дата	Наименование	Код
		Договор № 120-0Б	**21.04.2014г.**		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	99 260 516	30 522 256			18 442 302				5 875 747	54 840 305

Заказчик:
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Заместитель руководителя
Караласов С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "КумБель компаниясы"
Айнакулов М.М.
25.06.2014 г.

Счет-фактура № 00000000004 от 25 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КумБель Компаниясы"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340006292, г.Алматы, мкр.Аксай-1А, дом 12, кв.19,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013015, от 11.09.2012

ИИК поставщика: KZ886010131000166948, в банке АО"Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 120-ОБ от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы, пл.Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы за июль месяц 2014 года по объекту "Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского, 15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ "Школа № 34" (без внеплощадочных инженерных сетей) Управления образования г.Алматы	работа	1	**38 421 495,54**	**38 421 495,54**		4 610 579,46	43 032 075,00		
Всего по счету:					**38 421 495,54**		**4 610 579,46**	**43 032 075,00**		

Руководитель: Айнакулов М. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

АБДИКЕРОВА К.Т

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждаю
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "_02___"___05_____2012г.
№ __170__

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "КумБель компаниясы"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского,15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ «Школа №34».Управления образования г. Алматы

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25 июля 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		Номер	Дата	Наименование	Код
		Договор № 120-0Б	**21.04.2014г.**		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	142 292 591	38 421 496							4 610 579	43 032 075

Заказчик:
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Заместитель руководителя
_____ Караласов С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "КумБель компаниясы"
_____ Айнакулов М.М.
25.07.2014 г.

Счет-фактура № 00000000005 от 26 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КумБель Компаниясы"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340006292, г.Алматы, мкр.Аксай-1А, дом 12, кв.19.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013015, от 11.09.2012

ИИК поставщика: KZ886010131000166948, в банке АО"Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 120-ОБ от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы, пр.Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы за август месяц 2014 года по объекту "Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Бруиловского, 15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ "Школа № 34" (без внеплощадочных инженерных сетей) Управления образования г.Алматы	работа	1	40 763 983,93	40 763 983,93	12%	4 891 678,07	45 655 662,00		
Всего по счету:					**40 763 983,93**		**4 891 678,07**	**45 655 662,00**		

Руководитель: Айнакулов М. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

АБДИКЕРОВА К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", г.Алматы, пл.Республики, 4, тел.: (727) 271-66-23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**011240001633**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КумБель Компаниясы",г.Алматы, мкр.Аксай-1А, дом 12, кв.19, тел.: (727) 2498655 87017211826** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**030340006292**

Договор (контракт) Договор № 120-ОБ от 21.04.2014 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	**26.08.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы за август месяц 2014 года по объекту "Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского, 15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ "Школа № 34" (без внеплощадочных инженерных сетей) Управления образования г.Алматы		работа	1	45 655 662,00	45 655 662,00	4 891 678,07	45 655 662,00
			Итого	1	x	45 655 662,00	4 891 678,07	45 655 662,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айнакулов М.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя / _____ / Қараласов С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "КумБель компаниясы"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского,15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ «Школа №34».Управления образования г. Алматы

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 августа 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		Номер	Дата	Наименование	Код
		Договор № 120-0Б	**21.04.2014г.**		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	187 948 253	40 763 984							4 891 678	45 655 662

Заказчик:
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Заместитель руководителя
Кадыгалиев С.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "КумБель компаниясы"
Айнакулов М.М.
26.08.2014 г.

Счет-фактура № 00000000007 от 25 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КумБель Компаниясы"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340006292, г.Алматы, микрорайон 1, дом 18Б. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013015, от 11.09.2012

ИИК поставщика: KZ886010131000166948, в банке АО"Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 120-ОБ от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы, пл.Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы за сентябрь месяц 2014 года по объекту "Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского, 15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ "Школа № 34" (без внеплощадочных инженерных сетей) Управления образования г.Алматы	работа	1	38 358 693,75	38 358 693,75	12%	4 603 043,25	42 961 737,00		
Всего по счету:					**38 358 693,75**		**4 603 043,25**	**42 961 737,00**		

Руководитель: Айнакулов М. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Директор

(должность)

Айнакулов М.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", г.Алматы, пл.Республики, 4, тел.: (727) 271-66-23 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	011240001633
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "КумБель Компаниясы",г.Алматы, микрорайон 1, дом 18Б, тел.: (727) 2498655 87017211826 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030340006292

Договор (контракт) Договор № 120-ОБ от 21.04.2014 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	25.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы за сентябрь месяц 2014 года по объекту "Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского, 15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ "Школа № 34" (без внеплощадочных инженерных сетей) Управления образования г.Алматы		работа	1	42 961 737,00	42 961 737,00	4 603 043,25	42 961 737,00
			Итого	1	x	42 961 737,00	4 603 043,25	42 961 737,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Айнакулов М.М. / Получил (Заказчик) Заместитель руководителя / Қараласов С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Утверждаю
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "_02___"___05_____2012г.
№ __170__

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "КумБель компаниясы"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского,15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ «Школа №34».Управления образования г. Алматы

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25 сентября 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		Номер	Дата	Наименование	Код
		Договор № 120-0Б	**21.04.2014г.**		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	230 909 990	35 644 694			2 714 000				4 603 043	42 961 737

Заказчик:
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Заместитель руководителя
_____ Курмангалиев М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "КумБель компаниясы"
_____ Айнакулов М.М.
25.09.2014 г.

Счет-фактура № 00000000009 от 21 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КумБель Компаниясы"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340006292, г.Алматы, микрорайон 1, дом 18Б. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013015, от 11.09.2012

ИИК поставщика: KZ886010131000166948, в банке АО"Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 120-ОБ от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы, пл.Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы за октябрь месяц 2014 года по объекту "Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского, 15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ "Школа № 34" (без внеплощадочных инженерных сетей) Управления образования г.Алматы	работа	1	27 124 756,25	27 124 756,25	12%	3 254 970,75	30 379 727,00		
Всего по счету:					**27 124 756,25**		**3 254 970,75**	**30 379 727,00**		

Руководитель: Айнакулов М. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Абдикерова К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", г.Алматы, пл.Республики, 4, тел.: (727) 271-66-23** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КумБель Компаниясы",г.Алматы, микрорайон 1, дом 18Б, тел.: (727) 2498655 87017211826** — **030340006292**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 120-ОБ от 21.04.2014 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
9	21.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы за октябрь месяц 2014 года по объекту "Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского, 15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ "Школа № 34" (без внеплощадочных инженерных сетей) Управления образования г.Алматы		работа	1	30 379 727,00	30 379 727,00	3 254 970,75	30 379 727,00
			Итого	1		**30 379 727,00**	**3 254 970,75**	**30 379 727,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Айнакулов М.М. расшифровка подписи

должность

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель руководителя / подпись / Курмангалиев М.Н. расшифровка подписи

должность

М.П.

Утверждаю
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "_02___"___05_____2012г.
№ __170__

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "КумБель компаниясы"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского,15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ «Школа №34».Управления образования г. Алматы

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
от 21 октября 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		Номер	Дата	Наименование	Код
		Договор № 120-0Б	**21.04.2014г.**		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	261 289 717	24 709 900			2 414 856				3 254 971	30 379 727

Заказчик:
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Заместитель руководителя
_____ Курмангалиев М.Н..

Подрядчик:
Директор ТОО "КумБель компаниясы"
_____ Айнакулов М.М.
21.10.2014 г.

Счет-фактура № 00000000010 от 11 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КумБель Компаниясы"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340006292, г.Алматы, микрорайон 1, дом 18Б. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013015, от 11.09.2012

ИИК поставщика: KZ886010131000166948, в банке АО"Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 120-ОБ от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Алматы

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, г.Алматы, пл.Республики, 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы за ноябрь месяц 2014 года по объекту "Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского, 15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ "Школа № 34" (без внеплощадочных инженерных сетей) Управления образования г.Алматы	работа	1	11 044 109,82	11 044 109,82	12%	1 325 293,18	12 369 403,00		
Всего по счету:					**11 044 109,82**		**1 325 293,18**	**12 369 403,00**		

Руководитель: Айнакулов М. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Абдикерова К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы", г.Алматы, пл.Республики, 4, тел.: (727) 271-66-23**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "КумБель Компаниясы",г.Алматы, микрорайон 1, дом 18Б, тел.: (727) 2498655 87017211826**	**030340006292**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 120-ОБ от 21.04.2014 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10	**10.11.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы за ноябрь месяц 2014 года по объекту "Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского, 15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ "Школа № 34" (без внеплощадочных инженерных сетей) Управления образования г.Алматы		работа	1	12 369 403,00	12 369 403,00	1 325 293,18	12 369 403,00
			Итого			**12 369 403,00**	**1 325 293,18**	**12 369 403,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / / Айнакулов М.М. Принял (Заказчик) Заместитель руководителя / / Курмангалиев М.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Утверждаю
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "_02___"___05_____2012г.
№ __170__

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "КумБель компаниясы"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского,15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ «Школа №34».Управления образования г. Алматы

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
от 10 ноября 2014 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		Номер	Дата	Наименование	Код
		Договор № 120-0Б	**21.04.2014г.**		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	273 659 120	10 537 976			506 134				1 325 293	12 369 403

Заказчик:
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Заместитель руководителя
_____ Курманалиев М.Н..

Подрядчик:
Директор ТОО "КумБель компаниясы"
_____ Айнакулов М.М.
10.11..2014 г.

Счет-фактура № 00000000012 от 25 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КумБель Компаниясы"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030340006292, Республика Казахстан, 050062, г.Алматы, микрорайон 1, дом 18Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0013015, от 11.09.2012

ИИК поставщика: KZ886010131000166948, в банке АО"Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 120-ОБ от 21.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030340006292, Товарищество с ограниченной ответственностью "КумБель Компаниясы",Республика Казахстан, 050062, г.Алматы, микрорайон 1, дом 18Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633,

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы за июнь месяц 2014 года по объекту "Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского, 15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ "Школа № 34" (без внеплощадочных инжене	работа	1	12 859 930,36	12 859 930,36	12%	1 543 191,64	14 403 122,00		
Всего по счету:					**12 859 930,36**		**1 543 191,64**	**14 403 122,00**		

Руководитель: Айнакулов М. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

АБДИКЕРОВА К.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Утверждаю
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищного-коммунального хозяйства
от "_02___"___05_____2012г.
№ __170__

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "КумБель компаниясы"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 120 мест на закрепленном земельном участке по ул.Брусиловского,15 Алмалинского района г.Алматы, на территории КГУ «Школа №34».Управления образования г. Алматы

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
от 25 декабря 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования	
		Номер	Дата	Наименование	Код
		Договор № 120-0Б	**21.04.2014г.**		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							В т.ч. НДС	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР (в сметных базовых ценах) 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	288 062 242	10 817 419			2 042 511				1 543 192	14 403 122

Заказчик:
КГУ "Управление строительства города Алматы"
Заместитель руководителя
_____ Курмангалиев М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "КумБель компаниясы"
_____ Айнакулов М.М.
25.12.2014 г.