Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от « 13 » декабря 2012 года **Казталовский район ЗКО**

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.)
от « 10 » декабря 2012 г. № 30 акима Казталовского района ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председатель комиссии:

Кадыров Адильбек Жаныбекович – заместитель акима Казталовского района ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

заместитель председателя:

Кажгалиев Талгат Корланович – главный специалист Департамента архитектурно – строительного контроля и лицензирования по ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

Членов комиссии-представителей:

представитель заказчика:

Амиргалиев Акылбек Борашевич - заместитель начальника управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представитель эксплуатационной организации

Кайыргалиев Максим Сакенович – начальник газового участка АО «КазТрансГаз Аймак» Жангалинского района ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального проектировщика

Чекалин Владимир Георгиевич – директор ТОО «Гипрогаз»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель генерального подрядчика

Жакупов Каримолла Кабенович – Директор ТОО «Курылысгаз»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Хайдаров Талгат Халиханович – начальник управления гос.СЭН Казталовского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель органов государственной противопожарной службы

Насипов Абай Сапаргалиевич – старший специалист ЧС Казталовского района ДЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители местного исполнительного органа

Бекжанов Сагынгали Габидоллаевич – начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Казталовского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Ислямов Нуржан Армисович – и.о. начальника отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Акмалиев Айбек Хайронович – аким Карасуского сельского округа Казталовского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Умаров Ермек Касымгалиевич – начальник Департамента экологии по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Зулкашев Ержан Уахитович – Начальник отдела контроля безопасности и охраны труда Департамента контроля и социальной защиты по ЗКО
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Гусманов Акылбек Гиниятовнч – технадзор-экснерт ИП «Сул-Мад»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: «**Газоснабжение социальных объектов с.Карасу Казталовского района ЗКО (корректировка)**»
(Наименование объекта и вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение)
по адресу: **Западно-Казахстанская область, Казталовский район, с.Карасу**
(область,район,населенный пункт,микрорайон,квартал,улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «13» декабря 2010 г. № 5 постановление акима Карасуского сельского округа Казталовского района ЗКО
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от « 07 » ноября 2012 г № 813 Департамента государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования по ЗКО Агентства РК по делам строительства и ЖКХ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Курылысгаз»**
(наименование организации)

выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «Гипрогаз»**

(наименование организации)
выполнившим **проектные работы**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектиыми организациями _____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении __ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **2836-1**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
от «07» сентября 2011 г. № 255

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   - Начало работ: **ноябрь 2012 года**
   (месяц и год)
   - Окончание работ: **декабрь 2012 года**
   (месяц и год)
   - При продолжительности строительства, мес.:
   по норме или по проекту организации строительства 3;
   фактически 1.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Рабочий проект и исполнительпая документация (Исполнительная документация: разрешение на строительство « 07 » ноября 2012 г № 813, общий журнал производства работ, журнал производства работ, журнал авторского надзора за строительством объекта, акты геодезической разбивки, акты скрытых работ, сертификаты качества)

(перечень документов)
Указанная документация является обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пронускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется но всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно пелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принят.)	в т.ч. нускового комплекса или очереди

ГРП	шт.	2		2	
Часовой расход газа	м3/ч	181,48		181,48	
Протяженность газопроводов:					
среднего давления	км	0,351		0,351	
низкого давления	км	0,173		0,173	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоеиия проектных мощностей в начальпый период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Часовой расход газа – 181,48 м3/час, общая протяженность газопроводов – 0,524 км в том числе: среднего давления – 0,351 км, низкого давления – 0,173 км, ГРП – 2 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного онробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природой среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные нроектом

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, тенлоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечнвают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских и эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **56 837,0** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **35 306,0** тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **6 476,0** тыс. тенге,
прочие затраты **15 055,0** тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фоидов, принимаемых в эксплуатацию **55 946,486** тыс. тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **46 336,368** тыс. тенге.
стонмость оборудования, инвентаря и инструмента **6 476,0** тыс. тенге.
прочие затраты **3 134,118** тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке «**Газоснабжение социальных объектов с.Карасу Казталовского района ЗКО (корректировка)**»

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии **А.Ж. Кадыров**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии **Т.К. Кажгалиев**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Члены государственной приемочной комиссии **А.Б. Амиргалиев**

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

М.С. Кайыргалиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

В.Г. Чекалин

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Т.Х. Хайдаров

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А.Г. Насипов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

С.Т. Бекжанов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Н.А. Ислямов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А.Х. Акмалиев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Е.У. Зулкашев

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке **«Газоснабжение социальных объектов с.Карасу Казталовского района ЗКО (корректировка)»**

(наименование объекта (комплекса)

Е.К. Умаров

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

А.Г. Гусманов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

К.К. Жакупов

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)