Заказчик: ГУ " Көксу ауданының тұрғын үйө коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі"
БИН 130940005316
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ80070103KSN0918000
Код ГУ 4871015, КБЕ 12
РГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034

Утверждена
приказом Председателя Агентсва
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г
№ 170

Наименование строительства и его адрес :

Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2017 г

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма			
			номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код		
			Договор №23	09.06.2017г						
	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						налог на добавленную стоимость	всего с учетом НДС
		за сентябрь 2017 г	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них			Дополнительные затраты			
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце за	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в см.ценах)	на приобретение мебели	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области" за сентябрь 2017г	175694532,00	18392857,00							2207142,86	20600000,00
Удержание аванса 3%									64286,00	600000,00
Всего к оплате:									2142856,86	20000000,00

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции Коксуского района Алматинской области

Руководитель Көкетаев Бокатай Асқарович

Подрядчик:

ТОО "Мөлдір"

Ген. директор Ажайпов Е.К.

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мелдір"

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция и строительство теплсвых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство тепловых сетей. 2-1-1

Теплотрасса к Акимату по ул. Талдыбулак (пятно 1)

А К Т N10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	1949,86	25,56	24,55	49838	47872	0,01	14
					1,01	8,16	1965	15913	0,03	59
2.	1-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	553,74	31,80	30,54	17611	16914	0,01	5
					1,26	10,15	698	5622	0,04	21
3.	1-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	333,55	43,68	41,95	14569	13993	0,01	4
					1,73	13,94	576	4651	0,05	17
4.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	11,87	262,72	--	3119	--	1,85	22
					262,72	--	3119	--	--	--
5.	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	36,30	467,10	--	16956	--	2,98	108
					467,10	--	16956	--	--	--
6.	1-164-4	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	19,65	791,10	--	15545	--	4,27	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			791,10	--	15545	--	--	--
7.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1156,78	2,80	2,80	3244	3244	--	--
					--	0,97	--	1126	0,00	4
8.	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	251,92	3,35	3,35	844	844	--	--
					--	1,16	--	293	0,00	1
9.	1-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	14,40	3,82	3,82	55	55	--	--
					--	1,32	--	19	0,00	0
10.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	169,74	122,18	--	20739	--	0,89	150
					122,18	--	20739	--	--	--
11.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	126,60	134,10	--	16977	--	0,97	123
					134,10	--	16977	--	--	--
12.	24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,10	132585,92	46655,79	13259	4666	428,00	43
					76950,00	16999,50	7695	1700	88,32	9
13.	24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и и температуре 150 гр.С	км	0,16	161079,73	52482,23	25773	8397	494,00	79
					91125,00	17035,50	14580	2726	88,49	14
14.	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	730,00	2030,00	--	1481900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	24-1-5	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,25	236411,47	73762,47	58512	18256	550,00	136
					98325,00	23793,75	24335	5889	119,64	30
16.	26-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	247,50	128,59	13,56	31826	3356	0,42	104
					70,88	4,95	17543	1225	0,03	6
17.	26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	655,00	153,60	17,64	100605	11554	0,51	334
					86,85	6,53	56887	4277	0,03	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	26-17-5	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	247,50	293,70	19,95	72690	4938	1,30	322
					236,25	7,43	58472	1839	0,04	9
19.	26-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	м	655,00	360,60	26,66	236190	17462	1,58	1035
					285,75	9,90	187166	6485	0,05	32
ИТОГО:							2180252	151552		2562
							443253	51765		224

Накладные расходы :

На общестроительные работы	520703
Всего накладных расходов:	520703
Итого с накладными	2700955

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	162057
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2863012
Итого с временными, 1,2 %	2897368
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	2965166
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2976755
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3005729
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	8226002
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	164520
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8390522
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1006863
Итого с НДС	9397385

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство тепловых сетей. 2-1-3

Теплотрасса к Акимату по ул.Кабанбай Батыра (пятно 4)

А К Т N11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	81,23	25,56	24,55	2076	1994	0,01	1
					1,01	8,16	82	663	0,03	2
2.	1-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	48,97	31,80	30,54	1557	1496	0,01	0
					1,26	10,15	62	497	0,04	2
3.	1-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	133,98	43,68	41,95	5852	5621	0,01	2
					1,73	13,94	232	1868	0,05	7
4.	1-164-4	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,17	791,10	--	6463	--	4,27	35
					791,10	--	6463	--	--	--
5.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	81,23	2,80	2,80	228	228	--	--
					--	0,97	--	79	0,00	0
6.	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	48,97	3,35	3,35	164	164	--	--
					--	1,16	--	57	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	130,20	21,55	4,52	2805	588	0,11	14
					17,03	--	2217	--	--	--
8.	1-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	32,21	3,82	3,82	123	123	--	--
					--	1,32	--	43	0,00	0
9.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	32,21	25,65	5,38	826	173	0,13	4
					20,27	--	653	--	--	--
10.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	54,13	167,18	--	9049	--	1,21	65
					167,18	--	9049	--	--	--
11.	1-17-3	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	55,81	36,91	35,62	2060	1988	0,01	0
					1,24	11,92	69	665	0,04	2
12.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	103,25	29,07	29,07	3001	3001	--	--
					--	5,81	--	600	0,12	13
13.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	55,81	3,76	3,24	210	181	0,00	0
					0,48	1,12	27	63	0,00	0
14.	24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,17	138347,21	46381,71	22827	7653	424,00	70
					76050,00	17015,25	12548	2808	88,37	15
15.	24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	758,61	389,61	1517	779	1,73	3
					317,25	93,15	634	186	0,38	1
16.	9-1-101	Задвижки проходные фланцевые 15с18нж для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Ду 25 мм	шт	2,00	5320,00	--	10640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	24-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	шт	2,00	5320,13	56,38	10640	113	2,80	6
					522,00	9,00	1044	18	0,04	0
18.	22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,00	115456,32	31953,19	185	51	360,00	1
					66375,00	12071,25	106	19	58,95	0
19.	16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены	1сальник	16,00	395,32	1,57	6325	25	2,36	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подвала диам. до 200 мм			393,75	--	6300	--	--	--
20.	16-12-8	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 250 мм	1соедин.	8,00	4529,20	176,44	36234	1412	4,31	34
					810,00	65,25	6480	522	0,32	3
21.	6-1-1	Заделка ввода бетоном	м3	0,22	4159,03	66,01	915	15	1,35	0
					195,75	24,93	43	5	0,12	0
22.	13-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	м2	85,60	189,31	0,14	16205	12	0,01	1
					2,84	0,05	243	4	0,00	0
23.	26-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	165,00	83,74	6,01	13816	992	0,25	41
					42,30	2,25	6979	371	0,01	2
24.	26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 38 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	165,00	46,05	4,08	7599	673	0,24	40
					19,13	1,57	3156	260	0,01	2
25.	39-24-1	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобравователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 36 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	20,00	79,94	11,30	1599	226	0,30	6
					60,80	2,25	1216	45	0,01	0
26.	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	км	0,01	62566,88	6788,50	375	41	253,00	2
					45675,00	2565,00	274	15	12,52	0
27.	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	6,02	250,00	--	1506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	176712,40	29493,95	1060	177	203,00	1
					35325,00	11142,00	212	67	54,42	0
29.	23-1-1	Устройство песчаного основания	м3	10,50	777,00	152,52	8158	1601	1,02	11
					153,68	57,15	1614	600	0,28	3
30.	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	17,17	1986,57	564,43	34106	9690	3,33	57
					567,00	195,49	9734	3356	0,75	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	3,03	1986,57	564,43	6019	1710	3,33	10
					567,00	195,49	1718	592	0,75	2
32.	8-6-1	Устройство кирпичных участков ниши компенсаторной	м3	0,24	6578,88	335,84	1579	81	4,54	1
					699,75	126,00	168	30	0,61	0
33.	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	0,81	9746,70	1327,03	7895	1075	12,49	10
					2137,50	456,24	1731	370	1,72	1
34.	9-53-2	Монтаж м\конструкций балок	т	0,06	9850,48	1162,95	556	66	46,60	3
					7357,50	108,00	415	6	0,53	0
35.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	1,68	25,56	24,55	43	41	0,01	0
					1,01	8,16	2	14	0,03	0
36.	1-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	5,05	31,80	30,54	161	154	0,01	0
					1,26	10,15	6	51	0,04	0
37.	1-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	12,86	43,68	41,95	562	539	0,01	0
					1,73	13,94	22	179	0,05	1
38.	1-164-4	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,61	791,10	--	483	--	4,27	3
					791,10	--	483	--	--	--
39.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1,68	2,80	2,80	5	5	--	--
					--	0,97	--	2	0,00	0
40.	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	3,82	3,35	3,35	13	13	--	--
					--	1,16	--	4	0,00	0
41.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,50	21,55	4,52	119	25	0,11	1
					17,03	--	94	--	--	--
42.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,23	134,10	--	165	--	0,97	1
					134,10	--	165	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,60	167,18	--	100	--	1,21	1
					167,18	--	100	--	--	--
44.	1-17-3	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	12,87	36,91	35,62	475	458	0,01	0
					1,24	11,92	16	153	0,04	1
45.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	23,81	29,07	29,07	692	692	--	--
					--	5,81	--	138	0,12	3
46.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	12,87	3,76	3,24	48	42	0,00	0
					0,48	1,12	6	14	0,00	0
47.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,70	4933,21	66,01	3453	46	1,35	1
					195,75	24,93	137	17	0,12	0
48.	7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	4,34	9909,91	418,23	43009	1815	7,92	34
					1296,00	152,98	5625	664	0,69	3
49.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,11	4649,65	66,01	522	7	1,35	0
					195,75	24,93	22	3	0,12	0
50.	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1,12	164,47	9,95	185	11	0,36	0
					52,20	3,74	59	4	0,02	0
51.	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	3,97	665,48	8,23	2645	33	0,47	2
					81,68	3,08	325	12	0,02	0
52.	1-1-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	3,97	142,00	--	564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	7-57-1	Устройство герметизации стыков наружных горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	16,56	38,15	0,18	632	3	0,06	1
					10,60	0,07	176	1	0,00	0
54.	10-28-2	Обивка оцинкованной сталью	м2	3,97	1173,15	2,80	4663	11	0,96	4
					145,80	1,06	579	4	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	8-43-2	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	м2	1,73	520,64	13,68	900	24	0,93	2
					147,15	1,87	254	3	0,01	0
56.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	0,88	25,56	24,55	22	22	0,01	0
					1,01	8,16	1	7	0,03	0
57.	1-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	1,76	31,80	30,54	56	54	0,01	0
					1,26	10,15	2	18	0,04	0
58.	1-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	9,13	43,68	41,95	399	383	0,01	0
					1,73	13,94	16	127	0,05	0
59.	1-164-4	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,36	791,10	--	285	--	4,27	2
					791,10	--	285	--	--	--
60.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	0,88	2,80	2,80	2	2	--	--
					--	0,97	--	1	0,00	0
61.	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1,76	3,35	3,35	6	6	--	--
					--	1,16	--	2	0,00	0
62.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,64	21,55	4,52	57	12	0,11	0
					17,03	--	45	--	--	--
63.	1-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	4,69	3,82	3,82	18	18	--	--
					--	1,32	--	6	0,00	0
64.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	4,69	25,65	5,38	120	25	0,13	1
					20,27	--	95	--	--	--
65.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,44	167,18	--	408	--	1,21	3
					167,18	--	408	--	--	--
66.	1-17-3	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2,36	36,91	35,62	87	84	0,01	0
					1,24	11,92	3	28	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	4,37	29,07	29,07	127	127	--	--
					--	5,81	--	25	0,12	1
68.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2,36	3,76	3,24	9	8	0,00	0
					0,48	1,12	1	3	0,00	0
69.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,25	4649,65	66,01	1162	17	1,35	0
					195,75	24,93	49	6	0,12	0
70.	23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,91	8129,03	2308,84	7397	2101	13,87	13
					2286,00	864,68	2080	787	4,22	4
71.	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,04	89308,57	2434,57	3790	103	170,00	7
					31950,00	920,25	1356	39	4,49	0
72.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,00	245,44	3,82	1964	31	0,21	2
					37,35	1,44	299	12	0,01	0
73.	8-3-2	Устройство щебеночного основания отмостки	м3	0,40	1580,37	100,89	626	40	0,85	0
					123,75	38,25	49	15	0,18	0
74.	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3,30	446,32	--	1473	--	0,14	0
					24,75	--	82	--	--	--
75.	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1,07	1986,57	564,43	2126	604	3,33	4
					567,00	195,49	607	209	0,75	1
76.	8-6-1	Устройство кирпичных участков ниши компенсаторной	м3	0,31	6578,88	335,84	2039	104	4,54	1
					699,75	126,00	217	39	0,61	0
77.	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	45,80	408,11	169,61	18692	7768	1,55	71
					238,50	4,07	10923	186	0,01	1
78.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	100,76	27,10	--	2731	--	0,11	11
					5,42	--	546	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	100,76	29,07	29,07	2929	2929	--	--
					--	5,81	--	586	0,12	12
80.	1-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	45,90	10,14	10,14	465	465	--	--
					--	3,61	--	166	0,01	1
81.	1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	м3	45,90	0,88	0,88	40	40	--	--
					--	0,40	--	18	0,00	0
82.	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	153,00	159,26	34,29	24367	5246	0,04	6
					6,01	8,79	920	1346	0,03	5
83.	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	765,00	11,19	1,37	8561	1046	0,00	0
					0,10	0,40	76	307	0,00	1
84.	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	153,00	470,95	15,35	72055	2349	0,03	5
					5,94	5,06	909	774	0,02	3
85.	27-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1224,00	55,94	--	68471	--	0,00	0
					0,01	--	12	--	--	--
86.	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	153,00	582,87	15,35	89179	2349	0,03	5
					5,94	5,06	909	774	0,02	3
87.	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	306,00	69,96	--	21407	--	0,00	0
					0,01	--	3	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							614679	71795		639
							101433	20553		109

Накладные расходы :

На монтажные работы	1135
На общестроительные работы	131179
На металломонтажные работы	379
На сантехнические работы	17027
Всего накладных расходов:	149719
Итого с накладными	764399

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45864
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	810263
Итого с временными, 1,2 %	819986
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	839174
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	842454
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	850654
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2328048
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	46561
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2374609
Налог на добавленную стоимость, 12 %	284953
Итого с НДС	2659562

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство тепловых сетей. 2-1-4

Многоквартирные жилые дома по ул. Мырзабаева и ул. Исабаева (пятно 2)

А К Т N12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	635,00	670,00	--	425450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	43,43	400,00	--	17372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	205,03	333,00	--	68275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	86,86	250,00	--	21715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	32,13	250,00	--	8032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	9-2-16	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нж для газа,конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	23700,00	--	94800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	9-2-15	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нж для газа,конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	16300,00	--	97800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	9-2-14	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нж для газа,конденсата и воды, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	10300,00	--	61800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	9-1-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	6460,00	--	25840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	9-1-110	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	6,00	4760,00	--	28560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	9-1-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	4440,00	--	8880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	2-1-262	Опоры скользящие	т	0,27	107900,00	--	29001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	2-1-263	Опоры неподвижные	т	0,03	107900,00	--	2831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	202,00	--	1616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	м3	25,00	14800,00	--	370000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,63	179500,00	--	113713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	28,53	19300,00	--	550629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих	м3	5,32	18900,00	--	100548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2								
19.	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	7,31	18600,00 ---	-- --	135960 --	-- --	-- --	-- --
20.	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,70	17900,00 ---	-- --	12494 --	-- --	-- --	-- --
21.	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	6,04	17900,00 ---	-- --	108116 --	-- --	-- --	-- --
22.	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	6,18	3870,00 ---	-- --	23917 --	-- --	-- --	-- --
23.	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,84	23700,00 ---	-- --	19908 --	-- --	-- --	-- --
24.	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	3,00	1628,00 ---	-- --	4884 --	-- --	-- --	-- --
25.	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3,00	773,00 ---	-- --	2319 --	-- --	-- --	-- --
26.	11-4-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	13400,00 ---	-- --	40200 --	-- --	-- --	-- --
27.	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,13	40200,00 ---	-- --	5118 --	-- --	-- --	-- --
28.	2-1-121	Стоимость м\конструкции балок	т	0,11	102100,00 ---	-- --	11517 --	-- --	-- --	-- --
29.	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,004	73000,00	--	298	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
30.	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00	--	123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	2-1-121	Стоимость м\конструкции балок	т	0,27	102100,00	--	27383	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	67700,00	--	4478	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,01	50800,00	--	302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	1-1-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	24,35	142,00	--	3457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	0,43	19300,00	--	8299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,54	18900,00	--	10206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	м3	0,43	19300,00	--	8361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					2455405	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	2455405
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	147324
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2602729
Итого с временными, 1,2 %	2633962
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	2695597
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2706133
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2732473
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	7478162
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	149563
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7627725
Налог на добавленную стоимость, 12 %	915327
Итого с НДС	8543053

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

Заказчик: ГУ " Көксу ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі"
БИН 130940005316
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ80070103KSN0918000
Код ГУ 4871015, КБЕ 12
РГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034

Утверждена
приказом Председателя Агентсва
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г
№ 170

Наименование строительства и его адрес :

Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017 г

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма			
			номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код		
			Договор №23	09.06.2017г						
	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						налог на добавленную стоимость	всего с учетом НДС
		за октябрь 2017 г	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них			Дополнительные затраты			
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце за	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в см.ценах)	на приобретение мебели	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области" за октябрь 2017г	178684140,00	159539410,72							**3203240,14**	**29896908,00**
Удержание аванса 3%									**96097,00**	**896908,00**
Всего к оплате:									**3107143,14**	**29000000,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции"
Коксуского района Алматинской области

Руководитель Кокетаев Кокетаев А.Н.

Подрядчик:

ТОО "Мөлдір"

Ген. директор Жаппаров Н.К.

Заказчик:«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция и строительство тепловых сетей с.БалпыкбиКоксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство тепловых сетей. 2-1-1

Теплотрасса к Акимату по ул. Талдыбулак (пятно 1)

А К Т N13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование ниепрейс-курантов, оборудования или видов монтажных ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	300,00	25,56	24,55	7668	7365	0,01	2
					1,01	8,16	302	2448	0,03	9
2.	1-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	100,00	31,80	30,54	3180	3054	0,01	1
					1,26	10,15	126	1015	0,04	4
3.	1-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	100,00	43,68	41,95	4368	4195	0,01	1
					1,73	13,94	173	1394	0,05	5
4.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,00	262,72	--	789	--	1,85	6
					262,72	--	789	--	--	--
5.	1-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	20,00	467,10	--	9342	--	2,98	60
					467,10	--	9342	--	--	--
6.	1-164-4	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	15,00	791,10	--	11866	--	4,27	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			791,10	--	11866	--	--	--
7.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	426,75	2,80	2,80	1197	1197	--	--
					--	0,97	--	415	0,00	1
8.	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	127,00	3,35	3,35	426	426	--	--
					--	1,16	--	148	0,00	0
9.	1-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	10,10	3,82	3,82	39	39	--	--
					--	1,32	--	13	0,00	0
10.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1799,00	21,55	4,52	38761	8124	0,11	194
					17,03	--	30637	--	--	--
11.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	24,00	25,65	5,38	616	129	0,13	3
					20,27	--	486	--	--	--
12.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	175,30	122,18	--	21418	--	0,89	155
					122,18	--	21418	--	--	--
13.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	27,04	134,10	--	3625	--	0,97	26
					134,10	--	3625	--	--	--
14.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	163,28	167,18	--	27297	--	1,21	198
					167,18	--	27297	--	--	--
15.	1-17-1	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	324,96	23,68	22,86	7695	7429	0,01	2
					0,79	7,65	257	2486	0,03	9
16.	1-17-2	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	173,46	29,60	28,57	5135	4957	0,01	1
					0,99	9,56	172	1659	0,04	6
17.	1-17-3	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	278,07	36,91	35,62	10263	9905	0,01	2
					1,24	11,92	345	3315	0,04	12
18.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	1255,57	29,07	29,07	36500	36500	--	--
					--	5,81	--	7300	0,12	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	520,92	3,07	2,66	1599	1386	0,00	1
					0,39	0,93	203	484	0,00	2
20.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	723,05	3,76	3,24	2721	2346	0,00	2
					0,48	1,12	347	810	0,00	3
21.	24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,12	132585,92	46655,79	16242	5715	428,00	52
					76950,00	16999,50	9426	2082	88,32	11
22.	24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,20	161079,73	52482,23	32216	10496	494,00	99
					91125,00	17035,50	18225	3407	88,49	18
23.	24-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,15	191443,49	61465,99	28717	9220	583,00	87
					107100,00	20133,00	16065	3020	104,89	16
24.	24-2-7	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,59	276190,09	93446,84	161847	54760	717,00	420
					134775,00	26214,75	78978	15362	129,63	76
25.	9-1-110	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	6,00	4760,00	--	28560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	9-1-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	10,00	5320,00	--	53200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	9-1-104	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	10700,00	--	64200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	64249,36	8122,48	2570	325	254,00	10
					45900,00	3069,00	1836	123	14,99	1
29.	8-6-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	40,16	452,00	--	18152	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
30.	22-14-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	км	0,04	213990,47	29727,34	8560	1189	204,00	8
					35550,00	11229,75	1422	449	54,85	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
диам. 75 мм										
31.	13-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	1890,00	189,31	0,14	357800	265	0,01	27
		композицией ОС-51-03			2,84	0,05	5368	95	0,00	1
32.	26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	22,50	109,25	9,39	2458	211	0,35	8
					59,40	3,60	1336	81	0,02	0
33.	26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	120,00	128,72	12,02	15447	1442	0,44	52
					74,25	4,50	8910	540	0,02	3
34.	26-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	75,00	128,59	13,56	9644	1017	0,42	32
					70,88	4,95	5316	371	0,03	2
35.	26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	140,00	153,60	17,64	21503	2470	0,51	71
					86,85	6,53	12159	914	0,03	4
36.	26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	112,50	137,80	8,16	15502	918	0,24	27
					38,25	3,15	4303	354	0,01	2
37.	26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	290,00	153,84	10,09	44613	2926	0,20	57
					31,28	3,83	9071	1111	0,02	5
38.	26-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	270,00	213,12	13,56	57542	3661	0,28	76
					45,00	4,95	12150	1336	0,03	7
39.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	11,70	4649,65	66,01	54401	772	1,35	16
					195,75	24,93	2290	292	0,12	1
40.	23-1-1	Устройство песчаного основания	м3	109,80	777,00	152,52	85315	16747	1,02	112
					153,68	57,15	16874	6275	0,28	31
41.	7-61-1	Устройство непроходных каналов, одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	265,89	1986,57	564,43	528216	150079	3,33	885
				567,00	195,49	150761	51979	0,75	200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	10,00	25,56	24,55	256	246	0,01	0
					1,01	8,16	10	82	0,03	0
43.	1-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	5,00	31,80	30,54	159	153	0,01	0
					1,26	10,15	6	51	0,04	0
44.	1-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	5,00	43,68	41,95	218	210	0,01	0
					1,73	13,94	9	70	0,05	0
45.	1-164-4	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,16	791,10	--	1709	--	4,27	9
					791,10	--	1709	--	--	--
46.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	36,39	2,80	2,80	102	102	--	--
					--	0,97	--	35	0,00	0
47.	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	7,58	3,35	3,35	25	25	--	--
					--	1,16	--	9	0,00	0
48.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	43,97	21,55	4,52	947	199	0,11	5
					17,03	--	749	--	--	--
49.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,63	134,10	--	1425	--	0,97	10
					134,10	--	1425	--	--	--
50.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	4,02	167,18	--	672	--	1,21	5
					167,18	--	672	--	--	--
51.	1-17-3	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	14,16	36,91	35,62	523	504	0,01	0
					1,24	11,92	18	169	0,04	1
52.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	26,20	29,07	29,07	762	762	--	--
					--	5,81	--	152	0,12	3
53.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	14,16	3,76	3,24	53	46	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,48	1,12	7	16	0,00	0
54.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,50	4649,65	66,01	6974	99	1,35	2
					195,75	24,93	294	37	0,12	0
55.	23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	5,46	8129,03	2308,84	44385	12606	13,87	76
			2286,00		864,68	12482	4721	4,22	23	
56.	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,25	89308,57	2434,57	22742	620	170,00	43
					31950,00	920,25	8136	234	4,49	1
57.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	48,00	245,44	3,82	11781	183	0,21	10
					37,35	1,44	1793	69	0,01	0
58.	8-3-2	Устройство щебеночного основания отмостки	м3	2,38	1580,37	100,89	3755	240	0,85	2
					123,75	38,25	294	91	0,18	0
59.	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	19,80	446,32	--	8837	--	0,14	3
					24,75	--	490	--	--	--
60.	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	125,00	408,11	169,61	51014	21201	1,55	194
					238,50	4,07	29812	509	0,01	2
61.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	275,00	27,10	--	7452	--	0,11	31
					5,42	--	1490	--	--	--
62.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	275,00	29,07	29,07	7994	7994	--	--
					--	5,81	--	1599	0,12	34
63.	1-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	249,00	10,14	10,14	2525	2525	--	--
					--	3,61	--	900	0,01	3
64.	1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	м3	249,00	0,88	0,88	219	219	--	--
					--	0,40	--	100	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	830,00	159,26	34,29	132186	28461	0,04	33
					6,01	8,79	4988	7300	0,03	25
66.	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	м2	2490,00	11,19	1,37	27864	3405	0,00	2
					0,10	0,40	249	998	0,00	3
67.	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	830,00	470,95	15,35	390888	12742	0,03	28
			5,94	5,06	4930	4200	0,02	15		
68.	27-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6640,00	55,94	--	371442	--	0,00	1
					0,01	--	66	--	--	--
69.	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	830,00	582,87	15,35	483782	12742	0,03	28
					5,94	5,06	4930	4200	0,02	15
70.	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1660,00	69,96	--	116130	--	0,00	0
					0,01	--	17	--	--	--
71.	8-43-2	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	м2	1,21	520,64	13,68	630	17	0,93	1
					147,15	1,87	178	2	0,01	0

ИТОГО: 3498661 454566 3242
536629 134822 710

Накладные расходы :

На общестроительные работы 841211

Всего накладных расходов: 841211
Итого с накладными 4339872

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	260392
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4600264
Итого с временными, 1,2 %	4655467
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	4764405
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4783027
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4829582
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	13217475
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	264350
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13481825
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1617819
Итого с НДС	15099636

Заказчик Кокетаев

Подрядчик «МӨЛДІР»

Технический надзор

Заказчик:«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция и строительство тепловых сетей с.БалпыкбиКоксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство тепловых сетей. 2-1-4

Многоквартирные жилые дома по ул. Мырзабаева и ул. Исабаева (пятно 2)

А К Т N14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г.

N п/п	Наименование ценников и:NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	909,45	25,56	24,55	23245	22328	0,01	6		
					1,01	8,16	917	7422	0,03	28		
2.	1-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	279,13	43,68	41,95	12192	11710	0,01	3		
					1,73	13,94	482	3892	0,05	15		
3.	1-164-4	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	36,76	791,10	--	29081	--	4,27	157		
					791,10	--	29081	--	--	--		
4.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	683,32	2,80	2,80	1917	1917	--	--		
					--	0,97	--	665	0,00	2		
5.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	683,32	21,55	4,52	14723	3086	0,11	74		
					17,03	--	11637	--	--	--		
6.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	226,13	122,18	--	27629	--	0,89	200		
					122,18	--	27629	--	--	--		
7.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	1,65	167,18	--	276	--	1,21	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		котлованов и ям в грунтах 3 группы								
					167,18	--	276	--	--	--
8.	1-17-3	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	314,24	36,91	35,62	11598	11193	0,01	3
					1,24	11,92	390	3746	0,04	14
9.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	581,34	29,07	29,07	16900	16900	--	--
					--	5,81	--	3380	0,12	71
10.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	314,24	3,76	3,24	1182	1019	0,00	1
					0,48	1,12	151	352	0,00	1
11.	24-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,64	199923,73	52482,23	126952	33326	494,00	314
					91125,00	17035,50	57864	10818	88,49	56
12.	24-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,04	173697,14	47716,89	7469	2052	440,00	19
					79650,00	17008,50	3425	731	88,36	4
13.	24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,20	132585,92	46655,79	26915	9471	428,00	87
					76950,00	16999,50	15621	3451	88,32	18
14.	24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,09	129797,21	46381,71	11163	3989	424,00	36
					76050,00	17015,25	6540	1463	88,37	8
15.	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	62566,88	6788,50	2002	217	253,00	8
					45675,00	2565,00	1462	82	12,52	0
16.	22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы	км	0,03	176712,40	29493,95	5655	944	203,00	6
					35325,00	11142,00	1130	357	54,42	2
диам. 50 мм										
17.	24-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	4,00	1317,43	664,93	5270	2660	3,05	12
					558,00	156,60	2232	626	0,65	3
18.	24-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	1222,18	640,55	7333	3843	2,76	17
					501,75	154,35	3010	926	0,63	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	24-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	758,61	389,61	4552	2338	1,73	10
					317,25	93,15	1904	559	0,38	2
20.	24-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	6,00	14103,41	670,31	84620	4022	3,11	19
					580,50	158,85	3483	953	0,66	4
21.	24-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	шт	4,00	5993,61	66,73	23974	267	3,00	12
					535,50	11,25	2142	45	0,06	0
22.	24-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	шт	2,00	4626,01	56,38	9252	113	2,80	6
					522,00	9,00	1044	18	0,04	0
23.	13-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	м2	1288,00	189,31	0,14	243834	180	0,01	18
					2,84	0,05	3658	64	0,00	0
24.	26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	635,00	128,72	12,02	81740	7633	0,44	277
					74,25	4,50	47149	2857	0,02	14
25.	26-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	43,00	120,77	10,09	5193	434	0,41	18
					69,53	3,83	2990	165	0,02	1
26.	26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	203,00	109,25	9,39	22178	1906	0,35	71
					59,40	3,60	12058	731	0,02	3
27.	26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	86,00	103,03	8,47	8861	728	0,33	28
					55,13	3,15	4741	271	0,01	1
28.	26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	678,00	153,84	10,09	104302	6841	0,20	134
					31,28	3,83	21208	2597	0,02	12
29.	26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	203,00	137,80	8,16	27973	1656	0,24	49
					38,25	3,15	7765	639	0,01	3
30.	26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм	м	86,00	86,21	6,12	7414	526	0,24	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм			28,69	2,36	2467	203	0,01	1
31.	22-38-6	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 250 мм	врезка	2,00	2978,32	475,97	5957	952	5,02	10
					1019,25	180,00	2038	360	0,88	2
32.	39-24-4	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	180,00	127,20	17,00	22896	3060	0,50	90
					94,50	2,25	17010	405	0,01	2
33.	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	80,00	408,11	169,61	32649	13569	1,55	124
					238,50	4,07	19080	326	0,01	1
34.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	176,00	27,10	--	4770	--	0,11	20
					5,42	--	954	--	--	--
35.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	176,00	29,07	29,07	5116	5116	--	--
					--	5,81	--	1023	0,12	21
36.	1-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	159,90	10,14	10,14	1621	1621	--	--
					--	3,61	--	578	0,01	2
37.	1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	м3	159,90	0,88	0,88	141	141	--	--
					--	0,40	--	64	0,00	0
38.	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	533,00	159,26	34,29	84886	18277	0,04	21
					6,01	8,79	3203	4688	0,03	16
39.	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	м2	1599,00	11,19	1,37	17893	2187	0,00	1
					0,10	0,40	160	641	0,00	2
40.	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	533,00	470,95	15,35	251016	8182	0,03	18
					5,94	5,06	3166	2697	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	27-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	4264,00	55,94	--	238528	--	0,00	0
					0,01	--	43	--	--	--
42.	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	533,00	582,87	15,35	310669	8182	0,03	18
					5,94	5,06	3166	2697	0,02	9
43.	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1066,00	69,96	--	74575	--	0,00	0
					0,01	--	11	--	--	--
44.	33-103-1	Демонтаж опоры	опора	1,00	1107,58	702,58	1108	703	2,45	2
					405,00	197,14	405	197	0,82	1
45.	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1,00	1534,11	878,23	1534	878	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	1,03	1
46.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	24,00	218,93	--	5254	--	1,54	37
					218,93	--	5254	--	--	--
47.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	24,00	122,18	--	2932	--	0,89	21
					122,18	--	2932	--	--	--
48.	27-11-1	Разборка арычных лотков	м3	1,27	4435,00	1951,00	5655	2488	16,56	21
					2484,00	495,00	3167	631	2,00	3
49.	27-11-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах	м3	1,27	10582,97	2438,75	13493	3109	20,70	26
					3105,00	618,75	3959	789	2,50	3
50.	23-1-1	Устройство песчаного основания	м3	54,00	777,00	152,52	41958	8236	1,02	55
					153,68	57,15	8299	3086	0,28	15
51.	7-61-1	Устройство непроходных каналов, одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	103,49	1986,57	564,43	205583	58411	3,33	345
					567,00	195,49	58677	20230	0,75	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	11,91	25,56	24,55	304	292	0,01	0
					1,01	8,16	12	97	0,03	0
53.	1-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	23,40	43,68	41,95	1022	982	0,01	0
					1,73	13,94	40	326	0,05	1
54.	1-164-4	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,08	791,10	--	854	--	4,27	5
					791,10	--	854	--	--	--
55.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	11,91	2,80	2,80	33	33	--	--
					--	0,97	--	12	0,00	0
56.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	11,91	21,55	4,52	257	54	0,11	1
					17,03	--	203	--	--	--
57.	1-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	10,08	3,82	3,82	38	38	--	--
					--	1,32	--	13	0,00	0
58.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	10,08	25,65	5,38	259	54	0,13	1
					20,27	--	204	--	--	--
59.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	7,32	167,18	--	1224	--	1,21	9
					167,18	--	1224	--	--	--
60.	1-17-3	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	7,08	36,91	35,62	261	252	0,01	0
					1,24	11,92	9	84	0,04	0
61.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	13,10	29,07	29,07	381	381	--	--
					--	5,81	--	76	0,12	2
62.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7,08	3,76	3,24	27	23	0,00	0
					0,48	1,12	3	8	0,00	0
63.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,75	4649,65	66,01	3487	50	1,35	1
					195,75	24,93	147	19	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	2,73	8129,03	2308,84	22192	6303	13,87	38
			2286,00	864,68		6241	2361	4,22	12	
65.	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,13	89308,57	2434,57	11371	310	170,00	22
					31950,00	920,25	4068	117	4,49	1
66.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	24,00	245,44	3,82	5891	92	0,21	5
					37,35	1,44	896	35	0,01	0
67.	8-3-2	Устройство щебеночного основания отмостки	м3	1,19	1580,37	100,89	1877	120	0,85	1
					123,75	38,25	147	45	0,18	0
68.	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	9,90	446,32	--	4419	--	0,14	1
					24,75	--	245	--	--	--
69.	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	1,62	9746,70	1327,03	15790	2150	12,49	20
					2137,50	456,24	3463	739	1,72	3
70.	9-53-2	Монтаж м/конструкции балок	т	0,11	9850,48	1162,95	1111	131	46,60	5
					7357,50	108,00	830	12	0,53	0
71.	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	4,23	9746,70	1327,03	41229	5613	12,49	53
					2137,50	456,24	9042	1930	1,72	7
72.	9-53-2	Монтаж м/конструкции балок	т	0,27	9850,48	1162,95	2642	312	46,60	12
					7357,50	108,00	1973	29	0,53	0
73.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,74	4649,65	66,01	3464	49	1,35	1
					195,75	24,93	146	19	0,12	0
74.	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,45	164,47	9,95	1225	74	0,36	3
					52,20	3,74	389	28	0,02	0
75.	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	24,35	665,48	8,23	16202	200	0,47	11
					81,68	3,08	1989	75	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	7-57-1	Устройство герметизации стыков наружных горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	101,44	38,15	0,18	3870	18	0,06	6
					10,60	0,07	1075	7	0,00	0
77.	10-28-2	Обивка оцинкованной сталью	м2	24,35	1173,15	2,80	28561	68	0,96	23
					145,80	1,06	3550	26	0,01	0
78.	8-43-2	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	м2	9,45	520,64	13,68	4918	129	0,93	9
					147,15	1,87	1390	18	0,01	0
79.	7-61-1	Устройство непроходных каналов, одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	3,21	1986,57	564,43	6377	1812	3,33	11
					567,00	195,49	1820	628	0,75	2
80.	8-6-1	Устройство кирпичных участков ниши компенсаторной	м3	0,93	6578,88	335,84	6118	312	4,54	4
					699,75	126,00	651	117	0,61	1
81.	7-61-1	Устройство непроходных каналов, одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	11,82	1986,57	564,43	23481	6672	3,33	39
					567,00	195,49	6702	2311	0,75	9
82.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	2,51	19300,00	--	48443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	2,67	18900,00	--	50463	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	м3	0,60	18600,00	--	11160	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
85.	8-6-1	Устройство кирпичных участков ниши компенсаторной	м3	1,47	6578,88	335,84	9671	494	4,54	7
					699,75	126,00	1029	185	0,61	1
86.	7-61-1	Устройство непроходных каналов, одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	13,05	1986,57	564,43	25925	7366	3,33	43
					567,00	195,49	7399	2551	0,75	10
87.	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для	м3	3,65	18200,00	--	66339	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
88.	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	1,05	18600,00	--	19530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	1,68	18900,00	--	31752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	30-15-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	м3	0,30	18600,00	--	5580	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		
91.	8-6-1	Устройство кирпичных участков углов поворота	м3	1,02	6578,88	335,84	6710	343	4,54	5
					699,75	126,00	714	129	0,61	1
92.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	52,99	25,56	24,55	1354	1301	0,01	0
					1,01	8,16	53	432	0,03	2
93.	1-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	84,14	43,68	41,95	3675	3530	0,01	1
					1,73	13,94	145	1173	0,05	4
94.	1-164-4	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,27	791,10	--	3378	--	4,27	18
					791,10	--	3378	--	--	--
95.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	38,50	2,80	2,80	108	108	--	--
					--	0,97	--	37	0,00	0
96.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	38,50	21,55	4,52	830	174	0,11	4
					17,03	--	656	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	12,81	122,18	--	1565	--	0,89	11
					122,18	--	1565	--	--	--
98.	1-17-3	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	88,41	36,91	35,62	3263	3149	0,01	1
					1,24	11,92	110	1054	0,04	4
99.	1-17-1	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1,68	23,68	22,86	40	38	0,01	0
					0,79	7,65	1	13	0,03	0
100.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	165,91	29,07	29,07	4823	4823	--	--
					--	5,81	--	965	0,12	20
101.	1-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов	м3	1,68	3,07	2,66	5	4	0,00	0
					0,39	0,93	1	2	0,00	0
102.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	88,41	3,76	3,24	333	287	0,00	0
					0,48	1,12	42	99	0,00	0
103.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,90	4933,21	66,01	24173	323	1,35	7
					195,75	24,93	959	122	0,12	1
104.	7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	30,38	9909,91	418,23	301063	12706	7,92	241
					1296,00	152,98	39372	4648	0,69	21
105.	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,24	52102,00	--	12510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,50	69000,00	--	34583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	66000,00	--	10446	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	4-1-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,32	57000,00	--	18354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	0,52	66700,00	--	34504	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-II, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
110.	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	4,90	18600,00 ---	-- --	91140 ---	-- --	-- --	-- --
111.	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-7-1-1	шт	14,00	784,00 ---	-- --	10976 ---	-- --	-- --	-- --
112.	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	14,00	13400,00 ---	-- --	187600 ---	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					3512810 ---	347578 ---		3043 ---
							507223	106213		537

Накладные расходы :

На монтажные работы	15673
На общестроительные работы	721923
На металломонтажные работы	2560
Всего накладных расходов:	740157
Итого с накладными	4252966

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	255178
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4508144
Итого с временными, 1,2 %	4562242
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	4668998
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4687247
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4732869
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	12952794
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	259056
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13211850
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1585422
Итого с НДС	14797272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	12952794	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		259056
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		13211850
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1585422
Итого с НДС		14797272

Заказчик Кокетаев

Подрядчик

Технический надзор

Заказчик: ГУ " Көксу ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі"
БИН 130940005316
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ80070103KSN0918000
Код ГУ 4871015, КБЕ 12
РГУ " Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034

Утверждена
приказом Председателя Агентсва
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от "02" мая 2012г
№ 170

Наименование строительства и его адрес :

Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 г

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма			
			номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код		
			Договор №23	09.06.2017г						
	Стоимость выполненных работ									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за ноябрь 2017 г	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них			Дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего с учетом НДС
	с НДС	без НДС		в отчетном месяце за	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР(в см.ценах)	на приобретение мебели	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области" за ноябрь 2017г	222525726,08	15119898,29							1814387,79	16934286,08
Удержание аванса 3%									258333,36	230654,78
Всего к оплате:										16703631,30

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ и жилищной инспекции"
Коксуского района Алматинской области

Руководитель Кокетаев Кокетаев А.И.

Подрядчик:

ТОО "Мөлдір"

Ген. директор _____ Ажайпов Е.К.

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство тепловых сетей. 2-1-1

Теплотрасса к Акимату по ул. Талдыбулак (пятно 1)

А К Т N15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	7,03	2,80	2,80	20	20	--	--
					--	0,97	--	7	0,00	0
2.	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	3,88	3,35	3,35	13	13	--	--
					--	1,16	--	5	0,00	0
3.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	174,35	21,55	4,52	3757	787	0,11	19
					17,03	--	2969	--	--	--
4.	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,50	25,65	5,38	13	3	0,13	0
					20,27	--	10	--	--	--
5.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,03	122,18	--	492	--	0,89	4
					122,18	--	492	--	--	--
6.	24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,03	132585,92	46655,79	3315	1166	428,00	11
					76950,00	16999,50	1924	425	88,32	2
7.	13-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	м2	1000,00	189,31	0,14	189312	140	0,01	14
					2,84	0,05	2840	50	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	100,00	109,25	9,39	10925	939	0,35	35
					59,40	3,60	5940	360	0,02	2
9.	26-4-1	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	220,00	128,72	12,02	28319	2644	0,44	96
					74,25	4,50	16335	990	0,02	5
10.	26-4-3	Изоляция трубопроводов диаметром 133 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	75,00	128,59	13,56	9644	1017	0,42	32
					70,88	4,95	5316	371	0,03	2
11.	26-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	330,00	153,60	17,64	50687	5821	0,51	168
					86,85	6,53	28660	2155	0,03	11
12.	26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	10,00	137,80	8,16	1378	82	0,24	2
					38,25	3,15	382	31	0,01	0
13.	26-23-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	200,00	153,84	10,09	30768	2018	0,20	40
					31,28	3,83	6256	766	0,02	4
14.	26-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	200,00	213,12	13,56	42624	2712	0,28	56
					45,00	4,95	9000	990	0,03	5
15.	6-13-3	Устройство железобетонных стен	м3	4,36	8640,25	360,48	37671	1572	8,99	39
					1440,00	136,17	6278	594	0,67	3
16.	6-13-3	Устройство железобетонных заделок	м3	0,70	7989,63	360,48	5593	252	8,99	6
					1440,00	136,17	1008	95	0,67	0
17.	9-16-1	Монтаж опорных плит с угловой сталью	т	0,36	14656,27	8484,89	5296	3066	20,50	7
					3757,50	2253,58	1358	814	7,94	3
18.	13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	10,51	36,09	0,09	379	1	0,02	0
					4,39	0,05	46	1	0,00	0
19.	41-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной	м2	7,28	68,74	7,38	500	54	0,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности литым асфальтом в два слоя по 10 мм			61,20	2,79	446	20	0,01	0
20.	41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,00	26143,30	1166,54	38	2	5,07	0
					1284,75	574,87	2	1	2,69	0
21.	41-8-10	Приготовление литого асфальта	т	0,28	8027,36	949,40	2285	270	7,44	2
					1881,00	206,28	535	59	0,52	0
22.	13-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	7,28	23,54	0,05	171	--	0,03	0
					5,85	0,02	43	--	0,00	0
23.	9-16-1	Монтаж м/конструкций фартука и хомутов	т	0,01	14656,27	8484,89	153	89	20,50	0
					3757,50	2253,58	39	24	7,94	0
24.	12-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,60	575,05	1,24	920	2	0,97	2
					153,23	0,47	245	1	0,00	0
25.	13-13-3	Первый слой огрунтовки лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	0,61	23,54	0,05	14	--	0,03	0
					5,85	0,02	4	--	0,00	0
26.	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	0,41	9746,70	1327,03	3947	537	12,49	5
					2137,50	456,24	866	185	1,72	1
27.	9-53-2	Монтаж м/конструкции балок	т	0,03	9850,48	1162,95	278	33	46,60	1
					7357,50	108,00	207	3	0,53	0
28.	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	2,12	9746,70	1327,03	20614	2807	12,49	26
					2137,50	456,24	4521	965	1,72	4
29.	9-53-2	Монтаж м/конструкции балок	т	0,13	9850,48	1162,95	1321	156	46,60	6
					7357,50	108,00	987	14	0,53	0
30.	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	2,68	9746,70	1327,03	26121	3556	12,49	33
					2137,50	456,24	5728	1223	1,72	5
31.	9-53-2	Монтаж м/конструкции балок	т	0,17	9850,48	1162,95	1655	195	46,60	8
					7357,50	108,00	1236	18	0,53	0
32.	7-61-1	Устройство непроходных каналов,	м3	19,29	1986,57	564,43	38311	10885	3,33	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты			567,00	195,49	10935	3770	0,75	15
33.	8-6-1	Устройство кирпичных участков углов поворота	м3	1,60	6578,88	335,84	10526	537	4,54	7
					699,75	126,00	1120	202	0,61	1
34.	7-61-1	Устройство непроходных каналов, одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	2,14	1986,57	564,43	4251	1208	3,33	7
					567,00	195,49	1213	418	0,75	2
35.	7-61-1	Устройство непроходных каналов, одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	11,82	1986,57	564,43	23481	6672	3,33	39
					567,00	195,49	6702	2311	0,75	9
36.	7-61-1	Устройство непроходных каналов, одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	7,26	1986,57	564,43	14423	4098	3,33	24
					567,00	195,49	4116	1419	0,75	5
37.	8-6-1	Устройство кирпичных участков ниши компенсаторной	м3	2,62	6578,88	335,84	17237	880	4,54	12
					699,75	126,00	1833	330	0,61	2
38.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	16,80	25,56	24,55	429	412	0,01	0
					1,01	8,16	17	137	0,03	1
39.	1-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	10,08	31,80	30,54	321	308	0,01	0
					1,26	10,15	13	102	0,04	0
40.	1-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	51,48	43,68	41,95	2249	2160	0,01	1
					1,73	13,94	89	718	0,05	3
41.	1-164-4	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	2,44	791,10	--	1930	--	4,27	10
					791,10	--	1930	--	--	--
42.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	16,80	2,80	2,80	47	47	--	--
					--	0,97	--	16	0,00	0
43.	1-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5,20	3,35	3,35	17	17	--	--
					--	1,16	--	6	0,00	0
44.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	22,00	21,55	4,52	474	99	0,11	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками			17,03	--	375	--	--	--
45.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,88	134,10	--	654	--	0,97	5
					134,10	--	654	--	--	--
46.	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	2,44	167,18	--	408	--	1,21	3
					167,18	--	408	--	--	--
47.	1-17-3	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	51,48	36,91	35,62	1900	1834	0,01	0
					1,24	11,92	64	614	0,04	2
48.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	95,24	29,07	29,07	2769	2769	--	--
					--	5,81	--	554	0,12	12
49.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	51,48	3,76	3,24	194	167	0,00	0
					0,48	1,12	25	58	0,00	0
50.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,80	4933,21	66,01	13813	185	1,35	4
					195,75	24,93	548	70	0,12	0
51.	7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	17,36	9909,91	418,23	172036	7260	7,92	137
					1296,00	152,98	22499	2656	0,69	12
52.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	135,89	25,56	24,55	3473	3336	0,01	1
					1,01	8,16	137	1109	0,03	4
53.	1-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	93,02	31,80	30,54	2958	2841	0,01	1
					1,26	10,15	117	944	0,04	4
54.	1-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	36,87	43,68	41,95	1610	1547	0,01	0
					1,73	13,94	64	514	0,05	2
55.	1-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,55	467,10	--	2125	--	2,98	14
					467,10	--	2125	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	1-164-4	Доработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,67	791,10	--	2903	--	4,27	16
					791,10	--	2903	--	--	--
57.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	50,88	2,80	2,80	143	143	--	--
					--	0,97	--	50	0,00	0
58.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	50,88	21,55	4,52	1096	230	0,11	5
					17,03	--	866	--	--	--
59.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	16,93	122,18	--	2069	--	0,89	15
					122,18	--	2069	--	--	--
60.	1-17-1	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	68,08	23,68	22,86	1612	1556	0,01	0
					0,79	7,65	54	521	0,03	2
61.	1-17-2	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	97,57	29,60	28,57	2888	2788	0,01	1
					0,99	9,56	97	933	0,04	3
62.	1-17-3	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	40,54	36,91	35,62	1496	1444	0,01	0
					1,24	11,92	50	483	0,04	2
63.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	331,30	29,07	29,07	9631	9631	--	--
					--	5,81	--	1926	0,12	40
64.	1-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	68,08	3,07	2,66	209	181	0,00	0
					0,39	0,93	27	63	0,00	0
65.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	138,11	3,76	3,24	520	448	0,00	0
					0,48	1,12	66	155	0,00	1
66.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	10,19	4933,21	66,01	50289	673	1,35	14
					195,75	24,93	1995	254	0,12	1
67.	7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	62,64	9681,60	418,23	606455	26198	7,92	496
					1296,00	152,98	81181	9583	0,69	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	22-8-8	Укладка водосбросника из стальных труб	км	0,00	203956,79	85907,16	196	82	504,00	0
					95850,00	32451,75	92	31	158,50	0
69.	22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	0,00	204796,82	39324,82	819	157	147,70	1
					30375,00	14854,50	122	59	72,55	0
70.	8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	90,84	656,24	11,21	59609	1018	0,20	18
					31,50	4,21	2861	382	0,02	2
71.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	232,93	245,44	3,82	57171	890	0,21	49
					37,35	1,44	8700	335	0,01	2
72.	11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	м2	90,84	120,48	9,95	10944	904	0,27	24
					39,60	3,74	3597	340	0,02	2
73.	11-15-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	181,67	16,40	0,67	2979	122	0,01	2
					1,53	0,25	278	45	0,00	0
74.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	26,39	25,56	24,55	675	648	0,01	0
					1,01	8,16	27	215	0,03	1
75.	1-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	13,21	31,80	30,54	420	403	0,01	0
					1,26	10,15	17	134	0,04	1
76.	1-12-4	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	11,02	43,68	41,95	481	462	0,01	0
					1,73	13,94	19	154	0,05	1
77.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,56	4649,65	66,01	7236	103	1,35	2
					195,75	24,93	305	39	0,12	0
78.	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	15,56	164,47	9,95	2559	155	0,36	6
					52,20	3,74	812	58	0,02	0
79.	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	48,67	665,48	8,23	32387	401	0,47	23
					81,68	3,08	3975	150	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	7-57-1	Устройство герметизации стыков наружных горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	202,78	38,15	0,18	7737	37	0,06	13
					10,60	0,07	2149	14	0,00	0
81.	10-28-2	Обивка оцинкованной сталью	м2	48,67	1173,15	2,80	57094	136	0,96	47
					145,80	1,06	7096	52	0,01	0
82.	8-43-2	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	м2	17,54	520,64	13,68	9134	240	0,93	16
					147,15	1,87	2582	33	0,01	0
83.	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	8,59	665,48	8,23	5718	71	0,47	4
					81,68	3,08	702	26	0,02	0
84.	6-13-1	Устройство бетонных заделок углов поворота	м3	1,20	6229,42	86,60	7475	104	3,06	4
					490,50	32,72	589	39	0,16	0
85.	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	532,00	665,48	8,23	354035	4378	0,47	249
					81,68	3,08	43454	1639	0,02	8
86.	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,00	154577,68	66009,80	124	53	376,00	0
					70200,00	24936,75	56	20	121,79	0
87.	16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1сальник	8,00	395,32	1,57	3163	13	2,36	19
					393,75	--	3150	--	--	--
88.	16-12-9	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 300 мм	1соедин.	4,00	5657,51	176,44	22630	706	4,31	17
					810,00	65,25	3240	261	0,32	1
89.	6-1-1	Заделка ввода бетоном	м3	0,11	4159,03	66,01	457	7	1,35	0
					195,75	24,93	22	3	0,12	0
90.	22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	0,00	154577,68	66009,80	124	53	376,00	0
					70200,00	24936,75	56	20	121,79	0
91.	16-12-9	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 300 мм	1соедин.	4,00	5657,51	176,44	22630	706	4,31	17
					810,00	65,25	3240	261	0,32	1
92.	16-30-3	Заделка сальников при проходе труб	1сальни	8,00	528,07	1,57	4225	13	3,01	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	к		526,50	--	4212	--	--	--
93.	6-1-1	Заделка ввода бетоном	м3	0,11	4159,03	66,01	457	7	1,35	0
					195,75	24,93	22	3	0,12	0
94.	7-61-1	Демонтаж непроходных каналов, одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	8,75	905,15	451,55	7920	3951	2,66	23
					453,60	156,39	3969	1368	0,60	5
95.	24-2-1	Демонтаж в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,10	73459,03	27829,03	7346	2783	254,40	25
					45630,00	10209,15	4563	1021	53,02	5
96.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	11,87	27,10	--	322	--	0,11	1
					5,42	--	64	--	--	--
97.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	11,87	29,07	29,07	345	345	--	--
					--	5,81	--	69	0,12	1
98.	1-195-4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	6,00	111,71	91,82	670	551	0,14	1
					19,89	33,75	119	203	0,11	1
99.	47-4-17	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,8х0,6 м	яма	6,00	565,36	34,81	3392	209	1,75	10
					251,55	13,37	1509	80	0,05	0
100.	47-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	6,00	544,06	190,70	3264	1144	1,80	11
					312,30	46,89	1874	281	0,20	1
101.	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	6,00	3760,00	--	22560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	33-103-1	Демонтаж опоры	опора	7,00	1107,58	702,58	7753	4918	2,45	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					405,00	197,14	2835	1380	0,82	6
103.	33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	7,00	1534,11	878,23	10739	6148	3,06	21
					506,25	246,42	3544	1725	1,03	7

ИТОГО:

	2207960	152429	2145
	357817	50523	259

Накладные расходы :

На общестроительные работы	471901
На металломонтажные работы	4231
На сантехнические работы	18386
Всего накладных расходов:	494518
Итого с накладными	2702478

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	162149
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2864627
Итого с временными, 1,2 %	2899003
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	2966840
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2978436
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3007426
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	8230646
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	164613
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8395259
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1007431
Итого с НДС	9402690

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____

Заказчик: «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Коксуского района» **Форма N 2в**

Подрядчик ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция и строительство тепловых сетей с.Балпык би Коксуского района Алматинской области

Наименование обьекта: Реконструкция и строительство тепловых сетей. 2-1-5

Теплотрасса к административному зданию по ул.Айтеке Би (пятно 5)

А К Т N16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	334,66	17,44	16,75	5838	5607	0,00	2
					0,69	5,57	231	1864	0,02	7
2.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	407,86	25,56	24,55	10425	10014	0,01	3
					1,01	8,16	411	3329	0,03	12
3.	1-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	20,93	467,10	--	9776	--	2,98	62
					467,10	--	9776	--	--	--
4.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	519,99	2,80	2,80	1458	1458	--	--
					--	0,97	--	506	0,00	2
5.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	519,99	21,55	4,52	11204	2348	0,11	56
					17,03	--	8855	--	--	--
6.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	148,40	122,18	--	18132	--	0,89	131
					122,18	--	18132	--	--	--
7.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	24,93	134,10	--	3343	--	0,97	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		котлованов и ям в грунтах 2 группы								
					134,10	--	3343	--	--	--
8.	1-17-1	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	137,53	23,68	22,86	3257	3144	0,01	1
					0,79	7,65	109	1052	0,03	4
9.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	192,54	29,07	29,07	5597	5597	--	--
					--	5,81	--	1119	0,12	24
10.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	137,53	3,76	3,24	517	446	0,00	0
					0,48	1,12	66	154	0,00	1
11.	24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,03	129797,21	46381,71	3245	1160	424,00	11
					76050,00	17015,25	1901	425	88,37	2
12.	8-6-62	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	25,25	168,00	--	4242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,53	132585,92	46655,79	70801	24914	428,00	229
					76950,00	16999,50	41091	9078	88,32	47
14.	8-6-68	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	539,34	333,00	--	179600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	62566,88	6788,50	626	68	253,00	3
					45675,00	2565,00	457	26	12,52	0
16.	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	10,04	250,00	--	2510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	176712,40	29493,95	1767	295	203,00	2
					35325,00	11142,00	353	111	54,42	1
18.	2-1-262	Опоры скользящие	т	0,20	107900,00	--	21690	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
19.	2-1-263	Опоры неподвижные	т	0,01	107900,00	--	778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	8-9-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	139,00	--	556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	202,00	--	808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	9-1-110	Вентили проходные фланцевые 15с18нж для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	4760,00	--	19040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	9-1-112	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	6460,00	--	12920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	24-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм	шт	4,00	6918,61	66,73	27674	267	3,00	12
					535,50	11,25	2142	45	0,06	0
25.	13-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	м2	588,00	189,31	0,14	111315	82	0,01	8
					2,84	0,05	1670	29	0,00	0
26.	26-3-8	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	25,00	99,19	8,16	2480	204	0,31	8
					52,43	3,15	1311	79	0,01	0
27.	26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	534,00	109,25	9,39	58341	5014	0,35	187
					59,40	3,60	31720	1922	0,02	9
28.	1-3-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	м3	13,00	14800,00	--	192400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	26-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 45 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	25,00	59,19	4,81	1480	120	0,24	6
					22,57	1,86	564	46	0,01	0
30.	26-23-3	Покрытие поверхности изоляции	м	534,00	86,21	6,12	46038	3268	0,24	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов диаметром 57 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм			---	---	---	---	---	---
					28,69	2,36	15319	1262	0,01	8
31.	1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-Н /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,34	179500,00	--	61210	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
32.	39-24-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	стык	68,00	109,10	14,70	7419	1000	0,40	27
					---	---	---	---	---	---
					81,00	2,25	5508	153	0,01	1
33.	23-1-1	Устройство песчаного основания	м3	30,00	777,00	152,52	23310	4576	1,02	31
					---	---	---	---	---	---
					153,68	57,15	4610	1715	0,28	8
34.	7-61-1	Устройство непроходных каналов, одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	48,06	1986,57	564,43	95479	27128	3,33	160
					---	---	---	---	---	---
					567,00	195,49	27251	9396	0,75	36
35.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	14,45	19300,00	--	278885	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
36.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	6,70	18900,00	--	126630	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
37.	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,45	17900,00	--	8091	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
38.	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	м3	1,80	17900,00	--	32220	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
39.	6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	2,16	9746,70	1327,03	21053	2866	12,49	27
					---	---	---	---	---	---
					2137,50	456,24	4617	985	1,72	4
40.	9-53-2	Монтаж м/конструкции балок	т	0,15	9850,48	1162,95	1482	175	46,60	7
					---	---	---	---	---	---
					7357,50	108,00	1107	16	0,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	2-1-121	Стоимость м/конструкции балок	т	0,15	102100,00	--	15356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,01	73000,00	--	397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00	--	1604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,002	64100,00	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	7-61-1	Устройство непроходных каналов, одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	4,28	1986,57	564,43	8503	2416	3,33	14
					567,00	195,49	2427	837	0,75	3
46.	30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	м3	1,42	19300,00	--	27406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,72	18900,00	--	13608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	8-6-1	Устройство кирпичных участков ниши компенсаторной	м3	1,24	6578,88	335,84	8158	416	4,54	6
					699,75	126,00	868	156	0,61	1
49.	7-61-1	Устройство непроходных каналов, одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	3,03	1986,57	564,43	6019	1710	3,33	10
					567,00	195,49	1718	592	0,75	2
50.	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	1,04	18200,00	--	18924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	0,48	18900,00	--	9072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	8-6-1	Устройство кирпичных участков углов поворота	м3	0,24	6578,88	335,84	1579	81	4,54	1
					699,75	126,00	168	30	0,61	0
53.	1-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	6,72	17,44	16,75	117	113	0,00	0
					0,69	5,57	5	37	0,02	0
54.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	12,87	25,56	24,55	329	316	0,01	0
					1,01	8,16	13	105	0,03	0
55.	1-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,61	467,10	--	285	--	2,98	2
					467,10	--	285	--	--	--
56.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	5,50	2,80	2,80	15	15	--	--
					--	0,97	--	5	0,00	0
57.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5,50	21,55	4,52	119	25	0,11	1
					17,03	--	94	--	--	--
58.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,22	122,18	--	149	--	0,89	1
					122,18	--	149	--	--	--
59.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,61	134,10	--	82	--	0,97	1
					134,10	--	82	--	--	--
60.	1-17-1	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	12,87	23,68	22,86	305	294	0,01	0
					0,79	7,65	10	98	0,03	0
61.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	18,02	29,07	29,07	524	524	--	--
					--	5,81	--	105	0,12	2
62.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	12,87	3,76	3,24	48	42	0,00	0
					0,48	1,12	6	14	0,00	0
63.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,70	4933,21	66,01	3453	46	1,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	137	17	0,12	0
64.	7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	4,34	9909,91	418,23	43009	1815	7,92	34
					1296,00	152,98	5625	664	0,69	3
65.	4-1-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	52102,00	--	1787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	69000,00	--	4940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00	--	1492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	4-1-100	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,05	57000,00	--	2622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	4-1-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,07	66700,00	--	4929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	30-18-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	0,70	18600,00	--	13020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-7-1-1	шт	2,00	784,00	--	1568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,28	4649,65	66,01	1306	19	1,35	0
					195,75	24,93	55	7	0,12	0
74.	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,81	164,47	9,95	462	28	0,36	1
					52,20	3,74	147	11	0,02	0
75.	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2	9,94	665,48	8,23	6612	82	0,47	5
					81,68	3,08	812	31	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен, фундаментов								
76.	1-1-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	9,94	142,00	--	1411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	7-57-1	Устройство герметизации стыков наружных горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	41,40	38,15	0,18	1580	7	0,06	3
					10,60	0,07	439	3	0,00	0
78.	10-28-2	Обивка оцинкованной сталью	м2	9,94	1173,15	2,80	11656	28	0,96	10
					145,80	1,06	1449	11	0,01	0
79.	8-43-2	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	м2	4,32	520,64	13,68	2249	59	0,93	4
					147,15	1,87	636	8	0,01	0
80.	1-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	3,53	17,44	16,75	62	59	0,00	0
					0,69	5,57	2	20	0,02	0
81.	1-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях	м3	8,24	25,56	24,55	211	202	0,01	0
					1,01	8,16	8	67	0,03	0
82.	1-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,36	467,10	--	168	--	2,98	1
					467,10	--	168	--	--	--
83.	1-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	7,33	2,80	2,80	21	21	--	--
					--	0,97	--	7	0,00	0
84.	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7,33	21,55	4,52	158	33	0,11	1
					17,03	--	125	--	--	--
85.	1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,08	122,18	--	254	--	0,89	2
					122,18	--	254	--	--	--
86.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,36	134,10	--	48	--	0,97	0
					134,10	--	48	--	--	--
87.	1-17-1	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами	м3	2,36	23,68	22,86	56	54	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с ковшом вместимостью 1 м3			0,79	7,65	2	18	0,03	0
88.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	3,30	29,07	29,07	96	96	--	--
					--	5,81	--	19	0,12	0
89.	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2,36	3,76	3,24	9	8	0,00	0
					0,48	1,12	1	3	0,00	0
90.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,25	4649,65	66,01	1162	17	1,35	0
					195,75	24,93	49	6	0,12	0
91.	23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,91	8129,03	2308,84	7397	2101	13,87	13
					2286,00	864,68	2080	787	4,22	4
92.	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	м	2,06	3870,00	--	7972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,28	23700,00	--	6636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	30-18-320	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1,00	1628,00	--	1628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	30-18-340	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1,00	773,00	--	773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	11-4-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,04	89308,57	2434,57	3790	103	170,00	7
					31950,00	920,25	1356	39	4,49	0
98.	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04	40200,00	--	1706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,00	245,44	3,82	1964	31	0,21	2
					37,35	1,44	299	12	0,01	0
100.	8-3-2	Устройство щебеночного основания отмостки	м3	0,40	1580,37	100,89	626	40	0,85	0
					123,75	38,25	49	15	0,18	0
101.	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3,30	446,32	--	1473	--	0,14	0
					24,75	--	82	--	--	--
102.	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	20,00	408,11	169,61	8162	3392	1,55	31
					238,50	4,07	4770	81	0,01	0
103.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	10,00	27,10	--	271	--	0,11	1
					5,42	--	54	--	--	--
104.	0103-33-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	10,00	29,07	29,07	291	291	--	--
					--	5,81	--	58	0,12	1
105.	1-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	39,90	10,14	10,14	405	405	--	--
					--	3,61	--	144	0,01	0
106.	1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	м3	39,90	0,88	0,88	35	35	--	--
					--	0,40	--	16	0,00	0
107.	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	133,00	159,26	34,29	21182	4561	0,04	5
					6,01	8,79	799	1170	0,03	4
108.	27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	м2	399,00	11,19	1,37	4465	546	0,00	0
					0,10	0,40	40	160	0,00	1
109.	27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	133,00	470,95	15,35	62636	2042	0,03	4
					5,94	5,06	790	673	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1872353	121819		1286
							206645	39338		193

Накладные расходы :

На монтажные работы	5095
На общестроительные работы	286239
На металломонтажные работы	1011
Всего накладных расходов:	292345
Итого с накладными	2164698

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	129882
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2294580
Итого с временными, 1,2 %	2322115
Итого с зимними удорожаниями, 2,34 %	2376452
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2385740
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2408961
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	6592782
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	131856
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6724638
Налог на добавленную стоимость, 12 %	806957
Итого с НДС	7531596

Заказчик _____ Подрядчик _____

Технический надзор _____