**Заказчик: ГКП "Городская недвижимость"**

**Исполнитель: ТОО "Дархан-АБИ"**

**Наименование стройки: Выполнение работ по сносу (демонтажу) зданий (строений, сооружений) под строительство тепломагистрали 5-ввода и НС-12 (24 объектов)**

**Наименование объекта: Снос жилого дома**

## Акт №2

## приемки выполненных работ за сентябрь 2019 год

Физический снос по адресу: ул. Конституции, дом №2, кв.1. Собственник - Рахимжанов С.Ж.

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1146-0601-0903 | Жилой дом щитосборный (Литер А). Разборка методом обрушения НР = 84 % | м3 строительного объема, включая подвал | 21,43 | 855,62 | 654,32 | 18336 | 14022 | – | 6462 | 26782 |
| | | | | | 201,31 | 157,68 | 4314 | 3379 | – | 1984 | |
| 2 | 1146-0601-0903 | Жилая пристройка щитосборная (Литер А1). Разборка методом обрушения НР = 84 % | м3 строительного объема, включая подвал | 9,12 | 855,7 | 654,39 | 7804 | 5968 | – | 2750 | 11398 |
| | | | | | 201,32 | 157,68 | 1836 | 1438 | – | 844 | |
| 3 | 1146-0601-0901 | Жилая пристройка кирпичная (Литер А2). Разборка методом обрушения НР = 84 % | м3 строительного объема, включая подвал | 21,78 | 2106,7 | 1680,44 | 45884 | 36600 | – | 14997 | 65751 |
| | | | | | 426,26 | 393,43 | 9284 | 8569 | – | 4870 | |
| 4 | 1101-0203-0102 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м2 спланированной площади | 159 | 7,18 | 7,18 | 1141 | 1141 | – | 251 | 1503 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | 2,19 | – | 349 | – | 111 | |
| 5 | 4131-0104-0501 | Мусор строительный. Погрузка | т | 70,17 | 101 | 7087 | | – | – | 7654 |
| | | | | | – | – | | – | 567 | |
| 6 | 4102-0103-1011 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км | т | | | | | | | |
| | | | | 70,17 | 239 | 16771 | | – | – | 18113 |
| | | | | | – | – | | – | 1342 | |
| | **Всего** | | | | | **131 201** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 15 434 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 57 731 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 13 735 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 23 858 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 24 460 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 9 718 | | | | |
| | **Всего** | | | | | **131 201** | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | | | | | **2 624** | | | | |
| | **Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.** | | | | | **133 825** | | | | |
| | НДС (12 %) | | | | | 16 059 | | | | |
| | **Всего по акту с учетом НДС** | | | | | **149 884** | | | | |
| | **Итого по акту согласно Договора №152 от 12.08.2019 г.** | | | | | **89 930** | | | | |
| | В т.ч. НДС 12% | | | | | 9 635 | | | | |

**Заказчик**
ГКП "Городская недвижимость" на праве хозяйственного ведения"Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"

_____

**Исполнитель**
Директор ТОО "Дархан-АБИ"
Исмагулов А.К.

_____