Заказчик: Государственное учреждение " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Құрылыс "

Наименование объекта и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО."

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат от 13.09.2019г

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подряд-чика		Номер 11	Дата 13.06.2019г.	наимено-ван.	код	наименов ание	код

Дополнительное соглашение б/н от 27.06.2019г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Итого по акту выполнен-ных работ
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	В т.ч. оборудо-вание		на приобре-тение материало в	другие дополн ительн ые расход ы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО	311321748,54	54751561,20	277965846,91	54751561,20	-	-	-	-	6570187,34	61321748,54

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области»

_____ Айтмагамбетов Б.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО «Ануш-Құрылыс»

_____ Минасян А.Л.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» 13.09.2019г.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Ануш-Құрылыс"

Основание: Договор о государственных закупках работ № 11 от 13.06.2019г.
Дополнительное соглашение б/н от 27.06.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- "Средний ремонт автомобильной дороги областного значения Чапаево-Жангала-Сайхин 113-130 км Жангалинского района ЗКО"

АКТ № 5

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО И ПОКРЫТИЕ				
1	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия		26600	577,17	15352796
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1084)	чел-ч	0,0151	401,66	1084	435399
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0242	643,72	1605,99	1033809
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				55,23	1469208
1. 3 0103	3301-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили-самосвалы, 15 т	маш.-ч	0,0063	167,58	3936	659595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	167,58	1316,00	220535,28
1. 4 0201	3201-0211 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0005	13,3	5430	72219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	13,3	1101,00	14643,30
1. 5 0302	3201-0205 РСНБ РК 2015	-Фрезы самоходные дорожные фирмы "WIRTGEN", ширина барабана 1900-2010 мм	маш.-ч	0,0087	231,42	61298	14185583
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,0174	462,84	1725,50	798630,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				560,8	14917397

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6 1406	2113-0703-РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,00496	131,936	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		Накладные расходы	%	108		59,65	1586745
		Сметная прибыль	%	8		50,95	1355163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				687,77	18294705
2	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		2261	6182	13977502
		Сметная прибыль	%	8		494,56	1118200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6676,56	15095702
3	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		266	6890	1832740
		Сметная прибыль	%	8		551,2	146619
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7441,2	1979359
4	2101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		133	6890	916370
		Сметная прибыль	%	8		551,2	73310
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7441,2	989680
5	2113-0101-2001 РСНБ РК 2015	-Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85 1 Т	т		199,5	18495	3689753
		Сметная прибыль	%	8		1479,6	295180
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19974,6	3984933
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		2660	1107,66	2946363
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=816)	чел-ч	0,144	383,04	816	312561
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	380,38	1385,25	526920
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				315,59	839481
6. 3 0201	3101-0103-РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	41,23	9418	388304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	41,23	1572,00	64813,56
6. 4 0101	3105-0501-РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	126,616	4262	539637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	126,616	1101,00	139404,22

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	188,328	8360	1574422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	188,328	1572,00	296051,62
6. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	-Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	24,206	5430	131439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	24,206	1101,00	26650,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				990,15	2633802
6. 7	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	-Вода с открытых источников	м3	0,07	186,2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0	-
		Накладные расходы	%	108		340,84	906639
		Сметная прибыль	%	8		115,88	308240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1564,38	4161242
7	4102-0102-1902 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	3790,3882353		3541	13421765
		Сметная прибыль	%	8		283,28	1073741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3824,28	14495506
8	4102-0102-1991 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	106130,87059		16	1698094
		Сметная прибыль	%	8		1,28	135848
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,28	1833941

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:	Тенге	53835382
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	747960
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	17551199
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	1560729
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	20416365
- перевозка грузов	Тенге	15119859
- оборудование	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	2493384
ИТОГО:	Тенге	56328767
Сметная прибыль	Тенге	4506301
ИТОГО по смете:	Тенге	60835068

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет итогов					
		ИТОГО по акту выполненных работ	Тенге				60835068,00
		ИТОГО с учетом скидки 10%	Тенге				54751561,20
		Налог на добавленную стоимость (НДС) в текущих ценах 12 %	Тенге				6570187,34
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	Тенге				61321748,54

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ЧУРИНА, 116
БИН 000340000426
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN2701000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя

_____ Айтмагамбетов Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ануш-Құрылыс"
Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, Дарьинский с.о., с.Дарьинское, НЕКРАСОВА, 7
БИН/ИИН 050640012435
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ576010181000039706
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор _____ Минасян А.Л.

Технадзор: ТОО Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

_____ Калинин А.П.