**Дополнительное соглашение № 1**
к договору подряда № **13-4-16 от 14.03.2016г.**

**г. Караганда** **«20» апреля 2016 года**

**Генподрядчик: ТОО «ККК ЛТД» в лице директора Кику А.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и**
**Субподрядчик: ТОО «КазТемирСтрой», в лице директора Сулейменова Б.Ж., действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона,** заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору подряда № 13-4-16 от 14.03.2016г. о нижеследующем:

1.В рамках исполнения договора подряда № 13-4-16 от 14.03.2016г. «Генподрядчик поручает и оплачивает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить собственными силами дополнительный объем работ: отделочные работы, устройство полов, установку дверей и перегородок квартир и лестничных клетки **(именуемые далее - Работы)** ЖК «Жануя» д. № 2 блок секция № 1, этажи: 1-9 расположенного по адресу: г. Караганда, пр. Шахтеров, 23.
2. Срок выполнения работ согласно календарного графика гработ.
3. Общая сумма работ согласно сметного расчета составляет 17 863 000 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи) тенге, с учетом НДС.
4. Оплата по настоящему дополнительному соглашению № 1 от 20.04.2016г. производиться Генподрядчиком в течение 10 банковских дней по факту выполнения работ после подписания актов выполненных работ.
5. Транспортные расходы (доставка рабочего персонала Караганда-Темиртау) компенсируются Генподрядчиком из расчета **10 000 (десять тысяч) тенге** за рейс.
6. Настоящее дополнительное соглашение не изменяет условий ранее заключенного договора, а лишь дополняет его содержание.
7.Во всем остальном, непредусмотренном настоящим Дополнительным соглашением, действуют условия договора подряда № 13-4-16 от 14.03.2016г.
8.Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, по одному для каждой стороны и является неотъемлемой частью договора подряда № 13-4-16 от 14.03.2016г.

**ГЕНПОДРЯДЧИК:**
**ТОО «ККК ЛТД»**
г. Караганда, ул. Охотская, 1
БИН 010340003799
БИК KZ54914398411BC02938 (KZT)
ДБ АО «Сбербанк»
БИК SABRKZKA

**Директор**
**Кику А.И.** _____
**М.П.**

**СУБПОДРЯДЧИК:**
**ТОО «КазТемирСтрой»**
г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8
БИН 031140001217
ИИК KZ44914398411BC03506
в ДБ АО «Сбербанк»
БИК: SABRKZKA
Тел. 8 (7212) 98-20-13, 98-16-25

**Директор**
**Сулейменов Б.Ж.** _____
**М.П.**

312

**Договор подряда № 13-4-16**

г. Караганда «14» марта 2016г.

Генподрядчик: **ТОО «ККК ЛТД»** в лице директора Кику А.И., действующего на основании Устав, с одной стороны, и
Субподрядчик: **ТОО «КазТемирСтрой»**, в лице директора Сулейменова Б.Ж., действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:

## 1. Предмет договора

1.1. Генподрядчик поручает и оплачивает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить собственными силами отделочные работы **(именуемые далее - Работы)** ЖК «Жануя» д. № 1 блок секция № 1, этажи: 3,4 расположенного по адресу: г. Караганда, пр. Шахтеров, 23, согласно сметному расчету, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Субподрядчик обязуется выполнять Работы качественно в соответствии со СНиП РК, в срок, согласно календарного графика и сдать их Генподрядчику по мере их выполнения по Акту приемки выполненных работ по фактически выполненным работам с предоставлением счет-фактуры на стоимость объема выполненных Работ.
1.3. Гарантийный срок работ составляет 36 (тридцать шесть месяцев) с момента подписания акта выполненных работ.

## 2. Стоимость и сроки выполнения работ

2.1. Общая сумма работ составляет **2 578 475, 52 (два миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят пять) тенге, 52 тиын, с учетом НДС.** Транспортные расходы (доставка рабочего персонала Караганда-Темиртау) компенсируются Генподрядчиком из расчета **10 000 (десять тысяч) тенге** за рейс.
2.2. Оплата по настоящему договору производится Генподрядчиком в течение 10-ти (десяти) банковских дней по факту выполненных работ после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
2.3. Срок выполнения работ до 09.04.2016г.
2.4. В случае если в ходе выполнения работ возникает необходимость изменения сроков выполнения работ, такие изменения должны совершаться по согласованию сторон в письменном виде и оформляться дополнением к Договору.

## 3. Права и обязанности Сторон

**3.1. Субподрядчик обязуется:**
3.1.1. Выполнить работы качественно, в полном объеме в соответствии с проектом и СНиП РК в сроки согласно п. 2.3 Договора.
3.1.2. По факту выполнения работ в срок до 20 (двадцатого) числа каждого месяца предоставлять Генподрядчику акты выполненных работ и счет - фактуры на стоимость выполненных работ;
3.1.3. При получении от Генподрядчика мотивированного отказа от приемки работ, Субподрядчик обязуется за свой счет, своими силами и материалами устранить все выявленные недостатки в течение 5 (пяти) календарных дней, с даты получения мотивированного отказа. В случае не устранения Субподрядчиком дефектов и недоделок в выполненных работах, Генподрядчик вправе устранить недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц и с отнесением всех расходов на Субподрядчика. При этом Субподрядчик возмещает такие расходы Генподрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней, с

## 10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

10.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде и утверждаются уполномоченными представителями сторон.

10.3. Генподрядчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Субподрядчика за 10 календарных дней. При этом производится расчет за фактически выполненные Субподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора работы.

10.4. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.

10.5. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

10.6. Настоящий Договор составлен и подписан на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

## 11. Юридические адреса и реквизиты сторон

| ГЕНПОДРЯДЧИК: | СУБПОДРЯДЧИК: |
|---|---|
| **ТОО «ККК ЛТД»** | **ТОО «КазТемирСтрой»** |
| г. Караганда, ул. Охотская, 1 | г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8 |
| БИН 010340003799 | БИН 031140001217 |
| БИК KZ54914398411BC02938 (KZT) | ИИК KZ44914398411BC03506 |
| ДБ АО «Сбербанк» | в ДБ АО «Сбербанк» |
| БИК SABRKZKA | БИК: SABRKZKA |
| Тел. 8 (7212) 41-55-95 | Тел. 8 (7212) 98-20-13, 98-16-25 |
| **Директор** | **Директор** |
| **Кику А.И.** | **Сулейменов Б.Ж.** |
| **м.п.** | **м.п.** |

238

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | |
| 4 | Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения | | | | | | | | |
| | | | 665,55 | 39,61 | -- | 26362 | -- | 32426 | 0,19 | 126 |
| | | м2 | | 39,61 | -- | 26362 | -- | 123 | -- | 3 |
| 5 | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | | | | | | | | |
| | | | 562,8 | 16,18 | -- | 9106 | -- | 11201 | 0,09 | 51 |
| | | м | | 16,18 | -- | 9106 | -- | 123 | -- | -- |
| | | ТИП 4 | | | | | | | | |
| 6 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | | | | | | | | |
| | | | 37,4 | 85,95 | -- | 3215 | -- | 3954 | 0,42 | 16 |
| | | м2 | | 85,95 | -- | 3215 | -- | 123 | 0,03 | 1 |
| 7 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | | | | | | | | |
| | | | 37,4 | 50,85 | -- | 1902 | -- | 2339 | 0,25 | 9 |
| | | м2 | | 50,85 | -- | 1902 | -- | 123 | 0,02 | 1 |
| 8 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 37,4 | 52,20 | -- | 1952 | -- | 2401 | 0,36 | 13 |
| | | м2 | | 52,20 | -- | 1952 | -- | 123 | 0,02 | 1 |
| 9 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | | | | | | | | |
| | | | 37,4 | 171,68 | -- | 6421 | -- | 7898 | 1,06 | 40 |
| | | м2 | | 171,68 | -- | 6421 | -- | 123 | 0,02 | 1 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | 48958 | -- | | | 255 |
| | | | **Тенге** | | | 48958 | -- | | | 7 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 48958 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 48958 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 60218 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в НР - | чел.-ч | | | | | | | 30 |
| | | Сметная заработная плата в НР - | Тенге | | | | 9033 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6551 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 115727 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 292 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 57991 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 115727 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 292 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 57991 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ** | | | | | | | | |
| 10 | Е0110-23-1<br>т.ч. п-3.1<br>К =1,03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 23,52<br>м2 | 156,20<br>156,20 | --<br>-- | 3674<br>3674 | --<br>-- | 4409<br>120 | 0,93<br>0,14 | 22<br>3 |
| 11 | Е0110-23-3<br>т.ч. п-3.1<br>К =1,03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных неотесанных стенах, площадь проема до 3 м2 | 50,4<br>м2 | 196,52<br>196,52 | --<br>-- | 9905<br>9905 | --<br>-- | 11886<br>120 | 1,18<br>0,06 | 60<br>3 |
| 12 | Е0107-57-9 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей | 238,4<br>м | 30,83<br>30,83 | --<br>-- | 7350<br>7350 | --<br>-- | 9187<br>125 | 0,18<br>0,10 | 44<br>23 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге<br>Тенге | | | 20928<br>20928 | --<br>-- | | | 125<br>29 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 20928 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 20928 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 25482 | | | | 13 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 3822 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 2785 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 49195 | | | | 167 |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 24751 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 49195 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | | | 167 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 24751 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 13 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ цементно-известковым раствором потолка | 650,55<br>м2 | 71,33<br>71,33 | --<br>-- | 46404<br>46404 | --<br>-- | 48724<br>105 | 0,45<br>-- | 293<br>2 |
| 14 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ цементно-известковым раствором стен | 1567,5<br>м2 | 60,30<br>60,30 | --<br>-- | 94520<br>94520 | --<br>-- | 99246<br>105 | 0,37<br>-- | 580<br>3 |
| 15 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 67,11<br>м2 | 135,68<br>135,68 | --<br>-- | 9105<br>9105 | --<br>-- | 9561<br>105 | 0,74<br>-- | 50<br>-- |
| 16 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 38,19<br>м2 | 312,75<br>312,75 | --<br>-- | 11944<br>11944 | --<br>-- | 12541<br>105 | 1,79<br>0,01 | 68<br>-- |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.1) Форма 2В

Наименование стройки - Г.КАРАГАНДА, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, ПР. ШАХТЕРОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА КОМПЛЕКСА "ЖАЛУЯ"

Наименование объекта - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Объект номер - 2-2-2

# АКТ №6

## Выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0110-87-3 | **Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией** | | | | | | | | |
| | | | 49,3 | 389,25 | -- | 19190 | -- | 23028 | 2,32 | 114 |
| | | | | 389,25 | -- | 19190 | -- | 120 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 2 | Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 | **Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на металлический каркас** | | | | | | | | |
| | | | 7,88 | 222,86 | -- | 1756 | -- | 1844 | 1,29 | 10 |
| | | | | 222,86 | -- | 1756 | -- | 105 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 3 | Е0126-31-1 | **Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо** | | | | | | | | |
| | | | 0,624 | 1809,00 | -- | 1129 | -- | 1129 | 10,58 | 7 |
| | | | | 1809,00 | -- | 1129 | -- | 100 | 0,60 | -- |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 22075 | -- | | | 131 |
| | | | **Тенге** | | | 22075 | -- | | | 2 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 22075 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 22075 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 26001 | | | | 13 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 3900 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 2885 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 50960 | | | | 146 |
| | | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ - | чел.-ч | | | | 25975 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 50960 | | | | 146 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | чел.-ч | | | | 25975 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | | | | | | | |

# Счет-фактура № 33 от 29 июля 2016 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ44914398411BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №13-4-16 от 14/03/2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 100019, Караганда,ул.Охотская 1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Справка №5 за июль 2016г.

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 010340003799, Товарищество с ограниченной ответственностью "ККК ЛТД",100019, Караганда,ул.Охотская 1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ККК ЛТД"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010340003799, 100019, Караганда,ул.Охотская 1

ИИК получателя: KZ54914398411BC02938, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ | объект | 1 | 795 291,07 | 795 291,07 | 12% | 95 434,93 | 890 726,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **795 291,07** | | **95 434,93** | **890 726,00** | | |

**Руководитель: Сулейменов Б. Ж.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Гл.Бухгалтер

*(должность)*

Пилипенко М.В.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование стройки - Г.КАРАГАНДА, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, ПР. ШАХТЕРОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА КОМПЛЕКСА "ЖАЕУЯ"

Наименование объекта - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Объект номер - 2-2-2

# АКТ №5

## Выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / ЗП рабочих строителей | Стоимость ед., тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч.: рабочих-строителей на един. / всего | Затраты труда, чел.-ч.: рабочих, обслуживающих машины на един. / всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 | **Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м** | | | | | | | | |
| | | м2 | 8,2 | 223,37<br>189,00 | 34,37<br>12,87 | 1832<br>1550 | 282<br>106 | 1953<br>118 | 1,21<br>0,06 | 10<br>1 |
| 2 | Е0146-33-1 | **Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях** | | | | | | | | |
| | | м3 | 2,1 | 8439,23<br>8230,50 | 208,73<br>78,75 | 17722<br>17284 | 438<br>165 | 17449<br>100 | 55,16<br>0,39 | 116<br>1 |
| 3 | Е0146-33-2 | **Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях** | | | | | | | | |
| | | м3 | 5,5 | 6836,35<br>6633,00 | 203,35<br>76,50 | 37600<br>36482 | 1118<br>421 | 36902<br>100 | 44,66<br>0,38 | 246<br>2 |
| 4 | Е0146-33-3 | **Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках** | | | | | | | | |
| | | м3 | 1,488 | 11657,56<br>11301,75 | 355,81<br>135,00 | 17346<br>16817 | 529<br>201 | 17018<br>100 | 75,58<br>0,66 | 112<br>1 |
| 5 | Е0146-24-2 | **Отбивка наплывов бетона с поверхностей стен** | | | | | | | | |
| | | м2 | 45,9 | 32,87<br>32,87 | --<br>-- | 1509<br>1509 | --<br>-- | 1509<br>100 | 0,23<br>-- | 10<br>-- |
| 6 | Е0146-30-2 | **Пробивка отверстий в бетонных стенах** | | | | | | | | |
| | | отверст. | 36 | 91,62<br>47,70 | 43,92<br>16,58 | 3298<br>1717 | 1581<br>597 | 2314<br>100 | 0,27<br>0,08 | 10<br>3 |
| 7 | Е0110-35-1 | **Установка штучных изделий - вентиляционных решеток** | | | | | | | | |
| | | шт | 136 | 124,22<br>100,35 | 23,87<br>9,02 | 16894<br>13648 | 3246<br>1227 | 17849<br>120 | 0,68<br>0,04 | 92<br>6 |
| 8 | Е0115-172-4 | **Окраска металлических ограждений лестниц** | 52 | 108,07 | 0,07 | 5620 | 4 | 5898 | 0,65 | 34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 5616 | 1 | 105 | -- | -- |
| 9 | Е0169-18-1 | **Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ** | 2707,71 | 6,08 | -- | 16463 | -- | 14817 | 0,05 | 125 |
| | | м2 | | 6,08 | -- | 16463 | -- | 90 | -- | -- |
| 10 | Е0106-36-4 | **Железнение поверхности** | 55 | 51,53 | 0,23 | 2834 | 13 | 2968 | 0,29 | 16 |
| | | м2 | | 51,30 | 0,09 | 2822 | 5 | 105 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | 121118 | 7212 | | | 770 |
| | | | **Тенге** | | | 113906 | 2722 | | | 13 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 121118 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 116628 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 118677 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 59 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 17802 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 14388 | | | | 0 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 254183 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 843 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 134430 | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 254183 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 843 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 134430 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН | 633900 | тенге |
| НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2% | 12678 | тенге |
| ИТОГО | 646578 | тенге |
| НДС 12% | 77589 | тенге |
| ИТОГО С УЧЕТОМ НДС | 724167 | тенге |
| 23% | 166559 | тенге |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ | 890726 | тенге |

Принял
Директор ТОО "ККК ЛТД" — Кику А.И

Сдал
Директор ТОО "КазТемирСтрой" — Сулейменов Б.Ж

# Счет-фактура № 32 от 29 июля 2016 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ44914398411BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №13-4-16 от 14/03/2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 100019, Караганда,ул.Охотская 1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Справка №6 за июль 2016г.

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 010340003799, Товарищество с ограниченной ответственностью "ККК ЛТД",100019, Караганда,ул.Охотская 1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ККК ЛТД"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010340003799, 100019, Караганда,ул.Охотская 1

ИИК получателя: KZ54914398411BC02938, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ | объект | 1 | 3 452 003,57 | 3 452 003,57 | 12% | 414 240,43 | 3 866 244,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **3 452 003,57** | | **414 240,43** | **3 866 244,00** | | |

**Руководитель: Сулейменов Б. Ж.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Гл.Бухгалтер

*(должность)*

Пилипенко М.В.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "ККК ЛТД"
Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

Наименование строительства и его адрес: г.Караганда, Район Казыбек би, пр. Шахтеров, Строительство Жилого дома Комплекса "Жануя""

# С П Р А В К А №6
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за Июль 2016 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименован | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13.04.2016 | 14.03.2016 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство Жилого дома Комплекса "Жануя"** | 3 866 244,00 | 3 452 003,57 | **1 103 295** | **1 103 295** | **0** | **0** | **0** | **0** | 414 240,43 | **3 866 244,00** |

М.П. Заказчик Директор ТОО "ККК ЛТД" Кику А.И 2016 год

М. П. Подрядчик Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж. 2016 год

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| НДС 12% | 336781 тенге |
| ИТОГО С УЧЕТОМ НДС | 3143288 тенге |
| 23% | 722956 тенге |
| ИТОГО К ОПЛАТЕ | 3866244 тенге |

Принял:
Директор ТОО "ККК ЛТД" Кику А.И

Сдал:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж

# Счет-фактура № 26 от 27 июня 2016 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ44914398411BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №13-4-16 от 14/03/2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 100019, Караганда,ул.Охотская 1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: доп соглашение от 20/04/2016 к договору №13-4-16 от 14/03/2016 г.

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 010340003799, Товарищество с ограниченной ответственностью "ККК ЛТД",100019, Караганда,ул.Охотская 1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ККК ЛТД"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010340003799, 100019, Караганда,ул.Охотская 1

ИИК получателя: KZ54914398411BC02938, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ | объект | 1 | 7 626 336,61 | 7 626 336,61 | 12% | 915 160,39 | 8 541 497,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **7 626 336,61** | | **915 160,39** | **8 541 497,00** | | |

**Руководитель: Сулейменов Б. Ж.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ТОО "ККК ЛТД"
Подрядчик: ТОО "КазТемирСтрой"

Наименование строительства и его адрес: г. Караганда, Район Казыбек би, пр. Шахтеров, Строительство Жилого дома Комплекса "Жануя"

# С П Р А В К А №4
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за период с 26 мая по 24 июня 2016 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименован | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | доп соглашение от 20.04.2016 к договору №13-4-16 14.03.2016 года | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (с 26 мая по 24 июня 2016 года) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство Жилого дома Комплекса "Жануя"** | 17 863 000,00 | 7 626 336,61 | **2 734 441** | **2 734 441** | **0** | **0** | **0** | **0** | 915 160,39 | **8 541 497,00** |

М.П. Заказчик Директор ТОО "ККК ЛТД" Кику А.И. 2016 год

М. П. Подрядчик Директор ТОО "КазТемирСтрой" Сулейменов Б.Ж. 2016 год

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1347086 | | | | 674 |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | 202063 | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 154780 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2734441 | | | | 8069 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1434638 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | 2734441 | | | | 8069 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1434638 | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | | | | 7476800,60 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | 149536,01 | | | | |
| | | Итого с налогами | | | | 7626336,61 | | | | |
| | | НДС, 12% | | | | 915160,39 | | | | |
| | | Итого к оплате | | | | 8541497,00 | | | | |

Принял:
Директор ТОО "ККК ЛТД"

Кику А.И.

Сдал:
Директор ТОО "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж.

Расценки верны:
27.06.16 г.

объем работ подтверждаю

# Счет-фактура № 23 от 25 мая 2016 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031140001217, Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0010751, от 13.11.2009

ИИК поставщика: KZ44914398411BC03506, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №13-4-16 от 14/03/2016 г., доп соглашение от 20.04.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 100019, Караганда,ул.Охотская 1

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: Справка №3 выполненных работ за период с 20.04.2016 по 25.05.2016г.

Грузоотправитель: БИН: 031140001217, Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой",Карагандинская обл., г. Темиртау, Карагандинское шоссе 1/8

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 010340003799, Товарищество с ограниченной ответственностью "ККК ЛТД",100019, Караганда,ул.Охотская 1

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ККК ЛТД"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010340003799, 100019, Караганда,ул.Охотская 1

ИИК получателя: KZ54914398411BC02938, в банке ДБ АО СБЕРБАНК , БИК SABRKZKA

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ | объект | 1 | 8 322 770,54 | 8 322 770,54 | 12% | 998 732,46 | 9 321 503,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **8 322 770,54** | | **998 732,46** | **9 321 503,00** | | |

**Руководитель: Сулейменов Б. Ж.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Пилипенко М. В.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

гл. бухгалтер

*(должность)*

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 2В

Наименование стройки - Г.КАРАГАНДА, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, ПР. ШАХТЕРОВ. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА КОМПЛЕКСА "ЖАНУЯ"

Наименование объекта - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

# А К Т №1

## Выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | |
| 1 | Е0110-87-3 | **Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией** | | | | | | | | |
| | | м2 | 211,86 | 389,25<br>389,25 | --<br>-- | 82467<br>82467 | --<br>-- | 98960<br>120 | 2,32<br>0,03 | 492<br>6 |
| 2 | Е0126-31-1 | **Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо** | | | | | | | | |
| | | м3 | 2,808 | 1809,00<br>1809,00 | --<br>-- | 5080<br>5080 | --<br>-- | 5080<br>100 | 10,58<br>0,60 | 30<br>2 |
| 3 | Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12 | **Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на металлический каркас** | | | | | | | | |
| | | м2 | 35,46 | 222,86<br>222,86 | --<br>-- | 7903<br>7903 | --<br>-- | 8298<br>105 | 1,29<br>0,01 | 46<br>-- |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | **ТИП 1** | | | | | | | | |
| 4 | Е0111-11-1 | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** | | | | | | | | |
| | | м2 | 2394,98 | 52,20<br>52,20 | --<br>-- | 125018<br>125018 | --<br>-- | 153772<br>123 | 0,36<br>0,02 | 853<br>44 |
| 5 | Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | **Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм** | | | | | | | | |
| | | м2 | 2394,98 | 46,73<br>46,73 | --<br>-- | 111917<br>111917 | --<br>-- | 116394<br>104 | 0,31<br>-- | 751<br>8 |
| | | **ТИП 3** | | | | | | | | |
| 6 | Е0111-4-1 | **Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой** | | | | | | | | |
| | | м2 | 100,94 | 85,95<br>85,95 | --<br>-- | 8676<br>8676 | --<br>-- | 10671<br>123 | 0,42<br>0,03 | 42<br>3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | | | | | | | | |
| | | | 100,94 | 50,85 | -- | 5133 | -- | 6313 | 0,25 | 25 |
| | | м2 | | 50,85 | -- | 5133 | -- | 123 | 0,02 | 2 |
| | | ТИП 4 | | | | | | | | |
| 8 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | | | | | | | | |
| | | | 66,15 | 85,95 | -- | 5686 | -- | 6993 | 0,42 | 28 |
| | | м2 | | 85,95 | -- | 5686 | -- | 123 | 0,03 | 2 |
| 9 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | | | | | | | | |
| | | | 66,15 | 50,85 | -- | 3364 | -- | 4137 | 0,25 | 17 |
| | | м2 | | 50,85 | -- | 3364 | -- | 123 | 0,02 | 1 |
| 10 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | | | | | | | |
| | | | 61,56 | 52,20 | -- | 3213 | -- | 3953 | 0,36 | 22 |
| | | м2 | | 52,20 | -- | 3213 | -- | 123 | 0,02 | 1 |
| | | ТИП 4х | | | | | | | | |
| 11 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | | | | | | | | |
| | | | 50,29 | 85,95 | -- | 4322 | -- | 5317 | 0,42 | 21 |
| | | м2 | | 85,95 | -- | 4322 | -- | 123 | 0,03 | 2 |
| 12 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой | | | | | | | | |
| | | | 50,29 | 50,85 | -- | 2557 | -- | 3145 | 0,25 | 13 |
| | | м2 | | 50,85 | -- | 2557 | -- | 123 | 0,02 | 1 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ** | | | | | | | | |
| 13 | Е0110-23-1 т.ч. п-3.1 К =1,03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | | | | | | | | |
| | | | 35,055 | 156,20 | -- | 5476 | -- | 6571 | 0,93 | 32 |
| | | м2 | | 156,20 | -- | 5476 | -- | 120 | 0,14 | 5 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 14 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ цементно-известковым раствором потолка | | | | | | | | |
| | | | 2364,8 | 71,33 | -- | 168681 | -- | 177115 | 0,45 | 1064 |
| | | м2 | | 71,33 | -- | 168681 | -- | 105 | -- | 6 |
| 15 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ цементно-известковым раствором стен | | | | | | | | |
| | | | 5600 | 60,30 | -- | 337680 | -- | 354564 | 0,37 | 2072 |
| | | м2 | | 60,30 | -- | 337680 | -- | 105 | -- | 12 |
| 16 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | | | | | | | | |
| | | | 200 | 135,68 | -- | 27136 | -- | 28493 | 0,74 | 148 |
| | | м2 | | 135,68 | -- | 27136 | -- | 105 | -- | -- |

Форма 4а

Наименование стройки - Г.КАРАГАНДА, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, ПР. ШАХТЕРОВ. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА КОМПЛЕКСА "ЖАНУЯ"

Наименование объекта - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Объект номер - 2-2-2

# А К Т №2

## Выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2016 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ** | | | | | | | | |
| | | **ТИП ПОЛА1** | | | | | | | | |
| 1 | Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | **Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения** | | | | | | | | |
| | | | 280,5 | 39,61 | -- | 11111 | -- | 13666 | 0,19 | 53 |
| | | м2 | | 39,61 | -- | 11111 | -- | 123 | -- | 1 |
| 2 | Е0111-40-1 | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2** | | | | | | | | |
| | | | 274,8 | 16,18 | -- | 4446 | -- | 5469 | 0,09 | 25 |
| | | м | | 16,18 | -- | 4446 | -- | 123 | -- | -- |
| | | **ТИП ПОЛА2** | | | | | | | | |
| 3 | Е0111-27-4 | **Устройство покрытий на цементном растворе из ковровых керамических плиток толщиной 4-6 мм** | | | | | | | | |
| | | | 18,3 | 121,28 | -- | 2219 | -- | 2730 | 0,78 | 14 |
| | | м2 | | 121,28 | -- | 2219 | -- | 123 | 0,02 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 4 | Е0115-64-4 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков** | | | | | | | | |
| | | | 72,795 | 102,11 | -- | 7433 | -- | 7805 | 0,55 | 40 |
| | | м2 | | 102,11 | -- | 7433 | -- | 105 | 0,01 | 1 |
| 5 | Е0115-64-3 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен** | | | | | | | | |
| | | | 116,5 | 73,73 | -- | 8590 | -- | 9019 | 0,46 | 53 |
| | | м2 | | 73,73 | -- | 8590 | -- | 105 | 0,01 | 1 |
| 6 | Е0115-180-4 | **Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами** | | | | | | | | |
| | | | 295,6 | 81,23 | -- | 24012 | -- | 25212 | 0,49 | 145 |
| | | м2 | | 81,23 | -- | 24012 | -- | 105 | -- | 1 |
| 7 | Е0115-65-1 | **Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню** | | | | | | | | |
| | | | 21,5 | 312,75 | -- | 6724 | -- | 7060 | 1,79 | 38 |
| | | м2 | | 312,75 | -- | 6724 | -- | 105 | 0,01 | -- |

Форма 2В

Наименование стройки - Г.КАРАГАНДА, РАЙОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, ПР. ШАХТЕРОВ, СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА КОМПЛЕКСА "ЖАНУЯ"

Наименование объекта - ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Объект номер - 2-2-2

# А К Т №1

## Выполненных строительно-монтажных работ за март 2016 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е0110-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией | 29,4 м2 | 389,25<br>389,25 | --<br>-- | 11444<br>11444 | --<br>-- | 13733<br>120 | 2,32<br>0,03 | 68<br>1 | | |
| 2 | Е0110-87-4 | Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией | 30,2 м2 | 522,00<br>522,00 | --<br>-- | 15764<br>15764 | --<br>-- | 18917<br>120 | 3,12<br>0,04 | 94<br>1 | | |
| 3 | Е0126-30-1 | Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных | 0,86 м3 | 3566,25<br>3566,25 | --<br>-- | 3067<br>3067 | --<br>-- | 3067<br>100 | 20,04<br>0,69 | 17<br>1 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ** | | | | | | | | | | |
| | | ТИП ПОЛА1 | | | | | | | | | | |
| 4 | Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм | 112,2 м2 | 46,73<br>46,73 | --<br>-- | 5243<br>5243 | --<br>-- | 5453<br>104 | 0,31<br>-- | 35<br>-- | | |
| 5 | Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения | 280,5 м2 | 39,61<br>39,61 | --<br>-- | 11111<br>11111 | --<br>-- | 13666<br>123 | 0,19<br>-- | 53<br>1 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е0111-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КП-2 | | | | | | | | |
| | | | 274,8 | 16,18 | -- | 4446 | -- | 5469 | 0,09 | 25 |
| | | м | | 16,18 | -- | 4446 | -- | 123 | | -- |
| | | ТИП ПОЛА2 | | | | | | | | |
| 7 | Е0111-27-4 | Устройство покрытий на цементном растворе из ковровых керамических плиток толщиной 4-6 мм | | | | | | | | |
| | | | 18,3 | 121,28 | -- | 2219 | -- | 2730 | 0,78 | 14 |
| | | м2 | | 121,28 | -- | 2219 | -- | 123 | 0,02 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ** | | | | | | | | |
| 8 | Е0110-23-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | | | | | | | | |
| | | | 72,66 | 190,80 | -- | 13864 | -- | 16636 | 1,15 | 84 |
| | | м2 | | 190,80 | -- | 13864 | -- | 120 | 0,06 | 4 |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА** | | | | | | | | |
| 9 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | | | | | | | | |
| | | | 72,795 | 102,11 | | 7433 | -- | 7805 | 0,55 | 40 |
| | | м2 | | 102,11 | -- | 7433 | -- | 105 | 0,01 | 1 |
| 10 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | | | | | | | | |
| | | | 116,5 | 73,73 | -- | 8590 | -- | 9019 | 0,46 | 53 |
| | | м2 | | 73,73 | -- | 8590 | -- | 105 | 0,01 | 1 |
| 11 | Е0115-180-4 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | | | | | | | | |
| | | | 295,6 | 81,23 | -- | 24012 | -- | 25212 | 0,49 | 145 |
| | | м2 | | 81,23 | -- | 24012 | -- | 105 | -- | 1 |
| 12 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | | | | | | | | |
| | | | 21,5 | 312,75 | -- | 6724 | -- | 7060 | 1,79 | 38 |
| | | м2 | | 312,75 | -- | 6724 | -- | 105 | 0,01 | -- |
| 13 | Е0115-180-3 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен / ОТКОСЫ/поливинилацетатными водоэмульсионными составами | | | | | | | | |
| | | | 188,1 | 65,03 | -- | 12232 | -- | 12844 | 0,39 | 73 |
| | | м2 | | 65,03 | -- | 12232 | -- | 105 | -- | 1 |
| 14 | Е0115-251-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Оклейка стен обоями простыми и средней плотности по монолитной штукатурке и бетону | | | | | | | | |
| | | | 562,9 | 49,95 | -- | 28117 | -- | 29523 | 0,30 | 171 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е0115-17-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | | | | | | | | |
| | | м2 | 256,9 | 49,95 | -- | 28117 | -- | 105 | -- | 1 |
| | | | | 265,25 | -- | 68143 | -- | 70868 | 1,58 | 406 |
| | | | | 265,25 | -- | 68143 | -- | 104 | 0,02 | 4 |
| 16 | Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | | | | | | | | |
| | | м2 | 4 | 254,97 | -- | 1020 | -- | 1061 | 1,52 | 6 |
| | | | | 254,97 | -- | 1020 | -- | 104 | 0,02 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 156270 | -- | | | 933 |
| | | | Тенге | | | 156270 | -- | | | 8 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 156270 | 156270 | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 163392 | | | | 82 |
| | | Накладные расходы | чел.-ч | | | | 24509 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | 19180 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | 338841 | | | | 1023 |
| | | Непормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | чел.-ч | | | | 180779 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | 338841 | | | | 1023 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | чел.-ч | | | | 180779 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0110-35-1 | Установка штучных изделий - вентиляционных решеток | | | | | | | | |
| | | шт | 16 | 124,22 | 23,87 | 1988 | 382 | 2100 | 0,68 | 11 |
| | | | | 100,35 | 9,02 | 1606 | 144 | 120 | 0,04 | 1 |
| 18 | Е0146-30-2 | Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2 | | | | | | | | |
| | | отверст. | 4 | 91,62 | 43,92 | 366 | 176 | 257 | 0,27 | 1 |
| | | | | 47,70 | 16,58 | 191 | 66 | 100 | 0,08 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 225782 | 558 | | | 1335 |
| | | | Тенге | | | 225225 | 211 | | | 18 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 225782 | 225435 | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | 245420 | | | | 123 |
| | | Накладные расходы - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | | | | | | | |