УТВЕРЖДЕН
Постановлением акимата №31-1141
от 16 октября 2006г.
Аким города Талдыкорган
_____ С.Е.Жылкайдаров

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «10» октября 2006г. г. Талдыкорган, мкр. « Каратал»
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «20 »марта 2006г. № 9-231 Акимат города Талдыкоргана.
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя Никифорова В.А. заместитель Акима города Талдыкорган
(фамилия, имя, отчество) (должность)
заместителя председателя – представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Клецовский Н.В.. государственный строительный инспектор
(фамилия, имя, отчество) (должность)
постоянно действующие члены комиссии:
Кравченко А.Г. заместитель начальника УКС Алматинской обл.
(фамилия, имя, отчество,должность)
Татарчук Б.Б. начальник ГУ «Отдела строительства г.Талдыкорган»
(фамилия,имя,отчество,должность)
Дарманкулов Н.К.. начальник ОГКН ОЧС города Талдыкорган.
(фамилия,имя,отчество,должность)
Алпысбаев Б.К. начальник ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Талдыкорган»
Жунисов Д.А. начальник ГУ «УГ СЭН г.Талдыкорган».
Калиев М.М начальник ГУ «УЖКХ ПТ и АД г.Талдыкорган»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Мухамеджанов Ш.Б. начальник ГУ «Управление занятости и социальных программ г.Талдыкорган.
(фамилия, имя, отчество, должность)
от эксплуатирующей организации:

генерального проектировщика
Джаникенов Ж.Р. Директор ТОО «Институт Талдыкорганводпроект»
(фамилия, имя, отчество должность)
генеральный подрядчик:
Дауылбаев А.Н. Директор ТОО «Достыктранссервис»
(фамилия, имя, отчество)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком с заказчиком) с ТОО «Достыктранссервис» *совместно с ГУ «Отдел строительства г. Талдыкорган»*
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенного объекта ***«Реконструкция и строительство системы водоснабжения г. Талдыкорган Алматинской области»***

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: *г. Талдыкорган .*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании договора (приказа, постановления и др.) от «24» мая 2006 г.№ 22.

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ *от «25» июля 2006г № 354 ГУ «Управление ГАСК Алматинской области»*

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком *ТОО «Достыктранссервис»*

(наименование организации)

выполнившим все виды работ *100%*

(виды работ)

(наименования организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано генеральным проектировщиком *ТОО «Институт Талдыкорганводпроект»*

(наименование организации и её ведомственная подчиненность)

выполнившим *основные части и разделы проекта*

(наименование частей или разделов документации)

5.Исходные данные проектирования выданы – *задание на проектирование ГУ «Отдел градостроительства и строительства г.Талдыкорган» от 2006 г.*

(наименования научно-исследовательских и изыскательские организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) – ***индивидуальный «Реконструкция и строительство системы водоснабжения г. Талдыкорган Алматинской области»***

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам: для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена *ГУ «Отделом строительства и градостроительства г.Талдыкорган» №12 от 11.05. 2006 года.*

(наименование органа, утвердившего (пере утвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ май *2006г.;* (месяц и год) окончание работ октябрь *2006 г.* (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по договору *5;* фактически 5;

9. Государственной приемочной комиссии представлено следующая документация: *ПСД: Рабочие чертежи, .сметная документация , пояснительная записка исполнительная документация, счета.*

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10.Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: общая *протяженность – 5,552 км*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении … к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом ***выполнены согласно проекта***

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении … к акту.

14 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения, и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении … к акту.

15 Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Восстановление асфальтобетонного покрытия	M^2	*3725*	*31.10.2006г.*

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно - сметной документации: 38 865,62 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 35 898,25 тыс. тенге, в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7 312,149 тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 38 665,46 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 35 700,0 тыс. тенге, в том числе стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7 312,149 тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке: ***«Реконструкция и строительство системы водоснабжения г. Талдыкорган Алматинской области»***

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Никифоров В.А.
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Клецовский Н.К.
(подпись)

Члены Государственной комиссии

_____ Кравченко А.Г.
(подпись)

_____ Татарчук Б.Б.
(подпись)

_____ Дарманкулов Н.К.
(подпись)

_____ Алпысбаев Б.К.
(подпись)

_____ Дауылбаев А.Н.
(подпись)

_____ Калиев М.М.
(подпись)

_____ Мухамеджанов Ш.Б.
(подпись)

_____ Джаникенов Ж.Р..
(подпись)

_____ Жунисов Д.А..
(подпись)

Начальник ОГКП «Жетысуводоканал» Ким. В. Ф.