#ID8565771 №060140013977/180137/03

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-08-14 № 182/07/18 қосымша келісім

Алматы облысы №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, директоры Давлетяров Нуралы Абдирахимович тұлғасындағы "Қаз Нұр жобалау-құрылыс институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-08-14 № 182/07/18 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Осы қосымша келісімшарттың мәні негізгі шарт бойынша орындалу мерзімін өзгерту болып табылады, техникалық кеңестің 14.05.2019 жылғы №1 хаттамасы негізінде және "Мемлекеттік сатып алу туралы" Заңның 45-бабы 2-тармағының 7) тармақшасына сәйкес Бірыңғай бюджеттік сыныптамаға сәйкес 026 – Денсаулық сақтау нысандарын сейсмикалық күшейту бюджеттік бағдарламасы, 015 – Жергілікті бюджет есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау, "Балқаш ауданының орталық аудандық ауруханасын қалпына келтіру жұмыстарымен сейсмикалық күшейту" объектісі бойынша ЖІЖ әзірлеу бойынша шарттың орындалу мерзімін 14.05.2019 жылдан 15.11.2019 жылға дейін ұзарту. Шарттың жалпы сомасы 22 400 000-00 (жиырма екі миллион төрт жүз мың) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 2 400 000-00 теңге 00 тиын. 2018 жылы ҚР ҚМ аумақтық қазынашылық органдарында 10 000 000-00 (он миллион) теңге 00 тиын, оның ішінде ҚҚС 1 071 428 теңге 57 тиын. 2019 жылы ҚР ҚМ аумақтық қазынашылық органдарында 12 400 000-00 (он екі миллион төрт жүз мың) теңге 00 тиын мөлшерінде қалдық тіркелді, оның ішінде ҚҚС 1 328 571 теңге 43 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2019-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/7282/247826
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович

Өнім беруші:
"Қаз Нұр жобалау-құрылыс институты" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Келесский район, с.Абай, Т.РЫСКУЛОВ, 91Б
БСН/ЖСН 920840001286
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ968560000006534319
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87252393327
директоры Давлетяров Нуралы Абдирахимович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2616945-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19611108-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Ғимараттарды/құрылыстарды/аумақтарды/нысандарды жобалау жөніндегі инженерлік жұмыстар және онымен байланысты жұмыстар	"Алматы облысы Балхаш ауданындағы орталық аудандық аурухана ғимаратын қалпына келтіру жұмыстарымен бірге сейсмикаға төзімділігін күшейту" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу	Жұмыс	1	22 400 000.00	келісім-шарт жасалған күннен бастап 9 ай	келісім-шарт жасалған күннен бастап 9 ай	Алматы облысы, Талдықорған қ. Алматы облысы Талдықорған қаласы (1)	0	22 400 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID8565771 №060140013977/180137/03

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 182/07/18 от 2018-08-14

Алматинская область №3

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области" Жолжанов Даурен Бахтурович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительный институт Каз Нур", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директоры Давлетяров Нуралы Абдирахимович, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 182/07/18 от 2018-08-14 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является изменение срока исполнения по договору, на основании Протокола технического совета №1 от 14.05.2019 года и в соответствии с подпунктом 7, пункта 2, статьи 45 Закона «О государственных закупках» продлить срок исполнения договора с 14.05.2019 года до 15.11.2019 года по разработке ПИР по объекту «Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района» в соответствии с единой бюджетной классификацией по бюджетной программе 026 – сейсмоусиление объектов здравоохранения, 015 - за счет средств местного бюджета, 431 - строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов. Общая сумма договора составляет 22 400 000-00 (двадцать два миллиона четыреста тысяч тенге) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС 2 400 000-00 тенге 00 тиын. В 2018 году в органах территориального Казначейства МФ РК было зарегистрировано и оплачено в размере 10 000 000-00 (десять миллионов) тенге 00 тиын, в том числе НДС 1 071 428 тенге 57 тиын. В 2019 году в органах территориального Казначейства МФ РК был зарегистрирован остаток в размере 12 400 000-00 (двенадцать миллионов четыреста тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС 1 328 571 тенге 43 тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2019-12-31.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7282/247826
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области" Жолжанов Даурен Бахтурович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительный институт Каз Нур"
Туркестанская область, Келесский район, с.Абай, Т.РЫСКУЛОВ, 91Б
БИН/ИИН/ИНН/УНП 920840001286
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ968560000006534319
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87252393327
директоры Давлетяров Нуралы Абдирахимович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2616945-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19611108-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Работы инженерные по проектированию зданий/сооружений/территорий/объектов и их систем и связанные с этим работы	Разработка ПИР по объекту "Сейсмоусиление с восстановительными работами центральной районной больницы Балхашского района"	Работа	1	22 400 000.00	9 месяцев со дня заключения договора	9 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, г.Талдыкорган город Талдыкорган Алматинской области (1)	0	22 400 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.