Заказчик: ГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5
Наименование объекта: Насосная станции 1-го подъема
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 11
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
Реконструкция насосной станции 1-го подъема.
Ворота металлические раздвижные с дистанционным управлением Р1 В (смета 2-21-18)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Строительные работы								
1	Т1-35-3	Ворота металлические сетчатые, высота 2 м, тип Р1В – строительные работы	1	158482,07	7083,17	158482	7083	23212	89	89
		ворота		14602,5	1976,82	14603	1977	140	9,7	10
		Итого по разделу 1				**158482**	**7083**			**89**
						14603	**1977**			**10**
		Стоимость: материалов, тенге				136796				
		Накладные расходы, тенге				23212				
		- заработная плата, тенге				3482				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10902				
		Всего по разделу, тенге				**192596**				
		Сметная заработная плата, тенге				20062				

	Нормативная трудоемкость, чел-ч				111				
Раздел 2 Монтажные работы									
2 Т1-35-4	Ворота металлические сетчатые, высота 2 м, тип Р1В – монтаж металлоконструкций	1	291841,63	507,71	291842	508	30985	199	199
	ворота		34272,72	155,21	34273	155	90	0,575	1
3 Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкций	1	5223,59	9,37	5224	9	565	3,6	4
	калитка		626,22	1,87	626	2	90	0,007	–
	Итого по разделу 2				**297066**	**517**			**203**
					34899	**157**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				261650				
	Накладные расходы, тенге				31550				
	- заработная плата, тенге				4733				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19717				
	Всего по разделу, тенге				**348333**				
	Сметная заработная плата, тенге				39789				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				220				
	Всего прямые затраты				**455548**	**7600**			**292**
					49502	**2134**			**11**
	Стоимость: материалов, тенге				398446				
	Накладные расходы, тенге				54762				
	- заработная плата, тенге				8215				
	- трудоемкость, чел-ч				28				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30619				
	Всего по акту				**540929**				
	Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8				**13415**				
	В том числе возвратные суммы				2012				
	Итого				**554344**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	20123
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5543
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2217
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	3271
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	585498
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	1714339
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	34287
ИТОГО	1748625
НДС (12 %)	209835
ВСЕГО ПО АКТУ	1958460
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	5892

Начальник отдела групповых водопроводов
РГП на ПХВ "Казводхоз":
_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"
_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"
_____ В. Шевелев

Бунков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Забобин И.В.

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**

Подрядчик: РГП "Казводхоз"

Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5

Наименование объекта: Насосная станции 1-го подъема

Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 12

приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Воздушный ввод ВЛ -10кв (смета 2-21-20)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-88-3	Конструкции металлические под оборудованиеК=2,000; *т*	0,034	102170 / 8280	1870 / 270	3474 / 282	64 / 9	276 / 95	52 / 1,578	2 / –
2	Ц8-52-5	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВК=2,000; *шт*	6	177,8 / 146	7 / 2,3	1067 / 876	42 / 14	846 / 95	1 / 0,013	6 / –
3	80-2-3Прайс	Изолятор проходной ИП-10(630-750 У1), 1163Х5:1,951:1,02:1,12К=2,000; *шт*	6	2609		15654				
4	Ц8-88-3	Конструкции металлические рама под проходные изоляторыК=2,000; *т*	0,014	102170 / 8280	1870 / 270	1430 / 116	26 / 4	114 / 95	52 / 1,578	1 / –
5	Е33-254-4	Окраска м/конструкцийК=2,000; *т*	0,048	8977,73 / 1192,5	6670,88 / 1074,33	431 / 57	320 / 52	114 / 105	7,13 / 3,46	– / –
6	Ц8-88-2	Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шинК=2,000; *м2*	1,92	2483,8	79,8	4769	153	3218	11	21

				1744	20,3	3348	39	95	0,118	–
7	1-1-371	Доска асбестоцементная плоскаяК=2,000; м2	1,92	708		1359				
8	Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	5,6	55	7,6	308	43	128	0,13	1
				23,2	0,9	130	5	95	0,005	–
	Всего прямые затраты					**28492**	**648**			**31**
						4809	**123**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге					7381				
	оборудования, тенге					15654				
	Накладные расходы, тенге					4696				
	- заработная плата, тенге					704				
	- трудоемкость, чел-ч					2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1052				
	Всего по акту					**34240**				
	Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8					**461**				
	В том числе возвратные суммы					69				
	Итого					**34701**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					**691**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					**190**				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					**76**				
	Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)					**112**				
	Итого:									
	- в базовых ценах 2001 года					**35771**				
	- в текущих ценах 2017 года К=2,928					**104739**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**2095**				
	ИТОГО					**106833**				
	НДС (12 %)					**12820**				
	ВСЕГО ПО АКТУ					**119653**				
	В том числе возвратные суммы в ценах 2017 года					202				

Начальник отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ А. Елжасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"

_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"

_____ В. Шевелев

Быков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Забабин А.В.

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5
Наименование объекта: Насосная станции 1-го подъема
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 13
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
Высоковольтное оборудование трансформаторной подстанции (смета 2-21-22)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Оборудование и монтаж									
1	Ц8-62-2	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор массой до 3 т *шт*	2	12982	3792	25964	7584	10093	27	54
				4500	812	9000	1624	95	4,747	9
2	75-3-6	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 250/10/0,4 *шт*	1	323400		323400				
		Итого по разделу 1				**349364**	**7584**			**54**
						9000	**1624**			**9**
		Стоимость: материалов, тенге				9380				
		оборудования, тенге				323400				
		Накладные расходы, тенге				10093				
		- заработная плата, тенге				1514				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2163				
		Всего по разделу, тенге				**361620**				

		Сметная заработная плата, тенге				12138				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				68				

Раздел 2 Прочие материалы

8	Ц8-73-1	Шина ответвительная медная или алюминиевая, две полосы в фазе, сечение до 350 мм2	30	233,1	46,7	6993	1401	5164	0,98	29
		м		173	8,2	5190	246	95	0,048	1
9	16-9-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50х50 мм	0,005	336000		1680				
		т								
10	99-16-9Прай	Шинодержатель ШП-1-750У1 165х5:1,951:1,02:1,06	30	391		11730				
		шт								
11	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,01	46400		464				
		т								
12	1-4-82	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,002	48400		97				
		т								
13	4-1-6	Пруток стальной А-I, d=10 мм	0,002	45800		92				
		т								
14	1-1-680	Проволока из низкоуглеродистой стали общего назначения, неоцинкованная, d=3-8 мм	0,007	28		–				
		кг								
15	1-5-33	Шурупы с потойной головкой	0,001	68400		68				
		т								
16	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,013	22541,72	316,57	293	4	56	22,5	–
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	45	2	120	0,58	–
		Итого по разделу 2				**21417**	**1405**			**29**
						5235	**248**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				14777				
		Накладные расходы, тенге				5220				
		- заработная плата, тенге				783				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1598				
		Всего по разделу, тенге				**28235**				
		Сметная заработная плата, тенге				6266				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				33				

Раздел 3 Распределительное устройство

17	Ц8-84-4	Камера сборных распределительных устройств серии КСО, камера с выключателем нагрузки								
		шт	1	4266	242	4266	242	3734	21	21
				3870	60,8	3870	61	95	0,355	–
18	80-8-8Прайс	Камера ввода типа КСО-306-3Н 285000:1,951:1,02:1,12								
		шт	1	127870		127870				
		Итого по разделу 3				**132136**	**242**			**21**
						3870	**61**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				154				
		оборудования, тенге				127870				
		Накладные расходы, тенге				3734				
		- заработная плата, тенге				560				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				480				
		Всего по разделу, тенге				**136350**				
		Сметная заработная плата, тенге				4491				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				23				
		Всего прямые затраты				**502917**	**9231**			**104**
						18105	**1933**			**10**
		Стоимость: материалов, тенге				24311				
		оборудования, тенге				451270				
		Накладные расходы, тенге				19047				
		- заработная плата, тенге				2857				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4241				
		Всего по акту				**526205**				
		Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8				**1858**				
		В том числе возвратные суммы				279				
		Итого				**528064**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)				**2788**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**768**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				**307**				

Буков Ю.В.

Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	**453**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**532380**
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	**1558808**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**31176**
ИТОГО	**1589984**
НДС (12 %)	**190798**
ВСЕГО ПО АКТУ	**1780782**
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	816

Начальник отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ А. Елжасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"

_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"

_____ В. Шевелев

Бунков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Зобов П.В.

Заказчик: ГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий
Наименование объекта: Строительство подводящего водовода
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 14
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
Строительство подводящего водовода
Устройство колодцев №3*№4* №3,№4, №5 на подводящем водоводе (смета 2-22-3)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство колодцев								
18	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *комплект*	6	8060		48360				
21	Е27-33-1	Устройство каменной отмостки вокруг колодца *м2 подзоров и отмосток*	30	333,6	36,82	10008	1105	4640	0,624	19
				103,28	13,01	3098	390	133	0,0635	2
		1.1 Площадка управлениями задвижками								
24	Е9-24-1	Монтаж опорных конструкций из уголков и металлолист *т конструкций*	0,595	13864,97	4022,39	8250	2393	5442	56,5	34
				9090	1071,86	5409	638	90	3,81	2
25	1-4-86	Сталь угловая 63х6 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,507	45500		23069				
26	1-4-85	Сталь угловая 50х5 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,082	47200		3870				
27	1-4-81	Сталь полосовая 100х8 мм, марка 45 (ГОСТ 1050-88) *т*	0,006	43300		260				
28	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	27	31,9	0,02	861	1	101	0,0213	1
				4,16	–	112		90	–	
29	Е10-55-1	Укладка щитов деревянных *м2*	9,15	1292,59	29,74	11827	272	485	0,233	2
				32,85	11,23	301	103	120	0,0549	1
30	Е10-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам *м2 перекрытий*	9,15	220,01	0,75	2013	7	186	0,0956	1

	16,58	0,29	152	3	120	0,0014	
Итого по разделу 1			**108518**	**3777,6**	10853,971		**56,72**
			9072,4	**1134,3**			**4,905**
Стоимость: материалов, тенге			52490				
Накладные расходы, тенге			10853,971				
- заработная плата, тенге			1628				
- трудоемкость, чел-ч			5				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			7162				
Всего по разделу, тенге			**126534**				
Сметная заработная плата, тенге			11835				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			67				
Всего			126534				
Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8			**3138**				
В том числе возвратные суммы			471				
Итого			**129672**				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)			**4707**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			**1297**				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			**519**				
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)			**765**				
Итого:							
- в базовых ценах 2001 года			**136960**				
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928			**401019**				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			**8020**				
ИТОГО			**409039**				
НДС (12 %)			**49085**				
ВСЕГО ПО АКТУ			**458124**				
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.			1378				

Начальник отдела групповых водопроводов
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Киятқұрылыс Компаниясы"
_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"
_____ В. Шевелев

Буков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Забозин Н.В.

Заказчик: ГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5
Наименование объекта: Магистральный водовод с отводами
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 15
приемки выполненных работ за апрель 2018 года
Магистральный водовод с отводами
Строительство магистрального водовода от НС 2-го подъема до точки врезки в существующий водовод (Н.С. 1-го подъема) (смета 2-30-1)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Трубопроводы									
28	8-4-200	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 403,8 ммК=1,010; *м*	27,224	17200		468245				
29	Е22-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 500 мм *км трубопровода*	5,771	24067,63		138894	0	132509	113,3	654
				17662,5		101930	0	130		0
32	Е22-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,005	13540,88		68	0	73	72,1	0
				11227,5		56	0	130		0
35	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,04	10651,88		426	0	501	61,8	2
				9630		385	0	130		0
		Итого по разделу 2				**607633**	**0**	133083		**657**

	102372	**0**	**0**
Стоимость: материалов, тенге	505262		
Накладные расходы, тенге	133083		
- заработная плата, тенге	19962		
- трудоемкость, чел-ч	67		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	44443		
Всего по разделу, тенге	**785159**		
Сметная заработная плата, тенге	122334		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	723		
Всего по акту	**785159**		
Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8	**19472**		
В том числе возвратные суммы	2921		
Итого	**804631**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	**29208**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**8046**		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**3219**		
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	**4747**		
Итого:			
- в базовых ценах 2001 года	**849851**		
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	**2488364**		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**49767**		
ИТОГО	**2538132**		
НДС (12 %)	**304576**		
ВСЕГО ПО АКТУ	**2842707**		
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	8552		

Начальник отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Е. Беркинбаев**

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ **К. Аскаров**

Директор ТОО "Қиял" Құрылыс Компаниясы"

_____ **А. Суворов**

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ **А. Елжасов**

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ **Е. Кусумбаев**

Технадзор ТОО "Taurus-M"

_____ **В. Шевелев**

Бунков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Заболев И.П.

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5
Наименование объекта: Строительство Повысительной Насосной станции
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 16
приемки выполненных работ за апрель 2018 года
Электросиловое оборудование (здание повысительной НС) (смета 2-31-8)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Материалы не учтенные ценником								
26	99-5-1Прайс-	Стоимость кабеля ВВГ4х95 1020х5:1,951:1,06:1,02:1,12 / *м*	26	2159		56134				
36	99-16-15Прай	Кабельный наконечник ТЛ 95-12-15 400:1,951:1,06:1,02:1,12 / *шт*	8	169		1352				
		Итого по разделу 2				**57486**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				57486				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3449				
		Всего по разделу, тенге				**60935**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Всего по акту				**60935**				
		Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8				**1511**				
		В том числе возвратные суммы				227				

Итого	**62446**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	**2267**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**624**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**250**
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	**368**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**65956**
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	**193119**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**3862**
ИТОГО	**196981**
НДС (12 %)	**23638**
ВСЕГО ПО АКТУ	**220619**
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	664

Начальник отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Е. Беркинбаев**

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ **К. Аскаров**

Директор ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"

_____ **А. Суворов**

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ **А. Елжасов**

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ **Е. Кусумбаев**

Технадзор ТОО "Taurus-M"

_____ **В. Шевелев**

Букпов Ю.В. Тлеубаев А.Б. Забабин Н.В.

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5
Наименование объекта: Строительство Повысительной Насосной станции
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 17
приемки выполненных работ за апрель 2018 года
Электроосвещение (Повысительная НС) (смета 2-31-9)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Материалы не учтенные ценником								
14	17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001 *шт*	3	209		627				
		Итого по разделу 2				**627**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				627				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38				
		Всего по разделу, тенге				**665**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Всего по акту				**665**				
		Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8				**16**				
		В том числе возвратные суммы				2				
		Итого				**681**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	25
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	7
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	4
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	719
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	2106
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	42
ИТОГО	2148
НДС (12 %)	258
ВСЕГО ПО АКТУ	2406
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	7

Начальник отдела групповых водопроводов
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ А. Елжасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"

_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"

_____ В. Шевелев

Бунков Ю.В. Тлеубаев А.Ж. Заболотин Н.П.

Заказчик: ГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**

Подрядчик: РГП "Казводхоз"

Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5

Наименование объекта: На строительство повысительной насосной станции

Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 18

приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года

На строительство повысительной насосной станции

КИП и автоматизация (2-31-10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Монтаж и оборудование									
1	Ц11-31-1	Установка плавающего датчика уровня	4	68,91	–	276	–	227	0,5	2
		шт		63	–	252	–	90	–	–
2	Ц11-31-1	Установка монометра	1	68,91	–	69	–	57	0,5	1
		шт		63	–	63	–	90	–	–
3	80-11-5Прайс-лист№41	Стоимость монометра ДМ2010 3410:1,951:1,02:1,12	1	1530		1530				
		шт								
4	Ц11-31-1	Монтаж датчика реле	6	68,91	–	413	–	340	0,5	3
		шт		63	–	378	–	90	–	–
5	80-20-34Прайс-лист№44	Датчик реле уровня РОС-301 4393х5:1,951:1,02:1,12	5	9855		49275				
		шт								
6	80-20-35Прайс-лист№44	Реле РПУ -289-64206 118х5:1,951:1,02	1	296		296				
		шт								

7	80-11-31Прайс-олист№4	Плавающий датчик уровня для монтажа в резервуаре 5F 7123,85:1,951:1,02	шт	4	3580		14320			
8	Ц8-572-3	Монтаж панели управлеления	шт	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
					317	13,5	317	14	95	0,079	–
9	80-11-32Прайс-лист№4	Панель управления типа COntroi - DOO1 315347,37:1,951:1,02	шт	1	158464		158464			
		Итого по разделу 1					**225942**	**68**		**8**
							1010	**14**		**–**
		Стоимость: материалов, тенге					979			
		оборудования, тенге					223885			
		Накладные расходы, тенге					938			
		- заработная плата, тенге					141			
		- трудоемкость, чел-ч					–			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					180			
		Всего по разделу, тенге					**227060**			
		Сметная заработная плата, тенге					1165			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					8			
		Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8					**79**			
		В том числе возвратные суммы					12			
		Итого					**227139**			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)					**118**			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)					**33**			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)					**13**			
		Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)					**19**			
		Итого:								
		- в базовых ценах 2001 года					**227322**			
		- в текущих ценах 2017 года с К=2,928					**665598**			
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)					**13312**			
		ИТОГО					**678910**			
		НДС (12 %)					**81469**			
		ВСЕГО ПО АКТУ					**760379**			
		В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.					35			

Начальник отдела групповых водопроводов РГП на ПХВ "Казводхоз":
_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Кият" Курылыс Компаниясы"
_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"
_____ В. Шевелев

Бунков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Заболотин М.В.

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5

Наименование объекта: Контрольно пропускной пункт на площадке НС 1-го подъема
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 19
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
На водопровод (локальная смета №3-31-2)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод									
1	9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	2	350		700				
3	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	5	10,99	–	55	–	68	0,0501	–
				10,69	–	53	–	128	–	–
4	Ц6-278-1	Монтаж установка для обеззараживания *т*	0,002	58430	33360	117	67	50	131	–
				23180	4658	46	9	90	27,221	–
5	80-6-1Прайс	Стоимость УУФОВ 1 147856:1,951:1,02:1,12 *шт*	1	66338		66338				
6	80-6-2Прайс	Аквафор ТР40 15700:1,951:1,02:1,12 *шт*	1	7044		7044				
7	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1

		шт								
8 9-4-4	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20, Dy 20 мм	1	254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
		шт	487		487				
	Итого по разделу 1				**75214**	**106**			**1**
					353	**25**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				1373				
	оборудования, тенге				73382				
	Накладные расходы, тенге				464				
	- заработная плата, тенге				70				
	- трудоемкость, чел-ч				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				138				
	Всего по разделу, тенге				**75816**				
	Сметная заработная плата, тенге				448				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1				

Всего	**75816**
Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8	**60**
В том числе возвратные суммы	9
Итого	**75876**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	**91**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**25**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**10**
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	**15**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**76016**
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	**222576**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**4452**
ИТОГО	**227027**
НДС (12 %)	**27243**
ВСЕГО ПО АКТУ	**254271**
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	27

Начальник отдела групповых водопроводов
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"
_____ А. Елжасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"
_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"
_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"
_____ В. Шевелев

Бунков Ю.В. Тлеубаев А.Б. Забавин Н.В.

Заказчик: РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК" **Форма № 2**
Подрядчик: РГП "Казводхоз"
Субподрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Северо -Казахстанская область Реконструкция Соколовского группового водопровода(Головной водозабор. Подводящий водовод.МВ от НС 2-го подъема до точки врезки СВ.Повысительная насосная станция. Подъездная дорога.) Лот № 5
Наименование объекта: Контрольно пропускной пункт на площадке НС 1-го подъема
Дополнительное соглашение №1-3 к договору от 25.07.2016 года №1

Акт № 20
приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года
Вентиляция (локальная смета №3-31-5)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-12-7	Установка решеток РВПЗ	1	693,85	16,96	694	17	248	1,1235	1
		решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
2	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,41	1790,92	13,82	734	6	140	1,617	1
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18	107	2	128	0,02531	–
3	Е20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	1	1129,1	7,3	1129	7	111	0,5145	1
		зонт		85,05	2,36	85	2	128	0,0105	–
4	Е13-30-1	Окраска воздуховодов масляной краской за 2 раза	0,41	175,08	0,14	72	–	2	0,0329	–
		м2		6,01	0,05	2	–	90	0,0003	–
		Всего прямые затраты				**2629**	**30**			**3**
						381	**11**			**–**
		Стоимость: материалов, тенге				2218				
		Накладные расходы, тенге				501				
		- заработная плата, тенге				75				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				188				

Всего по акту	**3318**
Временные здания и сооружения (3,1%), К=0,8	**82**
В том числе возвратные суммы	12
Итого	**3400**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	**123**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**34**
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**14**
Дополнительный транспорт привозных материалов (0,59 %)	**20**
Итого:	
- в базовых ценах 2001 года	**3591**
- в текущих ценах 2017 года с К=2,928	**10516**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	**210**
ИТОГО	**10726**
НДС (12 %)	**1287**
ВСЕГО ПО АКТУ	**12013**
В том числе возвратные суммы в ценах 2017 г.	36

Начальник отдела групповых водопроводов
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ Е. Беркинбаев

Заместитель генерального директора РГП "Казводхоз"

_____ А. Елжасов

Директор филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ К. Аскаров

Заместитель директора филиала "Есиль су" РГП "Казводхоз"

_____ Е. Кусумбаев

Директор ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы"

_____ А. Суворов

Технадзор ТОО "Taurus-M"

_____ В. Шевелев

Бурков Ю.В. Тлеубаев А.К. Зайцев Н.В.