Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года №1278

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«03» 09 2014г. № _____ г.Актобе
местонахождение объекта

Государственная приемочная комиссия, назначенная: распоряжением акима г.Актобе от 27 августа 2014г.

В составе:
председателя: **Тулемисов Д.П. – Директор ГУ «Средняя школа-лицей №27»**
фамилия, имя, отчество - должность
Заместитель председателя: **Калдыбаева Ф.К. – зам.директора по АХЧ**
членов комиссии – представителей:

генерального проектировщика ИП Жакупов Е.Т.
Жакупов Е.Т. - проектировщик
фамилия, имя, отчество – должность

технологического надзора ТОО "INTERRELATION-TOR-ICROM"
Кунаев Ж.А. – Инженер технадзор
фамилия, имя, отчество - должность

генерального подрядчика
Асан Н.Ж. директор ТОО «Кварц-Спецсервис»
фамилия, имя, отчество - должность

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) **ГУ «Средняя школа-лицей №27»** и **ТОО «Кварц-Спецсервис»**
наименование организации

Предъявлен к приемке в эксплуатацию : **Капитальный ремонт окон ГУ "Средняя школа-лицей №27 в г. Актобе"**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое переворужение)
по адресу: г.Актобе, ул.Бр.Жубановх 273А
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.) Договора №25 от 19 августа 2014г.

Наименование органа, вынесшего решение и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ «____»_____2014г. № _____
Наименование органа, вынесшего решение

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: **ТОО «Кварц-Спецсервис»**

наименование организация

выполнившим: **капиальный ремонт**

виды работ

и субподрядными организациями _____

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным подрядчиком: **ИП Жакупов Е.Т.**

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Выполнившим _____

(наименование частей или разделов документации)

И субподрядными организациями организациями _____

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечент их указывается в приложении к акту)

5. Проектно-сметная документация утверждена от **11.03.2013г.**

6. Исходные данные для проектирования выданы _____

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)

7. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применияемому _____

(номер проекта, номер серия (по типовым проектом); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта.)

Приемочной комиссии представлена следующая документация:

дефектный акт ПСД Журнал технической сопровождения №1,№2журнал производство работ

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются объязательным приложением к настоящему акту.

8. Предявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Технологические архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуется данными: 3 этажный блочный

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

---

9. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного оборудования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении к настоящему акту / в количестве):

По проекту _____единиц;

Фактически _____единиц;

10.Мероприятия по охране труда , обеспечению взрывоопасности, пожаробезопасности , охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

Выполнены

(сведения о выполнении)

11.Выявленные дефекты и недоделки были устранены.

12.Сметная стоимость по утвержденной проектно – сметной документации:

Всего 19 522,863 тысяч тенге, в том числе строительно –монтажных работ 16 605,199 тысяч тенге, НДС (12%): 2 091, 735 тысяч тенге

Решением приемочной комиссии

Предъявленный к приемке ГУ СШЛ №27

(наименование организации)

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии: _____

(подпись)

_____

(подпись)

_____

(подпись)

_____

(подпись)

_____

(подпись)

Счет-фактура № 150 от 11 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 17 от 18.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, 273А

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 971040000914, ГУ "Средняя школа-лицей №27 города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, 273А

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Средняя школа-лицей №27 города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 971040000914, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, 273А

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт окон ГУ "Средняя школа-лицей №27 города Актобе"	шт	1	11 607 142,86	11 607 142,86	12%	1 392 857,14	13 000 000,00	0	
Всего по счету:					**11 607 142,86**		**1 392 857,14**	**13 000 000,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бух галтер

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Средняя школа-лицей №27 города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, 273А** — **971040000914**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 17 от 18.07.2014г. от "_____" _____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
150	11.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт окон ГУ "Средняя школа-лицей №27 города Актобе"		шт	1	13 000 000,00	13 000 000,00	1 392 857,14	13 000 000,00
			Итого	1	x	13 000 000,00	1 392 857,14	13 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Асан Н. М. — Принял (Заказчик) директор / [подпись] / Туралисов Д.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

«Актөбе қаласының №27 орта мектеп-лицейі» мемлекеттік мекемесі

Заказчик: ГУ "Средняя школа-лицей №27 города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Типовая № КС-3
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
"Капитальный ремонт окон ГУ "Средняя школа-лицей №27 в г. Актобе"

за август 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		17	18.07.2014г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
	из графы № 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**13 000 000**			**11 607 143**			**1 392 857**	**13 000 000**
За отчетный месяц		**13 000 000**		**11 607 143**			**1 392 857**	**13 000 000**

ЗАКАЗЧИК :
Директор ГУ _____ **Тулемисов Д.П.**

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №27 в г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт окон ГУ "Средняя школа-лицей №27 в г. Актобе"
Адрес:г.Актобе,ул.Бр.Жубановых 273А

Акт выполненных работ
по объекту: Капитальный ремонт окон ГУ "Средняя школа-лицей №27 в г. Актобе"

за август 2014 г.

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге: Всего з/прабочих строителей	Стоимость ед.,тенге: экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг: Всего з/прабочих строителей	Общая стоимость,тг: экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затрты труда,ч-час рабоч-строителей: машинистов на ед-цу	Затрты труда,ч-час рабоч-строителей: машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Капитальный ремонт окон								
		Замена окон								
Е56-2-2		Снятие оконных переплетов	120	74,9	6,81	8988	817	8964	0,4611	55
		м2		68,09	1,08	8171	130	108	0,0093	1
Е56-3-2		Снятие деревянных подоконных досок	10	146,99	6,63	1470	66	1527	0,9497	9
		м2		140,36	1,04	1404	10	108	0,0125	0
Е56-1-1		Демонтаж оконных коробок	20	215,57	21,24	4311	425	4269	1,2873	26
		шт		194,33	3,31	3887	66	108	0,0289	1
Е10-91-8		Установка оконных блоков из ПХВ профилей трехстворчатых	100	379,3	23,59	37930	2359	22127	1,1769	118
		м2		196,66	8,22	19666	822	108	0,04013	4
6-1-710		Блоки оконные из ПВХ профилей двухстворчатых	10	6433		64330				
		м2								
6-1-719		Блоки оконные из ПВХ профилей трехстворчатых	600	6433		3859800				
		м2								
6-1-194		Доски подоконные из ПВХ профилей	131,78	2030		267522				
		м								
		Прямые затраты				**4244352**		**36888**		
		Прочие работы								
Е9-29-1		Мусор строительный-погрузка	10	27,1	27,1	271	271	171		0
		т			18,97	0	190	90,0	0,03984	0
Е7-10-1		Перевозка грузов на 10 км,кл.груза 1	10	81,5	81,5	815	815	147		0
		т			16,3	0	163	90,0	0,03423	0

Е9-29-2	Мусор строительный-разгрузка		10	38,6	38,6	386	386	243		0
		т			27,02	0	270	90,0	0,05874	1
	Прямые затраты					**1472**		**561**		
	Всего прямые затраты					**4 245 824**		**37 448**		
	Накладные расходы					**37 448**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*				256 996				
	Итого					**4 540 268**				
	Временные здания и сооружения (1,8%*0,8)	*0,0144*				65 380				
	Итого с временными зданиями					**4 605 648**				
	Допзатраты при производстве работ зимнее время	*1,9800%*				91 192				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*				46 056				
	На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*				18 423				
	Итого в базовых ценах 2001 года,МРП=775тенге					**4 761 319**				
	Итого в текущих ценах 2014 года,МРП=1852тенге	*2,3900*				**11 379 552**				
	Налоги	*2%*				227 591				
	Итого в текущих ценах					**11 607 143**				
	НДС(12%)	*12%*				1 392 857				
	Всего по акту с учетом НДС (12%)					**13 000 000**				

Заказчик:

Директор ГУ "Средняя школа №27 в г.Актобе"

_____ **Тулемисов Д.П.**

Технадзор _____

ТОО "INTERRELATION-TOR-ICROM"

_____ Кумаев Ж.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

_____ **Асан Н.Ж.**

Счет-фактура № 174 от 28 августа 2014 г.

оставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

ИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой ивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

оговор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 17 от 18.07.2014г.

словия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

ункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, 273А

государство, регион, область, город, район

оставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

особ отправления: самовывоз

оварно-транспортная накладная:

рузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, ктюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

рузополучатель: БИН: 971040000914, ГУ "Средняя школа-лицей №27 города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, 273А

(БИН, наименование и адрес)

олучатель: ГУ "Средняя школа-лицей №27 города Актобе"

ИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 971040000914, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, 273А

ИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт окон ГУ "Средняя школа-лицей №27 города Актобе"	шт	1	4 704 189,14	4 704 189,14	12%	564 502,70	5 268 691,84	0	
сего по счету:					**4 704 189,14**		**564 502,70**	**5 268 691,84**		

уководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

римечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Средняя школа-лицей №27 города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Бр. Жубановых, 273А** — **971040000914**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61** — **030140005782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 17 от 18.07.2014г. от "_____" _____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
174	28.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт окон ГУ "Средняя школа-лицей №27 города Актобе"		шт	1	5 268 691,84	5 268 691,84	564 502,70	5 268 691,84
			Итого	1	x	5 268 691,84	564 502,70	5 268 691,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Асан Н.Ж. — Принял (Заказчик) директор / [подпись] / Гулемиов Д.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Кварц-Спецсервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АКТОБЕ

«Актебе қаласының №27 орта мектеп-лицейі» комлекетік мекемесі

Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик: ГУ "Средняя школа-лицей №27 города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Кварц-Спецсервис"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :
"Капитальный ремонт окон ГУ "Средняя школа-лицей №27 в г. Актобе"

за август 2014 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		17	18.07.2014г.	Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
	из графы № 1							
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013г.	Стоимость оборудования и материалов	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12 %	Всего гр.4+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**18 268 691,84**			**16 311 332,14**			**1 957 359,70**	**18 268 691,84**
За отчетный месяц		**5 268 691,84**		**4 704 189,14**			**564 502,70**	**5 268 691,84**

ЗАКАЗЧИК :
Директор ГУ _____ **Тулемисов Д.П.**

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО _____ **Асан Н.Ж.**

Ф.№2В

Заказчик: ГУ "Средняя школа №27 в г.Актобе"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт окон ГУ "Средняя школа-лицей №27 в г. Актобе"
Адрес:г.Актобе,ул.Бр.Жубановых 273А

Акт выполненных работ
по объекту: Капитальный ремонт окон ГУ "Средняя школа-лицей №27 в г. Актобе"

август 2014 г.

Составлено в ценах на 01.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат единица измерения	Кол-во	Стоимость ед.,тенге		Общая стоимость,тг		накладные расходы, тенге	Затрты труда,ч-час рабоч-строителей	
				Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	Всего з/прабочих строителей	экспл. машин в т.ч.з/п	%	машинистов на ед-цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Капитальный ремонт окон								
		Замена окон								
	E56-2-2	Снятие оконных переплетов	557,01	74,9	6,81	41720	3793	41611	0,4611	257
		м2		68,09	1,08	37927	602	108	0,0093	5
	E56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок	85,05	146,99	6,63	12501	564	12988	0,9497	81
		м2		140,36	1,04	11938	88	108	0,0125	1
	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок	125	215,57	21,24	26946	2655	26681	1,2873	161
		шт		194,33	3,31	24291	414	108	0,0289	4
	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей трехстворчатых	551,6	379,3	23,59	209222	13012	122053	1,1769	649
		м2		196,66	8,22	108478	4534	108	0,04013	22
	E10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей двухстворчатых	25,41	371,23	23,59	9433	599	4525	0,93898	24
		м2		156,91	7,99	3987	203	108	0,039	1
	6-1-710	Блоки оконные из ПВХ профилей двухстворчатых	15,41	6433		99133				
		м2								
	6-1-719	Блоки оконные из ПВХ профилей трехстворчатых	51,6	6433		331943				
		м2								
	6-1-194	Доски подоконные из ПВХ профилей	252,42	2030		512413				
		м								
	E58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали	384,2	190,3	0,56	73113	215	16834	0,2612	100
		м		40,86	0,09	15698	35	107	0,0009	0
	E61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания раствором	180,26	1007,73	67,78	181653	12218	112376	3,852	694
		м2		644,93	11,29	116255	2035	95	0,0624	11
	E15-180-3	Улучшенная окраска откосов поливинацетатными водоэмульсионными составами	180,26	316,78	2,63	57103	474	12975	0,4485	81
		м2		74,78	0,99	13480	178	95	0,00488	1
	E61-20-1	Ремонт штукатурки наружных откосов раствором	90,13	900,01	31,4	81118	2830	49478	3,234	291
		м2		572,99	4,86	51644	438	95	0,0264	2
	E62-26-1	Окраска наружных откосов поливинацетатными водоэмульсионными составами	90,13	47,8	4,88	4308	440	1184	0,073	7
		м2		12,92	0,91	1164	82	95	0,005	0
		Прямые затраты				**1640606**		**400705**		
		Прочие работы								

Е9-29-1	Мусор строительный-погрузка		55,298	27,1	27,1	1499	1499	944		0
		m			18,97	0	1049	90,0	0,03984	2
Е7-10-1	Перевозка грузов на 10 км,кл.груза 1		55,298	81,5	81,5	4507	4507	811		0
		m			16,3	0	901	90,0	0,03423	2
Е9-29-2	Мусор строительный-разгрузка		55,298	38,6	38,6	2135	2135	1345		0
		m			27,02	0	1494	90,0	0,05874	3
	Прямые затраты					**8140**		**3100**		
	Всего прямые затраты					**1 648 746**		**403 805**		
	Накладные расходы					**403 805**				
	Непредвиденные и ненормируемые расходы	*6%*				123 153				
	Итого					2 175 705				
	Временные здания и сооружения (1,8%*0,8)	*0,0144*				31 330				
	Итого с временными зданиями					2 207 035				
	Допзатраты при производстве работ зимнее время	*1,9800%*				43 699				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет	*1%*				22 070				
	На оплату дополнительных отпусков	*0,40%*				8 828				
	Итого в базовых ценах 2001 года,МРП=775тенге					2 281 632				
	Итого в текущих ценах 2014 года,МРП=1852тенге	*2,3900*				5 453 101				
	Налоги	*2%*				109 062				
	Итого в текущих ценах					5 562 164				
	НДС(12%)	*12%*				667 460				
	Итого по акту с учетом НДС (12%)					6 229 623				
	Всего по акту согласно договора с учетом НДС (12%)					**5 268 691,84**				
	в т.ч. НДС (12%)					564502,70				

Заказчик:

Директор ГУ "Средняя школа №27 в г.Актобе"

Тулемисов Д.П.

Технадзор

ТОО "INTERRELATION-TOR-ICROM"

Кунаев Ж.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Кварц-Спецсервис"

Асан Н.Ж.