Форма №КС-3

Заказчик: АО "ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ"

Подрядчик: ТОО "ЭВРИКА"

Наименование стройки: Реконструкция модуля №1,2 под производственно-технический корпус УПНРиД

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2012г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организ. прав.форма		
		номер	дата					
Застройщика	Подрядчика	052-01-11R	28 февраля 2011	Наименов.	Код	наименование		код

Центр затрат	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР всего	в том числе из графы 1						
					из них		Стоимость прочих затрат не вход. В состав СМР	доп.затраты		НДС-12%	Всего с НДС
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобрет. мат-лов	др. доп. затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С начала строительства										
UPN-91-07-001	Реконструкция модуля №1,2 под производственно-технический корпус УПНРиД. Общестроительные работы.	163681629,4								19641795,4	183323424,8
	За отчетный месяц-апрель										
UPN-91-07-001	Реконструкция модуля №1,2 под производственно-технический корпус УПНРиД. Вентиляция и кондиционирование		11927578,4							1431309,4	13358887,8
	ИТОГО		11927578,4							1431309,4	13358887,8

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. П1								
1	Е0120-42-1 20-42-1	-Установка приточной установки	2	10674,51	1322,38	21349	2645	19922	48,42	97
		шт		8150,63	496,13	16301	992	115,2	2,42	5
2	С ТОРГ.СЕТЬ	-Приточная установка Shuft CAU 6000/3-21.0/3	2	458666,72	-	917333	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0120-14-4 20-14-4	-Установка заслонок воздушных	2	671,27	30,31	1343	61	1004	2,58	5
		шт		423,83	11,81	848	24	115,2	0,05	-
4	С131306-6 13-6-6	-Заслонки воздушные Р600хР600 АЗД 132.000-05	2	4730	-	9460	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0120-3-6 20-3-6	-Переход 600х600 на 560х560 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,7	1643,14	12,01	1150	8	195	1,47	1
		м2		237,73	4,49	166	3	115,2	0,02	-
6	Е0120-3-11 20-3-11	-Переход 600х400 на 600х600 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,66	1906,41	11,03	1258	7	139	1,11	1
		м2		178,5	4,13	118	3	115,2	0,02	-
7	Е0120-3-11	-Переход 560х560 на 700х400 из	1,4	1906,41	11,03	2669	15	295	1,11	2

	20-3-11	оцинкованной стали толщиной 0,7 мм			178,5	4,13	250	6	115,2	0,02	-
		м2									
8	Е0120-26-10	-Установка глушителей шума	1	7473,09	23,24	7473	23	426	2,2		2
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)					2					13520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-26-10	вентиляционных установок канальных ГПК сечением 700х400 мм		361,34	8,86	361	9	115,2	0,04	-
		шт								
9	С131310-12 13-10-12	-Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1300 мм	1	1230	-	1230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Е0120-11-1 20-11-1	-Установка решеток вентиляционных 600х400 площадью в свету до 0,25 м2	2	831,08	21,2	1662	42	515	1,29	3
				214,63	8,86	429	18	115,2	0,04	-
		шт								
11	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	45,2	1643,14	12,01	74270	543	12613	1,47	67
				237,73	4,49	10746	203	115,2	0,02	1
		м2								
12	Е0120-3-11 20-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	41	1906,41	11,03	78163	452	8626	1,11	45
				178,5	4,13	7319	170	115,2	0,02	1
		м2								
13	Е0120-3-7 20-3-7	-Прокладка звукоглушащих теплоизолированных гибких воздуховодов д 315,д	39,3	283,14	12,01	11127	472	10966	1,47	58
				237,73	4,49	9343	176	115,2	0,02	1
		м2								
14	С ТОРГ.СЕТЬ	-Звукоглушащий теплоизолированный гибкий воздуховод д 315 мм Diaflex mun sonodf-s	0,075	14489,87	-	1087	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
15	С ТОРГ.СЕТЬ	-Звукоглушащий теплоизолированный гибкий воздуховод д 406 мм Diaflex mun sonodf-s	0,25	20414,45	-	5104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
16	Е0120-3-6 20-3-6	-Переход с 315х315 на 250х250 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,4	1643,14	12,01	657	5	112	1,47	1
				237,73	4,49	95	2	115,2	0,02	-
		м2								
17	Е0120-3-6 20-3-6	-Переход с 315х315 на 280х280 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,4	1643,14	12,01	657	5	112	1,47	1
				237,73	4,49	95	2	115,2	0,02	-
		м2								
18	Е0120-3-6 20-3-6	-Переход 400х400 на д 406 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,4	1643,14	12,01	657	5	112	1,47	1
				237,73	4,49	95	2	115,2	0,02	-
		м2								
19	Е0120-3-6	-Отвод 250х250 из оцинкованной	0,8	1643,14	12,01	1315	10	223	1,47	1

	20-3-6	стали толщиной 0,6 мм								
		м2		237,73	4,49	190	4	115,2	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0120-3-6	-Отвод 280х280 из оцинкованной	0,9	1643,14	12,01	1479	11	251	1,47	1
	20-3-6	стали толщиной 0,6 мм								
		м2		237,73	4,49	214	4	115,2	0,02	-
21	Е0120-3-6	-Отвод 315х315 из оцинкованной	1	1643,14	12,01	1643	12	279	1,47	1
	20-3-6	стали толщиной 0,6 мм								
		м2		237,73	4,49	238	4	115,2	0,02	-
22	Е0120-3-6	-Отвод 400х400 из оцинкованной	1,28	1643,14	12,01	2103	15	357	1,47	2
	20-3-6	стали толщиной 0,6 мм								
		м2		237,73	4,49	304	6	115,2	0,02	-
23	Е0120-3-11	-Отвод 600х600 из оцинкованной	3,8	1906,41	11,03	7244	42	800	1,11	4
	20-3-11	стали толщиной 0,7 мм								
		м2		178,5	4,13	678	16	115,2	0,02	-
24	Е0120-10-1	-Установка диффузоров,	8	367,02	37,38	2936	299	2490	1,47	12
	20-10-1	предназначенных для подачи								
		воздуха в рабочую зону		255,39	14,77	2043	118	115,2	0,07	1
		шт								
25	С	-Квадратный диффузор	8	6186,61	-	49493	-	-	-	-
	ТОРГ.СЕТЬ	KD-1A/V2x-4								
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0120-12-11	-Установка решеток	15	388,08	21,2	5821	318	3862	1,29	19
		вентиляционных /Р/ номер 200								
	20-12-11	размером 200х200 мм		214,63	8,86	3219	133	115,2	0,04	1
		шт								
27	Е0120-13-6	-Установка клапанов обратных	3	371,62	12,08	1115	36	894	1,55	5
	20-13-6	периметром до 1600 мм								
		шт		252,67	5,91	758	18	115,2	0,03	-
28	С131306-63	-Клапаны обратные	2	9250	-	18500	-	-	-	-
	13-6-63	взрывозащищенные сечением								
		400х400 мм АЗЕ 103.000		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С131306-62	-Клапаны обратные	1	6470	-	6470	-	-	-	-
	13-6-62	взрывозащищенные сечением								
		300х250 мм АЗЕ 102.000-02		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	Е0120-3-6	-Переход 280х280 на 300х250 из	0,33	1643,14	12,01	542	4	92	1,47	-
	20-3-6	оцинкованной стали толщиной								
		0,6 мм		237,73	4,49	78	1	115,2	0,02	-
		м2								
31	Е0120-3-6	-Переход 315х315 на 400х400 из	0,43	1643,14	12,01	707	5	120	1,47	1
	20-3-6	оцинкованной стали толщиной								
		0,6 мм		237,73	4,49	102	2	115,2	0,02	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1236018	5035		329
	Тенге		53992	1914		9
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		1236018	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге		2811	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		64404	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	9661	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		78025	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		1378447	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		370
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65566	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1378447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		370
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	65566	-		-
		РАЗДЕЛ 2. П2								
32	Е0120-42-1 20-42-1	-Установка приточной установки	2	10674,51 8150,63	1322,38 496,13	21349 16301	2645 992	19922 115,2	48,42 2,42	97 5
				шт						
33	С ТОРГ.СЕТЬ	-Приточная установка Shuft CAU 6000/3-21.0/3	2	458666,72 -	- -	917333 -	- -	- -	- -	- -
				к-т						
34	Е0120-14-4 20-14-4	-Установка заслонок воздушных	2	671,27 423,83	30,31 11,81	1343 848	61 24	1004 115,2	2,58 0,05	5 -
				шт						
35	С131306-6 13-6-6	-Заслонки воздушные Р600хР600 АЗД 132.000-05	2	4730 -	- -	9460 -	- -	- -	- -	- -
				шт						
36	Е0120-3-11 20-3-11	-Переход 600х600 на 630х630 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,8	1906,41 178,5	11,03 4,13	1525 143	9 3	168 115,2	1,11 0,02	1 -
				м2						
37	Е0120-26-10 20-26-10	-Установка глушителей шума вентиляционных установок канальных ГПК сечением 700х400 мм	1	7473,09 361,34	23,24 8,86	7473 361	23 9	426 115,2	2,2 0,04	2 -
				шт						
38	Е0120-3-11 20-3-11	-Переход 630х630 на 700х400 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	1,4	1906,41 178,5	11,03 4,13	2669 250	15 6	295 115,2	1,11 0,02	2 -
				м2						
39	Е0120-11-1 20-11-1	-Установка решеток вентиляционных 600х400 площадью в свету до 0,25 м2	4	831,08 214,63	21,2 8,86	3324 859	85 35	1030 115,2	1,29 0,04	5 -
				шт						
40	Е0120-3-1 20-3-1	-Прокладка звукоглушащих теплоизолированных гибких воздуховодов д 160мм	7,8	353,35 298,86	17,27 6,47	2756 2331	135 50	2744 115,2	1,86 0,03	15 -
				м2						
41	Е0120-3-2 20-3-2	-Прокладка звукоглушащих теплоизолированных гибких воздуховодов д 254мм,д	38,4	353,35 298,86	17,27 6,47	13569 11476	663 248	13607 115,2	1,86 0,03	71 1
				м2						
42	С ТОРГ.СЕТЬ	-Звукоглушащий теплоизолированный гибкий воздуховод д 160 мм Diaflex mun sonodf-s	0,155	7820,04 -	- -	1212 -	- -	- -	- -	- -
				10м						
43	С ТОРГ.СЕТЬ	-Звукоглушащий теплоизолированный гибкий воздуховод д 254 мм Diaflex	0,2	11764,09 -	- -	2353 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		mun sonodf-s 10м								
44	С ТОРГ.СЕТЬ	-Звукоглушащий теплоизолированный гибкий воздуховод д 356 мм Diaflex mun sonodf-s 10м	0,2	17719,3 -	- -	3544 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0120-3-1 20-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	21,8	1853,35 298,86	17,27 6,47	40403 6515	377 141	7668 115,2	1,86 0,03	41 1
46	Е0120-3-5 20-3-5	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	26,7	1684,08 274,4	13,89 5,2	44965 7327	371 139	8600 115,2	1,7 0,03	45 1
47	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	8,8	1643,14 237,73	12,01 4,49	14460 2092	106 40	2456 115,2	1,47 0,02	13 -
48	Е0120-3-7 20-3-7	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	47	1583,14 237,73	12,01 4,49	74408 11173	564 211	13115 115,2	1,47 0,02	69 1
49	Е0120-3-11 20-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	43	1906,41 178,5	11,03 4,13	81976 7676	474 178	9047 115,2	1,11 0,02	48 1
50	Е0120-3-12 20-3-12	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	50,4	1870,64 143,99	11,52 4,32	94280 7257	581 218	8611 115,2	0,9 0,02	45 1
51	Е0120-3-5 20-3-5	-Переход с д 160мм на д м2	0,5	1684,08 274,4	13,89 5,2	842 137	7 3	161 115,2	1,7 0,03	1 -
52	Е0120-3-5 20-3-5	-Переход с д 355мм на д м2	0,35	1684,08 274,4	13,89 5,2	589 96	5 2	113 115,2	1,7 0,03	1 -
53	Е0120-3-7 20-3-7	-Переход с д 356мм на д м2	0,4	1583,14 237,73	12,01 4,49	633 95	5 2	112 115,2	1,47 0,02	1 -
54	Е0120-3-7 20-3-7	-Переход с д 400мм на д м2	0,4	1583,14 237,73	12,01 4,49	633 95	5 2	112 115,2	1,47 0,02	1 -
55	Е0120-3-1 20-3-1	-Отвод д 160мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	7,6	1853,35 298,86	17,27 6,47	14085 2271	131 49	2673 115,2	1,86 0,03	14 -
56	Е0120-3-2 20-3-2	-Отвод д 250мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,63	1923,35	17,27	1212	11	222	1,86	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		298,86	6,47	188	4	115,2	0,03	-
57	Е0120-3-5 20-3-5	-Отвод д 355мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,8	1684,08	13,89	3031	25	580	1,7	3
		м2		274,4	5,2	494	9	115,2	0,03	-
58	Е0120-3-6 20-3-6	-Отвод д 500мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	1,3	1643,14	12,01	2136	16	363	1,47	2
		м2		237,73	4,49	309	6	115,2	0,02	-
59	Е0120-3-6 20-3-6	-Отвод 630х630 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	14,1	1643,14	12,01	23168	169	3934	1,47	21
		м2		237,73	4,49	3352	63	115,2	0,02	-
60	Е0120-3-6 20-3-6	-Отвод 600х400 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	3,2	1643,14	12,01	5258	38	893	1,47	5
		м2		237,73	4,49	761	14	115,2	0,02	-
61	Е0120-11-1 20-11-1	-Установка решеток вентиляционных 425х125 цилиндрических РС-ГЦ площадью в свету до 0,25 м2	18	831,08	21,2	14959	382	4034	1,29	23
				214,63	8,86	3863	159	115,2	0,04	1
		шт		371,62	12,08	743	24	596	1,55	3
62	Е0120-13-2 20-13-2	-Установка клапанов обратных взрывозащищенных диаметром до 560 мм	2	252,67	5,91	505	12	115,2	0,03	-
		шт		7690	-	15380	-	-	-	-
63	С131306-58 13-6-58	-Клапаны обратные взрывозащищенные АЗЕ 101.000-05 d-500 мм	2	-	-	-	-	-	-	-
		шт		2493,43	413,08	6483	1074	5230	12,17	32
64	Е0126-31-1 26-31-1	-Изоляция воздуховодов полуцилиндрами	2,6	2080,35	154,69	5409	402	90	0,75	2
		м3		12800	-	33280	-	-	-	-
65	С11031-151 1-3-151	- Полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/	2,6	-	-	-	-	-	-	-
		м3		159,43	11,26	4464	315	1345	0,31	9
66	Е0126-23-6 26-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	28	49,16	4,23	1377	118	90	0,02	1
		м		185900	-	13329	-	-	-	-
67	С11011-939 1-1-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0717	-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1478629	8315			574
			Тенге			93562	3140			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57556	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6575	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	986	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3848	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67979	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8292	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1421073	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			4462	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			102984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15448	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91443	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1615500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		598
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104843	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1683479	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		644
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	113135	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЗ								
68	E0120-42-1 20-42-1	-Установка приточной установки	1	10674,51 8150,63	1322,38 496,13	10675 8151	1322 496	9961 115,2	48,42 2,42	48 2
			шт							
69	С ТОРГ.СЕТЬ	-Приточная установка Shuft CAU 6000/3-21.0/3	1	458666,72 -	- -	458667 -	- -	- -	- -	- -
			к-т							
70	E0120-3-11 20-3-11	-Переход 600х400 на 630х630 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,7	1906,41 178,5	11,03 4,13	1334 125	8 3	147 115,2	1,11 0,02	1 -
			м2							
71	E0120-26-5 20-26-5	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП сечением 700х400 мм	1	10113,09 361,34	23,24 8,86	10113 361	23 9	426 115,2	2,2 0,04	2 -
			шт							
72	E0120-3-11 20-3-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	103,2	1906,41 178,5	11,03 4,13	196741 18422	1138 427	21713 115,2	1,11 0,02	114 2
			м2							
73	E0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2520 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	26,1	1643,14 237,73	12,01 4,49	42886 6205	313 117	7283 115,2	1,47 0,02	38 1
			м2							
74	E0120-3-12 20-3-12	-Переход с 630х630 на 700х400 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,71	1870,64 143,99	11,52 4,32	1328 102	8 3	121 115,2	0,9 0,02	1 -
			м2							
75	E0120-3-11 20-3-11	-Отвод 180х710 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	8,5	1906,41 178,5	11,03 4,13	16204 1517	94 35	1788 115,2	1,11 0,02	9 -
			м2							
76	E0120-3-6 20-3-6	-Отвод 400х400 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,56	1643,14 237,73	12,01 4,49	4206 609	31 11	714 115,2	1,47 0,02	4 -
			м2							
77	E0120-3-6	-Отвод 630х630 из оцинкованной	6,04	1643,14	12,01	9925	73	1685	1,47	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-3-6	стали толщиной 0,6 мм								
		м2		237,73	4,49	1436	27	115,2	0,02	-
78	Е0120-10-1	-Установка диффузоров,	6	367,02	37,38	2202	224	1867	1,47	9
	20-10-1	предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону		255,39	14,77	1532	89	115,2	0,07	-
		шт								
79	С ТОРГ.СЕТЬ	-Квадратный диффузор KD-1A/V2x тип 5	6	5836,47	-	35019	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
80	Е0126-31-1	-Изоляция воздуховодов	1,4	2493,43	413,08	3491	578	2816	12,17	17
	26-31-1	полуцилиндрами		2080,35	154,69	2912	217	90	0,75	1
		м3								
81	С11031-151	- Полуцилиндры	1,4	12800	-	17920	-	-	-	-
	1-3-151	теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
82	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции	16	159,43	11,26	2551	180	769	0,31	5
	26-23-6	трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		49,16	4,23	787	68	90	0,02	-
		м								
83	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки	0,044	185900	-	8180	-	-	-	-
	1-1-939	РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/		-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			821442	3993			258
			Тенге			42159	1501			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32141	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3585	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	538	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2144	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37870	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4521	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			789301	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			1985	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			45708	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6856	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			50101	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			885109	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		265
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	46533	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			922979	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		290
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	51054	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0120-42-1 20-42-1	-Установка приточной установки шт	1	10674,51 8150,63	1322,38 496,13	10675 8151	1322 496	9961 115,2	48,42 2,42	48 2
85	С ТОРГ.СЕТЬ	-Приточная установка Shuft CAU 2000/1-12/1 к-т	1	187667,32 -	- -	187667 -	- -	- -	- -	- -
86	Е0120-25-3 20-25-3	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм шт	1	4510,34 214,63	12,08 5,91	4510 215	12 6	254 115,2	1,32 0,03	1 -
87	Е0120-3-5 20-3-5	-Переход с д 250мм на 315Х315 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	0,1	1684,08 274,4	13,89 5,2	168 27	1 1	32 115,2	1,7 0,03	- -
88	Е0120-3-2 20-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	12	1923,35 298,86	17,27 6,47	23080 3586	207 78	4221 115,2	1,86 0,03	22 -
89	Е0120-3-4 20-3-4	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	15,7	1713,35 298,86	17,27 6,47	26900 4692	271 102	5522 115,2	1,86 0,03	29 -
90	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1260 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	21,32	1643,14 237,73	12,01 4,49	35032 5068	256 96	5949 115,2	1,47 0,02	31 -
91	Е0120-3-11 20-3-11	-Переход 280х280 на 315х315 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм м2	0,4	1906,41 178,5	11,03 4,13	763 71	4 2	84 115,2	1,11 0,02	- -
92	Е0120-3-1 20-3-1	-Отвод 150х150мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	2,1	1853,35 298,86	17,27 6,47	3892 628	36 14	739 115,2	1,86 0,03	4 -
93	Е0120-3-4 20-3-4	-Отвод диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	5,02	1713,35 298,86	17,27 6,47	8601 1500	87 32	1766 115,2	1,86 0,03	9 -
94	Е0120-3-5 20-3-5	-Отвод 315х315мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм м2	3,02	1684,08 274,4	13,89 5,2	5086 829	42 16	973 115,2	1,7 0,03	5 -
95	Е0120-12-10 20-12-10	-Установка решеток вентиляционных /Р/ номер 150 размером 150х150 мм шт	2	353,08 214,63	21,2 8,86	706 429	42 18	815 115,2	1,29 0,04	3 -
96	Е0120-10-1 20-10-1	-Установка воздухораспределителей,	7	367,02	37,38	2569	262	2179	1,47	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону		255,39	14,77	1788	103	115,2	0,07	-
		шт								
97	С131307-59 13-7-59	-Воздухораспределители плафонные регулируемые многодиффузорные ПРМп1	7	13300	-	93100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
98	Е0126-31-1 26-31-1	-Изоляция воздуховодов полуцилиндрами	1,2	2493,43	413,08	2992	496	2414	12,17	15
		м3		2080,35	154,69	2496	186	90	0,75	1
99	С11031-151 1-3-151	- Полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/	1,2	12800	-	15360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
100	Е0126-23-6 26-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	16	159,43	11,26	2551	180	769	0,31	5
				49,16	4,23	787	68	90	0,02	-
		м								
101	С11011-939 1-1-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,018	185900	-	3346	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		426998	3220			184

				Тенге		30267	1215			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		24249	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		3183	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	477	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1646	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		29078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		22
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4014	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		402749	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		1406	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		32194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4829	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		26097	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		461040	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		185
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	32776	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		490117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		208
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	36789	-		-
		РАЗДЕЛ 5. П5								
102	Е0120-42-1	-Установка приточной	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-42-1	установки								
		шт		8150,63	496,13	8151	496	115,2	2,42	2
103	С ТОРГ.СЕТЬ	-Приточная установка Shuft CAU 2000/1-12/1	1	187667,32	-	187667	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
104	Е0120-25-3 20-25-3	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-3 диаметром обечайки 250 мм	1	4510,34	12,08	4510	12	254	1,32	1
				214,63	5,91	215	6	115,2	0,03	-
		шт								
105	Е0120-3-5 20-3-5	-Переход с д 250мм на 315Х315 из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,1	1684,08	13,89	168	1	32	1,7	-
				274,4	5,2	27	1	115,2	0,03	-
		м2								
106	Е0120-3-1 20-3-1	-Прокладка звукоглушащих теплоизолированных гибких воздуховодов д 160мм	12,1	353,35	17,27	4276	209	4256	1,86	23
				298,86	6,47	3616	78	115,2	0,03	-
		м2								
107	Е0120-3-2 20-3-2	-Прокладка звукоглушащих теплоизолированных гибких воздуховодов д 254мм,д	40,7	353,35	17,27	14381	703	14316	1,86	76
				298,86	6,47	12163	263	115,2	0,03	1
		м2								
108	С ТОРГ.СЕТЬ	-Звукоглушащий теплоизолированный гибкий воздуховод д 160 мм Diaflex mun sonodf-s	0,24	7820,04	-	1877	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
109	С ТОРГ.СЕТЬ	-Звукоглушащий теплоизолированный гибкий воздуховод д 254 мм Diaflex mun sonodf-s	0,09	11764,09	-	1059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
110	С ТОРГ.СЕТЬ	-Звукоглушащий теплоизолированный гибкий воздуховод д 356 мм Diaflex mun sonodf-s	0,3	17719,3	-	5316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
111	Е0120-3-6 20-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	16	1643,14	12,01	26290	192	4465	1,47	24
				237,73	4,49	3804	72	115.2	0,02	-
		м2								
112	Е0120-3-5 20-3-5	-Переход с д 356 на д	0,1	1684,08	13,89	168	1	32	1,7	-
		м2		274,4	5,2	27	1	115,2	0,03	-
113	Е0120-3-4 20-3-4	-Отвод диаметром 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	5,02	1713,35	17,27	8601	87	1766	1,86	9
				298,86	6,47	1500	32	115,2	0,03	-
		м2								
114	Е0120-10-1 20-10-1	-Установка диффузоров, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	8	367,02	37,38	2936	299	2490	1,47	12
				255,39	14,77	2043	118	115,2	0,07	1
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С ТОРГ.СЕТЬ	-Квадратный диффузор KD-1A/V2x тип 5	8	5836,47	-	46692	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
116	Е0126-31-1 26-31-1	-Изоляция воздуховодов полуцилиндрами	0,8	2493,43	413,08	1995	330	1609	12,17	10
		м3		2080,35	154,69	1664	124	90	0,75	1
117	С11031-151 1-3-151	- Полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/	0,8	12800	-	10240	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
118	Е0126-23-6 26-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	16	159,43	11,26	2551	180	769	0,31	5
				49,16	4,23	787	68	90	0,02	-
		м								
119	С11011-939 1-1-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,022	185900	-	4090	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		333492	3338			208
				Тенге		33998	1258			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		18875	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1275	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		22529	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		17
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2999	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		314616	-	-		-
		Сдача и испытание -		Тенге		1637	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		37571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5636	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		21131	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		373319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		217
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	38250	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		395847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		234
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	41249	-		-
		РАЗДЕЛ 6. П6								
120	Е0120-42-1 20-42-1	-Установка приточной установки	1	10674,51	1322,38	10675	1322	9961	48,42	48
		шт		8150,63	496,13	8151	496	115,2	2,42	2
121	С ТОРГ.СЕТЬ	-Приточная установка "Колибри-700" Q 500м3/ч N	1	190743,26	-	190743	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
122	Е0120-3-2 20-3-2	-Прокладка звукоглушащих теплоизолированных гибких воздуховодов д 203мм	30	353,35 298,86	17,27 6,47	10600 8966	518 194	10552 115,2	1,86 0,03	56 1
		м2								
123	С ТОРГ.СЕТЬ	-Звукоглушащий теплоизолированный гибкий воздуховод д 203 мм Diaflex mun sonodf-s	47	857,68 -	- -	40311 -	- -	- -	- -	- -
		м								
124	Е0120-10-1 20-10-1	-Установка диффузоров, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону	2	367,02 255,39	37,38 14,77	734 511	75 30	622 115,2	1,47 0,07	3 -
		шт								
125	С ТОРГ.СЕТЬ	-Квадратный диффузор KD-1A/V2x-4	2	5836,47 -	- -	11673 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
126	Е0120-30-1 20-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	3,4	109,62 10,3	1,58 0,59	373 35	5 2	43 115,2	0,06 -	- -
		кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге		265109	1921			107
				Тенге		17662	722			4
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		265109	-	-		-
	Сдача и испытание -			Тенге		933	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		21178	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	3177	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		17177	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		303464	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		121
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	21561	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге		303464	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		121
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	21561	-		-
		РАЗДЕЛ 7. П7								
127	С ТОРГ.СЕТЬ	-Приточная установка "Колибри-1000" N 12,35кВт	2	257152,28 -	- -	514305 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		514305	-			-
				Тенге		-	-			-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		514305	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		26888	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		541193	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге		541193	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5072247	25821			1660
			Тенге			271640	9751			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			132821	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2358	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8913	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			157455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19826	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4939425	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			13234	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			304039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		152
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45606	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314608	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5558072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1756
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	309528	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5715527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1867
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	329354	-		-

Временные здания и сооружения 1,8x0,8%	82304
Итого с временными, 1,8x0,8 %	5797831
Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2x0,9%	114797
Затраты на выслугу лет 1%	57978
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	23191
ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска	5993797

Пересчет в текущих ценах,	11693704,3
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	233874,1
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11927578,4
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1431309,4
Итого с НДС	13358887,8

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Инженер-сметчик Iкатегории Землянов А.И.

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Детера О.Л.

Бозгулов А.Е. Федоренко Г.Н.

Форма №КС-3

Заказчик: АО "ИНТЕРГАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ"

Подрядчик: ТОО "ЭВРИКА"

Наименование стройки: Реконструкция модуля №1,2 под производственно-технический корпус УПНРиД

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2012г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организ. прав.форма	
		номер	дата				
Застройщика	Подрядчика	052-01-11R	28 февраля 2011	Наименов.	Код	наименование	код

Центр затрат	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР всего	в том числе из графы 1						
					из них		Стоимость прочих затрат не вход. В состав СМР	доп.затраты		НДС-12%	Всего с НДС
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобрет. мат-лов	др. доп. затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С начала строительства										
UPN-91-07-001	Реконструкция модуля №1,2 под производственно-технический корпус УПНРиД.	251707861,4								30204942,4	281912803,8
	За отчетный месяц-июнь										
UPN-91-07-001	Реконструкция модуля №1,2 под производственно-технический корпус УПНРиД.		13542912							1625149	15168061,0
	ИТОГО		13542912							1625149	**15168061,0**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

INTERGAS CENTRAL ASIA

„ЭВРИКА"

40170
«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 19. ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1,ОГ-2,ОГ-3								
1	С11011-760 1-1-760	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 оцинкованная из проволоки диаметром 2,5 мм м2	58,5	187	-	10940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С11011-898 1-1-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,424	59500	-	25228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С12041-10 4-1-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм т	0,006	42500	-	255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2004									
4	Е0109-62-3 9-62-3	-Изготовление сетчатых панелей,калиток и петель т	0,568	32735,87 18837	11718,89 2634,16	18594 10699	6656 1496	9878 81	104,65 9,2	59 5
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)				2					40170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0107-24-12 7-24-12	-Установка оград металлических из сетчатых панелей высотой до 2,2 м м	25,8	620,86 300,15	304,09 83,16	16018 7744	7845 2146	12461 126	1,71 0,3	44 8
6	Е0107-25-9 7-25-9	-Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей шт	5	160,01 129,38	15,21 5,74	800 647	76 29	851 126	0,82 0,03	4 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге		71835	14578			108
				Тенге		19090	3670			13
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		53241	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		13312	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1997	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		3993	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		70546	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		63
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	12562	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		18594	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		9878	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1482	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1708	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		30181	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		70
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	13677	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19			Тенге		100727	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		132
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	26239	-		-

РАЗДЕЛ 20. ВЕНТКАМЕРА

7	Е0126-30-1 26-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых материалов стен м3	2,43	4803,46 4101,19	472,78 177,19	11672 9966	1149 431	9357 90	23,05 0,86	56 2
8	С11031-180 1-3-180	-Плиты теплоизоляционные ISOVER	2,43	4518	-	10979	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-

9	С ТОРГ.СЕТЬ	-Стоимость дюбелей распорных шт	388,8	2,09	-	814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2) 3 40170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0111-9-1 11-9-1	-Устройство звукоизоляции м2	48,6	56,36 49,43	6,94 2,59	2739 2402	337 126	2798 110,7	0,3 0,01	14 1
11	С11011-975 1-1-975	-Звукоизоляция Изофон м2	48,6	171 -	- -	8311 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0115-36-1 15-36-1	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	48,8	917,68 256,29	6,06 1,76	44783 12507	296 86	11900 94,5	1,48 0,01	72 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		79298	1782			143
				Тенге		24875	642			3
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		79298	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		24056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3608	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		6201	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		109555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		158
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	29126	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге		109555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		158
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	29126	-		-
		РАЗДЕЛ 21. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
13	Е0134-60-1 34-60-1	-Облицовка каркасов стен сайдингом м2	669,06	145,95 143,35	0,95 0,36	97648 95908	636 243	90862 94,5	0,86 -	572 1
14	Е0112-8-2 12-8-2	-Облицовка оконных и дверных проемов из окрашенной оцинкованной стали м2	152,2	544,45 8,86	0,06 0,03	82865 1348	10 4	1447 107,1	0,06 -	9 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге		180513	645			581
				Тенге		97256	246			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		180513	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		92310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	13846	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		16369	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		289192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		628
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	111349	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге	289192	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	628
Сметная заработная плата -	Тенге	-	111349	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	331645	17004		831
	Тенге	141221	4559		17
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	313051	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	129677	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	65
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	19452	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26564	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	469292	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	849
Сметная заработная плата -	Тенге	-	153036	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	18594	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9878	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1482	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1708	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	30181	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	70
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13677	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	499473	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	919
Сметная заработная плата -	Тенге	-	166713	-	-
Временные здания и сооружения 1,8x0,8%		7192			
Итого с временными, 1,8x0,8 %		506665			
Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2x0,9%		10032			
Затраты на выслугу лет 1%		5067			
Затраты на дополнит.отпуска0,4%		2027			
ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска		523791			

Пересчет в текущих ценах,	1021900
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20438
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1042338
Налог на добавленную стоимость, 12 %	125080
Итого с НДС	1167418

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Инженер-сметчик Iкатегории Землянов А.И.

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. К1								
1	Е0116-13-2 16-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	145	764,59	1,79	110866	259	19780	0,64	93
				117,74	0,67	17072	98	115,2	-	-
		м								
2	Е0116-13-1 16-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	100	636,63	0,8	63663	80	14105	0,67	67
				122,13	0,31	12213	31	115,2	-	-
		м								
3	С ТОРГ.СЕТЬ	-Ревизия Р110К	8	309,23	-	2474	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	С ТОРГ.СЕТЬ	-Ревизия Р50К	4	161,34	-	645	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	С ТОРГ.СЕТЬ	-Прочистка д 110	6	309,23	-	1855	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	С ТОРГ.СЕТЬ	-Прочистка д 50	11	161,34	-	1775	-	-	-	-
		шт								

7	С ТОРГ.СЕТЬ	-Отвод д 50 шт	14	36,01	-	504	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С ТОРГ.СЕТЬ	-Отвод д 100 шт	9	151,73	-	1366	-	-	-	-
9	С ТОРГ.СЕТЬ	-Тройник 50Кх50Сх50К шт	60	64,82	-	3889	-	-	-	-
10	С ТОРГ.СЕТЬ	-Тройник 110Кх110Сх110К шт	17	220,4	-	3747	-	-	-	-
11	С ТОРГ.СЕТЬ	-Тройник 50Кх110Сх110К шт	8	138,29	-	1106	-	-	-	-
12	С ТОРГ.СЕТЬ	-Крестовина 110Сх110Сх110Сх50С шт	6	378,37	-	2270	-	-	-	-
13	С ТОРГ.СЕТЬ	-Крестовина 50Сх50Сх50Сх50С шт	1	171,42	-	171	-	-	-	-
14	С ТОРГ.СЕТЬ	-Тройник косой 50Кх50кх50К шт	6	115,24	-	691	-	-	-	-
15	С ТОРГ.СЕТЬ	-Тройник косой 110Кх110Кх110К шт	7	264,57	-	1852	-	-	-	-
16	Е0116-10-9 16-10-9	-Футляр из стальных электросварных труб диам. 250 мм (L 700 3шт) м	2,1	2800,32 403,65	88,56 33,16	5881 848	186 70	1057 115,2	2,28 0,16	5 -
17	Е0116-30-3 16-30-3	-Изоляция футляров при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм 1сальник	3	3629,19 605,48	1,96 -	10888 1816	6 -	2093 115,2	3,46 -	10 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	213644	531		176
	Тенге	31949	199		1
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	213644	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	37034	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5555	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15041	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	265719	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	195
Сметная заработная плата -	Тенге	-	37703	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	265719	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	195
Сметная заработная плата -	Тенге	-	37703	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	213644	531		176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			31949	199			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			213644	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5555	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15041	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			265719	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37703	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			265721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		195
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37703	-		-

Временные здания и сооружения 1,8х0,8% 3826

Итого с временными, 1,8х0,8 % 269547

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 5337

Затраты на выслугу лет 1% 2695

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 1078

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 278657

Пересчет в текущих ценах, 543650
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 10873
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 554523
Налог на добавленную стоимость, 12 % 66543
Итого с НДС 621066

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Инженер-сметчик Iкатегории Землянов А.И.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
1	E0101-30-1 1-30-1	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	15568,13	0,28 -	0,28 0,09		4380 -	4380 1422		1379 97	- -	- 5
2	E0101-24-2 1-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	9739	9,24 -	9,24 3		90036 -	90036 29232		28355 97	- 0,01	- 112
3	E0101-24-10 1-24-10 К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	9739	31,64 -	31,64 10,27		308157 -	308157 100048		97047 97	- 0,01	- 96
4	E0101-135-1 1-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	9739	14,12 1,62	12 2,75		137490 15777	116843 26734		41235 97	0,01 0,01	119 119
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				540063	519416				119

		Тенге		15777	157436				332
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		540063	-	-			-
Накладные расходы -		Тенге		168016	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-			84
Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2)			2					40190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25202	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42484	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			750563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		535
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198415	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			750563	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		535
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198415	-		-
Временные здания и сооружения 1,8х0,8%						10808				

Итого с временными, 1,8х0,8 % 761371

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 15075

Затраты на выслугу лет 1% 7614

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 3045

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 787105

Пересчет в текущих ценах, 1535617
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 30712
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 1566329
Налог на добавленную стоимость, 12 % 187960
Итого с НДС 1754289

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Катера О.Л.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Инженер-сметчик Iкатегории Землянов А.И.

40160
«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	машинистов	рабочих-строителей	машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. ПОКРЫТИЕ								
1	Е0109-25-1 9-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м	17,34	5876,38	2525,03	101889	43781	45524	16,22	281
		т		2613,38	628,04	45313	10889	81	2,24	39
2	С12021-120 2-1-120	-Прогоны кровельные из прокатных профилей	17,34	101700	-	1763356	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		1865245	43781			281
				Тенге		45313	10889			39
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		1865245	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		45524	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	6829	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		114646	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		2025415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		343
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	63031	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге		2025415	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	343
Сметная заработная плата -	Тенге	-	63031	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1865245	43781		281
	Тенге	45313	10889		39
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1865245	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	45524	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6829	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	114646	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2025415	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	343
Сметная заработная плата -	Тенге	-	63031	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2025415	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	343
Сметная заработная плата -	Тенге	-	63031	-	-

Временные здания и сооружения 1,8х0,8%	29166
Итого с временными, 1,8х0,8 %	2054581
Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9%	40681
Затраты на выслугу лет 1%	20546
Затраты на дополнит.отпуска0,4%	8218
ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска	2124026
Пересчет в текущих ценах,	4143907
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	82878
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4226785
Налог на добавленную стоимость, 12 %	507214
Итого с НДС	4733999

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Инженер-сметчик Iкатегории Землянов А.И.

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» [illegible]етера О.Л.

ТОО "ЭВРИКА"

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»
Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т

НА ВОДОПРОВОД НАРУЖНЫЕ СЕТИ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	16,5	408,11	169,61		6734	2799		5323	1,55	26
	27-18-4	м3		238,5	4,07		3935	67		133	0,01	-
2	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	163,7	27,84	26,18		4557	4285		1407	0,01	2
	1-12-14	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,66	7,2		272	1179		97	0,03	4
		м3										
3	Е0101-162-8	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	4,1	407,25	-		1670	-		1887	2,64	11
	1-162-8	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м в местах пересечки		407,25	-		1670	-		113	-	-
		м3										
4	Е0101-162-8	-Доработка грунта вручную после разработки их	5,1	488,7	-		2492	-		2816	3,17	16
	1-162-8	механизированным способом/		488,7	-		2492	-		113	-	-
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	м3										
5	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	50,8	134,1	-		6812	-		7698	0,97	49
	1-166-2	грунтах 2 группы		134,1	-		6812	-		113	-	-
		м3										
6	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	118,4	6,48	6,48		767	767		242	-	-
	1-27-2	бульдозерами мощностью 59										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	249	97	0,01	1
		м3								
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	118,4	21,55	4,52	2551	535	1956	0,11	13
	1-134-1	м3		17,03	-	2016	-	97	-	-
8	Е0123-1-1	-Устройство песчаного	3,7	1114,7	152,52	4124	564	1014	1,02	4
	23-1-1	основания под трубопроводы								
		м3		153,68	57,15	569	211	130	0,28	1
9	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из	0,022	58881,69	25695,31	1295	565	1141	194	4
	22-11-3	полиэтиленовых труб диам. 100 мм		33075	6813,45	728	150	130	26,38	1
		км								
10	С130804-15	-Трубы напорные среднего типа	2,22	6470	-	14376	-	-	-	-
	8-4-15	из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм		-	-	-	-	-	-	-
		10м								
11	Е0122-11-1	-Укладка трубопроводов из	0,05	47611,09	17877,09	2381	894	2236	173	9
	22-11-1	полиэтиленовых труб диам. 25 мм		29700	4698,68	1485	235	130	18,1	1
		км								
12	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа	5,05	777	-	3924	-	-	-	-
	8-4-8	из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
		10м								
13	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией	0,025	8097,13	-	202	-	261	51,5	1
	22-31-1	трубопроводов диам. 25 мм		8032,5	-	201	-	130	-	-
		км								
14	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией	0,022	8287,75	-	182	-	230	51,5	1
	22-31-3	трубопроводов диам. 100 мм		8032,5	-	177	-	130	-	-
		км								
15	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
	22-35-3	диам. 100 мм		231,75	6,75	695	20	130	0,03	-
		шт								
16	С130902-40	-Задвижки клиновые фланцевые с	3	13400	-	40200	-	-	-	-
	9-2-40	невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из	6	492	-	2952	-	-	-	-
	8-9-12	стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С130809-12	-Втулка под фланец Dy 100 мм	6	492	-	2952	-	-	-	-
	8-9-12	шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть,	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
	22-38-3	из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм		396	67,5	396	68	130	0,33	-
		врезка								
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
20	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и	4,95	898,26	68,13	4446	337	225	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	27-14-1	выравнивающих слоев оснований из песка		21,38	12,76	106	63	133	0,04	-
		м3								
21	Е0127-26-1	-Устройство однослойных	33	295,72	34,29	9759	1132	650	0,04	1
	27-26-1	оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм		6,01	8,79	198	290	133	0,03	1
		м2								
22	Е0127-26-3	-Устройство оснований толщиной	33	67,1	4,1	2214	135	66	-	-
	27-26-3 К=3	12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2		0,3	1,2	10	40	133	-	-
		м2								
23	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,01	40097,59	339,59	401	3	2	0,58	-
	27-72-1	т		-	140,94	-	1	133	0,58	-
24	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной	33	478,7	15,35	15797	507	483	0,03	1
	27-53-6	4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		5,94	5,06	196	167	133	0,02	1
		м2								
25	Е0127-54-6	-Нормы для корректировки табл.	33	227,9	-	7521	-	2	-	-
	27-54-6 К=4	27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		0,04	-	1	-	133	-	-
		м2								
26	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной	33	642,76	15,35	21211	507	483	0,03	1
	27-53-1	4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		5,94	5,06	196	167	133	0,02	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			161707	13263			146
			Тенге			22155	2907			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97302	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			29653	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4448	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7617	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134572	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		172
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	29510	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			64404	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3864	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			68268	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			202841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29510	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8х0,8%				2921				

Итого с временными, 1,8х0,8 % 205762

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 4074

Затраты на выслугу лет 1% 2058

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 823

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 212717

Пересчет в текущих ценах, 1512:775 415004
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 8300
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 423304
Налог на добавленную стоимость, 12 % 50796
Итого с НДС 474100

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«ИТА» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Инженер-сметчик Iкатегории Землянов А.И.

11700
«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНЫЕ СЕТИ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. К1,К3								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	457,3	27,84	26,18	12729	11970	3930	0,01	5
	1-12-14	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,66	7,2	759	3293	97	0,03	11
		м3								
2	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	12,8	488,7	-	6255	-	7069	3,17	41
	1-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		488,7	-	6255	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	117,8	134,1	-	15797	-	17851	0,97	115
	1-166-2	грунтах 2 группы		134,1	-	15797	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов	275	6,48	6,48	1782	1782	561	-	-
	1-27-2	бульдозерами мощностью 59								

		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	579	97	0,01	2
			м3							
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	275	21,55	4,52	5925	1242	4543	0,11	30
	1-134-1		м3	17,03	-	4683	-	97	-	-
6	Е0123-1-1	-Устройство песчаного	2,6	1114,7	152,52	2898	397	713	1,02	3
	23-1-1	основания под трубопроводы	м3	153,68	57,15	400	149	130	0,28	1
7	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из	0,157	78245	36133,62	12284	5673	10504	247	39
	22-11-5	полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	41850	9612,9	6570	1509	130	37,3	6
8	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из	0,015	58881,69	25695,31	883	385	778	194	3
	22-11-3	полиэтиленовых труб диам. 110 мм	км	33075	6813,45	496	102	130	26,38	-
9	С130804-129	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого	15,7	18500	-	290450	-	-	-	-
	8-4-129	давления, Dн 160 мм	10м	-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
10	С130804-126	-Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого	1,5	9780	-	14670	-	-	-	-
	8-4-126	давления, Dн 110 мм	10м	-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
11	Е0111-8-3	-Устройство теплоизоляции	2,6	4655,36	261,86	12104	681	1914	3,44	9
	11-8-3	засыпной керамзитовой	м3	499,5	99	1299	257	123	0,48	1
12	Е0123-13-3	-Устройство канализационных	5,94	9520,98	2308,84	56555	13715	24330	13,87	82
	23-13-3	круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	2286	864,68	13579	5136	130	4,22	25
13	Е0123-13-7	-Устройство канализационных	1,93	8285,14	1152,38	15990	2224	4470	8,06	16
	23-13-7	круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	1350,23	431,55	2606	833	130	2,11	4
14	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и	3,54	26700	-	94518	-	-	-	-
	30-18-24	днищ для сооружений		-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
15	С143018-36 30-18-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	10,5	4250 - -	-	44625 - -	-	- - -	-	-
16	С143018-33 30-18-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м	4,5	3220 - -	-	14490 - -	-	- - -	-	-
17	С143018-38 30-18-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм м	1,2	8520 - -	-	10224 - -	-	- - -	-	-
18	Е0108-6-1 8-6-1	-Кирпичная кладка м3	0,8	8295,84 699,75	335,84 126	6637 560	269 101	780 118	4,54 0,61	4 -
19	С12021-267 2-1-267	-Стремянки С-1 т	0,0594	133700 -	-	7942 -	-	- -	-	-
20	С131104-8 11-4-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	9	8060 -	-	72540 -	-	- -	-	-
21	Е0111-2-9 11-2-9	-Устройство отмостки бетонной м3	4,95	8655,23 567	-	42843 2807	-	3452 123	3,66 -	18 -
22	С ТОРГ.СЕТЬ	-Отвод д 160мм шт	1	541,15 -	-	541 -	-	- -	-	-
23	С ТОРГ.СЕТЬ	-Тройник д 160мм шт	8	902,72 -	-	7222 -	-	- -	-	-
24	С ТОРГ.СЕТЬ	-Тройник с прочисткой д 200х150	1	1286,86 -	-	1287 -	-	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	С ТОРГ.СЕТЬ	~Колено д 200	1	1325,27	-	1325	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
						СЕПТИК СКС-3 д=2,0м (7шт)				
26	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	309,5	27,84	26,18	8615	8101	2660	0,01	4
	1-12-14	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,66	7,2	514	2228	97	0,03	8
		м3								
27	Е0101-162-8	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в	5,5	488,7	-	2688	-	3037	3,17	17
	1-162-8 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		488,7	-	2688	-	113	-	-
		м3								
28	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	56	134,1	-	7510	-	8486	0,97	54
	1-166-2	грунтах 2 группы		134,1	-	7510	-	113	-	-
		м3								
29	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов	130,2	6,48	6,48	844	844	266	-	-
	1-27-2	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	274	97	0,01	1
		м3								
30	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	130,2	21,55	4,52	2805	588	2151	0,11	14
	1-134-1	м3		17,03	-	2217	-	97	-	-
31	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	34,3	112,13	2,62	3846	90	485	0,07	2
	11-1-2	м2		10,51	0,99	360	34	123	-	-
32	Е0123-13-7	-Устройство канализационных	19,74	8285,14	1152,38	163549	22748	45724	8,06	159
	23-13-7	круглых сборных железобетонных колодцев (септиков) диам. 2 м в сухих грунтах		1350,23	431,55	26654	8519	130	2,11	42
		м3								
33	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и	7,7	26700	-	205590	-	-	-	-
	30-18-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	днищ опорное кольцо для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев	6,3	3220	-	20286	-	-	-	-
	30-18-33 Изм. и доп.вып.6	водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм м								
35	С143018-38 30-18-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм м	16,8	8520 -	- -	143136 -	- -	- -	- -	- -
36	Е0106-11-7 6-11-7	-Ходовые скобы 1т	0,07	93997,62 33075	304,24 114,75	6580 2315	21 8	2439 105	198 0,56	14 -
37	Е0115-61-1 15-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	164,5	252,23 117	3,39 0,72	41492 19247	557 118	20333 105	0,65 0,05	107 8
38	Е0146-26-16 46-26-16	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.250 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	7	499,74 231,75	242,43 142,64	3498 1622	1697 998	2621 100	1,24 0,23	9 2
39	Е0111-2-9 11-2-9	-Устройство отмостки бетонной м3	3,85	8655,23 567	- -	33323 2183	- -	2685 123	3,66 -	14 -
40	С131104-8 11-4-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	7	8060 -	- -	56420 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1452698	72982			757
			Тенге			121120	24138			112
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1305421	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			171780	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		86
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	25767	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			88632	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1565833	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		955
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	171026	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7942	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			477	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8418	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			139335	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8360	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			147695	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1721946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		955
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	171026	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1452698	72982			757
			Тенге			121120	24138			112
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1305421	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			171780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25767	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88632	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1565833	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		955
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	171026	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7942	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			477	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8418	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			139335	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8360	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			147695	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1721947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		955
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	171026	-		-
Временные здания и сооружения 1,8х0,8%						24796				
Итого с временными, 1,8х0,8 %						1746743				
Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9%						34586				
Затраты на выслугу лет 1%						17467				
Затраты на дополнит.отпуска0,4%						6987				
ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска						1805783				

Пересчет в текущих ценах,	3523023
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	70460
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3593483
Налог на добавленную стоимость, 12 %	431218
Итого с НДС	4024701

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Поликов П.Г.

Инженер-сметчик Iкатегории Землянов А.И.

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Петера О.Л.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ТОО «Эврика»

Субподрядчик
Договор 052-01-11R от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование обьекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т
НА СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТЕПЛОСЕТИ								
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без	0,6	402,75	-	242	-	273	2,8	2
	1-165-2	креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы		402,75	-	242	-	113	-	-
		м3								
2	Е0106-1-13 6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В15	0,6	10191,95	95,97	6115	58	509	4,9	3
				771,75	36,25	463	22	105	0,18	-
		м3								
3	Е0124-4-4 24-4-4	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,04	142247,62	46386,24	5690	1855	5052	439	18
				80775	16380,75	3231	655	130	85,84	3
		км								
4	С12021-263 2-1-263	Опоры неподвижные	0,21	107900	-	22659	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	С130806-79 8-6-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	40	714	-	28560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004									
6	С130901-109	-Вентили 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy	2	4440	-	8880	-	-	-	-
	9-1-109	20 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	С130901-108	-Вентили 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy	2	3520	-	7040	-	-	-	-
	9-1-108	15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Е0113-44-7	-Очистка щетками	13,6	60,75	-	826	-	744	0,34	5
	13-44-7	м2		60,75	-	826	-	90	-	-
9	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических	13,6	21,8	0,05	296	1	71	0,03	-
	13-16-6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	79	-	90	-	-
		м2								
10	Е0113-26-21	-Масляно-битумное покрытие в 2 слоя	13,6	56,62	0,04	770	1	77	0,03	-
	13-26-21 К=2	м2		6,26	-	85	-	90	-	-
11	Е0126-3-15	-Изоляция трубопроводов	40	299,44	11,17	11978	447	2880	0,4	16
	26-3-15	полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм		67,73	4,28	2709	171	100	0,02	1
		м								
12	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции	40	150,76	9,01	6030	360	1845	0,27	11
	26-23-6	трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		42,75	3,38	1710	135	100	0,02	1
		м								
13	С11011-939	-Стеклопластик рулонный марки	0,0249	185900	-	4625	-	-	-	-
	1-1-939	РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/		-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			103711	2721			54
			Тенге			9345	984			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36572	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11451	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1718	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2881	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50905	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		65
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12047	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22659	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1360	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24019	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44480	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2669	-	-		-

	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47149	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			122073	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		65
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12047	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСЕТЬ В КАНАЛЕ								
14	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	260,7	27,84	26,18	7257	6824	2241	0,01	3
	1-12-14	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,66	7,2	433	1877	97	0,03	7
		м3								
15	E0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их	8,1	262,72	-	2128	-	2405	1,85	15
	1-164-2	механизированным способом/		262,72	-	2128	-	113	-	-
		м3								
	т.ч.									
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
16	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	67,2	134,1	-	9012	-	10183	0,97	65
	1-166-2	грунтах 2 группы		134,1	-	9012	-	113	-	-
		м3								
17	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов	156,9	6,48	6,48	1017	1017	320	-	-
	1-27-2	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при		-	2,1	-	330	97	0,01	1
		перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3								
18	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	156,9	21,55	4,52	3381	709	2592	0,11	17
	1-134-1	м3		17,03	-	2672	-	97	-	-
19	E0108-3-1	Устройство песчаного	12,3	1023,7	97,07	12592	1194	2155	0,78	10
	8-3-1	основания		112,5	36	1384	443	118	0,18	2
		м3								
20	E0107-61-1	Устройство непроходных	21,12	1986,57	564,43	41956	11921	22545	3,33	70
	7-61-1	каналов,углов поворота одноячейковых перекрываемых		567	195,49	11975	4129	140	0,75	16
		или опирающихся на плиты								
		м3								
21	C143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	0,27	21600	-	5832	-	-	-	-
	30-18-140	тяжелого бетона класса В22,5		-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и	объемом до 0.5								
	доп.вып.6	м3								
	СН РК 8.									
	02-04-2002									
	СН РК									
	8.02-04С-									
	2004									
22	C143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из	13,57	20400	-	276828	-	-	-	-
	30-18-141	тяжелого бетона класса В22,5		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	объемом более 0.5 до 1.0 м3								
23	С143018-23 30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	7,28	20400 -	- -	148512 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0106-33-3 6-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (монолитная бетонная вставка) м3	0,4	12570,9 2137,5	1327,03 456,24	5028 855	531 182	1089 105	12,49 1,72	5 1
25	Е0108-4-7 8-4-7	-Покрытие каналов битумом м2	363,6	245,44 37,35	3,82 1,44	89242 13580	1389 524	16643 118	0,21 0,01	77 3
26	Е0108-4-2 8-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой каналов рубероидом РМ-350 м2	145	492,01 22,1	7,14 2,68	71342 3205	1035 389	4240 118	0,14 0,01	21 2
27	С143014-3 30-14-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Опорные подушки ОП2 м3	0,34	19100 -	- -	6494 -	- -	- -	- -	- -
28	С12021-263 2-1-263	-Опоры неподвижные т	0,003	107900 -	- -	324 -	- -	- -	- -	- -
29	С12021-262 2-1-262	-Опоры скользящие т	0,15	107900 -	- -	16185 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0124-2-1 24-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 45 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,25	129797,21 76050	46381,71 17015,25	32449 19013	11595 4254	30246 130	424 88,37	106 22
31	С130801-49 8-1-49 Изм. и доп.вып.9	-Трубопроводы для отопления из стальных электросварных труб, 45х2,8 мм м	252,5	305 -	- -	77013 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	объемом более 0.5 до 1.0 м3								
23	С143018-23 30-18-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	7,28	20400 -	- -	148512 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0106-33-3 6-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (монолитная бетонная вставка) м3	0,4	12570,9 2137,5	1327,03 456,24	5028 855	531 182	1089 105	12,49 1,72	5 1
25	Е0108-4-7 8-4-7	-Покрытие каналов битумом м2	363,6	245,44 37,35	3,82 1,44	89242 13580	1389 524	16643 118	0,21 0,01	77 3
26	Е0108-4-2 8-4-2	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой каналов рубероидом РМ-350 м2	145	492,01 22,1	7,14 2,68	71342 3205	1035 389	4240 118	0,14 0,01	21 2
27	С143014-3 30-14-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Опорные подушки ОП2 м3	0,34	19100 -	- -	6494 -	- -	- -	- -	- -
28	С12021-263 2-1-263	-Опоры неподвижные т	0,003	107900 -	- -	324 -	- -	- -	- -	- -
29	С12021-262 2-1-262	-Опоры скользящие т	0,15	107900 -	- -	16185 -	- -	- -	- -	- -
30	Е0124-2-1 24-2-1	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 45 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,25	129797,21 76050	46381,71 17015,25	32449 19013	11595 4254	30246 130	424 88,37	106 22
31	С130801-49 8-1-49 Изм. и доп.вып.9	-Трубопроводы для отопления из стальных электросварных труб, 45х2,8 мм м	252,5	305 -	- -	77013 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004									
32	Е0126-9-1 26-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм изделиями минераловатными	250	91,37	8,47	22842	2118	12938	0,28	70
		м		48,6	3,15	12150	788	100	0,02	4
33	С11031-170 1-3-170	-Плиты теплоизоляционные URSA, марка П -50	2,8	5450	-	15260	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0126-23-6 26-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	250	150,76	9,01	37690	2253	11533	0,27	68
		м		42,75	3,38	10688	845	100	0,02	4
35	С11011-939 1-1-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,106	185900	-	19705	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0113-44-7 13-44-7	-Очистка щетками	35	60,75	-	2126	-	1914	0,34	12
		м2		60,75	-	2126	-	90	-	-
37	Е0113-16-6 13-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	35	21,8	0,05	763	2	184	0,03	1
		м2		5,81	0,02	203	1	90	-	-
38	Е0113-26-21	-Масляно-битумное покрытие в 2 слоя	35	56,62	0,04	1982	1	197	0,03	1
	13-26-21 К=2	м2		6,26	-	219	-	90	-	-
39	Е0109-53-2 9-53-2	-Монтаж сальников	0,01	9850,48	1162,95	99	12	67	46,6	-
		т		7357,5	108	74	1	90	0,53	-
40	С12021-245 2-1-245	-Стоимость сальников	0,01	172800	-	1728	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0116-30-1 16-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	-	1541	-	772	1,8	4
		1сальник		301,5	-	603	-	128	-	-
		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ								
42	Е0116-15-1 16-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт								
43	Е0116-15-2 16-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
44	С ТОРГ.СЕТЬ	-Кран шаровый д 40мм шт	2	2160,77	-	4322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С ТОРГ.СЕТЬ	-Кран шаровый д 25мм шт	2	841,26	-	1683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	918224	40756					551
			Тенге	91335	13824					61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	813437	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	121423	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				61
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	18214	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	56092	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	990952	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				662
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	121616	-				-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	18335	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	67	-	-				-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	10	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	1104	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	19507	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				1
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	85	-				-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	86452	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	2154	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	323	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	5316	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге	93922	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				11
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	2006	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	1104381	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				674
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	123706	-				-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге	1021935	43478					605
			Тенге	100681	14808					66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге	850009	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	132875	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19931	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58973	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1041857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		728
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	133662	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			40994	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2464	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			43525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	85	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			130932	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2154	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	323	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7985	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			141071	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2006	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1226455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		739
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	135753	-		-

Временные здания и сооружения 1,8х0,8% 17661

Итого с временными, 1,8х0,8 % 1244116

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 24633

Затраты на выслугу лет 1% 12441

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 4976

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 1286166

Пересчет в текущих ценах,	2509269
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	50185
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2559454
Налог на добавленную стоимость, 12 %	307134
Итого с НДС	2866588

«Заказчик»

Директор ИТЦ АО«ИЦА» Абдулов М.А.

Гл.инженер Голиков П.Г.

Инженер-сметчик Iкатегории Земляков А.И.

«Подрядчик»

Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Заказчик АО «Интергаз Центральная Азия»

Подрядчик ГОС «Эврика»
Субподрядчик
Договор 052-01-118 от 28 февраля 2011г.

Наименование строительства и его адрес: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД г.Уральск, п.Желаево,промзона 1, «Управление пуско-наладочных работ и диагностики»

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДУЛЯ № 1,2 ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОРПУС УПНРиД

А К Т

НА ВОДОПРОВОД НАРУЖНЫЕ СЕТИ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

№ ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0127-16-4 27-16-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	16,5	408,11 238,5	169,61 4,07	6734 3935	2799 67	5333 133	1,58 0,01	26 -
2	E0101-12-14 1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	163,7	27,84 1,66	26,18 7,2	4557 272	4285 1179	1407 91	0,01 0,03	2 4
3	E0101-162-8 1-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м в местах пересечки м3	4,1	407,25 407,25	- -	1670 1670	- -	1887 117	2,64 -	11 -
4	E0101-162-8 1-162-8 т.ч. n=1.55 n=3.180 k=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	5,1	488,7 488,7	- -	2492 2492	- -	2816 117	3,17 -	16 -
5	E0101-166-2 1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	50,8	134,1 134,1	- -	6812 6812	- -	7698 117	0,97 -	49 -
6	E0101-27-2 1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	118,4	6,48	6,48	767	767	243	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,1	-	249	97	0,01	1
		м3								
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	118,4	21,55	4,52	2551	535	1956	0,11	13
	1-134-1	м3		17,03	-	2016	-	97	-	-
8	Е0123-1-1 23-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,7	1114,7	152,52	4124	564	1014	1,02	4
		м3		153,68	57,15	569	211	130	0,28	1
9	Е0122-11-3 22-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,022	58881,69	25695,31	1295	565	1141	194	4
		км		33075	6813,45	728	150	130	26,38	1
10	С130804-15 8-4-15	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	2,2	6470	-	14376	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0122-11-1 22-11-1	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,05	47611,09	17877,09	2381	894	2236	173	9
		км		29700	4698,68	1485	235	130	18,1	1
12	С130804-8 8-4-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	5,05	777	-	3924	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0122-31-1 22-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 25 мм	0,025	8097,13	-	202	-	26	51,5	1
		км		8032,5	-	201	-	130	-	-
14	Е0122-31-3 22-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,022	8287,75	-	182	-	230	51,5	1
		км		8032,5	-	177	-	130	-	-
15	Е0122-35-3 22-35-3	-Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	3	411,46	17,71	1234	53	930	1,4	4
		шт		231,75	6,75	695	20	130	0,03	-
16	С130902-40 9-2-40	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	3	13400	-	40200	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С130809-12 8-9-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	6	492	-	2952	-	-	-	-
		-		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С130809-12 8-9-12	-Втулка под фланец Dу 100 мм	6	492	-	2952	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-38-3 22-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396	67,5	396	68	130	0,33	-
		ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
20	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и	4,95	898,26	68,13	4446	337	225	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	27-14-1	выравнивающих слоев оснований из песка		21,38	12,76	106	63	133	0,04	-
		м3								
21	Е0127-26-1	-Устройство однослойных	33	295,72	34,29	9759	1132	650	0,04	1
	27-26-1	оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм		6,01	8,79	198	290	133	0,03	1
		м2								
22	Е0127-26-3	-Устройство оснований толщиной	33	67,1	4,1	2214	135	66	-	-
	27-26-3 К=3	12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2		0,3	1,2	10	40	133	-	-
		м2								
23	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,01	40097,59	339,59	401	3	2	0,58	-
	27-72-1	т		-	140,94	-	1	133	0,58	-
24	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной	33	478,7	15,35	15797	507	483	0,03	1
	27-53-6	4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		5,94	5,06	196	167	133	0,02	1
		м2								
25	Е0127-54-6	-Нормы для корректировки табл.	33	227,9	-	7521	-	7	-	-
	27-54-6 К=4	27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		0,04	-	1	-	133	-	-
		м2								
26	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной	33	642,76	15,35	21211	507	483	0,03	1
	27-53-1	4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		5,94	5,06	196	167	133	0,02	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	161707	13263		146
	Тенге	22155	2907		11
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	97302	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	29653	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4448	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7617	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	134572	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	172
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29510	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	64404	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3864	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			68268	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			202841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		172
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29510	-		-
		Временные здания и сооружения 1,8х0,8%				2921				

Итого с временными, 1,8х0,8 % 205762

Затраты при производстве работ в зимнее время 2,2х0,9% 4074

Затраты на выслугу лет 1% 2058

Затраты на дополнит.отпуска0,4% 823

ИТОГО с временными,зимними,выслугой лет,доп.отпуска 212717

Пересчет в текущих ценах, 1512:775 415004
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 8300
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 423304
Налог на добавленную стоимость, 12 % 50796
Итого с НДС 474100

«Заказчик» «Подрядчик»

Директор ИТЦ АО«[illegible]» Абдулов М.А. Директор ТОО «Эврика» Тетера О.Л.

Гл.инженер Голиков Л.Г.

Инженер-сметчик 1категории Землянов А.И.