Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КСТАІ-61 "Саумалколь-Лобаново-Зеренда" км 34-56

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с **28 августа по 24 сентября** 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 39	09.07.2019г.				

Стоимость работ и затраты, в тенге											
				из графы 2							
				Из них			Дополнительные затраты			Налог на добавленную стоимость	
С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налоги (кроме НДС)	за отчетный месяц	с начала строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360 000 000,00	360 000 000,00	150 000 000,00								16 071 428,57	38 571 428,57

Заказчик:

печать

Подрядчик:

Директор **Касенов Т.З.**

печать