Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска,Республика Казахстан, г.Уральск, ул.Фрунзе, дом № 127А** — **000340003074**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана",090002, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Жукова, дом № 15, тел.: (7112) 51-82-02** — **910740000371**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 151/д-к от 22 августа 2016 г. от "____" _____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
444	26.09.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт дороги по ул. Мусина от ул.Абулхаир хана до ул. Курмангалиева в г. Уральск ЗКО		шт	1		33 083 542,00	3 544 665,21	33 083 542,00
			Итого	1	x	33 083 542,00	3 544 665,21	33 083 542,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана"
Договор: №151/д-к от 22 августа 2016г.

Ф-3

Справка

о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2016 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт дороги по ул.Мусина от ул.Абулхаир хана до ул.Курмангалиева в г.Уральск ЗКО	33 083 542	29 538 877	3 544 665
ВСЕГО:	**33 083 542**	**29 538 877**	**3 544 665**

К оплате: Тридцать три миллиона восемьдесят три тысячи пятьсот сорок две тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»

Ф 2В

Договор №151/д-к от 22 августа 2016г.

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА сентябрь МЕСЯЦ 2016 ГОДА

Капитальный ремонт дороги по ул.Мусина от ул.Абулхаир хана до ул.Курмангалиева в г.Уральск ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего / ЗП рабочих строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14 К=1,25 К=1,15	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения м3	1400	34,63 1,91	32,72 9	48479 2673	45806 12600	14814 97	0,17 0,03	242 44
2	Е0101-164-2 К=1,25 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб м3	35	251,77 251,77	- -	8812 8812	- -	9957 113	1,77 -	62 -
3	Е0101-27-2 К=1,25 К=1,15	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1200	8,1 -	8,1 2,63	9719 -	9719 3155	3061 97	- 0,01	- 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1200	813	-	975600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	100	154,22	-	15422	-	17427	14,58	1458
	К=1,25 К=1,15			154,22	-	15422	-	113	-	-
		м3								
6	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	100	813	-	81300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	20	34,63	32,72	693	654	212	0,17	3
	К=1,25 К=1,15			1,91	9	38	180	97	0,03	1
		м3								
8	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	10	463,16	-	4632	-	5234	42	420
	К=1,25 К=1,15			463,16	-	4632	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-27-2 К=1,25 К=1,15	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10	8,1	8,1	81	81	26	-	-
				-	2,63	-	26	97	0,01	-
		м3								
10	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	10	813	-	8130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	8	154,22	-	1234	-	1394	14,58	117
	К=1,25 К=1,15			154,22	-	1234	-	113	-	-
		м3								
12	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	8	813	-	6504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,	8	1087,34	73,75	8699	590	352	0,14	1
				21,38	11,67	171	93	133	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		дресвы								
		м3								
14	Е0122-8-11 К=1,25 К=1,15	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,048	362284,29 186300	144210,54 69412,5	17390 8942	6922 3332	15956 130	985,55 339,01	47 16
		км								
15	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	48	7395 -	- -	354960 -	- -	- -	- -	- -
		м								
16	Е0122-13-11 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 К=1,25 К=1,15	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,048	1094888,1 54337,5	165025,6 62339,06	52555 2608	7921 2992	7281 130	317,4 304,46	15 15
		км								
17	Е0122-11-8 К=1,25 К=1,15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,2	189351,68 58995	129339,04 28969,81	37870 11799	25868 5794	22871 130	351,9 123,4	70 25
		км								
18	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	200	3773 -	- -	754600 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
19	Е0127-18-4 К=1,25 К=1,15	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных при наличии люков /колодцев/ подземных коммуникаций свыше 15 до 20 шт. на 1000м2	28,96	486,3 274,28	212,01 5,09	14083 7943	6140 147	10760 133	1,78 0,02	52 -
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е01031-А37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	66,6	122,8 - 85,96	122,8	8178 - 5725	8178 100	5725 1,81	- 121	-
21	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 т	66,6	108,2 - 21,64	108,2	7206 - 1441	7206 100	1441 0,45	- 30	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29468	21525			52
			Тенге			7943	7314			151
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29468	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15257	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17926	-	-		9
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2689	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2844	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50238	-	-		212
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17945	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			50238	-	-		212
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17945	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дорожное покрытие тип 1								
22	Е0127-49-6 К=1,25 К=1,15	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применениембитума	3468,456	522,31 9,06	22,13 6,07	1811620 31431	76754 21071	69828 133	0,06 0,02	207 76
23	Е0127-49-7 К=1,25 К=1,15	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать м2	6936,912	57,6 0,06	0,48 0,2	399535 399	3351 1391	2380 133	- -	2 6
24	Е0127-53-3 К=1,25 К=1,15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесейплотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	3000	29,26 6,83	19,19 6,33	87781 20493	57568 18975	52492 133	0,04 0,02	116 66
25	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ м2	287,398	4910	-	1411124	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые		-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	Е0127-54-3 К=1,25 К=1,15	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	12000	0,02	-	240	-	184	-	1
				0,01	-	138	-	133	-	-
		м2								
27	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	144	4910	-	707040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4417341	137672			326
			Тенге			52461	41437			148
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4417341	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1383735	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93898	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2978799	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			124884	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18733	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272533	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4814758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		537
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112630	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4814758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		537
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	112630	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Покрытие тип 2								
28	Е0127-14-1 К=1,25 К=1,15	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	131,032	918,5	85,16	120353	11159	7065	0,17	22
				24,59	15,95	3222	2090	133	0,05	7
		м3								
29	Е0127-26-1 К=1,25 К=1,15	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1489	257,14	42,86	382875	63823	35459	0,05	68
				6,91	10,99	10291	16370	133	0,04	56
		м2								
30	Е0127-26-3	-Устройство оснований толщиной	2978	-18,79	-1,71	-55944	-5090	-2441	-	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25 К=1,15	12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2		-0,12	-0,5	-342	-1493	133	-	-5
		м2								
31	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 К=1,25 К=1,15	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1489	29,26 6,83	19,19 6,33	43569 10171	28573 9418	26054 133	0,04 0,02	58 33
		м2								
32	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	139,52	5910 -	- -	824563 -	- -	- -	- -	- -
		т								
33	Е0127-72-1 К=1,25 К=1,15	-Розлив вяжущих материалов	1,07175	40182,49 -	424,49 176,18	43066 -	455 189	251 133	0,67 0,73	1 1
		т							0,8	819
34	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=1,25 К=1,15	-Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	1020	552,35 124,98	8,29 2,2	563402 127482	8454 2240	172530 133	0,01	8
		м								
35	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	16,32	24300 -	- -	396576 -	- -	- -	- -	- -
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
36	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных	240	552,35	8,29	132565	1989	40595	0,8	193
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=1,25 К=1,15	камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий		124,98	2,2	29996	527	133	0,01	2
		м								
37	С143003-9	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ	12,96	24300	-	314928	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	6665-91/ М-300		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2765952	109363			1157
			Тенге			180819	29341			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2765952	-	-		-
	Материалы -		Тенге			96489	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	210160	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2387138	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			279513	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		140
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	41927	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			182728	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3228193	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1399
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	252087	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3228193	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1399
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	252087	-		-
	РАЗДЕЛ 4. Устройство лотков									
38	Е0101-24-2	-Разработка грунта	126	11,56	11,56	1456	1456	459	-	-
	К=1,25 К=1,15	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при		-	3,75	-	473	97	0,01	2

		перемещении 2 группы грунтов до 10 м							
			м3						
39	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,37	251,77	-	3366	-	3804	1,77	24
	К=1,25 К=1,15			251,77	-	3366	-	113	-	-
			м3							
40	Е0123-1-1 К=1,25 К=1,15	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	21,51	1175,88	190,65	25293	4101	6940	1,17	25
				176,73	71,44	3802	1537	130	0,35	8
			м3							
41	Е0127-9-1 К=1,25 К=1,15	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	20	3170,07	1316,93	63401	26339	24649	3,71	74
				592,54	334,13	11851	6683	133	1,35	27
			м3							
42	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	20	21600	-	432000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
43	Е0108-4-7 К=1,25 К=1,15	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	381	252	4,77	96011	1819	20120	0,24	93
				42,95	1,8	16365	686	118	0,01	3
			м2							
44	Е0106-1-1 К=1,25 К=1,15	-Заделка монолитным бетоном В7,5 с двух сторон, шириной 20см	14,12	7144,53	82,51	100881	1165	3800	1,55	22
				225,11	31,16	3179	440	105	0,15	2
			м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			722409	34880			238

			Тенге			38562	9818			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			722409	-	-		-
	Материалы -		Тенге			93564	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	48380	-		-
	Местные материалы -		Тенге			555403	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			59770	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8966	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			46931	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			829110	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		310
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	57345	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			829110	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		310
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	57345	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			10321848	401002			4209

	Тенге	336116	116082		555
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9212288	-	-	-
Материалы -	Тенге	1617296	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	452197	-	-
Местные материалы -	Тенге	7001058	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	580677	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	290
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	87102	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	587578	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10380543	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5054
Сметная заработная плата -	Тенге	-	539299	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1109560	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1109560	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	66574	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1176134	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	11556676	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5054
Сметная заработная плата -	Тенге	-	539299	-	-
Временные здания и сооружения 1,5%x0,8		138680			
Итого:		11695356			
Затраты на производство СМР в зимнее время - 1,62		189465			
Итого:		11884821			
Выслуга лет 1%		116954			
Доп.отпуска 0,4%		46781			
В базисных ценах 2001 года,		12048556			
В текущих ценах 2015 года		30808173			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		616163			
Сметная стоимость в текущем уровне цен		31424336			
НДС 12%		3770920			
Стоимость строительства		**35 195 257**			
ИТОГО с учетом условной скидки - 6%		**2 111 715**			
ВСЕГО к оплате		**33 083 542**			

Подрядчик: Директор ТОО «Айдана» Амирханян А.Р.

Технический надзор: ИП «Арарат-Тау» Нургалиев А.Г.

Заказчик: Руководитель ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска» Мухамбеткалиев К.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска,Республика Казахстан, г.Уральск, ул.Фрунзе, дом № 127А** — **000340003074**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана",090002, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Жукова, дом № 15, тел.: (7112) 51-82-02** — **910740000371**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 151/д-к от 22 августа 2016 г. от "_____" _____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
485	25.11.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт дороги по ул. Мусина от ул.Абулхаир хана до ул. Курмангалиева в г. Уральск ЗКО		шт	1	31 562 811,88	31 562 811,88	3 381 729,84	31 562 811,88
			Итого	1	x	31 562 811,88	3 381 729,84	31 562 811,88

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложения: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Айдана" Ф-3
Договор: №151/д-к от 22 августа 2016г.

Справка

о стоимости выполненных работ
за ноябрь 2016 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в
Капитальный ремонт дороги по ул.Мусина от ул.Абулхаир хана до ул.Курмангалиева в г.Уральск ЗКО	31 562 811,88	28 181 082,04	3 381 729,84
ВСЕГО:	**31 562 811,88**	**28 181 082,04**	**3 381 729,84**

К оплате: Тридцать один миллион пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот одинадцать тенге 88 тиын

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «ОЖКХ,ПТиАД г.Уральска»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»

Договор №151/д-к от 22 августа 2016г.

Ф 2В

АКТ

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ноябрь МЕСЯЦ 2016 ГОДА

Капитальный ремонт дороги по ул.Мусина от ул.Абулхаир хана до ул.Курмангалиева в г.Уральск ЗКО

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей / в т.ч. ЗП машинистов		ЗП рабочих-строителей / в т.ч. ЗП машинистов		%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения	1403	34,63	32,72	48583	45904	14846	0,17	242
	К=1,25 К=1,15			1,91	9	2678	12627	97	0,03	44
		м3								
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1 м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	37	251,77	-	9315	-	10526	1,77	66
	К=1,25 К=1,15			251,77	-	9315	-	113	-	-
		м3								
3	E0101-27-2 К=1,25 К=1,15	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1215	8,1	8,1	9841	9841	3099	-	-
				-	2,63	-	3195	97	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	1215	813	-	987795	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в	360	154,22	-	55519	-	62736	14,58	5249
	К=1,25 К=1,15	грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент		154,22	-	55519	-	113	-	-
		м3								
6	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	360	813	-	292680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	82	34,63	32,72	2839	2683	868	0,17	14
	К=1,25 К=1,15	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях прямоугольного сечения		1,91	9	157	738	97	0,03	3
		м3								
8	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без	32	463,16	-	14821	-	16748	42	1344
	К=1,25 К=1,15	креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент		463,16	-	14821	-	113	-	-
		м3								
9	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов	62	8,1	8,1	502	502	158	-	-
	К=1,25 К=1,15	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		-	2,63	-	163	97	0,01	1
		м3								
10	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	62	813	-	50406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	16	25,23	5,65	404	90	304	1,62	26
	К=1,25 К=1,15			19,58	-	313	-	97	-	-
		м3								
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	185	25,23	5,65	4667	1044	3514	1,62	300
	К=1,25 К=1,15			19,58	-	3623	-	97	-	-
		м3								
13	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	12	1087,34	73,75	13048	885	527	0,14	2
		из песчано-гравийной смеси, дресвы		21,38	11,67	257	140	133	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
14	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=1,25 К=1,15	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	7,85	8806,18 1650,83	2349,84 673,04	69128 12959	18446 5283	23715 130	10,19 2,58	80 20
15	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм м	1,05	2880 -	- -	3024 -	- -	- -	- -	- -
16	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм м	8,9	6780 -	- -	60342 -	- -	- -	- -	- -
17	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	2,9	3220 -	- -	9338 -	- -	- -	- -	- -
18	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные м3	3,05	20400 -	- -	62220 -	- -	- -	- -	- -
19	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	7,85	127 -	- -	997 -	- -	- -	- -	- -
20	С131104-8 Изм. и	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	8	8060	-	64480	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0127-38-1 К=1,25 К=1,15	-Устройство оснований городских проездов, толщина слоя 16 см	44	1388,01 49,43	17,66 3,85	61072 2175	777 169	3118 133	0,31 0,02	14 1
		м2								
22	Е0108-4-7 К=1,25 К=1,15	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	282	252 42,95	4,77 1,8	71063 12113	1347 508	14892 118	0,24 0,01	69 2
		м2								
23	Е0122-8-11 К=1,25 К=1,15	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,031	362284,29 186300	144210,54 69412,5	11231 5775	4471 2152	10305 130	985,55 339,01	31 11
		км								
24	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	31	7392 -	- -	229152 -	- -	- -	- -	- -
		м								
25	Е0122-13-11 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 К=1,25 К=1,15	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,031	1094888,1 54337,5	165025,6 62339,06	33942 1684	5116 1933	4702 130	317,4 304,46	10 9
		км								
26	Е0101-165-2 К=1,25 К=1,15	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,6	463,16 463,16	- -	278 278	- -	314 113	3,22 -	2 -
		м3								
27	Е0106-1-13 К=1,25	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,6	8664	119,96	5198	72	588	5,64	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15			887,51	45,31	533	27	105	0,22	-
		м3								
28	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,6	127	-	76	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	Е0127-83-1	-Установка знаков пожарных гидрантов	3	860,35	182,74	2581	548	2464	3,68	11
	К=1,25									
	К=1,15			582,19	35,27	1747	106	133	0,14	-
		шт								
30	С11051-102	-Знаки	0,03	40800	-	1224	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	100шт		-	-	-	-	-	-	-
31	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	4	18128,32	46,24	72513	185	1810	2,09	8
	К=1,25									
	К=1,15	шт		331,2	16,87	1325	67	130	0,09	-
32	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	4	3207,38	1824,41	12830	7298	8979	6,08	24
	К=1,25									
	К=1,15			1037,59	689,06	4150	2756	130	3,36	13
		шт								
33	С130902-72	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	4	55773	-	223092	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	шт.		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1424,31	583,48	1424	583	1052	3,5	3
	К=1,25									
	К=1,15			589,95	219,38	590	219	130	1,08	1
		шт								
35	С130902-70	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	1	29113	-	29113	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	шт.		-	-	-	-	-	-	-
36	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	450,65	22,14	901	44	715	1,61	3
	К=1,25									
	К=1,15			266,51	8,44	533	17	130	0,04	-
		шт								
37	С130902-67	-Задвижки чугунные фланцевые с	2	9734	-	19468	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 шт.		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0122-35-1 К=1,25 К=1,15	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	21	265,42 165,6	8,69 2,81	5574 3478	182 59	4598 130	1,01 0,01	21 -
39	С130902-64 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	5	4948 -	- -	24740 -	- -	- -	- -	- -
40	С130902-65 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 65 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	1	6612 -	- -	6612 -	- -	- -	- -	- -
41	С130901-34	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм шт	8	623 -	- -	4984 -	- -	- -	- -	- -
42	С130901-33	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм шт	4	500 -	- -	2000 -	- -	- -	- -	- -
43	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 20 мм шт	3	395 -	- -	1185 -	- -	- -	- -	- -
44	С130903-3	-Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа /10 кгс/см2/, диаметр 50 мм шт	3	13000 -	- -	39000 -	- -	- -	- -	- -
45	С130810-158	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из компл	4	5070	-	20280	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 325х10-273х10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
46	С130804-24	-Седловидное ответвление, Dн 315 мм	2,2	47200	-	103840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
47	С130804-44	-Переход, Dу-32х25 мм	0,6	107	-	64	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
48	С130809-18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 350 мм	14	2510	-	35140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	С130809-16	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 250 мм	1	1539	-	1539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	С130809-13	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 125 мм	2	656	-	1312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
51	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 80 мм	1	272	-	272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
52	С130809-10	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 65 мм	5	268	-	1340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	Е0122-8-11 К=1,25 К=1,15	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	0,0036	362284,29	144210,54	1304	519	1197	985,55	4
				186300	69412,5	671	250	130	339,01	1
		км								
54	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм	3,6	7392	-	26611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
55	Е0122-8-8 К=1,25 К=1,15	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0002	240521,08	107383,95	48	21	39	579,6	-
				110227,5	40564,69	22	8	130	198,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
56	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	0,2	4203	-	841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
57	Е0122-8-6 К=1,25 К=1,15	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0004	181924,13	82512,25	73	33	58	432,4	-
				80730	31170,94	32	12	130	152,24	-
		км								
58	С130806-102 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х7 мм	0,4	2477	-	991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
59	Е0122-8-3 К=1,25 К=1,15	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0002	80145,96	13343,71	16	3	16	310,5	-
				56148,75	5040	11	1	130	24,61	-
		км								
60	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	0,2	474	-	95	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
61	Е0122-8-3 К=1,25 К=1,15	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 89 мм с гидравлическим испытанием	0,0004	80145,96	13343,71	32	5	32	310,5	-
				56148,75	5040	22	2	130	24,61	-
		км								
62	С130806-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3 мм	0,4	400	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
63	Е0122-8-2 К=1,25 К=1,15	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 67 мм с гидравлическим	0,0016	73164,98	10153,1	117	16	118	292,1	-
				52785	3836,25	84	6	130	18,74	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием								
		км								
64	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 67х3 мм	1,6	333	-	533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
65	Е0122-8-1 К=1,25 К=1,15	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0008	71115,26	8485,63	57	7	58	290,95	-
				52526,25	3206,25	42	3	130	15,65	-
		км								
66	С130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм	0,8	305	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
67	Е0122-8-1 К=1,25 К=1,15	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0002	71115,26	8485,63	14	2	14	290,95	-
				52526,25	3206,25	11	1	130	15,65	-
		км								
68	С130801-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	0,2	210	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
69	Е0122-11-8 К=1,25 К=1,15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,325	189351,68	129339,04	61539	42035	37165	351,9	114
				58995	28969,81	19173	9415	130	123,4	40
		км								
70	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	320,25	3773	-	1208303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

РАЗДЕЛ 1. Дорожное покрытие тип 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0127-49-6 К=1,25 К=1,15	-Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применениембитума м2	677,794	522,31 9,06	22,13 6,07	354019 6142	14999 4118	12312 120	0,06 0,02	40 15
72	Е0127-49-7 К=1,25 К=1,15	-Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять исключать м2	1355,588	57,6 0,06	0,48 0,2	78076 78	655 272	420 120	- -	- 1
73	Е0127-53-3 К=1,25 К=1,15	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесейплотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ м2	586,25	29,26 6,83	19,19 6,33	17154 4005	11250 3708	9255 120	0,04 0,02	23 13
74	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые т	56,162	4910 -	- -	275755 -	- -	- -	- -	- -
75	Е0127-54-3 К=1,25 К=1,15	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2345	0,02 0,01	- -	47 27	- -	32 120	- -	- -
76	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые т	28,14	4910 -	- -	138167 -	- -	- -	- -	- -
77	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-02-2002 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 К=1,25	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесейпористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	3586,25	29,26 6,83	19,19 6,33	104935 24498	68818 22683	56617 120	0,04 0,02	139 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,15									
78	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	336,03	6180	-	2076665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	Е0127-54-8 К=1,25 К=1,15	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7172,5	0,02	-	143	-	86	-	1
				0,01	-	72	-	120	-	-
		м2								
80	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	84	6180	-	519120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Съезды					
81	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 К=1,25 К=1,15	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (На съездах и уширениях, подъездах к частным домам)	560	29,26	19,19	16386	10746	8841	0,04	22
				6,83	6,33	3825	3542	120	0,02	12
		м2								
82	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	52,47	5910	-	310098	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
83	Е0127-72-1 К=1,25 К=1,15	-Розлив вяжущих материалов	7,95	40182,49	424,49	319451	3375	1681	0,67	5
				-	176,18	-	1401	120	0,73	6
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			4210016	109842			230
			Тенге			38647	35723			126
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4210016	-	-		-
	Материалы -		Тенге			577644	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	74370	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3487988	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			89243	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257956	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4557215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		401
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87756	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4557215	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		401
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	87756	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие тип 2								
84	E0127-14-1 К=1,25 К=1,15	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	29,128	918,5	85,16	26754	2481	1417	0,17	5
				24,59	15,95	716	465	120	0,05	2
			м3							
85	E0127-26-1 К=1,25 К=1,15	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	331	257,14	42,86	85112	14188	7112	0,05	15
				6,91	10,99	2288	3639	120	0,04	12
			м2							
86	E0127-26-3 К=1,25 К=1,15	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	662	-18,79	-1,71	-12436	-1132	-490	-	-
				-0,12	-0,5	-76	-332	120	-	-1
			м2							
87	E0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 К=1,25 К=1,15	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	331	29,26	19,19	9685	6352	5226	0,04	13
				6,83	6,33	2261	2094	120	0,02	7
			м2							
88	C143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	31,01	5910	-	183269	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
89	E0127-72-1 К=1,25 К=1,15	-Розлив вяжущих материалов	0,23825	40182,49	424,49	9573	101	50	0,67	-
				-	176,18	-	42	120	0,73	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			301958	21990			32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			5189	5907			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			301958	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16212	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11096	-		-
		Местные материалы -	Тенге			259580	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13315	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1997	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18916	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			334189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13093	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			334189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13093	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство дороги								
90	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4	463,16	-	1853	-	1890	3,22	13
	К=1,25 К=1,15			463,16	-	1853	-	102	-	-
			м3							
91	E0106-1-13 К=1,25 К=1,15	Устройство бетонных фундаментов-столбов	4	8664	119,96	34656	480	3545	5,64	23
				887,51	45,31	3550	181	95	0,22	1
			м3							
92	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4	127	-	508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
93	E0127-83-1 К=1,25 К=1,15	Установка дорожных знаков на металлических стойках	20	860,35	182,74	17207	3655	14819	3,68	74
				582,19	35,27	11644	705	120	0,14	3
			шт							
94	C130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	58	333	-	19314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
95	C130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 28х2,5 мм	4	111	-	444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
96	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,023	49389 -	- -	1136 -	- -	- -	- -	- -
97	С 4-1-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия тн	0,34	18000 -	- -	6120 -	- -	- -	- -	- -
98	С 99-1-1	-Знаки приоритета шт	12	916 -	- -	10992 -	- -	- -	- -	- -
99	С 99-1-5	-Знаки информационно-указательные шт	8	2073 -	- -	16584 -	- -	- -	- -	- -
100	Е0127-65-1 К=1,25 К=1,15	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м км	0,226	11461,21 517,5	2115,31 790,09	2590 117	478 179	355 120	3,66 3,56	1 1
101	Е0127-65-5 К=1,25 К=1,15	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 км	0,164	4839,91 517,5	2115,31 790,09	794 85	347 130	257 120	3,66 3,56	1 1
102	Е0127-65-6 К=1,25 К=1,15	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1 км	0,064	9254,11 517,5	2115,31 790,09	592 33	135 51	100 120	3,66 3,56	- -
103	Е0127-65-3 К=1,25 К=1,15	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,4 м км	0,056	37946,41 517,5	2115,31 790,09	2125 29	118 44	88 120	3,66 3,56	- -
					Бортовые камни					
104	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК	-Установка бортовых бетонных камней сечением150х300 мм при других видах покрытий м	300	552,35 124,98	8,29 2,2	165706 37495	2487 659	45784 120	0,8 0,01	241 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=1,25 К=1,15									
105	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	16,2	24300	-	393660	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
106	Е0106-1-1 К=1,25 К=1,15	-Наращивание колодцев на проезжей части монолитным бетоном В 22,5	4,5	10212,69	82,51	45957	371	1096	1,55	7
				225,11	31,16	1013	140	95	0,15	1
				Колодцы						
107	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	8	8060	-	64480	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
108	Е0122-11-3 К=1,25 К=1,15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,08	70266,77	32119,14	5621	2570	4357	223,1	18
				38036,25	8516,81	3043	681	117	32,98	3
				км						
109	С130804-5	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	8	2900	-	23200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				10м						
110	Е0134-105-3 К=1,25 К=1,15	-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	2	13842,41	816,98	27685	1634	4027	10,64	21
				1826,78	207,28	3654	415	99	0,84	2
		колодец								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			841224	12275			398

			Тенге			62514	3185			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			733786	-	-		-
	Материалы -		Тенге			38566	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	65699	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1136	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			581277	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11448	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48606	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			858711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		449
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77147	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			107438	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			107438	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6446	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			113884	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			972595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		449
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	77147	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Устройство лотков								
111	E0101-24-2	-Разработка грунта	39	11,56	11,56	451	451	127	-	-
	К=1,25 К=1,15	бульдозерамимощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		-	3,75	-	146	87	0,01	1
		м3								
112	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	4,13	251,77	-	1040	-	1061	1,77	7
	К=1,25 К=1,15	до 2 м без креплений с откосами		251,77	-	1040	-	102	-	-
		м3								
113	E0123-1-1	-Устройство песчаного	6,69	1175,88	190,65	7867	1275	1942	1,17	8
	К=1,25 К=1,15	основания под трубопроводы		176,73	71,44	1182	478	117	0,35	2
		м3								
114	E0127-9-1	-Устройство водосбросных	6,18	3170,07	1316,93	19591	8139	6872	3,71	23
	К=1,25 К=1,15	сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона		592,54	334,13	3662	2065	120	1,35	8
		м3								
115	C143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	6,19	21600	-	133704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
116	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	119	252	4,77	29988	568	5645	0,24	29
	К=1,25 К=1,15	обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности		42,95	1,8	5111	214	106	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2								
117	Е0106-1-1	-Заделка монолитным бетоном	4,36	7144,53	82,51	31150	360	1061	1,55	7
	К=1,25	В7,5 с двух сторон, шириной								
	К=1,15	20см		225,11	31,16	981	136	95	0,15	1
		м3								
118	Е0101-145-2	-Выравнивание земляного полотна	1080	1,76	1,76	1905	1905	353	-	-
	К=1,25			-	0,38	-	406	87	-	1
	К=1,15	м2								
119	Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	1127,2	49,5	47,27	55795	53283	15591	0,2	220
	К=1,25	автомобили-самосвалы		2,15	13,75	2424	15496	87	0,05	53
	К=1,15	экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3								
120	Е010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1972,6	76,6	76,6	151101	151101	27198	-	-
				-	15,32	-	30220	90	0,32	635
		т								
121	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы	1292,2	4,69	4,06	6066	5240	2194	0,05	64
	К=1,25	грунтов								
	К=1,15			0,55	1,4	713	1809	87	-	6
		м3								
122	Е0101-131-3	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой	1292,2	22,77	22,78	29417	29430	8897	-	-
	К=1,25	8т, на первый проход по		-	7,91	-	10226	87	0,03	33
	К=1,15	одному следу, при толщине слоя 20 см								
		м3								
123	Е0101-131-6	-Добавлять за каждый последующий проход по одному	1292,2	0,67	0,67	860	860	262	-	-
	К=1,25	следу прицепными кулачковыми		-	0,23	-	302	87	-	1
	К=1,15	катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см								
		м3								
124	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1292,2	17,36	15	22432	19379	5952	0,18	236
	К=1,25			1,86	3,43	2407	4434	87	0,02	20
	К=1,15	м3								
125	Е0147-25-1	-Подготовка почвы для	2700	7,06	0,43	19073	1162	21257	0,61	1644
	К=1,25	устройства партерного и								
	К=1,15	обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом		6,62	0,16	17885	440	116	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
126	Е0147-26-1	-Посев луговых газонов	0,27	104649,42	1530,39	28255	413	226	8,85	2
	К=1,25	трактороной сеялкой		119,03	602,66	32	163	116	2,49	1
	К=1,15	га								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			538695	273565			2241
			Тенге			35439	66535			764
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			538695	-	-		-
	Материалы -		Тенге			29171	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	101974	-		-
	Местные материалы -		Тенге			200494	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			98640	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		49
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14796	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			38240	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			675575	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3055
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	116770	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			675575	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3055
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	116770	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			9975905	560332			10542
			Тенге			295880	151208			1084
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7823034	-	-		-
	Материалы -		Тенге			826554	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	447087	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2360	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			6104979	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			506792	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		253
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	76019	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			499790	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8829615	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11880
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	523106	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2152871	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2152871	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			129172	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2282043	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			11111658	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11880
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	523106	-		-
	Временные здания и сооружения 1,5%х0,8					133340				

Итого:	11244998
Затраты на производство СМР в зимнее время - 1,62	182169
Итого:	11427167
Выслуга лет 1%	112450
Доп.отпуска 0,4%	44980
В базисных ценах 2001 года,	11584597
В текущих ценах 2015 года	29505968
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	590119
Сметная стоимость в текущем уровне цен	30096087
НДС 12%	3611530
Стоимость строительства	**33 707 618**
Условная скидка - 6%	**-2 040 226,12**
Возвратная сумма	**-104 580**
ВСЕГО к оплате	**31 562 811,88**

Подрядчик: Директор ТОО «Айдана» **Амирханян А.Р.**

Технический надзор: ИП «Арарат-Тау» **Нургалиев А.Г.**

Заказчик: Руководитель ГУ «ОЖКХ ПТ и АД г.Уральска» **Мухамбеткалиев К.К.**