454484818Қазақстан Республикасы Үкіметінің
Утвержден
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен бекітілген

постановлением
Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года
№ 1328

Бекітілген **Утвержден**

[шешімнің (бұйрықтардың, қаулының және т.б.) күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы]

[дата и номер решения(приказа, постановления и др.) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)]

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі.
Акт государственной приемочной комиссий о приемке построенного объекта в эксплуатацию

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының Құйған ауылындағы жастар орталығы ғимаратын қайта жаңғырту жұмыстары. Реконструкция здания молодежного центра в селе Куйган Тарбагатайского район Восточно-Казахстанской области

2008 жылғы «__»_____№ ____

Шығыс Қазақстан облысы
Құйған ауылы
(объектінің орналаскан жері)

От «16» 12 2008 г.

с. Куйган
Восточно-Казахстанской области
(местонахождение объкта)

Тарбағатай ауданы әкімінің 2007 жылғы 16 қазандағы № 167 өкімімен (шешімімен, бұйрықпен, қаулымен және басқа) тағайындағы мемлекеттік қабылдап алу комиссия құрамы мынандай:
Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Тарбагатайского района (решением, приказом, постановлением и др.) № 167 от 16 октября 2007 года
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

в составе:
торайым
председатель

Түрекенова Айман Сайлаубайқызы
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданы әкімінің орынбасары
Заместитель акима Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области
(лауазымы) (должность)

Мүшелері - құрылыс бөлімінің бастығы
начальник отдела строительства

Түндікбаев Жарқын Амангелдіұлы
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданы құрылыс бөлімінің бастығы,
Начальник отдела строительства Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области
(лауазымы) (должность)

Қарғабаев Мұрат Қәйненұлы
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданы құрылыс бөлімінің бас маманы,
Гл. специалист отдела строительства Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области
(лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызметінің органдары
органов государственной санитарно- эпидемиологической службы

Майра Акановна Сулейменова
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданы санитарлық-эпидемиялогиялық қызметінің бөлімінің бастығы,
Начальник отдела санитарно-эпидемиологической службы Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области
(лауазымы) (должность)

мемлекеттік –өрт қадағалау органдары
органов государственного пожарного надзора

Нұрғалиев Бақытбек Төлеуғазыұлы
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай аудандық өртке қарсы қызметі бөлімінің бастығы,
Начальник пожарной безопасности Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области
(лауазымы) (должность)

«Құйған ауылдық округі әкімі» ММ
ГУ «Аким Куйганского сельского округа»

Оспанов Сабыр
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданы Құйған ауылдық округі әкімі,

Аким Куйганского сельского округа Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области
(лауазымы) (должность)

басқа мүдделі ұйымдардың, мекемелердің және қадағалау органдарпының өкілдері
представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

Б. Құнафиянов – «Айзат Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры (келісім бойынша)
Директор товарищества с ограниченной ответственностью «Айзат Курылыс» (по согласованию)
(аты, әкесінің аты, тегі, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:
1.Тапсырушы (мердігер тапсырушымен бірге)
«Айзат Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Құйған ауылы мекен- жайы бойынша
[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, кеше, үйдің (корпустың) нөмірі]

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының Құйған ауылындағы жастар орталығына қайта жаңғырту жұмыстары
[нысанның атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандару)]

пайдалануға қабылдауды ұсынды.

1.Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Айзат Курылыс»_____
(Наименование организаций)
представлен к приемке в эксплуатацию реконструкция здания молодежного центра в селе Куйган Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области
[наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция техническое перевооружение)]
по адресу: Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с. Куйган_____
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Құрылыс
_____
(шешім шығарған органның атауы)
_____
(шешім шығарған органның атауы)
құрылыс-жинақтау жұмыстарын жүргізуге арналған рұқсатына сәйкес салынған
_____

2. Строительство осуществленно на оснований решения (приказа, постановления и др.)
_____
(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствий с разрешением на производство строительно-монтажных работ, выданного _____
(наименование органа, выдавшего решение)

3. Құрылыс бас мердігер орындаған
«Айзат Құрылыс» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
_____
(жұмыстың түрлері)
және құрылыс және арнайы жұмыстар, соның ішінде электр техник, сантехникалық желдеткіш, бөлмелерді әрлеу бойынша жұмыстар_____
(шешім шығарған органның атауы)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
Товариществом с ограниченной ответственностью «Айзат Курылыс»
(Наименование организаций)
выполнившим строительные и специвильные работы: электротехнические, сантехнические, вентиляционные, отделочные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями
_____
[наименование организаций и их ведомственная подчиненность: виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложений … к акту)]

4. Құрылысқа арналған жоба-сметалық құжаттамасын орындаған
бас жобалаушы _____
(ұйымның атауы және ведамствалық бағыныстысы)
және _____
(құжаттасмалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)
орындаған қосылған мердігер ұйымдар_____
[ұйымдардың атауы және ведамствалық бағыныстысы, орындалған құжаттасмалардың бөлімдері мен тараулары (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана
генеральным проектировщиком _____
(наименование организаций и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим _____
(наименование частей или разделов документаций)
и субподрядными организациями
[наименование организаций и их ведомственная подчиненность выполненные части и разделы документаций (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложений … к акту)]

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

Тарбағатай аудандық құрылыс бөлімі

[ғылыми-зерттеу және іздестру ұйымдардың атауы, олардың ведомствалық бағыныстысы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

5.Исходные данные для проектирования выданы

Отдел строительства Тарбагатайского района

[наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность. Тематика исходных данных(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложений ….. к акту)]

6.Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

мемлекеттік тапсырыс

[жобаның нөмірі, сериясын (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

6.Строительство осуществлялось по проекту(типовому, индивидуальному, повторно применяемому Государственному

[номер проекта, номер серий (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение токого проекта]

7.Жобалық-сметалық құжаттамасын

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

7.Проектно-сметная документация утверждена

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

8.Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:

жұмыстың басталуы 3-2008 ж **жұмыстың аяқталуы** 9 -2008 ж

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚУЖ бойынша

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ IV-2008ж **окончание работ** XI -2008 ж

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства,мес.:

по норме или поПОС фактически 8 мес

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:

Жобалық-сметалық, құжаттамасы, жасырынды жұмыстардың актісі, орындалу сызбалары

(құжаттардың тізбесі)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндеті қосымша болып табылады.

9.Государственной приемочной комиссий представлена следующая документация:

Проектно-сметная документация,акты на скрытые работы, исполнительные схемы

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынандай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, еткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіші бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлері сәйкес барлық объекті(тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктермен толтырылады):

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, число рабочих мест и т. п / заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукций или основным видам услуг/:

Қуаттылық, өнімділік және т. б. Мощность, пройзводительность и т.д	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып) Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып) Общая (с учетом ранее принятых)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі В том числе пускового комплекса или очереди

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Выпуск продукций (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начало выпуска продукций с указанием объема)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған нысанның мынадай көрсеткіштері бар:
Предявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

11.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынандай деректермен сипатталады: .

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалом и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген , жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге(көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің .... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования(перечень указанных актов приведен в приложений .... к ностоящему акту)

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сеисмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар_____орындалды_____

(орындалу туралы мәліметтер)

шаралардың сипаттамасы актінің .... қосымшасында келтірілген.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисеисмические мероприятия, предусмотренные проектам

_____выполнены_____

(сведения о выполнений)

Характеристика мероприятий приведена в приложений .... к акту.

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіге қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылданған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің .... қосымшасында берілген.

14. Внешние наружные коммуникаций холодного и горячего водоснабжения, конолизаций, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложений .... к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяу соқпақтарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ сыртқы тораптарды электрмен қамтамасыз ету, радио;

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяиственных, игровых и спортивных плащадок, а также устроиство внешных сетей электроснабжения, радио;

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

17. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құны: барлығы 3 500 000 мың теңге.

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документаций: всего 3 500 000 тыс.тенге

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде; құрылыс-монтаж жұмыстары_____ мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мүліктер _____ мың теңге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге,

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____ _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

19. На оснований осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологических_____
(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссий

Қабылдауға ұсынған

Нысан: «Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының Қуйған ауылындағы жастар орталығын қайта жаңғырту
(нысанның атауы)

Предявленный к приемке

Объект: «Реконструкция молодежного центра в с. Куйган, Тарбагатайского района, Восточно-Казахстанской области»
(найменование объекта)

Пайдалануға қабылдансын.

Принять в эксплуатацию

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссий

А. С. Түрекенова
(колы)

Мемлекеттік қабылдау Комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссий

Ж.А.Түндікбаев
(колы)

Ж.Б.Альясов
(колы)

Б.Е.Ислямов
(колы)

М.Қ.Қарғабаев
(колы)

М.А.Сулейменова
(колы)

Б.Нұрғалиев
(колы)

С. Оспанов
(колы)

Б. Құнафиянов
(колы)