Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **НОЯБРЬ** месяц 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№42-ГЗ	16 июня 2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2014г.	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека	180 936 914	67 835 941							7 268 137	67 835 941
Всего:	**180 936 914**	**67 835 941**							**7 268 137**	**67 835 941**

Заказчик: **КГУ "Управление автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "Компания «АлматыДорСтрой"**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

Форма-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	72	9,86	-	710	-	944	0,07	5		
		м2		9,86	-	710	-	133	-	-		
2	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	6,624	31,17	31,17	206	206	145	-	-		
		т		-	21,82	-	145	100	0,46	3		
3	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	6,624	252,9	252,9	1675	1675	335	-	-		
		т		-	50,58	-	335	100	1,06	7		
4	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	130	141,28	-	18366	-	24427	0,88	115		
		м		141,28	-	18366	-	133	-	-		
5	Е0127-8-1 к=0,8	-Разборка водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	30	625,35	403,86	18760	12116	12926	1,44	43		
		м		221,49	102,46	6645	3074	133	0,33	10		
6	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	12,75885	31,17	31,17	398	398	278	-	-		
т				-	21,82	-	278	100	0,46	6		
7	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	12,75885	252,9	252,9	3227	3227	645	-	-		
		т		-	50,58	-	645	100	1,06	14		
8	Е0101-24-5	-Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м в кавальер	60	5,58	5,58	335	335	113	-	-		
		м3		-	1,94	-	116	97	0,01	-		

9	E0101-24-13-(+ до 20 м)	60	4,83	4,83	290	290	97	-	-
			-	1,68	-	101	97	0,01	-
	м3								
10	E01031-A7-1-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	96	34,5	34,5	3312	3312	2318	-	-
			-	24,15	-	2318	100	0,51	49
	т								
11	E010333-A54-1-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	96	252,9	252,9	24278	24278	4856	-	-
			-	50,58	-	4856	100	1,06	102
	т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	71557	45837			163
	Тенге	25720	11868			191
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	71557	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	37588	-		-
Накладные расходы -	Тенге	47084	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7063	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7118	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	125759	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		377
Сметная заработная плата -	Тенге	-	44651	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	125759	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		377
Сметная заработная плата -	Тенге	-	44651	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	125759
Временные здания и сооружениями 4,8%	6040
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	4150
Затраты на выслугу лет 1%	1320
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	530
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	137799
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	329300
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	6586
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	335886
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	40306
Всего стоимость строительства	**376192**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ УЛ.САИНА - ПР.РАЙЫМБЕКА								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц0108-141-6-13 к=0,3	Демонтаж кабеля, масса 1 м до 13 кг	178	17,42	6,87	3101	1222	2054	0,07	12
				10,56	1,59	1879	282	95	0,01	2
		м								
		ТРАНСПОРТИРОВКА ДЕМОНТИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ								
2	Е01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,61197	31,17	31,17	50	50	35	-	-
				-	21,82	-	35	100	0,46	1
		т								
3	Е010333-А54--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1	1,61197	252,9	252,9	408	408	82	-	-
				-	50,58	-	82	100	1,06	2
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3559	1680			12
			Тенге			1879	399			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3101	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2162	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	308	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			5464	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2470	-		-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	458	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	117	-	-
Накладные расходы -	Тенге	117	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	609	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	134	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6073	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2604	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	6073
Временные здания и сооружениями 4,8%	290
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	200
Затраты на выслугу лет 1%	60
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	30
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	6653
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	15900
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	318
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	16218
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	1946
Всего стоимость строительства	**18164**

ПРИНЯЛ:
Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:
Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ								
		ОПОРА №1,2								
		Свайные работы								
1	Е0105-12-12-2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 15 м	66,83	2372,9	1321,59	158581	88322	94810	4,61	308
	Изм. и доп. вып.		т	815,06	418,57	54471	27973	115	1,51	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0105-13-13	-Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 15 м из грунтов группы 1	66,83	1540,03	1154,49	102920	77155	60402	2,21	148
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	т		385,54	400,4	25765	26758	115	1,58	105
3	С11011-1149	-Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	43,4395	68500	-	2975606	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0105-14-2	-Установка крепления стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов	6,7	8025,93	2109,55	53774	14134	44014	28,75	193
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	т		5226,75	485,68	35019	3254	115	1,98	13
5	С12021-41	-Стоимость крепления	6,7	147100	-	985570	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0105-14-2	-Демонтаж крепления стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов	6,7	4612,73	1476,68	30905	9894	26783	17,25	116
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК	т		3136,05	339,98	21012	2278	115	1,38	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02РС30322)									
	т.ч. п-3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5									
7	С01031-А37-- 1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	50,1395	124,09	-	6222	-	496	0,21	10
				9,89	-	496	-	100	-	-
		т								
8	Е010333-А54- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	50,1395	252,9	252,9	12680	12680	2536	-	-
				-	50,58	-	2536	100	1,06	53
		т								
		Фундаменты ==========								
9	Е010333-А54- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1-в отвал	465,337	252,9	252,9	117684	117684	23537	-	-
				-	50,58	-	23537	100	1,06	494
		т								
10	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	343,31	3,53	3,06	1212	1050	506	-	1
				0,45	1,07	154	367	97	-	1
		м3								
		Обратная засыпка								
11	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	801,747	37,06	35,39	29714	28370	8733	0,01	9
				1,63	9,6	1309	7694	97	0,03	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1- из карьера	1362,9699 м3	176,4	176,4	240428	240428	48086	-	-
				-	35,28	-	48086	100	0,74	1010
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	801,747 т	7,45	7,45	5974	5974	1881	-	-
				-	2,42	-	1940	97	0,01	7
14	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	801,747 м3	11,04	11,04	8850	8850	2787	-	-
				-	3,58	-	2873	97	0,01	11
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	801,747 м3	24,78	5,19	19866	4164	15231	0,12	100
				19,58	-	15702	-	97	-	-
16	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	801,747 м3	16,16	13,8	12956	11062	3904	0,01	11
				1,86	3,16	1494	2531	97	0,01	11
		Опоры выше обреза фундамента								
17	Е0130-11-1	Сооружение монолитных пят пролетного строения из бетона В30 F200 W6	53,2 м3	10782,45	1738,8	573626	92504	72604	4,75	253
				742,61	509,44	39507	27102	109	2,03	108
18	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	54,264 м3	185	-	10039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0130-13-1	Устройство из монолитного полимерного бетона на подферменниках, бетон В30 F200 W6	0,02 м3	8557,33	1077,94	171	22	30	5,61	-
				1055,7	317,23	21	6	109	1,26	-
20	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,0208 м3	185	-	4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0130-13-1	-Устройство слива из монолитного бетона, бетон В20 F200 W6	0,6	7537,09	1077,94	4522	647	898	5,61	3
				1055,7	317,23	633	190	109	1,26	1
		м3								
22	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,612	369	-	226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	Е0109-29-1	-Монтаж металлических консолей для лестничного схода	0,77	15288,85	6297,25	11772	4849	5254	33,24	26
				5796	1785,8	4463	1375	90	6,28	5
		т								
24	С12021-237	-Стоимость металлических консолей для лестничного схода	0,77	154400	-	118888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций металлических консолей-в три слоя	0,77	18185,81	-	14003	-	1274	8,28	6
				1517,57	-	1169	-	109	-	-
		т								
26	Е0130-83-1	-Окраска опор	45	95,86	5,42	4314	244	1786	0,18	8
				34,42	1,99	1549	90	109	0,01	-
		м2								
27	Е0130-83-2	-Устройство подмостей для окраски опор	45	113,79	16,92	5120	761	2400	0,24	11
				42,7	6,23	1921	280	109	0,03	1
		м2								
28	Е0130-18-1	-Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	4	256,79	-	1027	-	519	0,68	3
				119,03	-	476	-	109	-	-
		шт								
29	С12021-242	-Стоимость металла опорных частей из стали 15ХСНД	0,054	188047	-	10155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	С11011-724	-Резина прессованная	28,8	425	-	12240	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Фундаменты под лифтовую шахту								
31	Е0101-12-13	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	57,2	25,35	23,84	1450	1364	447	0,01	1
				1,51	6,56	86	375	97	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3 5,8	231,01	-	1340	-	1514	1,63	9
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			231,01	-	1340	-	113	-	-
33	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3 63	5,58	5,58	351	351	118	-	-
				-	1,94	-	122	97	0,01	-
34	E0101-24-13 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (до 50м)	м3 63	19,31	19,31	1217	1217	409	-	-
				-	6,7	-	422	97	0,02	1
35	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 5,8	24,78	5,19	144	30	110	0,12	1
				19,58	-	114	-	97	-	-
36	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 5,8	16,16	13,8	94	80	28	0,01	-
				1,86	3,16	11	18	97	0,01	-
37	E0130-3-1	Устройство выравнивающего слоя из щебня	м3 1	2083,45	44,47	2083	44	407	2,29	2
				357,08	16,38	357	16	109	0,08	-
38	E0130-7-1	Устройство монолитного ростверка из бетона класса B22,5 F200 W6	м3 13,2	6973,93	611,9	92056	8077	9367	2,93	39
				499,39	151,63	6592	2001	109	0,5	7
39	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3 13,464	369	-	4968	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	м3 0,06	9508,21	-	570	-	606	55,66	3
				9263,25	-	556	-	109	-	-
41	C12041-72 Изм. и доп.вып.9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d	т 0,06	67700	-	4062	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	10 мм т								
42	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,056	50900 -	- -	2850 -	- -	- -	- -	- -
43	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	7,146	162700 -	- -	1162654 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге ---- Тенге			6802889 --------- 214216	729956 --------- 181826			1260 --------- 1968
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4524004	-	-		-
	Материалы -		Тенге			175729	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	390204	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3004913	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			402776	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			6222	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			426223	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		213
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	63933	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			297014	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5247241	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3411
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	454137	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2278885	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2461	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5838	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2267112	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5254	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	788	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			137048	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2421187	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6626	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			7668428	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	460763	-		-
		ОПОРА №1В,6Г ========== Фундаменты ==========								
44	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,6	24,78	5,19	164	34	125	0,12	1
				19,58	-	129	-	97	-	-
		м3								
45	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	6,6	16,16	13,8	107	91	32	0,01	-
				1,86	3,16	12	21	97	0,01	-
		м3								
46	Е0130-3-1	-Устройство выравнивающего слоя из щебня	4,4	2083,45	44,47	9167	196	1791	2,29	10
				357,08	16,38	1571	72	109	0,08	-
		м3								
47	Е0130-6-1	-Устройство сборных фундаментов из бетона класса В25 F200 W6	8	1943,19	1060,88	15546	8487	6399	2,81	22
				457,99	275,83	3664	2207	109	0,94	8
		м3								
48	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	8	240	-	1920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
49	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	8	129	-	1032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
50	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8	129	-	1032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
51	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	8	369	-	2952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Опоры выше обреза фундамента ==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0130-9-2	-Сооружение сборных железобетонных стоек и ригелей из бетона класса В25 F200 W6,	2,7	9990,9	1438,1	26975	3883	4826	7,41	20
				1283,4	356,36	3465	962	109	1,17	3
		м3								
53	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,7	20800	-	56160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
54	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,7	240	-	648	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
55	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,7	129	-	348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
56	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,7	129	-	348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,7	369	-	996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
58	Е0130-13-4	-Устройство стыков омоноличивания, бетон В30 F200 W6	0,5	11830,95	1929,94	5915	965	1862	16,57	8
				2841,08	576,29	1421	288	109	2,33	1
		м3								
59	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной	33,6	334,99	15,76	11256	529	4543	0,7	23
				118,25	5,8	3973	195	109	0,03	1
		м2								
		Обратная засыпка								
60	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	232,41	37,06	35,39	8613	8224	2532	0,01	3
				1,63	9,6	380	2230	97	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
61	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1- из карьера	м3 395,097	176,4	176,4	69695	69695	13939	-	-
				-	35,28	-	13939	100	0,74	293
62	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	т 232,41	7,45	7,45	1732	1732	545	-	-
				-	2,42	-	562	97	0,01	2
63	Е0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	м3 232,41	11,04	11,04	2565	2565	808	-	-
				-	3,58	-	833	97	0,01	3
64	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 232,41	24,78	5,19	5759	1207	4415	0,12	29
				19,58	-	4552	-	97	-	-
65	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 232,41	16,16	13,8	3756	3207	1132	0,01	3
				1,86	3,16	433	734	97	0,01	3
66	Е0130-83-1	Окраска опор	м3 18,4	95,86	5,42	1764	100	730	0,18	3
				34,42	1,99	633	37	109	0,01	-
67	Е0130-83-2	Устройство подмостей для окраски опор	м2 18,4	113,79	16,92	2094	311	981	0,24	4
				42,7	6,23	786	115	109	0,03	1
			м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	230544	101226			128
	Тенге	21019	22194			323
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	230544	-	-		-
Материалы -	Тенге	27998	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	43213	-		-
Местные материалы -	Тенге	80301	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	44661	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6699	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16512	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	291717	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		473
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49912	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			291717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		473
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	49912	-		-
		ОПОРА №1Б,6Д ========== Опоры выше обреза фундамента ==========								
68	Е0109-29-1	-Монтаж металлических консолей для лестничного схода	0,288	15288,85	6297,25	4403	1814	1965	33,24	10
				5796	1785,8	1669	514	90	6,28	2
		т								
69	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций металлических консолей-в три слоя	0,288	18185,81	-	5238	-	476	8,28	2
				1517,57	-	437	-	109	-	-
		т								
70	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной	35,64	334,99	15,76	11939	562	4819	0,7	25
				118,25	5,8	4215	207	109	0,03	1
		м2								
		Обратная засыпка								
71	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	232,41	37,06	35,39	8613	8224	2532	0,01	3
				1,63	9,6	380	2230	97	0,03	8
		м3								
72	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1- из карьера	395,097	176,4	176,4	69695	69695	13939	-	-
				-	35,28	-	13939	100	0,74	293
		т								
73	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	232,41	7,45	7,45	1732	1732	545	-	-
				-	2,42	-	562	97	0,01	2
		м3								
74	Е0101-27-8	-Добавлять на каждые последующие 5м до 20м	232,41	11,04	11,04	2565	2565	808	-	-
				-	3,58	-	833	97	0,01	3
		м3								
75	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	232,41	24,78	5,19	5759	1207	4415	0,12	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				19,58	-	4552	-	97	-	-
		м3								
76	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	232,41	16,16	13,8	3756	3207	1132	0,01	3
				1,86	3,16	433	734	97	0,01	3
		м3								
77	Е0130-83-1	-Окраска опор	18,6	95,86	5,42	1783	101	738	0,18	3
		м2		34,42	1,99	640	37	109	0,01	-
78	Е0130-83-2	-Устройство подмостей для окраски опор	18,6	113,79	16,92	2116	315	992	0,24	4
				42,7	6,23	794	116	109	0,03	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			117599	89420			79
			Тенге			13119	19172			313
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			113196	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12785	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30108	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1354	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			30396	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4559	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8616	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			152208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		396
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34667	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4403	-	-		-
		Материалы -	Тенге			920	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2184	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	295	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			382	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2478	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			158958	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		408
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	37146	-		-
		СВСиУ для строительства опор								
79	Е0130-35-5	-Устройство площадок из плит 1500x750x150	3,38	2390,74	473,1	8081	1599	3269	4,51	15
				771,08	116,35	2606	393	109	0,43	1
		м3								
80	С143014-3	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,	3,38	20800	-	70304	-	-	-	-

Изм. и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/		-	-	-	-	-	-	-
81	Е0130-35-5 к=0,8	-То же, разборка м3	3,38	1089,96 616,86	473,1 116,35	3684 2085	1599 393	2701 109	3,61 0,34	12 1
82	Е0130-88-3	-Разборка конструкций м3	15	3687,45 1759,5	1927,95 442,77	55312 26393	28919 6642	36007 109	10,7 1,43	160 21
83	Е0110-55-1	-Устройство настила из пиломатериалов т	6	1301,98 37,78	34,2 12,91	7812 227	205 77	365 120	0,27 0,06	2 -
84	Е0110-55-1	-Разборка настила из пиломатериалов м2	6	57,58 30,22	27,36 10,33	345 181	164 62	292 120	0,21 0,05	1 -
85	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты м2	2,94	2083,45 357,08	44,47 16,38	6125 1050	131 48	1197 109	2,29 0,08	7 -
86	Е0130-35-5 к=6	-Устройство площадок из плит для бурового агрегата с перестановкой 5 раз м3	8,8	6246,11 4626,45	473,1 116,35	54966 40713	4163 1024	45493 109	27,05 2,55	238 22
87	С143023-115 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/ шт	5	62800 -	- -	314000 -	- -	- -	- -	- -
88	Е0130-35-5	-То же, разборка (6 раз) м3	8,8	2390,74 771,08	473,1 116,35	21039 6785	4163 1024	8512 109	4,51 0,43	40 4
89	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	59,6	31,17 -	31,17 21,82	1857 -	1857 1300	1300 100	- 0,46	- 27
90	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1 т	59,6	252,9 -	252,9 50,58	15073 -	15073 3015	3015 100	- 1,06	- 63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге		558598	5787			475
				----		---	---			---
				Тенге		80040	1397			142
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		503286	-	-		-
		Материалы -		Тенге		31435	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	6098	-		-
		Местные материалы -		Тенге		389249	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		66144	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	992	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		34166	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		603596	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		468
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7090	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		55312	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3303	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		36007	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	540	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		5479	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		96798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		200
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3843	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге		700394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		668
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	1093	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		7709630	9784			1942
				----		---	---			---
				Тенге		328394	2371			2745
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5371030	-	-		-
		Материалы -		Тенге		247947	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	5245	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		3004913	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		873679	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		6222	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		567425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		284
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	851	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		356307	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6294762	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		4748
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	6096	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		2338600	-	-		-
		Материалы -		Тенге		3381	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	410	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2267112	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		43227	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		22

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6484	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	142910	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2524736	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	245
Сметная заработная плата -	Тенге	-	47540	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	8819498	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4993
Сметная заработная плата -	Тенге	-	657162	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	8819498
Временные здания и сооружениями 4,8%	423340
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	291150
Затраты на выслугу лет 1%	92428
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	36971
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	9663387
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	23092330
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	461847
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	23554177
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	2826501
Всего стоимость строительства	**26380678**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ														
		ЛЕСТНИЧНЫЕ СХОДЫ №1,2														
1	Е0109-29-1	-Монтаж косоуров и лестничных площадок металлических	22,78	15288,85	6297,25	348280	143451	155442	33,24	757						
		т		5796	1785,8	132033	40681	90	6,28	143						
2	С12021-146 тех.часть табл.3,5,6	-Стоимость косоуров	13,7	149622,95	-	2049834	-	-	-	-						
		т		-	-	-	-	-	-	-						
3	С12021-145 тех.часть табл.3,5,6	-Стоимость лестничной площадки	9,08	152300,95	-	1382893	-	-	-	-						
		т		-	-	-	-	-	-	-						
4	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций косоуров и лестничной площадки-в три слоя	22,78	18185,81	-	414273	-	37682	8,28	189						
		т		1517,57	-	34570	-	109	-	-						
5	Е0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	22,78	5854,92	403,21	133375	9185	44781	8,9	203						
		т		1656	147,49	37724	3360	109	0,72	17						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4328655	152636			1148						
			Тенге			204327	44040			160						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3980375	-	-		-						
		Материалы -	Тенге			466169	-	-		-						
		Всего заработная плата -	Тенге			-	75654	-		-						
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3432727	-	-		-						
		Накладные расходы -	Тенге			82462	-	-		-						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41						
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12369	-		-						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243770	-	-		-						

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4306608	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	449
Сметная заработная плата -	Тенге	-	88023	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	348280	-	-	-
Материалы -	Тенге	72796	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	172713	-	-
Накладные расходы -	Тенге	155442	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	78
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23316	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30224	-	-	-
ВСЕГО,Стоимостьметалломонтажных работ -	Тенге	533945	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	978
Сметная заработная плата -	Тенге	-	196030	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4840553	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1427
Сметная заработная плата -	Тенге	-	284053	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	4840553
Временные здания и сооружениями 4,8%	232350
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	159800
Затраты на выслугу лет 1%	50730
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	20290
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	5303723
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	12674180
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	253484
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	12927664
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	1551320
Всего стоимость строительства	**14478984**

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «Астана-Жоба»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ												
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ												
1	Е0127-59-1	-Устройство железобетонного ограждения из блоков	192	422,27	124,04	81076	23816	49444	0,98	189				
		БО300.60.30		161,46	32,17	31000	6176	133	0,13	26				
2	С143015-66	-Балки фундаментные /ГОСТ 28737-90/ таврового сечения из тяжелого бетона класса В22,5 (60% стоимости) м	26,89568	16800	-	451847	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0127-59-1 к=0,8	-Разборка железобетонного ограждения из блоков м3	192	253,21	124,04	48616	23816	41198	0,79	151				
		БО300.60.30		129,17	32,17	24800	6176	133	0,11	20				
4	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках м	22,4	31,17	31,17	698	698	489	-	-				
				-	21,82	-	489	100	0,46	10				
5	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, т	22,4	252,9	252,9	5665	5665	1133	-	-				
				-	50,58	-	1133	100	1,06	24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 54км, класс груза 1								
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			587903	53995			340
			Тенге			55801	13973			80
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			587903	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26260	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	69774	-		-
		Местные материалы -	Тенге			451847	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			92264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13840	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40810	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			720977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		466
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83613	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			720977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		466
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	83613	-		-
		СВСиУ ДЛЯ МОНТАЖА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ								
6	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты(под аутригеры)	4	2083,45	44,47	8334	178	1628	2,29	9
				357,08	16,38	1428	66	109	0,08	-
		м3								
7	Е0130-35-5 к=4	-Устройство площадок из плит 600.98.30 с перестановкой 3 раза (всего 4 раза)	10,6	4703,96	473,1	49862	5015	36980	18,03	191
				3084,3	116,35	32694	1233	109	1,7	18
		м3								
8	С143023-115 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плита переходная П 600.98.30 /ТП 3.503.1-96/	6	62800	-	376800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Е0130-35-5 к=0,8 к=4	-То же, разборка -4 раза	10,6	2940,54	473,1	31170	5015	29853	14,43	153
				2467,44	116,35	26155	1233	109	1,36	14
		м3								
10	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки, толщиной 10см под плиты(под вспомогательные опоры)	3,5	2083,45	44,47	7292	156	1425	2,29	8
				357,08	16,38	1250	57	109	0,08	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0130-35-5	-Устройство площадок из плит 400.98.40	25,1	2390,74	473,1	60008	11875	24279	4,51	113
				771,08	116,35	19354	2920	109	0,43	11
		м3								
12	С143023-112	-Плита переходная П 400.98.40 /ТП 3.503.1-96/	18	53900	-	970200	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Е0130-35-5 к=0,8	-То же, разборка	25,1	1089,96	473,1	27358	11875	20060	3,61	91
				616,86	116,35	15483	2920	109	0,34	9
		м3								
14	Е0130-88-1	-Сборка стальных конструкций технологических опор и подмостей	21,2	12093,05	1463,88	256373	31034	151599	36,46	773
				6210	350,45	131652	7430	109	1,18	25
		т								
15	С12021-41	-Стоимость металлоконструкций (10%)	2,12	147100	-	311852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
16	Е0130-88-3	-Разборка конструкций	21,2	3687,45	1927,95	78174	40873	50890	10,7	227
				1759,5	442,77	37301	9387	109	1,43	30
		т								
17	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	87,8	31,17	31,17	2736	2736	1915	-	-
				-	21,82	-	1915	100	0,46	40
		т								
18	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54км, класс груза 1	87,8	252,9	252,9	22205	22205	4441	-	-
				-	50,58	-	4441	100	1,06	93
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2202363	130961			1564
	Тенге	265317	31603			241
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1867816	-	-		-
Материалы -	Тенге	40932	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	111150	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	311852	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1359614	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	120581	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		60
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18087	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	119304	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2107701	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129237	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			334547	-	-		-
		Материалы -	Тенге			93686	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	185770	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			202489	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30373	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32222	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			569258	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1156
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	216143	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2676959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1967
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	345380	-		-
		АРОЧНОЕ ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ								
19	Е0109-24-1	-Предварительная укрупненная сборка металлического пролетного строения	80,49	15831,83	4625,75	1274304	372326	846556	64,98	5230
				10453,5	1232,64	841402	99215	90	4,38	353
20	С11011-54	-Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	т 1,0495	319700	-	335525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0130-42-3	-Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной св.30 м	т 1	450688,43	275372,11	450688	275372	101659	313,95	314
				55372,5	37892,42	55373	37892	109	147,43	147
22	Е0130-46-1	-Подьем стальных пролетных строений длиной до 88м	шт 0,5	219205,64	26330,32	109603	13165	35313	317,4	159
				57442,5	7352,81	28721	3676	109	27,69	14
23	Е0130-47-1	-Опускание пролетных строений длиной до 88м	м 0,5	183561,98	15785,41	91781	7893	20130	180,55	90
				32343,75	4592,81	16172	2296	109	18,15	9
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	м							
24	Е0130-84-1	-Окраска стальных конструкций пролетного строения-в три слоя	60	18185,81	-	1091149	-	99249	8,28	497
				1517,57	-	91054	-	109	-	-
25	Е0130-84-2	-Устройство подмостей для окраски стальных конструкций	т 60	5854,92	403,21	351295	24193	117948	8,9	534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1656	147,49	99360	8849	109	0,72	43
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3704345	692949			6824
			----			---	---			---
			Тенге			1132082	151930			566
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1979353	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1363270	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	250129	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			335525	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			272641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	40896	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135120	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2387113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1483
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	291025	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1724992	-	-		-
		Материалы -	Тенге			180519	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1033882	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			948214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		474
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	142232	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160392	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2833599	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6518
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1176114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5220713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8001
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1467140	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6494611	877905			8728
			----			---	---			---
			Тенге			1453200	197505			888
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4435072	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1430462	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	431053	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			647377	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1811462	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			485486	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		243
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	72823	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295234	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5215792	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2760
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	503876	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2059539	-	-		-
		Материалы -	Тенге			274205	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1219652	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1150703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		575
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	172606	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192615	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3402857	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7674
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1392258	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8618649	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10434
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1896133	-		-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	8618649
Временные здания и сооружениями 4,8%	413700
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	284520
Затраты на выслугу лет 1%	90323
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	36129
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	9443321
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	22566480
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	451330
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	23017810
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	2762137
Всего стоимость строительства	**25779947**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»**
Подрядчик: **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**
Договор №42-ГЗ от 16 июня 2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство надземного пешеходного перехода по ул.Саина-южнее пр.Райымбека**

А К Т

приемки выполненных работ
за **НОЯБРЬ** месяц 2014г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ								
		КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ КЛ-0,4 КВ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ								
1	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	152,31	25,35	23,84	3861	3631	1191	0,01	2
				1,51	6,56	229	999	97	0,02	3
		м3								
2	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	6,99	37,42	35,62	262	249	82	0,01	-
				1,76	10,36	12	72	97	0,04	-
		м3								
3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	230	42,19	31,97	9704	7353	3945	0,07	16
				10,12	7,93	2328	1825	95	0,05	11
		м								
4	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	230	12,88	9,09	2962	2090	1332	0,02	5
				3,8	2,3	873	529	95	0,01	3
		м								
5	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	230	37,25	27,25	8566	6269	3644	0,07	16
				9,89	6,79	2275	1561	95	0,04	9
		м								
6	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	230	21,61	16,33	4969	3756	2010	0,03	8
				5,18	4,03	1190	926	95	0,02	5
		м								

7	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75 1000шт	1,84	11600	-	21344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	152,31	7,45	7,45	1135	1135	357	-	-
				-	2,42	-	368	97	0,01	1
9	Е0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	152,31	3,68	3,68	560	560	176	-	-
				-	1,19	-	182	97	-	1
10	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	152,31	24,78	5,19	3774	791	2893	0,12	19
				19,58	-	2983	-	97	-	-
11	Е010333-А54-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 54 км, класс груза 1 т	11,883	252,9	252,9	3005	3005	601	-	-
				-	50,58	-	601	100	1,06	13
		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ								
12	Е0134-103-1	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий кан.-км	0,206	24721,88	-	5093	-	5418	152,95	32
				23908,5	-	4925	-	110	-	-
13	С130804-99	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 60 мм 10м	20,6	1450	-	29870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг м	500	29,73	3,57	14865	1783	10706	0,13	63
				21,97	0,57	10983	287	95	-	2
15	С151601-543 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4x16 мм2 1000м	0,51	216900	-	110619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			220589	30621			160
			Тенге			25798	7351			48

Стоимость монтажных работ -	Тенге	151686	-	-	-
Материалы -	Тенге	2169	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22776	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	110619	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	21637	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3246	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10399	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	183722	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	149
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26021	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	39033	-	-	-
Материалы -	Тенге	168	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10373	-	-
Местные материалы -	Тенге	21344	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10720	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1608	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2985	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	52738	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	76
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11980	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	29870	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	29870	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1792	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	31662	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	268122	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	225
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38002	-	-

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	268122
Временные здания и сооружениями 4,8%	12870
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,15%	8850
Затраты на выслугу лет 1%	2810
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	1120
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	293772
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014г. К=2,39	702010
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	14040
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	716050
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	85926
Всего стоимость строительства	**801976**

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление автомобильных дорог города Алматы»** **Подрядчик** **ТОО «Компания «АлматыДорСтрой»**

Технический надзор **ТОО «Астана-Жоба»**