Форма 3
27.09.2019г.

ГУ "Отдел образования Ерментауского района"
Республика Казахстан, Акмолинская обл., г.Ерментау, ул.Аль-Фараби, 10
БИН 060140010536
ИИК KZ96070103KSN0307000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

ТОО «Broad Mark Construction»
100026, г. Караганда, ул. Ленина, 69
БИН 130140010105
ИИК KZ326200050404797001
БИК TNGRKZKX
АО "Tengri Bank"

Договор №229 от 28.06.2019г.

Акт №1
Выполненных работ за период с 28.06.2019 г. по 27.09.2019 г.
за услуги по техническому надзору по капитальному ремонту здания Акмырзинской СШ

В тенге

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	403 642-90
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	00-00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	00-00
5	Виды выполняемых работ	Услуги технадзора
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	00-00
7	Сумма выполненных работ за период с 28.06.2019г. по 27.09.2019г.	403 642-90
8	Удержание резерва 5%	0
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ	403 642-90
10	Сумма НДС 12%	43 247-45

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел образования Ерментауского района"

_____ Куркина С.М.

Инженер:
ТОО «Broad Mark Construction»

_____ Еликбаев А.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ерментауского района"
Республика Казахстан, Акмолинская обл., г.Ерментау, ул.Аль-Фараби, 10
БИН 060140010536
ИИК KZ96070103KSN0307000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Инженер: ТОО «Broad Mark Construction»
100026, г. Караганда,
ул. Ленина, 69
БИН 130140010105
ИИК KZ326200050404797001
БИК TNGRKZKX
АО "Tengri Bank"

Наименование объекта: Услуги по техническому надзору по капитальному ремонту здания Акмырзинской СШ

Договор №229 от 28.06.2019г.

Акт №1
Выполненных работ за период с 28.06.2019 г. по 27.09.2019 г. за услуги по техническому надзору по капитальному ремонту здания Акмырзинской СШ

1. Проверен акт выполненных работ в соответствии со сметной документацией.
2. Проверена правильность единичных расценок, согласно программного комплекса АБС.
3. Проверено качество выполняемых подрядной организацией объемов работ, согласно СНиП.
4. Принята от подрядной организации исполнительно –техническая документация.

Расчет стоимости инжиниринговых услуг в тенге:

5	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	403 642-90
6	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
7	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
8	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
9	Сумма инжиниринговых услуг за период с 28.06.2019 г. по 27.09.2019 г	403 642-90
10	Удержание резерва 5%	0
11	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ.	403 642-90

Сдал:
Директор ТОО «Broad Mark Construction»

_____ Еликбаев А.Н.

Принял:
И.о. руководителя ГУ "Отдел образования Ерментауского района"

_____ Куркина С.М.