от 10.07.2015г

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
Код: 4902251

ПОДРЯДЧИК: ПК "Агродор"
БИН 921140000403
ИИК KZ80319G010000320042 АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Договор № 28 от 22 июня 2015г.

Акт №1
выполненных работ за период с 25 июня по 10 июля 2015 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	2	3
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора №28 от 22.06.2015г	156 979 210,86
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная подрядчику	0,00
4	Виды исполняемых работ	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог по 22 мкр., ул.Старогорняцкая, ул. Попова
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
6	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0,00
7	Сумма фактических расходов, произведенных для выполнения указанных видов работ	8 731 743,35
8	Сумма выполненных работ за период с 25 июня по 10 июля 2015года	8 731 743,35
9	Сумма удержания аванса	0,00
10	**Сумма, требуемая к перечислению, для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных**	**8 731 743,35**
11	**В т. ч. без НДС**	**7 796 199,42**
12	**НДС**	**935 543,93**

ЗАКАЗЧИК:

И.о.зам.руководителя
ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Иманбай А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК "Агродор"
Мальчушкина Н.Ю.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автодорог г. Караганды на 2015г
Подрядчик ПК "Агродор"
Договор №28 от 22.06.2015г.

Объект номер - 1

АКТ ПРИЕМКИ
выполненных строительно-монтажных работ
за период с 25 июня по 10 июля 2015г.

по среднему ремонту автодороги по ул. Попова (от ЖДП "КПТУ" до 15 магистрали)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФРЕЗЕРОВАНИЕ								
1	**Е0127-101-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см**								
		м2	15648	119,34	116,17	1867461	1817857	202707	0,02	272
				3,01	6,73	47100	105311	133	0,03	413
2	**Е0168-3-1**	**Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2**								
		м2	185	680,97	21,85	125979	4042	39008	1,05	194
				166,97	9,18	30889	1698	119,7	0,04	7
3	**Е С01031-А26-1**	**Погрузка непригодного материала от ямочного ремонта и фрезерованного материала при автомобильных перевозках**								
		т	22,2	27,10	27,10	602	602	421	--	--
				--	18,97	--	421	100	0,11	2
4	**Е010333-А8-1**	**Перевозка непригодного материала от ямочного ремонта и фрезерования на расстояние перевозки до 8 км**								
		т	3120,504	63,90	63,90	199400	199400	39880	--	--
				--	12,78	--	39880	100	0,27	837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРАНЕНИЕ ПУЧИН (S=240м2, Н=0,7м)								
5	Е0101-17-8	Выемка непригодного материала с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	168	32,19	30,77	5408	5169	1591	0,01	2
		м3		1,42	8,34	239	1402	97	0,03	5
6	Е010333-А8-1	Перевозка непригодного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1(на свалку)	294	63,90	63,90	18787	18787	3757	--	--
		т		--	12,78	--	3757	100	0,27	79
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	168	3,72	3,24	626	545	261	--	1
		м3		0,48	1,12	81	188	97	--	1
		Обратная засыпка (щебень несортированный, фракционный щебень)								
8	С143008-27	Щебень несортированный	148,8	1180,00	--	175584	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-145-5	Разравнивание и планировка площадей ручным способом (щебень несортированный)	240	19,40	--	4656	--	4516	0,12	30
		м2		19,40	--	4656	--	97	--	--
10	С140-12762	Щебень фракционный	59,52	1250,00	--	74400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0101-145-5	Разравнивание и планировка площадей ручным способом(щебень фракционный)	240	19,40	--	4656	--	4516	0,12	30
		м2		19,40	--	4656	--	97	--	--
12	Е0101-134-1	Уплотнение пневматическими трамбовками	168	21,55	4,52	3620	759	2775	0,11	18
		м3		17,03	--	2861	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2481178**	**2047160**			**545**
			Тенге			**90482**	**152658**			**1344**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2481178**				
		Материалы -	Тенге			**8271**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**243140**			
		Местные материалы -	Тенге			**335264**				
		Накладные расходы -	Тенге			**299433**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**150**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**44915**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**166837**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2947448**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2039
		Сметная заработная плата -	Тенге				288055			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2947448				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2039
		Сметная заработная плата -	Тенге				288055			
		Выслуга лет, доп.отпуска 1,4%	**Тенге**			41 264,27				
		Итого в ценах 2001 года				2 988 712,27				
		Итого в ценах 2015г. К=2,5574	**Тенге**			7 643 332,76				
		Налоги сборы и обязательные платежи 2%	**Тенге**			152 866,66				
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			7 796 199,42				
		НДС - 12%	**Тенге**			935 543,93				
		ВСЕГО ПО АКТУ в текущих ценах:	**Тенге**			8 731 743,35				

Сдал: Подрядчик ПК "Агродор"

Мальчушкина Н.Ю.(председатель)

Егоров В.Н. (гл.инженер)

Эксперт: ТОО "Кызмет-Инжиниринг"

Исатаев Т.А. (директор)

Принял: Заказчик ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

Иманбай А.М. (и.о. зам. Руководителя)

Кожакапанов Р.М. (заведующий сектором дорог)

Кабаев Д.Д. (главный специалист сектора дорог)

Жексембеков Г.А.(главный специалист сектора дорог)