Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **АПРЕЛЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сооружение опор	31 997 052	31 997 052							3 428 256	31 997 052
Всего:	**31 997 052**	**31 997 052**							**3 428 256**	**31 997 052**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____
(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____
(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

АКТ
приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сооружение опор (Локальная смета 2-1)								
		Раздел: Опоры №3,4,5								
1	Е0130-16-2	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай**	15,15609	11208,89	6945,14	169883	105261	112669	24,34	369
		м3		4263,75	2556,36	64622	38744	109	12,49	189
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			169883	105261			369
			Тенге			64622	38744			189
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			169883				
	Всего заработная плата -		Тенге				103366			
		Накладные расходы -	Тенге			112669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16900			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			299505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							614
		Сметная заработная плата -	Тенге				120267			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			299505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							614
		Сметная заработная плата -	Тенге				120267			
		Сооружение опор (Локальная смета 2-1)								
		Раздел: Опоры №3,4,5								
2	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	1055	42,17	40,26	44494	42475	13077	0,01	14
		м3		1,86	10,92	1962	11520	97	0,04	39
3	Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом**	117	467,10	–	54651	–	61755	2,98	348

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3		467,10	--	54651	--	113	--	--
				365,06	6,83	6,83	2492	2492	661	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3		--	1,87	--	681	97	0,01	2
				365,06	21,55	4,52	7866	1649	6030	0,11	39
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		17,03	--	6217	--	97	--	--
				365,06	14,12	12,00	5154	4380	1546	0,01	4
7	Е0130-16-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	м3		1,62	2,75	591	1002	97	0,01	4
				83,263	11208,89	6945,14	933286	578273	618970	24,34	2027
8	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 при устройстве БН столбов	м3		4263,75	2556,36	355013	212850	109	12,49	1040
				1781	39,73	37,82	70757	67351	22230	0,01	23
9	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т		1,87	11,00	3330	19587	97	0,04	67
				3383,9	176,40	176,40	596920	596920	119384	--	--
10	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3		--	35,28	--	119384	100	0,74	2507
				32	2031,07	38,67	64994	1237	11327	1,99	64
11	Е0130-7-1	Устройство монолитного ростверка, бетон В25,F200,W4	м3		310,50	14,24	9936	456	109	0,07	2
				418	6920,78	532,08	2892888	222411	257926	2,55	1066
12	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3		434,25	131,85	181517	55113	109	0,43	181
				426,36	128,00	--	54574	--	--	--	--
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		--	--	--	--	--	--	--
				426,36	90,00	--	38372	--	--	--	--
14	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т		--	--	--	--	--	--	--
				4,16	59100,00	--	245856	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	16,74	62100,00	--	1039554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07	64400,00	--	4508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,87	68800,00	--	197456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,13	63800,00	--	8294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0130-13-1	Бетонирование стоек, бетон В30,F200,W6	45,9	8279,03	937,34	380007	43024	59730	4,88	224
		м3		918,00	275,85	42136	12662	109	1,10	50
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	46,818	298,00	--	13952	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	9,128	59100,00	--	539465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,322	66000,00	--	21252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,268	63800,00	--	17098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0130-13-1	Бетонирование ригелей, бетон В30,F200,W6	68,8	8279,03	937,34	569597	64489	89529	4,88	336
		м3		918,00	275,85	63158	18978	109	1,10	75
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	71,552	298,00	--	21322	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	5,363	59100,00	--	316953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,658	62100,00	--	165062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,881	64400,00	--	121136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,122	68800,00	--	145994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,032	63800,00	--	2042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	394	317,51	13,70	125099	5398	46326	0,61	238
		м2		102,83	5,04	40515	1986	109	0,02	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8701095	1630099			4383
			Тенге			759027	454219			3979
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8701095				
	Материалы -		Тенге			370086				
	Всего заработная плата -		Тенге				1213246			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2824670				
	Местные материалы -		Тенге			3117214				
		Накладные расходы -	Тенге			1308492				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							654
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				196274			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			600575				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10610162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9016
		Сметная заработная плата -	Тенге				1409520			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10610162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9016
		Сметная заработная плата -	Тенге				1409520			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8870978	1735360			4752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**823648**	**492964**			**4168**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8870978**				
	Материалы -		Тенге			**370086**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1316612**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2824670**				
	Местные материалы -		Тенге			**3117214**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1421161**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**711**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**213174**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**617528**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10909668**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9631**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1529786**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10909668**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9631**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1529786**			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге		523 664
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге		205 800
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		114 333
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		45 733
ИТОГО:	Тенге		11 799 199
Итого в текущих ценах, 2014г. К = 1852:775	Тенге		28 196 279
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге		563 926
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге		28 760 204
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге		187 708
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге		28 572 496
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге		3 428 700
ИТОГО с НДС 12%	Тенге		**32 001 196**
Конкурсная скидка, %			**0,99987052959**
Сумма, с учетом конкурсной скидки			**31 997 052**
В том числе НДС 12%			**3 428 256**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **МАЙ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	2 370 734	2 370 734							254 007	2 370 734
Сооружение опор	67 767 930	35 770 878							3 832 594	35 770 878
Всего:	**70 138 664**	**38 141 612**							**4 086 601**	**38 141 612**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ

за май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета I-1 подготовительные работы								
		Раздел: Разборка зданий и сооружений								
1	E0146-34-4	Разборка кирпичных стен	128	1795,5	627,75	229824	80352	179712	7,1	909
		м3		1167,75	236,25	149472	30240	100	1,16	148
2	E0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	35	4330,04	2095,79	151551	73353	105827	13,32	466
		м3		2234,25	789,37	78199	27628	100	3,86	135
3	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	371,11	27,1	27,1	10057	10057	7040	0	0
		т		0	18,97	0	7040	100	0,4	148
4	E010333-A30-1	Вывоз строительного мусора	371,11	176,4	176,4	65464	65464	13093	0	0
		т		0	35,28	0	13093	100	0,74	275
		Итого по разделу: Разборка зданий и сооружений				456896				
		ИТОГО:				456896	229226			1375
		Накладные расходы :				227671	78001			707
		На общестроительные работы				305672				
		Всего накладных расходов:				305672				
		Итого с накладными				762568				
		- заработная плата				45851				
		- трудоемкость				154				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				45754				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				808322				
		ИТОГО:				808322				
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%				38 799				
		Итого с временными:				847 121				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8%				15 248				
		Затраты на доп отпуска - 0,4%				3 388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет-1%				**8 471**				
		Итого в ценах 2001 г.				**874 229**				
		В текущих ценах на 2014 г.				**2 089 126**				
		Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%				**41 783**				
		Итого с налогами :				**2 130 909**				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				**13 908**				
		Итого:				**2 117 001**				
		НДС-12%				**254 040**				
		Всего :				**2 371 041**				
		% конкурсной скидки				**0,99987052959**				
		Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки				**2 370 734**				
		Итого к оплате:				**2 370 734**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сооружение опор (Локальная смета 2-1)								
		Опора №2								
1	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			1284	50,82	48,38	65258	62121	20499	0,02	21
		м3		2,39	14,07	3069	18064	97	0,05	62
2	Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом								
			140	467,10	--	65394	--	73895	2,98	417
		м3		467,10	--	65394	--	113	--	--
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			2705,6	176,40	176,40	477268	477268	95454	--	--
		т		--	35,28	--	95454	100	0,74	2005
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3								
			758	32,23	30,77	24433	23324	7180	0,01	7
		м3		1,42	8,34	1076	6325	97	0,03	22
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
			1440	176,40	176,40	254016	254016	50803	--	--
		т		--	35,28	--	50803	100	0,74	1067
6	Е0130-3-2	Замена просалочного суглинка на гравийно-песчаную смесь								
			435	990,12	33,87	430702	14733	130733	1,94	844
		м3		263,25	12,47	114514	5424	109	0,06	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1317071	831462			1289
			Тенге			184053	176071			3181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1317071				
	Всего заработная плата -		Тенге				360124			
	Местные материалы -		Тенге			301556				
		Накладные расходы -	Тенге			378564				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			101738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1797373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4660
		Сметная заработная плата -	Тенге				416908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1797373				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4660
		Сметная заработная плата -	Тенге				416908			
		Опора №3,4,5								
7	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	519	42,17	40,26	21889	20895	6433	0,01	7
		м3		1,86	10,92	965	5667	97	0,04	19
8	Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом**	58	467,10	--	27092	--	30614	2,98	173
		м3		467,10	--	27092	--	113	--	--
9	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	3323,1	176,40	176,40	586195	586195	117239	--	--
		т		--	35,28	--	117239	100	0,74	2462
10	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	1096	32,23	30,77	35327	33724	10381	0,01	11
		м3		1,42	8,34	1556	9146	97	0,03	31
11	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	2082,4	176,40	176,40	367335	367335	73467	--	--
		т		--	35,28	--	73467	100	0,74	1543
12	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	730,94	6,83	6,83	4989	4989	1323	--	--
		м3		--	1,87	--	1364	97	0,01	4
13	Е0101-28-8 К=9	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 50м**	1096	29,61	29,61	32451	32451	8608	--	--
		м3		--	8,10	--	8874	97	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	730,94	21,55	4,52	15749	3301	12074	0,11	79
				17,03	--	12448	--	97	--	--
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей								
		м3	730,94	14,12	12,00	10319	8769	3095	0,01	9
				1,62	2,75	1184	2006	97	0,01	9
16	Е0130-16-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай								
		м3	28,781	11208,89	6945,14	322603	199888	213956	24,34	701
				4263,75	2556,36	122715	73575	109	12,49	359
17	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	305	27,10	27,10	8266	8266	5786	--	--
				--	18,97	--	5786	100	0,40	122
18	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1								
		т	305	29,07	29,07	8866	8866	1773	--	--
				--	5,81	--	1773	100	0,12	37
19	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки								
		м3	16	2031,07	38,67	32497	619	5663	1,99	32
				310,50	14,24	4968	228	109	0,07	1
20	Е0130-7-1	Устройство монолитного ростверка, бетон В25,F200,W4								
		м3	209	6920,78	532,08	1446444	111206	128963	2,55	533
				434,25	131,85	90758	27556	109	0,43	91
21	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	213,18	128,00	--	27287	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	213,18	90,00	--	19186	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм								
		т	2,073	59100,00	--	122514	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
		т	8,374	62100,00	--	520025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,03	64400,00	--	1932	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,437	68800,00	--	98866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,065	63800,00	--	4147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0130-13-1	Бетонирование стоек, бетон В30,F200,W6	53	8279,03	937,34	438788	49679	68969	4,88	259
		м3		918,00	275,85	48654	14620	109	1,10	58
29	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	54,06	298,00	--	16110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	8,968	59100,00	--	530009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,342	66000,00	--	22572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,224	63800,00	--	14291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0130-13-1	Бетонирование ригелей, бетон В30,F200,W6	68,8	8279,03	937,34	569597	64489	89529	4,88	336
		м3		918,00	275,85	63158	18978	109	1,10	75
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	71,552	298,00	--	21322	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	5,363	59100,00	--	316953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,658	62100,00	--	165062	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,881	64400,00	--	121136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,122	68800,00	--	145994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,032	63800,00	--	2042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	197	317,51	13,70	62549	2699	23163	0,61	119
		м2		102,83	5,04	20258	993	109	0,02	5
		Вспомогательные обустройства для сооружения стоек								
		Опора №2,№3,№4,№5,№6								
41	Е0130-88-1	Установка вспомогательных обустройств	20,402	6672,94	1272,94	136141	25971	126863	31,70	647
		т		5400,00	304,74	110171	6217	109	1,03	21
42	Е0130-88-3	Разборка временных опор	20,402	3206,48	1676,48	65419	34204	42587	9,30	190
		т		1530,00	385,02	31215	7855	109	1,24	25
43	С12021-264	Стоимость металлоконструкций	4,0804	206600,00	--	843011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вспомогательные опоры для сооружения монолитных ригелей								
44	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	9,6	2031,07	38,67	19498	371	3398	1,99	19
		м3		310,50	14,24	2981	137	109	0,07	1
45	Е0130-35-2	Устройство площадки из переходных плит на слое естественного щебня для работы с последующей разборкой	2,363	3548,76	536,68	8386	1268	2262	4,39	10
		м3		744,75	133,61	1760	316	109	0,49	1
46	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	14	5400,00	--	75600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0130-35-2 к=0,8	**Разборка площадки**								
		м3	2,363	1025,15	429,35	2422	1015	1810	3,51	8
				595,80	106,89	1408	253	109	0,39	1
48	Е0130-88-1	**Монтаж временных опор**								
		т	30,368	6672,94	1272,94	202644	38657	188833	31,70	963
				5400,00	304,74	163987	9254	109	1,03	31
49	Е0130-88-3	**Разборка временных опор**								
		т	30,368	3206,48	1676,48	97374	50911	63389	9,30	282
				1530,00	385,02	46463	11692	109	1,24	38
50	С12021-41	**Стоимость металла**								
		т	6,074	147100,00	--	893485	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
51	С11021-72	**Стоимость лесоматериала**								
		м3	9,04	10600,00	--	95824	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**8580210**	**1655768**			**4376**
			Тенге			**751741**	**396998**			**4939**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6342136**				
	Материалы -		Тенге			**217509**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**761884**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2161367**				
	Местные материалы -		Тенге			**2057330**				
		Накладные расходы -	Тенге			**808508**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**404**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**121276**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**429039**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7579682**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7522**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**883160**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2238074**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**386855**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1736496**				
		Накладные расходы -	Тенге			**421672**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**211**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**63251**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**159585**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**2819331**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2408**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**450106**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**10399014**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9930**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1333266**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9897281**	**2487230**			**5665**
			Тенге			**935794**	**573069**			**8120**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7659207**				
	Материалы -		Тенге			**217509**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1122007**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2161367				
	Местные материалы -		Тенге			2358886				
		Накладные расходы -	Тенге			1187071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							594
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				178061			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			530777				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9377055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12182
		Сметная заработная плата -	Тенге				1300068			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2238074				
	Всего заработная плата -		Тенге				386855			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1736496				
		Накладные расходы -	Тенге			421672				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				63251			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			159585				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2819331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2408
		Сметная заработная плата -	Тенге				450106			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12196386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14590
		Сметная заработная плата -	Тенге				1750174			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	585 427
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	230 073
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	127 818
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	51 127
ИТОГО:	Тенге	13 190 831
Итого в текущих ценах, 2014г. К = 1852:775	Тенге	31 521 830
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	630 437
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	32 152 266
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	209 847
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	31 942 419
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	3 833 090
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**35 775 510**
Конкурсная скидка, %		**0,99987052959**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**35 770 878**
В том числе НДС 12%		**3 832 594**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Ф-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮНЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	2 370 734	-							-	-
Сооружение опор	94 894 243	27 126 313							2 906 391	27 126 313
Всего:	**97 264 977**	**27 126 313**							**2 906 391**	**27 126 313**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживаю-щих машины		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сооружение опор (Локальная смета 2-1)								
		Опора №1-7								
1	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	1955	42,17	40,26	82451	78710	24233	0,01	25
		м3		1,86	10,92	3636	21347	97	0,04	73
2	Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом	150	467,10	--	70065	--	79173	2,98	446
		м3		467,10	--	70065	--	113	--	--
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза I	3978	176,40	176,40	701719	701719	140344	--	--
		т		--	35,28	--	140344	100	0,74	2947
4	Е0101-28-2	Замена грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1060,78	6,83	6,83	7241	7241	1921	--	--
		м3		--	1,87	--	1980	97	0,01	6
5	Е0101-28-8 К=5	Замена грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 20м	1060,78	16,45	16,45	17449	17449	4628	--	--
		м3		--	4,50	--	4772	97	--	3
6	С143008-75	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 20-40 мм	1060,78	860,00	--	912271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	1060,78	21,55	4,52	22856	4791	17523	0,11	115
		м3		17,03	--	18065	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,486	68800,00	--	102237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	12,985	64400,00	--	836234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,34652	62100,00	--	83619	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2836141	809910			586
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91766	168442			3030
	Всего заработная плата -		Тенге			2836141				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				260208			
	Местные материалы -		Тенге			1022090				
		Накладные расходы -	Тенге			912375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			267823				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				40173			134
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			186238				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3290202				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				300382			3750
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3290202				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Опора №2					300382			3750
11	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	758	6,83	6,83	5174	5174	1372	--	--
		м3		--	1,87	--	1415	97	0,01	5
12	Е0101-28-8 К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м до 20м	758	9,87	9,87	7481	7481	1984	--	--
		м3		--	2,70	--	2046	97	--	2
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	758	21,55	4,52	16332	3423	12521	0,11	82
		м3		17,03	--	12909	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	758	14,12	12,00	10701	9094	3209	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1228	2081	97	0,01	9
15	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В25,F200,W6	229,4	6920,78	532,08	1587628	122060	141551	2,55	585
		м3		434,25	131,85	99617	30246	109	0,43	100
16	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	233,988	128,00	--	29950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	233,988	298,00	--	69728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	233,988	90,00	--	21059	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	1,599	59100,00	--	94501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	6,604	62100,00	--	410108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,24	68800,00	--	154112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,179	71100,00	--	83827	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,065	63800,00	--	4147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0130-13-1	Бетонирование стоек, бетон В30,F200,W6	39,2	8279,03	937,34	324538	36744	51011	4,88	191
		м3		918,00	275,85	35986	10813	109	1,10	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	39,984	298,00	--	11915	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм								
		т	5,422	59100,00	--	320440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,265	66000,00	--	17490	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали								
		т	0,183	63800,00	--	11675	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной								
		м2	222	317,51	13,70	70487	3041	26102	0,61	134
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	102,83	5,04	22828	1119	109	0,02	5
			Тенге			3251295	187018			1002
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			172568	47720			164
		Материалы -	Тенге			3251295				
		Всего заработная плата -	Тенге			194054				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				220287			
		Местные материалы -	Тенге			1096301				
		Накладные расходы -	Тенге			1601355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			237752				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				35663			119
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			209343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3698389				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				255950			1285
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3698389				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
							255950			1285
		Опора №3,4,5								
30	Е0130-13-1	Бетонирование стоек. бетон В30,F200,W6								
		м3	42,8	8279,03	937,34	354342	40118	55695	4,88	209
				918,00	275,85	39290	11806	109	1,10	47
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			43,656	298,00	--	13009	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	4,672	59100,00	--	276115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,286	66000,00	--	18876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,139	63800,00	--	8868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0130-13-1	Бетонирование ригелей, бетон В30,F200,W6	63,3	8279,03	937,34	524062	59334	82372	4,88	309
		м3		918,00	275,85	58109	17461	109	1,10	69
36	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	65,832	298,00	--	19618	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	6,093	59100,00	--	360096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,517	62100,00	--	156306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,909	64400,00	--	122940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,979	68800,00	--	136155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,062	63800,00	--	3956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1994344**	**99452**			**518**
			Тенге			**97400**	**29268**			**116**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1994344**				
		Материалы -	Тенге			**44731**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**126667**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1083312**				
		Местные материалы -	Тенге			**669450**				
		Накладные расходы -	Тенге			**138068**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**69**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20710**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**127945**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2260356**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**703**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147378**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2260356**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**703**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147378**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8081780**	**1096379**			**2106**
			Тенге			**361734**	**245430**			**3310**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8081780**				
		Материалы -	Тенге			**238785**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**607163**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3201702**				
		Местные материалы -	Тенге			**3183180**				
		Накладные расходы -	Тенге			**643642**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**322**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**96546**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**523525**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9248948**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5738**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**703710**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9248948**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5738**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**703710**			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	443 950
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	174 472
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	96 929
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	38 772
ИТОГО:	Тенге	10 003 070
Итого в текущих ценах, 2014г. К = 1852:775	Тенге	23 904 111
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	478 082
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	24 382 193
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	159 134
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	24 223 059
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	2 906 767

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**27 129 826**				
		Конкурсная скидка, %				**0,99987052959**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**27 126 313**				
		В том числе НДС 12%				**2 906 391**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	12 421 622	10 050 888							1 076 881	10 050 888
Сооружение опор	256 139 203	161 244 960							17 276 246	161 244 960
Теплосети	8 780 552	8 780 552							940 773	8 780 552
Всего:	**277 341 377**	**180 076 400**							**19 293 900**	**180 076 400**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы (Локальная смета 1-1)								
		РАЗДЕЛ 1.Вынос трассы в натуру								
1	ЕСБ.ЦЕН тб.10стр.353 РСД РК 8.02-03-2002	**Вынос трассы в натуру**	2	14864,00	–	29728	–	–	–	–
		км		14864,00	–	29728	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29728	–			–
			Тенге			29728	–			–
		Стоимость прочих работ -	Тенге			29728				
		Всего заработная плата -	Тенге				29728			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			29728				
		Сметная заработная плата -	Тенге				29728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			29728				
		Сметная заработная плата -	Тенге				29728			
		РАЗДЕЛ 2.Подготовка территории строительства								
2	Е0101-24-7	**Расчистка территории бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	20	6,84	6,84	137	137	46	–	–
		м3		–	2,37	–	47	97	0,01	–
3	Е0101-17-9	**Погрузка разработанного грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	38	42,17	40,26	1603	1530	471	0,01	–
		м3		1,86	10,92	71	415	97	0,04	1
4	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км**	38	176,40	–	6703	–	1341	0,74	28
		т		35,28	–	1341	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8443	1667			29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			1411	462			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8443				
	Всего заработная плата -		Тенге				1874			
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Транспортные расходы -		Тенге			6703				
		Накладные расходы -	Тенге			1858				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				2152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				2152			
		РАЗДЕЛ 3.Разборка зданий и сооружений								
5	Е0146-34-4	**Разборка кирпичных стен**								
			270	1795,50	627,75	484785	169493	379080	7,10	1917
		м3		1167,75	236,25	315293	63787	100	1,16	313
6	Е0146-39-1	**Разборка деревянных перекрытий**								
			820	201,03	29,44	164845	24141	149822	1,17	960
		м2		171,59	11,12	140704	9118	100	0,05	45
7	Е0109-1-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	**Демонтаж крыши**								
			19	4920,72	2345,03	93494	44556	47805	12,00	228
		т		2214,00	581,59	42066	11050	90	2,04	39
8	Е0146-34-3	**Разборка железобетонных фундаментов**								
			220	4330,04	2095,79	952609	461074	665197	13,32	2930
		м3		2234,25	789,37	491535	173662	100	3,86	849
9	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
			997	27,10	27,10	27019	27019	18913	--	--
		т		--	18,97	--	18913	100	0,40	399
10	Е010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора**								
			997	176,40	176,40	175871	175871	35174	--	--
		т		--	35,28	--	35174	100	0,74	739
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1898622	902152			6036
			Тенге			989597	311705			2383
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1805128				
	Всего заработная плата -		Тенге				1248186			
		Накладные расходы -	Тенге			1248186				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							624
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				187228			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183199				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3236513				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8776
		Сметная заработная плата -	Тенге				1435414			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			93494				
	Материалы -		Тенге			6872				
	Всего заработная плата -		Тенге				53116			
		Накладные расходы -	Тенге			47805				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7171			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8478				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			149776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							291
		Сметная заработная плата -	Тенге				60287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3386289				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9067
		Сметная заработная плата -	Тенге				1495701			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1936792	903819			6065
			Тенге			1020737	312168			2385
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1813570				
	Всего заработная плата -		Тенге				1250060			
	Местные материалы -		Тенге			2				
	Транспортные расходы -		Тенге			6703				
		Накладные расходы -	Тенге			1250044				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							625
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				187507			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183817				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3247431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8807
		Сметная заработная плата -	Тенге				1437567			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			93494				
	Материалы -		Тенге			6872				
	Всего заработная плата -		Тенге				53116			
		Накладные расходы -	Тенге			47805				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7171			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8478				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			149776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							291
		Сметная заработная плата -	Тенге				60287			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			29728				
	Всего заработная плата -		Тенге				29728			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			29728				
		Сметная заработная плата -	Тенге				29728			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3426936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9098
		Сметная заработная плата -	Тенге				1527582			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге			164 493				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге			64 646				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			35 914				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			14 366				
		ИТОГО:	Тенге			3 706 355				
		Итого в текущих ценах, 2014г. К = 1852.775	Тенге			8 856 992				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге			177 140				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге			9 034 132				
		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге			58 963				
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			8 975 169				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			1 077 020				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**10 052 189**				
		Конкурсная скидка, %				0,99987052959				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**10 050 888**				
		В том числе НДС 12%				**1 076 881**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АНС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сооружение опор (Локальная смета 2-1)								
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,7								
1	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,39348	62100,00	--	24435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	26,999	59900,00	--	1617240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1641675**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1641675**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1641675**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**98501**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1740176**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1740176**				
		РАЗДЕЛ 2.Опоры 1,7								
3	Е0130-7-1	**Устройство монолитного ростверка, бетон В22,5,F200,W4**	341,6	6920,78	532,08	2364140	181760	210784	2,55	871
		м3		434,25	131,85	148340	45040	109	0,43	148
4	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	348,432	298,00	--	103833	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	348,432	90,00	--	31359	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0130-13-1	Бетонирование тела устоя и шкафных стенок, бетон В25,F200,W6	301,62	7737,19	937,34	2333690	282720	392497	4,88	1472
		м3		918,00	275,85	276887	83202	109	1,10	331
7	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	307,6524	128,00	--	39380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	307,6524	298,00	--	91680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0130-13-3	Бетонирование открылков устоев, бетон В25,F200,W6	39,32	9728,90	1176,05	382540	46242	83830	9,52	374
		м3		1602,00	353,95	62991	13917	109	1,44	57
10	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	40,8928	128,00	--	5234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	40,8928	298,00	--	12186	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	СЦена ЗАО Мониторинг мостов	**Стоимость опорных частей**	8	1223053,68	--	9784429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	490	32,23	30,77	15794	15077	4641	0,01	5
		м3		1,42	8,34	696	4089	97	0,03	14
14	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	931	176,40	176,40	164228	164228	32846	--	--
		т		--	35,28	--	32846	100	0,74	690
15	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	490	6,83	6,83	3345	3345	887	--	--
		м3		--	1,87	--	915	97	0,01	3
16	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	490	21,55	4,52	10558	2213	8094	0,11	53
		м3		17,03	--	8345	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	E0101-135-I	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**								
		м3	**490**	**14,12**	**12,00**	**6918**	**5879**	**2075**	**0,01**	**6**
				1,62	**2,75**	**794**	**1345**	**97**	**0,01**	**6**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15349314	701464			2781
			Тенге			498052	181353			1248
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15349314				
		Материалы -	Тенге			393682				
		Всего заработная плата -	Тенге				679405			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9784429				
		Местные материалы -	Тенге			3971686				
		Накладные расходы -	Тенге			735654				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							368
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110348			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			965098				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17050066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4397
		Сметная заработная плата -	Тенге				789753			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17050066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4397**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**789753**			
		РАЗДЕЛ 3.Опора №2								
18	E0130-13-1	**Бетонирование ригелей, бетон B30,F200,W6**								
		м3	68,9	8279,03	937,34	570425	64583	89659	4,88	336
				918,00	275,85	63250	19006	109	1,10	76
19	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	71,656	298,00	--	21353	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	**C12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм**								
		т	**6,309**	**59100,00**	--	**372862**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	**C12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**								
		т	**2,658**	**62100,00**	--	**165062**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
22	**C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**								
		т	**1,881**	**64400,00**	--	**121136**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			2,122	68800,00	--	145994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали								
			0,032	63800,00	--	2042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0130-13-1	Бетонирование подферменников, бетон В30,F200,W6								
			2,63	8279,03	937,34	21774	2465	3422	4,88	13
		м3		918,00	275,85	2414	725	109	1,10	3
26	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			2,7352	298,00	--	815	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			0,535	68800,00	--	36808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	СЦена ЗАО Мониторинг мостов	**Стоимость опорных частей**								
			4	1223053,68	--	4892215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6350485	67048			349
			Тенге			65665	19732			78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6350485				
	Материалы -		Тенге			30157				
	Всего заработная плата -		Тенге				85396			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5736118				
	Местные материалы -		Тенге			451499				
		Накладные расходы -	Тенге			93082				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13962			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			386614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6830181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							474
		Сметная заработная плата -	Тенге				99358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6830181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							474
		Сметная заработная плата -	Тенге				99358			

РАЗДЕЛ 4.Опоры №3,4,5

29	Е0130-13-1	**Бетонирование подферменников, бетон В30,F200,W6**								
			5	8279,03	937,34	41395	4687	6506	4,88	24
		м3		918,00	275,85	4590	1379	109	1,10	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**								
		м3	5,2	298,00	--	1550	--	--	--	--
31	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	1,503	68800,00	--	103406	--	--	--	--
32	СЦена ЗАО Мониторинг мостов	**Стоимость опорных частей**		--	--	--	--	--	--	--
		шт	12	1223053,68	--	14676644	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			14822995	4687			24
			Тенге			4590	1379			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14822995				
	Материалы -		Тенге			2108				
	Всего заработная плата -		Тенге				5969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14780051				
	Местные материалы -		Тенге			31560				
		Накладные расходы -	Тенге			6506				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				976			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			889770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15719272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15719272				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6945			

РАЗДЕЛ 5.Опоры №6

33	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**								
		т	16,522	62100,00	--	1026016	--	--	--	--
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**		--	--	--	--	--	--	--
		т	2,531	66000,00	--	167046	--	--	--	--
35	С12041-129	**Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали**		--	--	--	--	--	--	--
		т	3,942	63800,00	--	251500	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
36	СЦена ЗАО Мониторинг мостов	**Стоимость опорных частей**	шт	4	1223053,68 --	-- --	4892215 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Вспомогательные обустройства для сооружения стоек									
		Опора №2,№3,№4,№5,№6									
37	Е0130-88-1	**Установка вспомогательных обустройств**	т	20,402	-6672,94 -5400,00	-1272,94 -304,74	-136141 -110171	-25971 -6217	-126863 109	-31,70 -1,03	-647 -21
38	Е0130-88-3	Разборка временных опор	т	20,402	-3206,48 -1530,00	-1676,48 -385,02	-65419 -31215	-34204 -7855	-42587 109	-9,30 -1,24	-190 -25
39	Е0130-88-1	Установка вспомогательных обустройств /5 раз/	т	20,402	33364,70 27000,00	6364,70 1523,70	680707 550854	129853 31087	634315 109	31,70 1,03	647 21
40	Е0130-88-3	**Разборка временных опор /5 раз/**	т	20,402	16032,40 7650,00	8382,40 1925,10	327093 156075	171018 39276	212933 109	9,30 1,24	190 25
		Вспомогательные опоры для сооружения монолитных ригелей									
41	Е0130-35-2	Устройство площадки из переходных плит на слое естественного щебня для работы с последующей разборкой	м3	2,363	-3548,76 -744,75	-536,68 -133,61	-8386 -1760	-1268 -316	-2262 109	-4,39 -0,49	-10 -1
42	Е0130-35-2 к=0,8	Разборка площадки	м3	2,363	-1025,15 -595,80	-429,35 -106,89	-2422 -1408	-1015 -253	-1810 109	-3,51 -0,39	-8 -1
43	Е0130-88-1	Монтаж временных опор	т	30,368	-6672,94 -5400,00	-1272,94 -304,74	-202644 -163987	-38657 -9254	-188833 109	-31,70 -1,03	-963 -31
44	**Е0130-88-3**	**Разборка временных опор**	т	30,368	-3206,48 -1530,00	-1676,48 -385,02	-97374 -46463	-50911 -11692	-63389 109	-9,30 -1,24	-282 -38
45	**Е0130-3-1**	**Устройство щебеночной подготовки**	м3	9,6	2031,07 310,50	38,67 14,24	19498 2981	371 137	3398 109	1,99 0,07	19 1
46	**Е0130-35-2**	**Устройство площадки из переходных плит на слое естественного щебня для работы с последующей разборкой /5 раз/**	м3	4,795	17743,82 3723,75	2683,42 668,05	85082 17855	12867 3203	22954 109	4,39 0,49	21 2
47	**С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/**	шт	15	5400,00 --	-- --	81000 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0130-35-2 к=0,8	**Разборка площадки /5 раз/**	4,795	5125,74	2146,74	24578	10294	18363	3,51	17
		м3		2979,00	534,44	14284	2563	109	0,39	2
49	Е0130-88-1	Монтаж временных опор	51,118	33364,70	6364,70	1705537	325351	1589301	31,70	1620
		т		27000,00	1523,70	1380186	77889	109	1,03	53
50	Е0130-88-3	Разборка временных опор	51,118	16032,40	8382,40	819544	428492	533511	9,30	475
		т		7650,00	1925,10	391053	98407	109	1,24	63
51	С12021-41	**Стоимость металла**	4,15	147100,00	--	610465	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С11021-72	Стоимость лесоматериала	9,36	10600,00	--	99216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			10277110	926220			889
			Тенге			2158285	216973			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6635342				
	Материалы -		Тенге			48418				
	Всего заработная плата -		Тенге				37287			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6435993				
	Местные материалы -		Тенге			97730				
		Накладные расходы -	Тенге			40643				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6096			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			400559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7076544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				43384			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3641767				
	Всего заработная плата -		Тенге				2337971			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			610465				
		Накладные расходы -	Тенге			2548388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1274
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				382258			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			371409				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6561565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2172
		Сметная заработная плата -	Тенге				2720229			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13638109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2234
		Сметная заработная плата -	Тенге				2763613			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**48441580**	**1699419**			**4044**
			Тенге			**2726591**	**419438**			**1382**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44799812				
	Материалы -		Тенге			474365				
	Всего заработная плата -		Тенге				808058			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38378266				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			4552475				
		Накладные расходы -	Тенге			875885				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131383			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2740542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48416239				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4966
		Сметная заработная плата -	Тенге				939440			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3641767				
	Всего заработная плата -		Тенге				2337971			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			610465				
		Накладные расходы -	Тенге			2548388				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1274
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				382258			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			371409				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6561565				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2172
		Сметная заработная плата -	Тенге				2720229			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			54977814				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7138
		Сметная заработная плата -	Тенге				3659670			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	2 638 935
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0.9=1.8%	Тенге	1 037 101
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	576 167
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	230 467
ИТОГО:	Тенге	59 460 485
Итого в текущих ценах. 2014г. К = 1852/775	Тенге	142 091 457
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	2 841 829
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	144 933 287
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	945 931
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	143 987 356
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	17 278 483
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**161 265 839**
Конкурсная скидка, %		**0,99987052959**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**161 244 960**
В том числе НДС 12%		**17 276 246**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

АКТ

приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП	Общая стоимость, тенге: всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины
				Т.ч. рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Т.ч. рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Теплосети (Локальная смета 6-1)								
		Проходной канал с камерами теплосети УТ3 и УТ4								
		Земляные работы								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3								
		м3	1095,3	52,21 1,42	30,27 8,34	99126 4367	58628 25663	29129 97	0,01 0,03	30 88
2	Е0101-104-2 Гл. в 1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	40	262,72 262,72	-- --	10509 10509	-- --	11875 113	1,85 --	74 --
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	6797,84	176,40 --	176,40 35,28	1199139 --	1199139 239828	239828 100	-- 0,74	-- 5036
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	3115,3	3,77 0,48	3,24 1,12	11735 1495	10106 3489	4835 97	-- --	10 12
5	Е0106-1-1	Устройство подготовки под камеры УТ-3, УТ-4 из бетона В7,5 F200								
		м3	5	4244,71 195,75	66,01 24,93	21224 979	330 125	1159 105	1,35 0,12	7 1
6	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,249	50600,00 --	-- --	12599 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-[illegible] доплаш.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,031	45800,00	--	1420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-24 Изм, и доплаш.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,748	52400,00	--	91595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-26 Изм, и доплаш.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,905	50900,00	--	300565	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,11	63800,00	--	7018	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	1537,65	32,23	30,77	49563	47314	14565	0,01	15
		м3		1,42	8,34	2183	12832	97	0,03	44
12	Е010523-X20-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2921,54	176,40	176,40	515360	515360	103072	--	--
				--	35,28	--	103072	100	0,74	2165
13	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1537,65	6,83	6,83	10496	10496	2784	--	--
		м3		--	1,87	--	2870	97	0,01	9
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	1537,65	21,55	4,52	33130	6944	25401	0,11	166
		м3		17,03	--	26186	--	97	--	--
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	1537,65	14,12	12,00	21708	18448	6510	0,01	19
		м3		1,62	2,75	2491	4221	97	0,01	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2385186	1902764			321
			Тенге			48210	392100			7373
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2385186				
	Материалы -		Тенге			652				
	Всего заработная плата -		Тенге				440310			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			413197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	%К			20362				
			Тенге			459157				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел-ч							220
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				65874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169461				
		Всего по: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2993804				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							7914
		Сметная заработная плата -	Тенге				506183			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2993804				
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч							7914
		Сметная заработная плата -	Тенге				506183			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	143 703
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%х(0,9-1,8%)	Тенге	56 475
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	31 375
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	12 550
ИТОГО:	Тенге	3 237 907
Итого в текущих ценах, 2014г. К= 1852/775	Тенге	7 737 553
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	154 751
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	7 892 304
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	51 510
Итого с учетом возврата сумм 15%	Тенге	7 840 793
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	940 895
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**8 781 689**
Конкурсная скидка, %		**0,99987052959**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**8 780 552**
В том числе НДС 12%		**940 773**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"
(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	12 421 622								-	-
Сооружение опор	256 139 203								-	-
Подпорные стенки	36 195 730	36 195 730							3 878 114	36 195 730
Теплосети	21 909 972	13 129 420							1 406 724	13 129 420
Всего:	**326 666 527**	**49 325 150**							**5 284 838**	**49 325 150**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" _____ (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подпорные стенки (Локальная смета 2-5)								
		Подпорные стенки								
1	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта)**	532	9,24	9,24	4918	4918	1549	--	--
		м3		--	3,00	--	1597	97	0,01	6
2	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	532	32,23	30,77	17148	16370	5039	0,01	5
		м3		1,42	8,34	755	4440	97	0,03	15
3	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	1010,8	29,07	29,07	29384	29384	5877	--	--
		т		--	5,81	--	5877	100	0,12	123
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	532	3,77	3,24	2004	1726	826	--	2
		м3		0,48	1,12	255	596	97	--	2
5	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	3043	32,23	30,77	98085	93634	28823	0,01	30
		м3		1,42	8,34	4321	25394	97	0,03	87
6	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	80	262,72	--	21017	--	23750	1,85	148
		м3		262,72	--	21017	--	113	--	--
7	Е0101-17-8	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**	80	32,23	30,77	2579	2462	758	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,42	8,34	114	668	97	0,03	2
8	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	5933,7	29,07	29,07	172493	172493	34499	--	--
		т		--	5,81	--	34499	100	0,12	724
9	Е0130-3-1	Замена грунта под основание стен гравийно-галечниковым грунтом	379	2031,07	38,67	769776	14656	134153	1,99	754
		м3		310,50	14,24	117680	5397	109	0,07	26
10	Е0130-7-1	Устройство монолитного фундамента, бетон В25,F200,W4	13,32	7165,58	532,08	95446	7087	8219	2,55	34
		м3		434,25	131,85	5784	1756	109	0,43	6
11	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	13,5864	185,00	--	2513	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,126	8299,96	--	1046	--	1106	48,40	6
		т		8055,00	--	1015	--	109	--	--
13	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,049	69000,00	--	3381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,077	72000,00	--	5544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной	69,39	317,51	13,70	22032	951	8159	0,61	42
		м2		102,83	5,04	7135	350	109	0,02	2
16	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной	55,52	1084,57	20,67	60215	1148	9992	0,91	51
		м2		157,50	7,61	8744	423	109	0,31	17
17	Е0127-81-5	Укладка георешеток	3401,3	16,35	5,64	55607	19179	56634	0,07	247
		м2		10,69	1,83	36360	6222	133	0,01	20
18	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар PE560	2118,3	933,02	--	1976406	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	ТОО Тенсар	Стоимость георешетки Тенсар TRIAX160	1778	345,95	--	615098	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	781,5	155,53	2,45	121543	1911	5032	0,03	22
		м2		4,07	0,77	3181	603	133	--	2
21	ТОО Тенсар	Стоимость BOdKins COnnECTOr для соединения георешеток	35	485,73	--	17000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0130-77-1	Устройство подпорных стенок из сборных железобетонных ряжевых блоков	25,13	12117,50	8250,04	304513	207324	155591	22,40	563
		м3		3622,50	2057,73	91033	51711	109	6,84	172
23	ТОО Тенсар	Стоимость блоков TW	1904	499,70	--	951438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,0013	51202,26	20326,01	67	26	61	179,00	--
		км		30825,00	5353,43	40	7	130	20,64	--
25	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,048	78245,00	36133,62	3756	1734	3211	247,00	12
		км		41850,00	9612,90	2009	461	130	37,30	2
26	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	48	12100,00	--	580800	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	0,13	2590,00	--	337	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0130-3-1	Щебень по стенке и щебень для подошвы армогрунта	548	2031,07	38,67	1113026	21191	193974	1,99	1091
		м3		310,50	14,24	170154	7804	109	0,07	38
29	Е0130-3-2	Засыпка за подпорными стенками ПГС	2359,187	990,12	33,87	2335878	79906	709018	1,94	4577
		м3		263,25	12,47	621056	29419	109	0,06	144
30	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	2359,187	12,51	12,51	29508	29508	9797	--	--
		м3		--	4,28	--	10100	97	0,01	33
31	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов	2359,187	8,90	8,90	20990	20990	6127	--	--
		м3		--	2,68	--	6317	97	0,01	21
32	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2359,187	14,12	12,00	33306	28304	9989	0,01	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	2,75	3822	6476	97	0,01	29
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**9466853**	**754900**			**7612**
			Тенге			**1094476**	**200113**			**1471**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8885716**				
	Материалы -		Тенге			**190836**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1294588**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**3568868**				
	Местные материалы -		Тенге			**3276636**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1412182**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**706**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**211827**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**617874**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10915772**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9789**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1506416**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**581137**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**581137**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34868**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**616005**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**11531777**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9789**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1506416**			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	553 525
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. 2%x0,9=1,8%	Тенге	217 535
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	120 853
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	48 341
ИТОГО:	Тенге	12 472 032
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982.775	Тенге	31 896 216
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	637 924
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	32 534 140
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	212 339
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	32 321 801
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	3 878 616
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**36 200 417**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**36 195 730**
В том числе НДС 12%		**3 878 114**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

(Матыцин Л.А.)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

АКТ
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Проходной канал с камерами теплосети УТ3 и УТ4								
		Земляные работы								
1	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	40	-262,72	--	-10509	--	-11875	-1,85	-74
		м3		-262,72	--	-10509	--	113	--	--
2	Е0101-17-8	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	300	32,23	30,77	9670	9231	2842	0,01	3
		м3		1,42	8,34	426	2503	97	0,03	9
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	384,77	-176,40	-176,40	-67873	-67873	-13575	--	--
		т		--	-35,28	--	-13575	100	-0,74	-285
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	260	3,77	3,24	979	843	404	--	1
		м3		0,48	1,12	125	291	97	--	1
5	Е0106-24-5	Устройство монолитной камеры УТ-3, УТ-4 бетон В25,F200,W6	53,66	7065,39	444,18	379129	23835	54080	4,75	255
		м3		803,25	156,58	43102	8402	105	0,67	36
6	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	54,615	90,00	--	4915	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	54,615	298,00	--	16275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,097	-50600,00	--	-4908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,009	-45800,00	--	-412	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,368	-52400,00	--	-19283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,542	-50900,00	--	-27588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,027	63800,00	--	1723	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0107-37-1	Установка плит перекрытия	9,5	1583,25	674,27	15041	6406	4518	1,54	15
		м3		256,50	83,19	2437	790	140	0,30	3
14	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты перекрытия	9,5	22600,00	--	214700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	9,5	129,00	--	1226	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	9,5	140,00	--	1330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	9,5	160,00	--	1520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	9,5	185,00	--	1758	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов канала и камер	158	245,44	3,82	38780	604	7232	0,21	33
		м2		37,35	1,44	5901	228	118	0,01	1
20	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	912,35	32,23	30,77	29408	28073	8642	0,01	9
		м3		1,42	8,34	1296	7614	97	0,03	26
21	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1733,457	176,40	176,40	305782	305782	61156	--	--
		т		--	35,28	--	61156	100	0,74	1284
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			891661	306900			242
			Тенге			42778	67410			1074
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			891661				
	Материалы -		Тенге			53101				
	Всего заработная плата -		Тенге				110188			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-50469				
	Местные материалы -		Тенге			539350				
		Накладные расходы -	Тенге			113423				57
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				17014			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			60305				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1065389				1373
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				127201			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			1065389				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1373
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				127201			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 2.УП6 до УП7								
		Демонтаж								
22	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,976	27,10	27,10	162	162	113	--	--
		т		--	18,97	--	113	100	0,40	2
23	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5,976	176,40	176,40	1054	1054	211	--	--
		т		--	35,28	--	211	100	0,74	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1216	1216			--
			Тенге			--	324			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1216				
	Всего заработная плата -		Тенге				324			
		Накладные расходы -	Тенге			324				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				373			
		РАЗДЕЛ 3.Коммуникационный канал от ТК-3А-11 до ТК-3А-12								
24	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**								
			2600	32,23	30,77	83806	80003	24627	0,01	26
		м3		1,42	8,34	3692	21697	97	0,03	74
25	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			5169,9	176,40	176,40	911970	911970	182394	--	--
		т		--	35,28	--	182394	100	0,74	3830
26	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**								
			2821	3,77	3,24	10626	9151	4378	--	9
		м3		0,48	1,12	1354	3160	97	--	10
27	Е0130-7-1	**Устройство узлов подъема и спуска, бетон В25,F200,W4**								
			20,5	6920,78	532,08	141876	10908	12649	2,55	52
		м3		434,25	131,85	8902	2703	109	0,43	9
28	С143001-57	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов**								
			20,91	369,00	--	7716	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**								
			20,91	90,00	--	1882	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**								
			2,644	8299,96	--	21945	--	23214	48,40	128
		т		8055,00	--	21297	--	109	--	--
31	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			1,017	52400,00	--	53291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,535	50900,00	--	78132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,092	50600,00	--	4655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 4 слоя по наружной поверхности стен	132,92	245,44	3,82	32624	508	6084	0,21	28
		м2		37,35	1,44	4965	191	118	0,01	1
35	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	2459	32,23	30,77	79261	75664	23292	0,01	24
		м3		1,42	8,34	3492	20520	97	0,03	70
36	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	4672,1	176,40	176,40	824158	824158	164832	--	--
		т		--	35,28	--	164832	100	0,74	3461
37	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2459	6,83	6,83	16785	16785	4452	--	--
		м3		--	1,87	--	4590	97	0,01	15
38	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	2459	21,55	4,52	52982	11105	40620	0,11	266
		м3		17,03	--	41877	--	97	--	--
39	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	2459	14,12	12,00	34715	29502	10412	0,01	30
		м3		1,62	2,75	3984	6750	97	0,01	30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2356424	1969754			563
			Тенге			89562	406837			7501
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2356424				
	Материалы -		Тенге			40360				
	Всего заработная плата -		Тенге				496399			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			136078				
	Местные материалы -		Тенге			120670				
		Накладные расходы -	Тенге			496955				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							248
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				74543			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3024581				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8313
		Сметная заработная плата -	Тенге				570942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3024581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8313
		Сметная заработная плата -	Тенге				570942			
		РАЗДЕЛ 4.от ТК-3А-11 до ТК-3А-12								
		Демонтаж								
40	Е0107-61-1к=0,8	**Демонтаж канала**	25,07333	1760,29	451,55	44136	11322	21412	2,66	67
		м3		453,60	156,39	11373	3921	140	0,60	15
41	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	80,09133	27,10	27,10	2170	2170	1519	--	--
		т		--	18,97	--	1519	100	0,40	32
42	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	80,09133	176,40	176,40	14128	14128	2826	--	--
		т		--	35,28	--	2826	100	0,74	59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			60435	27620			67
			Тенге			11373	8266			106
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60435				
		Материалы -	Тенге			21441				
		Всего заработная плата -	Тенге				19639			
		Накладные расходы -	Тенге			25757				13
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3864			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5172				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91364				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							186
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23503			
		Сметная заработная плата -	Тенге			91364				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							186
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				23503			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3309736	2305491			872
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			143714	482837			8689
			Тенге			3309736				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114902				
		Материалы -	Тенге				626551			
		Всего заработная плата -	Тенге			85609				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			660021				
		Местные материалы -	Тенге			636460				318
		Накладные расходы -	чел.-ч				95469			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			236772				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4182967				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							9879
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				722020			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4182967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9879
		Сметная заработная плата -	Тенге				722020			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	200 782
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	78 907
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	43 837
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	17 535
ИТОГО:	Тенге	4 524 029
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982.775	Тенге	11 569 840
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	231 397
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	11 801 237
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	77 023
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	11 724 214
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	1 406 906
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**13 131 120**
Конкурсная скидка, %		**0,99987052959**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**13 129 420**
В том числе НДС 12%		**1 406 724**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

/Матынин П.П./

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **НОЯБРЬ** месяц 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11/6	18 ноября 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	13 261 521	839 899							89 989	839 899
Сооружение опор	270 614 002	14 474 799							1 550 871	14 474 799
Подпорные стенки	40 819 928	4 624 198							495 450	4 624 198
Подходы	5 832 340	5 832 340							624 894	5 832 340
Теплосети	21 909 972								-	-
Всего:	**352 437 763**	**25 771 236**							**2 761 204**	**25 771 236**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" (подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 1-1 Подготовительные работы								
		РАЗДЕЛ 1.Разборка существующих ж/б труб Д=0,5м L=91пм								
1	Е0127-8-1к=0,8	**Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	91	474,67	280,94	43195	25566	31937	1,25	114
		м		192,60	71,28	17527	6486	133	0,29	26
2	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	55	27,10	--	1491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора**	55	176,40	--	9702	--	1940	0,74	41
		т		35,28	--	1940	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			54388	25566			154
			Тенге			19467	6486			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54388				
		Материалы -	Тенге			103				
		Всего заработная плата -	Тенге				25953			
		Транспортные расходы -	Тенге			9702				
		Накладные расходы -	Тенге			33878				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5082			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5296				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				31035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			93562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							197
		Сметная заработная плата -	Тенге				31035			
		РАЗДЕЛ 2.Разборка существующих ж/б лотков L=185пм								

4	Е0127-8-1к=0,8	**Демонтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	м	182,6804	474,67	280,94	86714	51323	64114	1,25	228
					192,60	71,28	35184	13021	133	0,29	53
5	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	т	55,9002	27,10	--	1515	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
6	С010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора**	т	55,9002	176,40	--	9861	--	1972	0,74	41
					35,28	--	1972	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				98089	51323			269
			Тенге				37156	13021			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				98089				
		Материалы -	Тенге				206				
		Всего заработная плата -	Тенге					50178			
		Транспортные расходы -	Тенге				9861				
		Накладные расходы -	Тенге				66086				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					9913			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9851				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				174026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата -	Тенге					60091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				174026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата -	Тенге					60091			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				152477	76889			424
			Тенге				56623	19508			79
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				152477				
		Материалы -	Тенге				309				
		Всего заработная плата -	Тенге					76131			
		Транспортные расходы -	Тенге				19563				
		Накладные расходы -	Тенге				99964				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					14995			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				267587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								553
		Сметная заработная плата -	Тенге					91126			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				267588				
		Затраты на врем. зд. и соор. - 4,8%					12844				
		Итого с временными:					280432				
		Зараты на производство работ в зимнее время - 2% х0,9=1,8%					5048				
		Затраты на доп отпуска - 0,4%					1122				
		Затраты на выслугу лет-1%					2804				
		Итого в ценах 2001 г.					289406				

	В текущих ценах на 2015 г.				740131		
	Налоги, сборы и обяз. платежи - 2%				14803		
	Итого с налогами :				754934		
	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%				4927		
	Итого:				750007		
	НДС-12%				90001		
	Всего :				840008		
	% конкурсной скидки				0,9998705296		
	Сумма к оплате с учетом конкурсной скидки				839899		
	Итого к оплате:				839899		

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

/Матыцин А.П./

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Опоры (Локальная смета 2-1)								
		РАЗДЕЛ 1.Опоры 1,7								
1	Е0101-17-9	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**								
		м3	321,26	42,17	40,26	13549	12934	3982	0,01	4
				1,86	10,92	598	3508	97	0,04	12
2	Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом**								
		м3	102,92	467,10	--	48074	--	54324	2,98	306
				467,10	--	48074	--	113	--	--
3	Е010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
		т	827,433	176,40	176,40	145959	145959	29192	--	--
				--	35,28	--	29192	100	0,74	613
4	Е0130-16-2	**Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай**								
		м3	67	11208,89	6945,14	750996	465324	498073	24,34	1631
				4263,75	2556,36	285671	171276	109	12,49	837
5	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
		т	160,8	27,10	27,10	4358	4358	3050	--	--
				--	18,97	--	3050	100	0,40	64
6	Е010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**								
		т	160,8	29,07	29,07	4674	4674	935	--	--
				--	5,81	--	935	100	0,12	20
7	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 при устройстве БН столбов**								
			570,6	39,73	37,82	22669	21578	7122	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		м3		1,87	11,00	1067	6275	97	0,04	21
		т	1084,1	176,40	176,40	191235	191235	38247	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		--	35,28	--	38247	100	0,74	803
			Тенге			1181514	846063			1949
			Тенге			335410	252484			2370
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1181514				
	Всего заработная плата -		Тенге				587893			
	Местные материалы -		Тенге			42				
		Накладные расходы -	Тенге			634925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							317
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95239			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			108986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1925426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4636
		Сметная заработная плата -	Тенге				683132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1925426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4636
		Сметная заработная плата -	Тенге				683132			
		РАЗДЕЛ 2.Опоры №3,4,5								
9	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм								
		т	1,892	59100,00	--	111817	--	--	--	--
10	Е0130-13-1	Бетонирование подферменников, бетон В30,F200,W6		--	--	--	--	--	--	--
		м3	2,5	8279,03	937,34	20698	2343	3253	4,88	12
11	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		918,00	275,85	2295	690	109	1,10	3
		м3	2,6	298,00	--	775	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			133290	2343			12
			Тенге			2295	690			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133290				
	Материалы -		Тенге			1054				
	Всего заработная плата -		Тенге				2985			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111817				
	Местные материалы -		Тенге			15780				
		Накладные расходы -	Тенге			3253				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				488			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			144735	3473			17
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			144735	3473			17
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3.Опоры №6								
12	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	м3	560	42,17 1,86	40,26 10,92	23618 1042	22546 6115	6942 97	0,01 0,04	7 21
13	Е0101-165-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом	м3	60	467,10 467,10	-- --	28026 28026	-- --	31669 113	2,98 --	179 --
14	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1178	176,40 --	176,40 35,28	207799 --	207799 41560	41560 100	-- 0,74	-- 873
15	Е0130-16-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай	м3	56,6	11208,89 4263,75	6945,14 2556,36	634423 241328	393095 144690	420760 109	24,34 12,49	1378 707
16	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	135,6	27,10 --	27,10 18,97	3675 --	3675 2572	2572 100	-- 0,40	-- 54
17	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	135,6	29,07 --	29,07 5,81	3942 --	3942 788	788 100	-- 0,12	-- 17
18	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 при устройстве БН столбов	м3	424	39,73 1,87	37,82 11,00	16845 793	16034 4663	5292 97	0,01 0,04	6 16
19	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	805,6	176,40 --	176,40 35,28	142108 --	142108 28422	28422 100	-- 0,74	-- 597
20	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	1,633	59100,00	--	96510	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			9,36	62100,00	--	581256	--	--	--	--
22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,033	64400,00	--	2125	--	--	--	--
23	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			1,673	68800,00	--	115102	--	--	--	--
24	С12041-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,065	63800,00	--	4147	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	т	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			**1859577**	**789199**			**1569**
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**271189**	**228810**			**2284**
	Всего заработная плата -		Тенге			**1859577**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**499999**			
	Местные материалы -		Тенге			**799141**				
		Накладные расходы -	Тенге			**48**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**538005**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**80701**			**269**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**143855**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**2541437**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**580699**			**4122**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**2541437**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				**580699**			**4122**
			Тенге			**3174381**	**1637605**			**3530**
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**608893**	**481983**			**4657**
	Материалы -		Тенге			**3174381**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**1054**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1090877**			
	Местные материалы -		Тенге			**910958**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15870**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			**1176183**				
			чел.-ч							**588**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				176427			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			261034				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4611598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8775
		Сметная заработная плата -	Тенге				1267304			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4611598				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8775
		Сметная заработная плата -	Тенге				1267304			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	221 357
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	86 993
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	48 330
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	19 332
ИТОГО:	Тенге	4 987 609
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982.775	Тенге	12 755 408
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	255 108
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	13 010 517
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	84 915
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	12 925 601
Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге	1 551 072
ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**14 476 673**
Конкурсная скидка, %		**0,9998705296**
Сумма, с учетом конкурсной скидки		**14 474 799**
В том числе НДС 12%		**1 550 871**

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

/Матыцин П.П./

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подпорные стенки (Локальная смета 2-5)								
		Подпорные стенки								
1	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3**								
		м3	358	32,23	30,77	11539	11016	3391	0,01	4
				1,42	8,34	508	2988	97	0,03	10
2	Е0127-81-5	**Укладка георешеток**								
		м2	828	16,35	5,64	13537	4669	13787	0,07	60
				10,69	1,83	8851	1515	133	0,01	5
3	ТОО Тенсар	**Стоимость георешетки Тенсар PE560**								
		м2	828	933,02	--	772537	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Е0130-77-1	**Устройство подпорных стенок из сборных железобетонных ряжевых блоков**								
		м3	3,6531	12117,50	8250,04	44266	30138	22618	22,40	82
				3622,50	2057,73	13233	7517	109	6,84	25
5	ТОО Тенсар	**Стоимость блоков TW**								
		шт	1107	499,70	--	553173	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	Е0130-3-1	**Щебень по стенке и щебень для подошвы армогрунта**								
		м3	21	2031,07	38,67	42652	812	7433	1,99	42
				310,50	14,24	6521	299	109	0,07	1
7	Е0130-3-2	**Засыпка за подпорными стенками ПГС**								
		м3	319,813	990,12	33,87	316653	10832	96115	1,94	620
				263,25	12,47	84191	3988	109	0,06	19
8	Е0101-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**								
		м3	319,813	12,51	12,51	4000	4000	1328	--	--
				--	4,28	--	1369	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов								
		м3	319,813	8,90	8,90	2845	2845	831	--	--
10	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		--	2,68	--	856	97	0,01	3
		м3	319,813	14,12	12,00	4515	3837	1354	0,01	4
11	С130804-18	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм		1,62	2,75	518	878	97	0,01	4
		10м	43,2	-12100,00	--	-522720	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
			Тенге			1242999	68149			812
		Стоимость общестроительных работ -				113822	19410			72
		Материалы -	Тенге			1765719				
		Всего заработная плата -	Тенге			911				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				133232			
		Местные материалы -	Тенге			1325710				
		Накладные расходы -	Тенге			257126				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			146857				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				22028			73
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2027330				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				155260			957
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-522720				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-522720				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-31363				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-554083				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1473246				
		Сметная заработная плата -	Тенге				155260			957

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	70 716
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%x0,9=1,8%	Тенге	27 791
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	15 440
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	6 176
ИТОГО:	Тенге	1 593 369
Итого в текущих ценах, 2015г. К = 1982.775	Тенге	4 074 912
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	81 498
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	4 156 410
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	27 127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге			4 129 282				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			495 514				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**4 624 796**				
		Конкурсная скидка, %				**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**4 624 198**				
		В том числе НДС 12%				**495 450**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана" (подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" (подпись)

/Матыцин П.П./

Генеральный подрядчик: ТОО "Компания АИС-Астана"
Субподрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Ф-2

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог пробивка ул.Фурманова до ул.Жансугурова с эстакадой через ж.д. пути I (первый) уровень ответственности

А К Т
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подходы (Локальная смета 5-1)								
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда								
1	Е0127-20-1	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	162,7	122,85	--	19988	--	26584	0,77	125
		м		122,85	--	19988	--	133	--	--
2	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	32,796253	27,10	27,10	889	889	622	--	--
		т		--	18,97	--	622	100	0,40	13
3	Е010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора**	32,796253	176,40	176,40	5785	5785	1157	--	--
		т		--	35,28	--	1157	100	0,74	24
4	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых природных камней I ГП мм при других видах покрытий**	162,7	480,52	6,63	78180	1079	33635	1,00	163
		м		153,68	1,76	25004	286	133	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**104842**	**7753**			**287**
			Тенге			**44991**	**2065**			**38**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**104842**				
		Материалы -	Тенге			**3042**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**47056**			
		Местные материалы -	Тенге			**49055**				
		Накладные расходы -	Тенге			**61998**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**31**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9300			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				56356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			176850				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357
		Сметная заработная плата -	Тенге				56356			
		РАЗДЕЛ 2.Искусственные сооружения								
		Устройство водопропускных труб д-0,5м								
5	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	24,76	408,11	169,61	10105	4200	7988	1,55	38
		м3		238,50	4,07	5905	101	133	0,01	--
6	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	44,568	27,10	--	1208	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С010333-А30-1	**Вывоз строительного мусора**	44,568	176,40	--	7862	--	1572	0,74	33
		т		35,28	--	1572	--	100	--	--
8	Е0101-18-5	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	89,137	56,25	52,36	5014	4667	2011	0,03	2
		м3		3,89	19,37	347	1726	97	0,08	7
9	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	9,9	467,10	--	4624	--	5225	2,98	29
		м3		467,10	--	4624	--	113	--	--
10	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2**	9,9	99,84	--	988	--	1117	0,62	6
		м3		99,84	--	988	--	113	--	--
11	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км**	188,177	176,40	--	33194	--	6639	0,74	139
		т		35,28	--	6639	--	100	--	--
12	Е0130-3-2	**Устройство подготовки под трубы**	33,013	990,12	33,87	32687	1118	9922	1,94	64
		м3		263,25	12,47	8691	412	109	0,06	2
13	Е0130-54-1	**Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м**	22,84	6589,26	3701,25	150499	84537	73251	11,80	270
		м3		1980,00	962,33	45223	21980	109	3,29	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143018-2	Блоки труб из тяжелого бетона класса В15	22,84	16100,00	--	367724	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0130-7-1	Устройство основания из монолитного бетона и монолитный бетон стыка	1,568	5875,28	532,08	9212	834	968	2,55	4
		м3		434,25	131,85	681	207	109	0,43	1
16	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	36,694	1084,57	20,67	39797	758	6604	0,91	33
		м2		157,50	7,61	5779	279	109	0,31	11
17	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	228,829	317,51	13,70	72655	3135	26905	0,61	138
		м2		102,83	5,04	23530	1153	109	0,02	6
18	Е0130-3-2	Обратная засыпка труб песчано-гравийной смесью	33,0135	990,12	33,87	32687	1118	9922	1,94	64
		м3		263,25	12,47	8691	412	109	0,06	2
		Устройство арыков.								
19	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	159,845	56,25	52,36	8991	8370	3606	0,03	4
		м3		3,89	19,37	622	3096	97	0,08	12
20	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17,76	467,10	--	8296	--	9374	2,98	53
		м3		467,10	--	8296	--	113	--	--
21	Е0101-174-2 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2	17,76	99,84	--	1773	--	2004	0,62	11
		м3		99,84	--	1773	--	113	--	--
22	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 30 км	337,432	176,40	--	59523	--	11905	0,74	250
		Т		35,28	--	11905	--	100	--	--
23	Е0127-8-1	Монтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	185	689,86	351,18	127624	64968	81160	1,56	289
		м		240,75	89,10	44539	16484	133	0,36	67
24	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки лотков из тяжелого бетона класса В15	185	1880,00	--	347800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0101-166-2	Обратная засыпка пазух грунтом 2 группы вручную	12,952	134,10	--	1737	--	1963	0,97	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	1737	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1324002**	**173705**			**1442**
			Тенге			**181542**	**45848**			**183**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1324002**				
	Материалы -		Тенге			**92014**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**227390**			
	Местные материалы -		Тенге			**795069**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**100579**				
		Накладные расходы -	Тенге			**262134**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**131**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**39320**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**95168**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1681304**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1756**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**266710**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1681304**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1756**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**266710**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1428844**	**181458**			**1729**
			Тенге			**226534**	**47913**			**221**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1428844**				
	Материалы -		Тенге			**95056**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**274447**			
	Местные материалы -		Тенге			**844124**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**100579**				
		Накладные расходы -	Тенге			**324132**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**162**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**48620**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**105179**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1858154**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**323067**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1858154**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2113**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**323067**			

Временные здания и сооружения, 4,8%	Тенге	89 191
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2%х0,9=1,8%	Тенге	35 052
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	19 473
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	7 789
ИТОГО:	Тенге	2 009 660
Итого в текущих ценах, 2015г К = 1982:775	Тенге	5 139 545
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге	102 791
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами, 2%	Тенге	5 242 335
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	Тенге	34 215
Итого с учетом возвратных сумм 15%	Тенге	5 208 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге			624 974				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**5 833 095**				
		Конкурсная скидка, %				**0,9998705296**				
		Сумма, с учетом конкурсной скидки				**5 832 340**				
		В том числе НДС 12%				**624 894**				

Генеральный подрядчик
ТОО "Компания АИС-Астана"

(подпись)

Субподрядчик
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

(подпись)

/Матыцин П.П./