Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІН "СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТІРКЕЛДІ № 100 "15" 11 2016ж

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «15» қараша

Тапсырыс беруші ОҚО Түркістан қаласы әкімдігінің «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ басшысы А.Асанов, Индекс 161200, Түркістан қаласы О.Мұсабеков көшесі н/с
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация 2016 жылғы 10 маусымда «СМК Ж-7» ЖШС, ОҚО Шымкент қаласы, Лесхоз, Лесная көшесі №7 үй. №000416 2006 жылғы 24 наурызда алынған.
ұйымның атауы, лицензия № және алған күні,декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды 2016 жыгы 14 маусымдағы «Pride Group» ЖШС, директор – М.Мурат, ОҚО Шымкент қаласы, 11 м/а Ш.Уалиханов көшесі №213 В үй, 45 пәтер.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы
Т.Н.Корабоев және Б.К.Еркеев атынансарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
Т.Н.Корабоев аттестат ҚТКШІК №05629 2013ж. 1 шілдеде алынған,, №02653 2012 жылғы 18 маусымда алынған
Б.К.Еркеев ҚТКШІА №01958 2012ж. 18 мамырда алынған, №06809 және №06808, 2014 жылғы 4 наурызда алынған.
(аттестат № және алған күні)
Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды «Корпорация Асыл-Строй» ЖШС, директоры Ш.Доспаева, атынан 2016 жылғы 14 маусымдағы негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшысы О.К. Жанболатов сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №00176 2016 жылғы 17 шілде сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: «Түркістан қаласының көшелік су өткізгіштер тораптарының құрылысы (7 сақиналы торап)» мекенжайы бойынша Түркістан қаласында орналасқан.
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
«Түркістан қаласының көшелік су өткізгіштер тораптарының құрылысы (7 сақиналы торап)» нысанын жаңадан салу
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы: «Түркістан қаласының көшелік су өткізгіштер тораптарының құрылысы (7 сақиналы торап)»

а) 2014жылғы «12»__06__№995Түркістан қаласы әкімдігінің қаулысы__
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
2016_жылғы «18» _05___ №497 Түркістан қаласы әкімдігінің қаулысы сәйкес. Тұрақты жер телімін пайдалануға берген.
Мемлекеттік акт. 2016 жылғы 3 тамыздағы №19-307-044-5917 Түркістан қаласы «Жер қатынастар бөлімі» ММ
шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны _____
«СМК Ж-7» ЖШС-нің 2016 жылғы 08 қарашадағы №123 хаты.
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) Түркістан қаласы әкімдігінің «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ 2014 жылғы 30 маусымдағы № 86 бұйрығы__
бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні
ТОО «АСТ-Студия» ГСЛ №12020109 от 10.12.2012г. №01-2014
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«Мемсараптама» ЕМК-ның ОҚО бойынша 2014 жылғы 30 маусымдағы №19-0379/14 қорытындысы жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы__2014 жылы 20 маусым
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы_2016 жылғы 11 маусым;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша _8,0 ай;
нақты 24,0 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):
Құрылыс нысанының мынадай көрсеткіштері бар:

		жоба бойынша		Нақты	
Қуаттылық өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жалпы (оның ішінде қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (оның ішінде қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жылдық су тұтынуы	Мың м3/жыл	993,636	-	993,636	-
Су	шақыр	224,9		224,9	

құбырының ұзындығы	ым				

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

4.Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Нысанда Ф 20 мм-110 мм полэтилен құбырлары монтаждалған темір бетон құдықтар, оның үстіңгі плиталары мен темір қақпақшалар және өтрсөндіру гидранттары орнатылған; негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 1 121 452,9 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 1 085 228,59 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар - мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 1 100 232,512мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 1 085 228,592 мың теңге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _-__ мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«Түркістан қаласының көшелік су өткізгіштер тораптарының құрылысы (7 сақиналы торап)» пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші А.Асанов _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау М.Мурат _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау Ш.Доспаева _____

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) Е.Ракитский _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
1 -қосымша

Нысан

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

2016 жылғы « __ »_____

Техникалық қадағалау «Pride Group» ЖШС, директор - М.Мурат. ОҚО Шымкент қаласы, 11 м/а Ш.Уалиханов көшесі №213 В уй, 45 пәтер.
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
заңды мекенжайы
Т.Н.Корабоев және Б.К.Еркеев атынан
сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
Т.Н.Корабоев аттестат КТКШІК №05629 2013ж. 1 шілдеде алынған,, №02653 2012 жылғы 18 маусымда алынған
Б.К.Еркеев КТКШІА №01958 2012ж. 18 мамырда алынған, №06809 және №06808, 2014 жылғы 4 наурызда алынған.
(аттестат № және алған күні)
№63 2014 жылғы 19 желтоқсандағы негізінде әрекет етеді
шарт № және күні
«Түркістан қаласының көшелік су өткізгіштер тораптарының құрылысы (7 сакиналы торап)» объектісі бойынша.
объектінің атауы және орналасқан жері
тапсырыс берушісі ОҚО Түркістан қаласы әкімдігінің «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» ММ басшысы А.Асанов болып табылатын
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мыналарды растайды:

1. Объект құрылысын
   а) мердігер (бас мердігер) «СМК Ж-7» ЖШС. ГСЛ №000416 _____ 2006 жылғы 24 наурызда алынған.
   ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
   Е.Ракитский атынан:
   басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

   б) қосалқы мердігер ұйымдар: «Дос и К Сервис» ЖШС

   ұйымның атауы, лицензия № және алған күні
   Н.Барлыбаев_____атынан жүзеге асырды;
   басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы 2014 жыл 20 желтоқсан;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы 2016 жыл 11 қараша;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша ; нақты 8,0 ай;

3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 1 121 452,9 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 1 085 228.59 мың тенге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар__-___мың теңге;

4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 1 100 232,512 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 1 085 228,592 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар _____-___ мың теңге;

5. Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) «Аст-студия» ЖШС, №01-2014
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі
«Мемсараптама РМК ОҚО бойынша филиалының 2014 жылғы 23 маусымдағы №19-0379/14__ бекітілген
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;

6. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

7. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;

8. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған;

9. Құрылысы аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:

Ұйым «Pride Group» ЖШС, директор – М.Мурат,
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні _____ М.О.

техникалық қадағалау сарапшысы(лары) _ Т.Н.Корабоев және Б.К.Еркеев
_____ колы,күні ҚТҚШІК №05629 2013ж. 1 шілдеде алынған,, №02653 2012 жылғы 18 маусымда алынған және ҚТКШІА №01958 2012ж. 18 мамырда алынған, №06809 және №06808, 2014 жылғы 4 наурызда алынған.
колы, күні
сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №, қолы, күні

_____

М.О.

форма 3

Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Субподрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"
Договор № 10 от 10.03.2016 г.
Наименование объекта: Строительство уличных водопроводных сетей (7-кольцо) города Туркестан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из графы 1							
	с начала строительства с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	18 515 364	18 515 364	16 531 575	6 102 782		-	234630	-	-	1 983 789	18 515 364

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

Ракитский Е.В.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Дос и К Сервис"

Барлыбаев Н.Т.

Подрядчик: ТОО "СМК и Ж-7"
Субподрядчик: ТОО "Дос и К Сервис"
Договор № 10 от 10.03. 2016 г.
Наименование объекта: Строительство уличных водопроводных сетей (7-кольцо) города Туркестан

АКТ № 1
приемки выполненных работ за май месяц 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	255	27,84	26,18	7098	6675	2192	0,01	3
		м3		1,66	7,20	423	1836	97	0,03	6
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1,	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,07	262,72	--	2120	--	2396	1,85	15
		м3		262,72	--	2120	--	113	--	--
3	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(пересечения коммуникации)	0,837	218,93	--	183	--	207	1,54	1
		м3		218,93	--	183	--	113	--	--
4	Е0101-166-1примен	Подготовка из местного просеянного грунта толщиной 10см	12,887	122,18	--	1575	--	1779	0,89	11
		м3		122,18	--	1575	--	113	--	--
5	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	9,778	58881,69	25695,31	575745	251249	507038	194,00	1897
		км		33075,00	6813,45	323407	66622	130	26,38	258
6	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,133	51202,26	20326,01	6810	2703	6255	179,00	24
		км		30825,00	5353,43	4100	712	130	20,64	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-946 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9876,06	468,00	--	4621996	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-943 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	134,651	163,00	--	21948	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5237475	260627			1951
			Тенге			331808	69170			267
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			593531				
	Материалы -		Тенге			211				
	Всего заработная плата -		Тенге				400978			
	Местные материалы -		Тенге			885				
		Накладные расходы -	Тенге			519867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77980			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1180202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2478
		Сметная заработная плата -	Тенге				478958			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4643944				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4643944				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4922581				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6102782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2478
		Сметная заработная плата -	Тенге				478958			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5237475	260627			1951
			Тенге			331808	69170			267
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			593531				
	Материалы -		Тенге			211				
	Всего заработная плата -		Тенге				400978			
	Местные материалы -		Тенге			885				
		Накладные расходы -	Тенге			519867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77980			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1180202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2478

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				478958			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4643944				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4643944				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278637				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4922581				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6102782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2478
		Сметная заработная плата -	Тенге				478958			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6102782**				
		Стоимость оборудования								
		Итого по акту без оборудования				**6102782**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5%				**6194324**				
		Зимние удорожания 0,91%				56368				
		Выслуга лет, 1%				61943				
		Затраты на доп.отпуска, 0,4%				24777				
		Итого				**6337413**				
		Итого с оборудованием								
		Итого в текущем уровне цен с К=2,55742				16207426				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				324149				
		Итого				**16531575**				
		НДС, 12% СМР				1983789				
		ВСЕГО ПО АКТУ				**18515364**				

Заказчик:

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ Ракитский Е.В.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Дос и К Сервис"

_____ Барлыбаев Н.Т.